



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1492/2022

Determ. n. **1282** del **18/10/2022**

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [693] STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA "PELOSA" NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. C.U.P.: D17H18001420001. C.I.G.: 8739049B5D. DETERMINAZIONI CONSEQUENTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 6 maggio 2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;
- il citato incarico, in conformità al Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 30 del 30 dicembre 2021 è prorogato fino al 31 ottobre 2022;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 782 del 28 giugno 2021, a seguito di procedura aperta,

sono stati aggiudicati i lavori all'impresa "CAVE SINNI S.r.l." (C.F. e P. I.V.A. 00537530776), con sede a Policoro (MT), in via Siris, 8, che ha offerto un ribasso del 17,099%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 180.570,87 al netto di I.V.A., di cui € 8.800,00 per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. di legge (contratto in data 3 settembre 2021, n. 4196 di repertorio), con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	171.770,87
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	8.800,00
	TOTALE A	180.570,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	39.725,59
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,60% di € 216.000,00)	3.456,00
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,40% di € 216.000,00)	864,00
B.4	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	5.000,00
B.5	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.875,33
B.6	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (I.V.A. compresa)	4.805,00
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00
B.8	Somma derivante dal ribasso di gara	43.223,54
	TOTALE B	103.174,46
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	283.745,33

VISTO l'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 con cui è stata disposta l'emissione di stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati;

CONSIDERATO che:

- ai fini del citato calcolo, il Decreto prevede l'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale (da effettuarsi entro il 31 luglio 2022) ovvero l'incremento sino al 20% delle risultanze dei prezzari regionali, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;
- la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 602 del 21 aprile 2022, ha approvato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo per l'annualità 2022;
- quest'ultimo, nelle more dell'eventuale adeguamento ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, può essere efficacemente utilizzato ai fini del calcolo del maggiore importo da riconoscere alle Imprese sulla base delle citate disposizioni diversamente da quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50; nel caso in cui non siano disponibili alcune voci di prezzo, possono essere effettuate apposite analisi basate sui prezzi elementari del citato prezzario o mediante apposite indagini di mercato;
- l'applicazione di quest'ultima disposizione, comporterebbe, infatti, l'individuazione di una percentuale di incremento (al massimo sino al 20%) del prezzario regionale dello scorso anno sulla base di valutazioni soggettive mentre con l'utilizzo del prezzario 2022 si assume che detta valutazione sia già stata effettuata dalla Regione Emilia – Romagna;
- l'eventuale approvazione di un nuovo prezzario della Regione Emilia - Romagna in conformità alle previsioni di cui all'articolo 26 comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 comporterà l'applicazione di quest'ultimo e le eventuali maggiorazioni già riconosciute, dovranno essere riviste in aumento o in diminuzione;

DATO ATTO che:

- l'articolo 26 comma 1 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50 prevede, inoltre, che *"Qualora il Direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. 18 maggio 2022), è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento"*

straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022";

- per l'intervento in oggetto:
 - in data 9 febbraio 2022, è stato emesso il certificato di pagamento n. 1;
 - in data 22 giugno 2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2;

RILEVATO che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 24 agosto 2021;
- sono stati emessi i seguenti stati d'avanzamento lavori:
 - n. 1 in data 31 gennaio 2022;
 - n. 2 in data 20 giugno 2022;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori dell'intervento indicato in oggetto:

- con relazione ricevuta in data 17 giugno 2022, ha stabilito il maggiore importo afferente allo Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31 gennaio 2022 pari a € 12.436,57 oltre I.V.A. pari a € 2.736,04;
- con relazione ricevuta in data 27 giugno 2022 ha stabilito il maggiore importo afferente allo Stato d'avanzamento lavori n. 2 a tutto il 20 giugno 2022 pari a € 19.163,20 oltre I.V.A. pari a € 4.215,90;

CONSIDERATO che:

- gli esiti delle valutazioni effettuate alla data del 27 giugno 2022 non hanno consentito l'adozione del provvedimento necessario per il riconoscimento delle Maggiorazioni in esame;
- il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 è stato convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 comma 2 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
- il D.L. ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex articolo 26 commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, applicando i nuovi prezzi recentemente pubblicati (D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022);

STABILITO, pertanto, che dette valutazioni:

- confermano in € 12.436,57 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 15.172,62 l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere all'appaltatore relativamente allo Stato di avanzamento lavori n. 1;
- confermano in € 19.163,20 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 23.379,10 l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere all'Appaltatore relativamente allo Stato di avanzamento lavori n. 2;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere *"effettuato, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto";*

VERIFICATO che il citato maggiore importo trova copertura mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara, e conseguentemente il quadro economico deve essere così rideterminato:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	171.770,87
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	8.800,00
	TOTALE A	180.570,87

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	39.725,59
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,60% di € 216.000,00)	3.456,00
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,40% di € 216.000,00)	864,00
B.4	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	5.000,00
B.5	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.875,33
B.6	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (I.V.A. compresa)	4.805,00
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00
B.8	Somma derivante dal ribasso di gara	4.671,82
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui € 15.172,62 per S.A.L. n. 1 ed € 23.379,10 per S.A.L. n. 2.	38.551,72
	TOTALE B	103.174,46
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	283.745,33

DATO ATTO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere degli impegni:

- n. 2021/273 e 2022/972 assunti al Capitolo n. 8082 del vigente PEG, denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*";
- n. 2022/274 assunto al Capitolo n. 8881 del vigente PEG, denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI (881)";

DATO ATTO, inoltre, che la relativa entrata è accertata al Capitolo n. 2082 (accertamento n. 2021/138);

DATO ATTO, inoltre, di aver acquisito il visto del responsabile dei Capitoli n. 8082 e 8881, Dott. Ing. Andrea Reggi;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta "CAVE SINNI S.r.l." consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, in complessivi € 12.436,57 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 15.172,62 (affidenti al S.A.L. n. 1) e € 19.163,20 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 23.379,10 (affidenti al S.A.L. n. 2), l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "CAVE SINNI S.r.l." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022;
- 2) **di dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara;
- 3) **di rideterminare**, conseguentemente, il quadro economico come segue:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	171.770,87
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	8.800,00
	TOTALE A	180.570,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	39.725,59
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,60% di € 216.000,00)	3.456,00
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,40% di € 216.000,00)	864,00
B.4	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	5.000,00
B.5	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.875,33
B.6	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (I.V.A. compresa)	4.805,00
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00
B.8	Somma derivante dal ribasso di gara	4.671,82
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui € 15.172,62 per S.A.L. n. 1 ed € 23.379,10 per S.A.L. n. 2.	38.551,72
	TOTALE B	103.174,46
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	283.745,33

- 4) **di dare atto** che la spesa invariata occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere degli impegni:
 - n. 2021/273 e 2022/972 assunti al Capitolo n. 8082 del vigente PEG, denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*";
 - n. 2022/274 assunto al Capitolo n. 8881 del vigente PEG, denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI (881)";
- 5) **di dare atto** di aver acquisito il visto del responsabile dei Capitoli n. 8082 e 8881, Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 6) **di dare atto**, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 16 dicembre 2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30 dicembre 2021.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1492/2022 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [693] STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA "PELOSA" NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. C.U.P.: D17H18001420001. C.I.G.: 8739049B5D. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI si esprime il visto in qualità di responsabile dei Capitoli n. 8082 e 8881.

Piacenza li, 18/10/2022

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1282 del 18/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1492/2022

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [693] STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA "PELOSA" NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. C.U.P.: D17H18001420001. C.I.G.: 8739049B5D. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 20/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1282 del 18/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [693] STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA "PELOSA" NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIOREZZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. C.U.P.: D17H18001420001. C.I.G.: 8739049B5D. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 21/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1282 del 18/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [693] STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA "PELOSA" NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIOREZZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. C.U.P.: D17H18001420001. C.I.G.: 8739049B5D. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 21/10/2022 al 05/11/2022

Piacenza li, 07/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale