



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

## Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE

Proposta n. 1140/2023

Determ. n. **984** del **03/08/2023**

**Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 21 DI VAL D'ARDA. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 9+600 IN LOCALITÀ CASE BONINI. CUP D67H22000320001 [COD. INTERVENTO 769 - COD. RER 17397], CIG 9549556EE5. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 160.000,00. VARIANTE MIGLIORATIVA PROPOSTA DALL'APPALTATORE AI SENSI DEL D.M. 7 MARZO 2018 N. 49..**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 6 maggio 2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "*Viabilità e programmazione dei lavori pubblici*", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

**PREMESSO** altresì che:

- con Provvedimento del Presidente n. 113 del 19/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità in esso prevista dell'intervento descritto in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1699 del 23/12/2022 si disponeva, tra l'altro:
  - l'approvazione del progetto esecutivo, redatto dal Dott. Ing. Alessandro Genesi di Cadeo (PC) (incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 757 del 05/07/2022) dell'intervento sopra descritto, concludente nella spesa complessiva di € 160.000,00;

- di procedere all'affidamento diretto dei lavori previsti nel suddetto progetto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11/09/20 n. 120 (di conversione del D.L. n. 76/2020), come modificata dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 (di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77), mediante una contestuale Richiesta di Offerta a 3 Ditte iscritte al bando denominato "LAVORI – CAT. OS 21 Opere strutturali speciali" presente sul Me.P.A. di CONSIP;
- con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 20 gennaio 2023 si disponeva l'aggiudicazione definitiva, dei lavori di cui al sopra menzionato progetto alla Ditta "TAZZIOLI E MAGNANI S.r.l." avente sede in Via Ganapini n. 27 – 42035 Castelnuovo Ne Monti (RE) – C.F./P.IVA 00122740350, che ha offerto un ribasso del 9,07% sull'importo dei lavori posto a base di gara, e così per un importo pari a € 103.505,62, oltre ad € 6.807,86 per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale di € 110.313,48 oltre I.V.A., per cui il quadro economico dell'intervento risultava così rideterminato:

	VOCI DI SPESA	IMPORTO (Euro)
A)	<b>LAVORI</b>	
A.1)	Importo lavori	103.505,62
A.2)	Oneri per la sicurezza	6.807,86
<b>TOTALE "A"</b>		<b>110.313,48</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1)	Per assolvimento I.V.A. (22% su "A")	24.268,97
B.2)	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 1,60 % su € 120.637,86"	1.930,21
B.3)	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 0,40% su € 120.637,86"	0,00
B.4)	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	9.651,03
B.5)	Imprevisti (IVA compresa)	1.210,57
B.6)	Contributo ANAC	30,00
B.7)	Somma residua derivante da ribasso di gara	12.595,74
<b>TOTALE "B"</b>		<b>49.686,52</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>160.000,00</b>

- il relativo contratto veniva tra le parti in data 02/02/2023 (n. 28 di registro);
- i lavori sono stati consegnati in data 09/02/2023;

**PRECISATO** che:

- con nota pervenuta il 23/06/2023 acquisita al n. 20119 del protocollo provinciale, l'Appaltatore ha presentato una proposta inquadabile nella fattispecie di "Variante migliorativa" ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 49/2018, trasmettendo la seguente documentazione:
  - Computo Metrico estimativo;
  - Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale;
  - Elaborato di calcolo;
  - Esecutivi strutturali paratia su micropali;
- la suddetta proposta riguarda, in particolare, la modifica del diametro e interasse dei pali costituenti la paratia.
- la suddetta proposta comporta un incremento di 60 giorni dei termini contrattuali;

**DATO ATTO** che:

- il Direttore dei Lavori, vista la perizia migliorativa e sentito il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ha espresso parere positivo sulla predetta proposta di variante migliorativa;
- sulla scorta dell'esame condotto da questo Servizio rispetto ai contenuti degli elaborati tecnici della variante proposta dall'Impresa appaltatrice, i miglioramenti degli aspetti funzionali dell'opera sono i seguenti:
  - migliore eseguibilità delle strutture di fondazione;
  - aumento della durabilità delle strutture di fondazione;

**VALUTATA** positivamente la proposta dell'Appaltatore e visti gli elaborati costituenti la perizia tecnica di modifica;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare gli elaborati progettuali di modifica (depositati agli atti), costituenti la perizia tecnica di variante migliorativa ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018, al progetto denominato: "Strada Provinciale n. 21 di Val D'Arda. Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale alla progressiva km 9+600 in Località Case Bonini. CUP D67H22000320001 [cod. intervento 769 - cod. RER 17397], CIG 9549556EE5", concludente nell'importo complessivo di € 160.000,00 di seguito elencati:

- nota di trasmissione assunta al protocollo n. 20119 del 23/06/2023;
- Computo Metrico estimativo;
- Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale;
- Elaborato di calcolo;
- Esecutivi strutturali paratia su micropali;

**CONSIDERATO** che la proposta avanzata comporta una riduzione del costo dell'opera di € 1.889,39, il quadro economico dell'intervento approvato con D.D. n. 1299 del 21 ottobre 2022, risulta rideterminato come segue:

A.1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 113.830,00	€ 112.126,89	-€ 1.703,15
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 6.807,86	€ 6.807,86	€ 0,00
A		€ 120.637,86	€ 161.660,90	-€ 1.703,15
RIB	9,070%	€ 10.324,38	€ 10.169,91	-€ 154,47
		<i>Contratto</i>	<i>Variante</i>	<i>Differenza</i>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo netto lavori	€ 103.505,62	€ 101.956,94	-€ 1.548,68
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.807,86	€ 6.807,86	€ 0,00
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 110.313,48</b>	<b>€ 108.764,8</b>	<b>-€ 1.548,68</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Per assolvimento I.V.A. (22% su "A")	€ 24.268,97	€ 23.928,26	-€ 340,71
B.2	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 1,60 % su € 120.637,86"	€ 1.930,21	€ 1.930,21	€ 0,00
B.3	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 0,40% su € 120.637,86"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	€ 9.651,03	€ 9.651,03	€ 0,00
B.5	Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.210,57	€ 1.210,57	€ 0,00
B.6	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.7	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 12.595,74	€ 12.595,74	€ 0,00

B.8	Somma risparmiata dalla variante migliorativa	€ 0,00	€ 1.889,39	€ 1.889,39
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 49.686,52</b>	<b>€ 51.235,20</b>	<b>-€ 1.548,68</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>-€ 0,00</b>

**DATO ATTO** che l'intervento è finanziato da trasferimenti regionali per euro 160.000,00, assegnati con Decreto Presidente della Regione n. 52 del 14 aprile 2022 – quarto stralcio OCDPC n. 622 del 17/12/2019 – e prevede quanto segue:

- Paragrafo 3.2: “[...] a partire dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (26/2/2022), i termini ordinatori sono di 90 giorni (26/05/2022) per l’affidamento dei lavori e di 18 mesi (25/08/2023) per l’ultimazione e rendicontazione degli interventi”;
- Per gli importi superiori ai € 50.000,00, il soggetto attuatore può richiedere la liquidazione della somma spettante in un'unica soluzione oppure in più soluzioni con le seguenti modalità:
  - acconto, pari al 35% del finanziamento concesso, alla consegna dei lavori;
  - uno stato di avanzamento lavori (S.A.L), il cui importo complessivo, previo recupero dell’intero ed eventuale acconto, non può superare l’80% della somma spettante; il SAL può ricomprendere anche le spese per prestazioni tecniche;
  - saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse, comprese le prestazioni tecniche; nel caso in cui la certificazione di regolare esecuzione o del collaudo lavori, sia sostituita dall’attestazione resa in sede di adozione del provvedimento di liquidazione delle spese sostenute, occorre darne atto in sede di richiesta;
  - paragrafo 3.8.2: “Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, i soggetti attuatori devono provvedere alla compilazione on-line della scheda di monitoraggio attraverso l’applicazione web “Tempo reale”;
  - la scheda di monitoraggio deve essere aggiornata alle seguenti scadenze: 30 marzo, 30 giugno, 30 ottobre fino al completamento dell’intervento”
- le risorse sono state interamente accertate al Capitolo n. 2375 denominato “DA REGIONE DECRETO 52/22-AGENZIA PROTEZIONE CIVILE-ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI NOV. 2019 (OCDPC 622-17 DIC. 2019). IV STRALCIO” (accertamento n. 2022/380);

**DATO ATTO** che il quadro economico suddiviso per esigibilità e capitoli risulta dallo schema sottoindicato:

A	LAVORI	QE A SEGUITO DELLA PERIZIA	CAP. 8375 ESIGIBILITA' 2022	CAP. 8375 ESIGIBILITA' 2023
A.1	Importo netto lavori	€ 103.505,62		101.956,94
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.807,86		6.807,86
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 110.313,48</b>		108.764,80
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Per assolvimento I.V.A. (22% su “A”)	€ 24.268,97		23.928,26

B.2	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 1,60 % su € 120.637,86"	€ 1.930,21		1.930,21
B.3	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 0,40% su € 120.637,86"	€ 0,00		
B.4	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	€ 9.651,03	9.651,03	
B.5	Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.210,57		1.210,57
B.6	Contributo ANAC	€ 30,00		30,00
B.7	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 12.595,74		12.595,74
B.8	Somma risparmiata dalla variante migliorativa	€ 0,00		1.889,39
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 49.686,52</b>	<b>9.651,03</b>	<b>41.584,17</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>9.651,03</b>	<b>150.348,97</b>

**DATO ATTO**, inoltre, che:

- la suddetta proposta migliorativa si configura come una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- la somma complessiva di € 160.000,00 (invariata), occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ha formato oggetto dell' impegno 2022/445 assunto al capitolo n. 8375 del vigente PEG denominato "INTERVENTI URGENTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA REGIONE E.R. DECRETO 52/2022 (AGENZIA PROTEZIONE CIVILE) ECCEZIONALI EVENTI METEO DEL NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622 17/12/2019) 4' STRALCIO \*RIF. CAP. E 2375\*" (accertamento n. 2022/380)\*";

**ACQUISITO** il visto di competenza, quale responsabile del capitolo n. 8375, del Dott. Ing. Andrea Reggi;

**DATO ATTO** che, per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto 36/2023;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti)
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto dell'Ente;
- i vigenti regolamenti provinciali;

**D I S P O N E,**  
**per quanto indicato in narrativa**

- 1) **di accogliere**, in ordine al progetto esecutivo denominato "Strada Provinciale n. 21 di Val D'Arda. Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale alla progressiva km 9+600 in Località Case Bonini. CUP D67H22000320001 [cod. intervento 769 - cod. RER 17397], CIG 9549556EE5, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1699 del 23/12/2022, la proposta della Ditta appaltatrice, "TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L." di Castelnovo né Monti (RE), di variante migliorativa ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018;
- 2) **di approvare**, di conseguenza, gli elaborati progettuali sottoelencati (depositati agli atti)

costituenti la perizia tecnica di variante migliorativa di cui al precedente punto 1:

- nota di trasmissione assunta al protocollo n. 20119 del 23/06/2023;
- Computo Metrico estimativo;
- Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale;
- Elaborato di calcolo;
- Esecutivi strutturali paratia su micropali

3) **di dare atto** che, a seguito dell'approvazione della perizia modificativa migliorativa in argomento, il quadro economico dell'intervento risulta ora così rideterminato:

A.1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 113.830,00	€ 112.126,89	-€ 1.703,15
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 6.807,86	€ 6.807,86	€ 0,00
A		€ 120.637,86	€ 161.660,90	-€ 1.703,15
RIB	9,070%	€ 10.324,38	€ 10.169,91	-€ 154,47
		<i>Contratto</i>	<i>Variante</i>	<i>Differenza</i>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo netto lavori	€ 103.505,62	€ 101.956,94	-€ 1.548,68
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.807,86	€ 6.807,86	€ 0,00
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 110.313,48</b>	<b>€ 108.764,8</b>	<b>-€ 1.548,68</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Per assolvimento I.V.A. (22% su "A")	€ 24.268,97	€ 23.928,26	-€ 340,71
B.2	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 1,60 % su € 120.637,86"	€ 1.930,21	€ 1.930,21	€ 0,00
B.3	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 0,40% su € 120.637,86"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	€ 9.651,03	€ 9.651,03	€ 0,00
B.5	Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.210,57	€ 1.210,57	€ 0,00
B.6	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.7	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 12.595,74	€ 12.595,74	€ 0,00
B.8	Somma risparmiata dalla variante migliorativa	€ 0,00	€ 1.889,39	€ 1.889,39
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 49.686,52</b>	<b>€ 51.235,20</b>	<b>-€ 1.548,68</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>-€ 0,00</b>

4) **di dare atto** che la suddetta proposta migliorativa si configura come una modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 8 comma 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

5) **di dare atto** che il quadro economico suddiviso per esigibilità e capitoli è il seguente:

A	LAVORI	QE A SEGUITO DELLA PERIZIA	CAP. 8375 ESIGIBILITA' 2022	CAP. 8375 ESIGIBILITA' 2023
A.1	Importo netto lavori	€ 103.505,62		101.956,94
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.807,86		6.807,86
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 110.313,48</b>		<b>108.764,80</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Per assolvimento I.V.A. (22% su "A")	€ 24.268,97		23.928,26
B.2	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 1,60 % su € 120.637,86"	€ 1.930,21		1.930,21
B.3	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020: 0,40% su € 120.637,86"	€ 0,00		
B.4	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	€ 9.651,03	9.651,03	
B.5	Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.210,57		1.210,57
B.6	Contributo ANAC	€ 30,00		30,00
B.7	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 12.595,74		12.595,74
B.8	Somma risparmiata dalla variante migliorativa	€ 0,00		1.889,39
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 49.686,52</b>	<b>9.651,03</b>	<b>41.584,17</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>9.651,03</b>	<b>150.348,97</b>

- 6) **di dare atto** che la somma complessiva di € 160.000,00 (invariata), occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ha formato oggetto dell'impegno 2022/445 assunto al capitolo n. 8375 del vigente PEG denominato "INTERVENTI URGENTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA REGIONE E.R. DECRETO 52/2022 (AGENZIA PROTEZIONE CIVILE) ECCEZIONALI EVENTI METEO DEL NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622 17/12/2019) 4' STRALCIO \*RIF. CAP. E 2375\*" (accertamento n. 2022/380)\*;
- 7) **di dare atto** che la suddetta proposta comporta un incremento di 60 giorni dei termini contrattuali;
- 8) **di acquisire** il visto di competenza, quale responsabile del capitolo n. 8375, del Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 9) **di provvedere** alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente affidamento, prescritta dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 (Testo Unico della Trasparenza), sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- 10) **di dare atto** che per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 (Nuovo Codice degli Appalti);
- 11) **di prendere atto** che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31 gennaio 2023;
- 12) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28

dicembre 2022.

na/sb

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

## **Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

### **Visto Responsabile del Capitolo**

Sulla proposta n. 1140/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 21 DI VAL D'ARDA. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 9+600 IN LOCALITÀ CASE BONINI. C.U.P. D67H22000320001 [COD. INTERVENTO 769 - COD. RER 17397], C.I.G. 9549556EE5. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 160.000,00. VARIANTE MIGLIORATIVA PROPOSTA DALL'APPALTATORE AI SENSI DEL D.M. 7 MARZO 2018 N. 49. si esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo di spesa n. 8375.

Piacenza li, 03/08/2023

Sottoscritto dal Funzionario  
(REGGI ANDREA)  
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

## SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 984 del 03/08/2023

### Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1140/2023

**Oggetto:** STRADA PROVINCIALE N. 21 DI VAL D'ARDA. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 9+600 IN LOCALITÀ CASE BONINI. CUP D67H22000320001 [COD. INTERVENTO 769 - COD. RER 17397], CIG 9549556EE5. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 160.000,00. VARIANTE MIGLIORATIVA PROPOSTA DALL'APPALTATORE AI SENSI DEL D.M. 7 MARZO 2018 N. 49..

### Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 07/08/2023

Sottoscritto dal Dirigente del  
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti  
(TOSCANI ANGELA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 984 del 03/08/2023

**Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

**Oggetto:** STRADA PROVINCIALE N. 21 DI VAL D'ARDA. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 9+600 IN LOCALITÀ CASE BONINI. CUP D67H22000320001 [COD. INTERVENTO 769 - COD. RER 17397], CIG 9549556EE5. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 160.000,00. VARIANTE MIGLIORATIVA PROPOSTA DALL'APPALTATORE AI SENSI DEL D.M. 7 MARZO 2018 N. 49..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/08/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(CAPRA MONICA)  
con firma digitale