



PROVINCIA DI PIACENZA SERVIZIO "VIABILITÀ"

Dirigente responsabile: Dott. Geol. Davide Marenghi

* * * * *

VERBALE DI SOMMA URGENZA (Articolo 163 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Il sottoscritto Dott. Geol. Davide Marenghi, in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio "Viabilità" della Provincia di Piacenza e di Responsabile del Procedimento dell'intervento denominato **"Strada provinciale n. 586R di Val d'Aveto. Lavori urgenti di consolidamento dei dissesti franosi e protezione della sede stradale dalla caduta massi alle progressive km 15+000, 16+500 km 20+000, km 21+100 (e tratti adiacenti) e di regimazione delle acque superficiali del versante sotteso alla progressiva km 11+750"**

PREMESSO che:

- le persistenti avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno determinato la dichiarazione, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15/11/2018, per la durata di 12 mesi dalla data del provvedimento, ovvero fino al 8 novembre 2019
- Con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018" sono state stanziare specifiche risorse nonché definite modalità operative per la realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla citata dichiarazione di Stato di emergenza;
- l'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2018 n. 136, ha istituito un fondo con dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020 per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 2018;

- l'art. 24-quater, comma 3, del decreto-legge n. 119 del 2018, prevede che "...con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle Economie e Finanze e dei Ministri competenti, previa intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in sede di conferenza permanente, sono individuati gli enti destinatari, i criteri di riparto, le risorse da assegnare...";
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 sono state assegnate le risorse finanziarie di cui art 24-quater del decreto-legge n.119 del 2018;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 62 del 10 maggio 2019 è stato approvato il "Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture ed infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019" (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. n. 147 in data 10/5/2019) in cui è inserito l'intervento in oggetto
- che l'intervento in esame riveste carattere di urgenza, la cui attuazione può essere effettuata, data la permanenza dello "stato di emergenza" anche attraverso l'adozione di specifiche "deroghe", definite all'articolo 4 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 558/2018;

CONSIDERATO che:

- nel mese di maggio la Provincia di Piacenza, in conformità ai contenuti del citato Piano, ha avviato la progettazione dell'intervento in oggetto, incaricando i tecnici dipendenti Geom. Bruno Ricci, Geom. Francesca Putzolu e Geom. Oreste Guglielmetti della progettazione esecutiva;
- l'intero territorio regionale, nel mese di maggio 2019, è stato colpito da eventi atmosferici di rilevante intensità che hanno aggravato le condizioni di rischio idrogeologico del territorio provinciale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 72 del 20 maggio 2019 è stata effettuata la dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli intensi eventi meteorologici che hanno colpito l'intero territorio regionale;
- inoltre, nei giorni 27 e 28 maggio, si sono verificate precipitazioni di notevole intensità (per le quali sono state emanate due allerte di Protezione Civile) che hanno ulteriormente aggravato le condizioni idrogeologiche locali;
- tali eventi, hanno determinato una repentina evoluzione dei dissesti già presenti nei versanti sottesi dalla Strada Provinciale n. 586R di Val d'Aveto ed hanno provocato ulteriori (rispetto alla situazione critica determinatasi in conseguenza degli eventi di Ottobre 2018) franamenti sulla sede stradale nei medesimi tratti oggetto dell'intervento finanziato con il citato piano regionale. Tale evoluzione non comporta una modifica delle opere in corso di progettazione ma ha reso evidente la necessità di realizzare tempestivamente i sistemi di presidio delle pareti rocciose progettati al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale;
- per l'intervento in oggetto ricorre quanto previsto dall'art. 163 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ovvero " *La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità*

derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo";

dichiara

che durante il sopralluogo eseguito in data **27 GIUGNO 2019**, coadiuvato dai tecnici Geom. Bruno Ricci, Geom. Francesca Putzolu e dal Geom. Oreste Guglielmetti, lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val d'Aveto, ha potuto constatare le condizioni di pericolosità delle pareti rocciose sottese dalla viabilità provinciale alle progressive km 15+000, 16+500 km 20+000, km 21+100 (e tratti adiacenti) e alla progressiva km 11+750.

Durante il sopralluogo, a seguito del quale è risultato indispensabile redigere il presente verbale, si è constatata un'evoluzione dei dissesti in atto, in particolare un significativo incremento dell'azione erosiva esercitata dai recenti eventi meteorici (precipitazioni a carattere temporalesco verificatesi il 22/06/2019) su estese porzioni degli ammassi rocciosi con evidenza di importanti sistemi di fratturazione. Risulta evidente, quindi, la gravità oggettiva dei fenomeni in atto che potrebbe determinare ulteriori situazioni di instabilità dei versanti compromettendo la sicurezza della circolazione stradale.

Considerato quanto sopra, redigendo il seguente verbale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data 29 Giugno 2018 il sottoscritto Responsabile del Procedimento e Dirigente Responsabile del Servizio "Viabilità" dichiara che l'attivazione dei lavori in oggetto riveste i caratteri di somma urgenza, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dei tratti di strada provinciale in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1 e 7, tenuto conto della necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità mediante la realizzazione di tutte le opere inizialmente ipotizzate (e di seguito sinteticamente descritte), si dispone l'immediata esecuzione delle medesime, quantificate in € 238.944,61 e, quindi, di importo superiore al limite ordinario indicato al citato articolo (€ 200.000,00). L'esigenza di superare quest'ultimo limite, peraltro consentito ai sensi delle citate disposizioni "in via eccezionale", è motivata dalla necessità di realizzare, in tutti i tratti indicati nell'intervento in oggetto, specifiche opere di protezione e di sistemazione dei versanti al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e, quindi, rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Allo scopo di evitare ulteriori evoluzioni negative del dissesto sopra descritto, con probabili esiti fortemente lesivi nei riguardi dell'utenza, nonché per impedire la causazione di ulteriori e gravi danni patrimoniali all'Ente, e al fine di ripristinare la sicurezza della circolazione, si è provveduto a contattare cinque imprese (qualificate nella specifica categoria specializzata a cui sono riconducibili i lavori in esame OS12B selezionate tra quelle iscritte al Bando del Mercato Elettronico della P.A. per l'esecuzione di lavori di manutenzione di opere specializzate rientranti nella medesima categoria) per prendere visione dei luoghi e degli interventi da realizzare oltre che per formulare un'offerta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

La sottoscritta Impresa **GEOVERTICAL S.R.L. con sede legale in Contrada Galdo Zona P.I.P. sn – 85044 Lauria (PZ) – P.IVA 01867380766** è consapevole che:

- sono stati invitati a formulare un'offerta per la realizzazione dei lavori indicati nel presente verbale anche altri quattro operatori economici e, ad avvenuta acquisizione delle medesime, il Responsabile Unico del Procedimento procederà al loro esame e valutazione, individuando quella ritenuta più conveniente in termini di economicità, e riservandosi, comunque, di sottoporla, qualora ritenuto necessario, a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- qualora l'offerta formulata dalla scrivente non risultasse la più conveniente, il presente verbale di somma urgenza non sarebbe efficace.

L'Impresa sopra indicata:

- è in possesso dei necessari requisiti di capacità e di idoneità, la quale si è resa immediatamente disponibile ad intervenire con personale qualificato per l'esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento dei dissesti presenti nelle porzioni di versante sottese dal piano viabile alle progressive km 15+000, 16+500 km 20+000, km 21+100 (e tratti adiacenti) e alla progressiva km 11+750.
- possiede l'immediata disponibilità di maestranze e mezzi d'opera in numero, professionalità e tipologia adeguate all'intervento da eseguire, essendo, inoltre, qualificata nell'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria specializzata OS12B.

La suddetta impresa, incaricata dallo scrivente Responsabile del Procedimento, dà inizio, quindi, oggi stesso alle lavorazioni di somma urgenza, che saranno successivamente dettagliate nell'apposita perizia giustificativa.

Tali lavorazioni di somma urgenza, in sintesi, sono costituite da:

- allestimento cantieri;
- perlustrazione e disgaggio dei versanti di monte;
- fornitura e posa di tratti di barriere paramassi di 2000 Kj di lunghezza complessiva pari a 100,00 m e di altezza pari a 4,00 m;

- realizzazione di un canale a cielo aperto, trasversale al pendio, per la corretta regimazione delle acque superficiali;
- ripristini di tratti rete metallica esistente;
- fornitura e posa di rete metallica a doppia torsione in aderenza;
- ripristino delle funi e degli ancoraggi ammalorati alla base di reti metalliche esistenti;
- smantellamento cantieri.

gli stessi sono meglio dettagliati all'interno degli elaborati progettuali.

Nelle more della redazione, da parte dell'impresa sopra indicata, dell'autocertificazione da produrre all'Ente ai sensi del comma 7 del richiamato articolo 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (da redigere con i contenuti e le modalità stabilite dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), concernente il possesso, in capo alla medesima, dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, il Legale rappresentante dell'Impresa stessa, co-firmatario del presente verbale, dichiara fin d'ora, sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità, quanto segue:

- *di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;*
- *di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana e di essere tuttora in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL, Cassa Edile (se dovuta).*

Il Legale rappresentante dell'Impresa si impegna, inoltre, entro 5 giorni dalla data odierna:

1. a produrre il D.G.U.E.;
2. a sottoscrivere per accettazione e consegnare al Servizio "Viabilità" la dichiarazione relativa all'accettazione del "Patto di integrità", il cui testo gli viene trasmesso in data odierna;
3. a trasmettere il PASSOE;

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 163 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i sottoscrittori del presente verbale dichiarano che il corrispettivo delle prestazioni, che con il medesimo verbale si ordinano, è determinato applicando all'importo dei Lavori indicato nel computo metrico estimativo (pari a € 238.944,61), il ribasso unico percentuale indicato dall'Impresa **GEOVERTICAL S.R.L. con sede legale in Contrada Galdo Zona P.I.P. sn – 85044 Lauria (PZ) – P.IVA 01867380766** nell'offerta allegata al presente verbale.

I lavori di somma urgenza, avviati in data odierna, dovranno essere completati **entro 120 giorni** naturali e consecutivi.

Si precisa, inoltre, che il Computo metrico estimativo è stato redatto a misura, applicando alle quantità delle lavorazioni, i prezzi unitari definiti assumendo come riferimento l'Elenco prezzi della Regione Emilia Romagna denominato " Aggiornamento Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di

difesa del suolo – annualità 2018”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2018 n. 512, come richiesto al punto 2.4 del Piano approvato con provvedimento della Giunta Regionale n. 36 del 29/03/2019, come richiesto al punto 2.4 del Piano approvato con provvedimento della Giunta Regionale n. 62 del 10/05/2019.

Per alcune voci di prezzo, non contemplate nel sopra citato prezzario regionale, si è fatto riferimento al “Listino Prezzi Anas 2018”.

Si precisa che, considerate le attuali condizioni di mercato, alle voci di prezzo relative all'Elenco prezzi della Regione Emilia Romagna è stato applicato un ribasso percentuale del 15%.

L'impresa si impegna sin d'ora a sottoscrivere il relativo contratto non appena sarà stato predisposto.

La copertura finanziaria complessiva per l'esecuzione dell'intervento, pari a **€ 300.000,00**, è disponibile sul capitolo è disponibile sul capitolo **8887** (*Responsabile del Capitolo Dott. Geol. Davide Marenghi*) denominato “INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE NOVEMBRE 2018 FINANZIATI DA REGIONE (AGENZIA REGIONALE PROT CIV) OCDPC 558/2018 *2887*

Con il presente Verbale, inoltre, lo scrivente Responsabile del Procedimento e Dirigente Responsabile del Servizio “Viabilità” incarica il Geom. Francesca Putzolu quale Direttore dei lavori e il Geom. Bruno Ricci quale Direttore operativo e il Geom. Oreste Guglielmetti quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di somma urgenza sopra illustrato.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti.

ALLEGATO:

1 – Offerta presentata dall'Impresa GEOVERTICAL S.R.L.

Ferriere , li 27/06/2019

L'IMPRESA


**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Geol.  Davide Marenghi)

**GEOVERTICAL S.R.L. con sede legale in Contrada Galdo Zona P.I.P. sn – 85044 Lauria (PZ) –
P.IVA 01867380766**

ALLA
PROVINCIA DI PIACENZA - SERVIZIO "VIABILITA"
29122 PIACENZA

OFFERTA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO:
**STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI DI
CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI E PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE
DALLA CADUTA MASSI ALLE PROGRESSIVE KM 15+000, 16+500 KM 20+000, KM
21+100 (E TRATTI ADIACENTI) E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL
VERSANTE SOTTESO ALLA PROGRESSIVA KM 11+750
C.U.P.: D97H19001020001**

A) Importo dei lavori: € 238.944,61 (soggetto a ribasso)
B) Oneri della sicurezza: € 2.800,00
C) Importo complessivo dell'intervento: € 300.000,00

Il sottoscritto PIRO SEBASTIANO DADO A MACATEA (PE) 13/10/1978 CF PISS18118E919 B
nella sua qualità di DELEGATO

**dell'Impresa GEOVERTICAL S.R.L. con sede legale in Contrada Galdo Zona P.I.P. sn – 85044
Lauria (PZ) – P.IVA 01867380766**

Precisato che:

la richiesta di offerta formulata dalla Provincia è stata contestualmente inviata anche ad altri quattro operatori economici e che, ad avvenuta acquisizione delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento procederà al loro esame e valutazione, individuando quella ritenuta più conveniente in termini di economicità, riservandosi, comunque, di sottoporla, qualora ritenuto necessario, a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Dichiara

- di aver esaminato l'elenco prezzi e il relativo computo metrico estimativo, dell'intervento indicato in oggetto, nonché gli elaborati progettuali di seguito elencati:
 - TAV. 1 – RELAZIONE GENERALE
 - TAV. 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - TAV. 3 – COROGRAFIA
 - TAV. 4 – ELABORATI GRAFICI
 - TAV. 5 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - TAV. 6 – STIMA DELLA MANODOPERA
 - TAV. 7 – ELENCO PREZZI
 - TAV. 8 – QUADRO ECONOMICO
 - TAV. 9 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - TAV. 10 – FASCICOLO DELL'OPERA
 - TAV. 11 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
 - TAV. 12 – CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA

- di ben conoscere in ogni loro parte ed accettare i suddetti elaborati;
- **di proporre un ribasso unico percentuale pari a 36,820.8%**
(in lettere TRENTASEI E CINQUE OTTO CENTESIMI PER CENTO)
sull'importo complessivo dei lavori (di cui al precedente punto A), al netto degli oneri per la sicurezza;
- di aver preso visione dei luoghi dove sono previsti i lavori e di aver formulato la suddetta offerta tenendo conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla medesima nonché degli oneri previsti per il piano di sicurezza, sulle condizioni del verbale di somma urgenza e sull'esecuzione dei lavori, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che, qualora l'offerta formulata risultasse la più conveniente e congrua, la scrivente si impegna a:
 - avviare immediatamente l'esecuzione di lavori e di completarli entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di Somma Urgenza;
 - trasmettere entro 5 giorni dalla data odierna il D.G.U.E. e la dichiarazione relativa all'accettazione del "Patto di integrità", il cui testo verrà trasmesso dalla Provincia di Piacenza in data odierna e il PASSOE;
- che i lavori saranno eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza nei cantieri;
- di essere consapevole che qualora l'offerta formulata non risultasse la più conveniente, il verbale di somma urgenza sottoscritto e di cui la presente offerta ne costituisce parte integrante non sarebbe efficace e non si dovrà dar corso ai punti precedenti.

Data 27/06/2019

L'IMPRESA
 [Signature]
 [Signature]