



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1058/2023

Determ. n. **915** del **21/07/2023**

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [781]. STRADA PROVINCIALE N. 4 DI BARDI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI NEL COMUNE DI VERNASCA. CUP D67H22003370003.CIG 946816943B.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 122.500,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021, come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1509 del 24/11/2022 con la quale è stato disposto l'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta su Me.pa. di Consip e contestuale dichiarazione di efficacia dei lavori in argomento alla ditta "alla Ditta "EMILIANA CONGLOMERATI SPA" avente sede in Via Alessandro Volta n. 5 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.IVA 02503180354, per un importo di €. 75.547,32, oltre ad 4.893,76 per oneri per la sicurezza, per un totale di 80.441,08 oltre IVA, con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	€ 75.547,32
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.893,76
	TOTALE A	€ 80.441,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 17.697,04
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 98.001,13)	€ 1.489,62
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 98.001,13.)	€ 372,40
B.7	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 1.046,60
B.8	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00
B.9	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 21.423,26
	TOTALE B	€ 42.058,92
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 122.500,00
A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	€ 75.547,32

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 27/1/2023;

VISTO l'articolo 26 comma 6 ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 1° febbraio 2023 con cui è stata disposta per appalti aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, *l'emissione di stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;*

CONSIDERATO che la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 462 del 27 marzo 2023, coordinato con le modifiche apportate dalla Determinazione dirigenziale n. 9700 del 5 maggio 2023, ha approvato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna - annualità 2023;

RILEVATO che è stato emesso in data 05/04/2023 lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 per lavori eseguiti a tutto il 05/04/2023;

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto, in data 05/04/2023, è stato emesso il certificato di pagamento n. 01;

DATO ATTO che:

- Il Direttore dei Lavori ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, applicando i nuovi prezzi recentemente pubblicati (D.G.R. n. 462 del 27 marzo 2023);
- Il Direttore dei Lavori dell'intervento indicato in oggetto, ha definito il maggiore importo afferente le maggiorazioni relative allo stato d'avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 19/06/2023 che risulta pari a € 8.503,76 oltre I.V.A. pari a € 1.870,83 per complessivi € 10.374,59;

STABILITO, pertanto, che dette valutazioni quantificano in € 8.503,76 l'ammontare netto delle maggiorazioni da riconoscere all'Appaltatore, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 10.374,59;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 26 comma 6 ter del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i. in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere ".....le stazioni appaltanti

utilizzano nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata...” ;

VERIFICATO che il citato maggiore importo per complessivi €. 10.374,59, di cui €. 8.503,76 ammontare netto e €. 1.870,83 IVA, trova copertura mediante delle somme derivanti dal ribasso di gara;

CONSIDERATO che il quadro economico risulta rideterminando come da prospetto sotto riportato:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	75.547,32
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.893,76
	TOTALE A	80.441,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)	17.697,04
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 98.001,13)	1.489,62
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 98.001,13.)	372,40
B.4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	1.046,60
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	11.048,67
B.7	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	10.374,59
	TOTALE B	42.058,92
	IMPORTO COMPLESSIVO	122.500,00

DATO ATTO che l'intervento è finanziato da fondi dell'ente previsti come segue:

- €. 79.000,00 al capitolo di spesa n. 1275 denominato “INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA”;
- €. 43.500,00 al capitolo n. 4550 denominato “INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRADE PROV.LI CONSEGUENTI AL TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI.(L.R. 12/01 E D.LGS. 285/92) *RIF.E 1560” e le risorse in entrata (per la spesa di 21.030,14) sono state interamente accertate al Capitolo di entrata n. 1560 del vigente PEG, denominato “INDENNIZZO PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE PROV.LI E COMUNALI DOVUTI AI TRANSITI ECCEZ. L.R. 21.4.99 N.3 *RIF.S.4550-4650 -8655 – 4655*”(acc. 18/2022);

DATO ATTO che la suddetta spesa, quantificata in complessivi € 10.374,59, trova imputazione al citato capitolo di spesa n. 4550 denominato INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRADE PROV.LI CONSEGUENTI AL TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI.(L.R. 12/01 E D.LGS. 285/92) *RIF.E 1560”, le risorse in entrata (per la spesa di 10.374,59) sono state interamente accertate e incassate al Capitolo di

entrata n. 1560 del vigente PEG, denominato "INDENNIZZO PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE PROV.LI E COMUNALI DOVUTI AI TRANSITI ECCEZ. L.R. 21.4.99 N.3 *RIF.S.4550-4650 -8655 - 4655*" (accertamento n. 13/2023);

RITENUTO, pertanto di impegnare la somma necessaria pari ad €. 10.374,59 per coprire il maggiore importo al suddetto capitolo di spesa n. n. 4550 denominato INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRADE PROV.LI CONSEGUENTI AL TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI.(L.R. 12/01 E D.LGS. 285/92) *RIF.E 1560", come da seguente prospetto:

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILITA' 2023	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO	OBIETTIVO GESTIONALI
4550	10.374,59	10.374,59	1.03.02.09.008	04.5	C	1560	112-120

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Appaltatore "EMILIANA CONGLOMERATI SPA"– C.F./P.IVA 02503180354 consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari (prot. INAIL n. 38965296 del 6/6/2023 – scadenza 4/10/2023);

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- D.L. 50/2022;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, in € 8.503,76 oltre I.V.A. pari a € 1.870,83 per complessivi € 10.374,59, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "EMILIANA CONGLOMERATI SPA"– C.F./P.IVA 02503180354 ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 e comprese nello stato d'avanzamento n. 1 dei lavori;
- 2) **di dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura mediante le somme derivanti dal ribasso di gara;
- 3) **rideterminare** il quadro economico come risulta dal prospetto sotto riportato:

A	LAVORI	
----------	---------------	--

A.1	Importo netto lavori	75.547,32
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.893,76
	TOTALE A	80.441,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	17.697,04
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 98.001,13)	1.489,62
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 98.001,13.)	372,40
B.4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	1.046,60
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	11.048,67
B.7	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	10.374,59
	TOTALE B	42.058,92
	IMPORTO COMPLESSIVO	122.500,00

- 4) **di dare atto** che la suddetta spesa, quantificata in complessivi € 10.374,59 trova imputazione al citato capitolo di spesa n. 4550 denominato INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRADE PROV.LI CONSEGUENTI AL TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI (L.R. 12/01 E D.LGS. 285/92) *RIF.E 1560"; le risorse in entrata (per la spesa di 10.374,59) sono state interamente accertate e incassate al Capitolo di entrata n. 1560 del vigente PEG, denominato "INDENNIZZO PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE PROV.LI E COMUNALI DOVUTI AI TRANSITI ECCEZ. L.R. 21.4.99 N.3 *RIF.S.4550-4650 -8655 - 4655*" (accertamento n. 13/2023);
- 5) **di impegnare** la somma necessaria pari ad €. 10.374,59 per coprire il maggiore importo al suddetto capitolo di spesa n. n. 4550 denominato INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRADE PROV.LI CONSEGUENTI AL TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI.(L.R. 12/01 E D.LGS. 285/92) *RIF.E 1560" come da seguente prospetto:

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILITA' 2023	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO	OBIETTIVO GESTIONALI
4550	10.374,59	10.374,59	1.03.02.09.008	04.5	C	1560	112-120

- 6) **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023;
- 7) **di dare atto**, di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025

vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022.

sb

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 915 del 21/07/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1058/2023

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [781]. STRADA PROVINCIALE N. 4 DI BARDI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI NEL COMUNE DI VERNASCA. CUP D67H22003370003.CIG 946816943B.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 122.500,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

CAP. 4550 - IMP. 2023/678

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 28/07/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale