



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1090/2023

Determ. n. **945** del **27/07/2023**

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO. RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE CON CORSO MATTEOTTI, NEL CENTRO ABITATO DI GOSSOLENGO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 950.000,00 CUP: D37H18001560001 - CIG: 85636378CE, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

PREMESSO altresì che:

- con Provvedimento del Presidente n. 77 del 21/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell'intervento in oggetto, inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022, annualità 2020, e nel relativo elenco annuale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 09/12/2020, si è disposto, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, denominato: "*STRADA*

PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO. RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE CON CORSO MATTEOTTI, NEL CENTRO ABITATO DI GOSSOLENGO." CUP: D37H18001560001, concludente nella spesa complessiva di € 950.000,00 (I.V.A. Compresa) ed è stato definito il relativo gruppo di lavoro;

- con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 27/1/2021, si sono affidati i lavori in oggetto mediante procedura aperta alla "GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L." (C.F./P.IVA.: 01696580768) con sede a Sant'Arcangelo (PZ) in Viale Italia n. 4, che ha offerto un ribasso del 19,926%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a 478.041,78, € oltre a € 23.880,00 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 79 del 27/1/2021 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- il contratto relativo ai lavori in argomento è stato sottoscritto in data 22/3/2021 Rep. 4177;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 10/9/2021 è stata approvata una perizia modificativa relativa all'intervento in oggetto ed il relativo atto aggiuntivo è stato repertoriato al n. 4201 del 13/10/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 26/01/2022 è stato approvato lo schema di Accordo con il Consorzio di Bonifica di Piacenza per la realizzazione della "Passerella Pedonale sul Rio Comune di destra";
- con Determinazione Dirigenziale n. 1682 del 22/12/2020 sono stati affidati i servizi relativi alla stipula degli atti notarili di compravendita comportanti il trasferimento della proprietà dei beni immobili oggetto di occupazione per alcuni interventi, fra qui quello in oggetto, per complessivi € 12.347,90, al Dott. Carlo Brunetti;

RILEVATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 17/05/2022, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori con il seguente quadro economico:

		QE RIDETERMINATO (€)	STATO FINALE (€)	ECONOMIE (€)
A)	LAVORI:			
A.1	Importo netto lavori	522.122,19	522.070,89	51,3
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	25.888,79	25.888,56	0,23
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI):	548.010,98	547.959,45	51,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	120.562,42	120.551,08	11,34
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (1,60% su € 620.880,00)	9.934,08	9.586,39	347,69
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 620.880,00)	2.483,52	2.483,52	0
B.4	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (1,60% su € 57.058,38)	912,93	880,97	31,96
B.5	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 57.058,38)	228,23	228,23	0
B.6	Acquisizione Aree (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea)	109.652,10	109.652,10	0
B.7	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	12.347,90	12.347,90	0
B.8	Spese per spostamento sottoservizi e nuovi allacci alla fornitura di energia elettrica (I.V.A.)	41.908,80	122,00	41.786,80

	compresa)			
B.9	Spese per opere complementari (I.V.A. compresa)	14.500,00	14.500,00	0
B.10	Spese per pubblicità (I.V.A. compresa)	4.000,00	1.659,98	2.340,02
B.11	Somma derivante da ribasso di gara da tenere a disposizione (D.L. n. 2021/73)	85.459,04	85.459,04	0
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):	401.989,02	357.471,21	44.517,81
	IMPORTO COMPLESSIVO:	950.000,00	905.430,66	44.569,34

RICORDATO che:

- gli importi indicati al punto B.6 e B.7 del sopra riportato quadro di raffronto sono stati mantenuti, per consentire la redazione dei necessari atti di trasferimento di proprietà;
- l'importo indicato al punto B.9 del sopra riportato quadro di raffronto è stato mantenuto, in quanto in corso le attività da parte del Consorzio di Bonifica di Piacenza per il completamento della passerella pedonale di cui alla D.D. 74 del 26/01/2022;
- la somma indicata nel punto B.11 è stata mantenuta a disposizione per eventuali necessità quali compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i;

DATO ATTO che:

- Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha terminato i lavori di completamento della passerella pedonale di cui alla dd 74/2022;
- Si è provveduto a definire e concludere le procedure di acquisizione delle aree;
- In merito a quanto previsto dal D.L. n. 73/2021 e s.m.i., non è pervenuta alcuna istanza dall'appaltatore;

pertanto, si è rideterminato il quadro economico, che risulta essere il seguente:

		QE RIDETERMINATO (€)	STATO FINALE (€)	SOMME EFFETTIVAMENTE E SPESE (€)	ECONOMIE (€) DD 571/2022	ECONOMIE DA RILEVARE
A)	LAVORI:					
A.1	Importo netto lavori	522.122,19	522.070,89	522.070,89	51,3	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	25.888,79	25.888,56	25.888,56	0,23	
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI):	548.010,98	547.959,45	547.959,45	51,53	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	120.562,42	120.551,08	120.551,08	11,34	
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (1,60% su € 620.880,00)	9.934,08	9.586,39	9.586,39	347,69	
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 620.880,00)	2.483,52	2.483,52	2.483,52	0	
B.4	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con	912,93	880,97	880,97	31,96	

	Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (1,60% su € 57.058,38)					
B.5	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 57.058,38)	228,23	228,23	228,23	0	
B.6	Acquisizione Aree (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea)	109.652,10	109.652,10	69.505,66		40.146,44
B.7	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	12.347,90	12.347,90	9.593,10		2.754,80
B.8	Spese per spostamento sottoservizi e nuovi allacci alla fornitura di energia elettrica (I.V.A. compresa)	41.908,80	122,00	122,00	41.786,80	
B.9	Spese per opere complementari (I.V.A. compresa)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0	
B.10	Spese per pubblicità (I.V.A. compresa)	4.000,00	1.659,98	1.659,98	2.340,02	
B.11	Somma derivante da ribasso di gara da tenere a disposizione (D.L. n. 2021/73)	85.459,04	85.459,04			85.459,04
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):	401.989,02	357.471,21	229.110,93	44.517,81	128.360,28
	TOTALE ECONOMIE				44.569,34	128.360,28
	IMPORTO COMPLESSIVO:	950.000,00	905.430,66	777.070,38	172.929,62	

DATO ATTO che la spesa conclusiva dell'intervento in oggetto è pari ad €. 777.070,38, come ridefinita a seguito di conclusione procedure di acquisizione aree;

DATO ATTO che:

- rispetto al quadro economico originario di 950.000,00, le economie complessive dell'intervento sono pari a 172.929,62, di cui 44.569,34 rilevate con D.D. n. 521 del 17/05/2022 e ulteriori economie di € 128.360,28 relative alle Voci B.6, B.7, B.11 del quadro economico sono da rilevare con la presente determinazione;
- tale economia complessiva (€ 172.929,62) confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato per l'intero importo pari a €.950.000,00 da fondi ministeriali concessi con Decreto Mit n. 49 del 16/2/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" (annualità 2020).

Che tale decreto come modificato dal DM n. 123 del 19 marzo 2020 prevede quanto segue:

- *Art. 5 "...Le risorse sono trasferite alle province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno..."*
- *Art. 6. "...Le Province...certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento..."*
- *"...In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole*

province o città metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

- *Art. 8 "...La struttura tecnica di missione... istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua...il monitoraggio delle attività indicate nel presente decreto, tramite una specifica piattaforma informatica..."*

- Con nota della Provincia prot. n. 28849 trasmessa in data 27/9/2022 è stata chiesta l'autorizzazione al differimento del termine di ultimazione e rendicontazione finale al 30 marzo 2023, in quanto ancora in corso le procedure per il trasferimento della proprietà delle aree acquisite durante la realizzazione dell'intervento;
- In seguito a tale comunicazione non è pervenuto nessun riscontro da parte del Ministero;
- I lavori relativi all'intervento in esame sono stati conclusi il 13/10/2021 e, quindi, entro i termini indicati dall'art. 6 del D.M. 123/2020;

Che tali fondi sono stati accertati e riscossi al capitolo di entrata n. 2082 denominato "DALLO STATO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART 1 C 1076 L. 205/17 *8082* (accertamento n. 2020/1)

DATO CHE la spesa trova imputazione all'impegno n. 2022/1028 al capitolo n. 8082 del vigente PEG denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*" (accertamento in entrata al cap. 2082 n. 2020/1);

ACQUISITO il visto del responsabile del cap. di spesa 8082 Dott. Ing. Andrea Reggi;

VISTI:

il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
Il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il T.U. Delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
lo Statuto dell'Ente;
i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;

DISPONE
per quanto indicato in narrative

- 1) **di approvare** il quadro economico conclusivo dell'intervento in oggetto, così rideterminato per le motivazioni indicate in premessa:

		QE RIDETERMINAT O (€)	STATO FINALE (€)	SOMME EFFETTIVAM ENTE SPESE (€)	ECONOMI E (€) DD 571/2022	ECONOMIE DA RILEVARE
A)	LAVORI:					
A.1	Importo netto lavori	522.122,19	522.070,89	522.070,89	51,3	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	25.888,79	25.888,56	25.888,56	0,23	
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI):	548.010,98	547.959,45	547.959,45	51,53	

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	120.562,42	120.551,08	120.551,08	11,34	
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (1,60% su € 620.880,00)	9.934,08	9.586,39	9.586,39	347,69	
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 620.880,00)	2.483,52	2.483,52	2.483,52	0	
B.4	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (1,60% su € 57.058,38)	912,93	880,97	880,97	31,96	
B.5	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 57.058,38)	228,23	228,23	228,23	0	
B.6	Acquisizione Aree (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea)	109.652,10	109.652,10	69.505,66		40.146,44
B.7	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	12.347,90	12.347,90	9.593,10		2.754,80
B.8	Spese per spostamento sottoservizi e nuovi allacci alla fornitura di energia elettrica (I.V.A. compresa)	41.908,80	122,00	122,00	41.786,80	
B.9	Spese per opere complementari (I.V.A. compresa)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0	
B.10	Spese per pubblicità (I.V.A. compresa)	4.000,00	1.659,98	1.659,98	2.340,02	
B.11	Somma derivante da ribasso di gara da tenere a disposizione (D.L. n. 2021/73)	85.459,04	85.459,04			85.459,04
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):	401.989,02	357.471,21	229.110,93	44.517,81	128.360,28
	TOTALE ECONOMIE				44.569,34	128.360,28
	IMPORTO COMPLESSIVO:	950.000,00	905.430,66	777.070,38	172.929,62	

- 2) **di dare atto** che la spesa conclusiva dell'intervento in oggetto denominato "STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO. RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE CON CORSO MATTEOTTI, NEL CENTRO ABITATO DI GOSSOLENGO." è pari ad €. 777.070,38;
- 3) **di confermare** le economie già accertate con determinazione n. 521 del 17/5/2022 pari ad €.

- 44.569,34 (voci Quadro economico: A.1; A.2; B.1; B.2; B.4; B.8; B.10);
- 4) **di accertare** le ulteriori economie pari ad €. 128.360,28 relative alle voci B.6, B.7, B.11 all'impegno n. 2022/1028 - capitolo n. 8082 del vigente PEG denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*";
 - 5) **di dare atto** che l' economia complessiva (€ 172.929,62) confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;
 - 6) **di aver acquisito** il visto del Responsabile del capitolo del cap. di spesa 8082 Dott. Ing. Andrea Reggi;
 - 7) **di dare atto**, inoltre, che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023;
 - 8) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza D.Lgs 33/2013;
 - 9) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022.

sb

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1090/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO. RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE CON CORSO MATTEOTTI, NEL CENTRO ABITATO DI GOSSOLENGO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 950.000,00 C.U.P.: D37H18001560001 – C.I.G.: 85636378CE, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE si esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo di spesa n. 8082.

Piacenza li, 27/07/2023

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 945 del 27/07/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1090/2023

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO. RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE CON CORSO MATTEOTTI, NEL CENTRO ABITATO DI GOSSOLENGO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 950.000,00 CUP: D37H18001560001 - CIG: 85636378CE, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE.

CAP. 8082- IMP. 2022/1028- ULTERIORE ECONOMIA (RISPETTO AD EURO 44.517,81 DELLO SF DD 571/2022) IN AVANZO VINCOLATO DI EURO 128.360,28

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 31/07/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 945 del 27/07/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO. RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE CON CORSO MATTEOTTI, NEL CENTRO ABITATO DI GOSSOLENGO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 950.000,00 CUP: D37H18001560001 - CIG: 85636378CE, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 31/07/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale