



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1258/2023

Determ. n. **1096** del **28/08/2023**

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. S.P. PONTE SUL TORRENTE ARDA IN LOCALITA' CASE BONINI ALLA PROGRESSIVA KM 9+765.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA CUP D55F21000960001. [COD. INTERVENTO 711] CIG 9321575708. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 570.000,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021, come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1210 del 5/10/2022 con la quale è stato disposto l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta e contestuale dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione dell'intervento in oggetto, all'impresa "SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A." (C.F./P.IVA.: 00154960363) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), in Via G. Pastore 27, che ha offerto un ribasso del 12,880%, per un importo netto di offerta e contrattuale

pari a 327.655,83, oltre a € € 28.363,18 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge, con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	€ 327.655,83
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 28.363,18
	TOTALE A	€ 356.019,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 78.324,18
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (80% del 2% di "A")	€ 6.471,37
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (20% del 2% di "A")	€ 1.617,84
B.3	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	€ 57.634,62
B.4	Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	€ 6.500,00
B.5	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 4.109,58
B.6	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 225,00
B.7	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 59.098,40
	TOTALE B	€ 213.980,99
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 570.000,00

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 09/01/2023;

VISTO l'articolo 26 comma 6 ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 1° febbraio 2023 con cui è stata disposta per appalti aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, *l'emissione di stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;*

CONSIDERATO che la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 462 del 27 marzo 2023, coordinato con le modifiche apportate dalla Determinazione n. 9700 del 5/5/2023, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2023 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna;

RILEVATO che è stato emesso in data 16/05/2023 lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 per lavori eseguiti a tutto il 12/05/2023;

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto, in data 17/05/2023, è stato emesso il certificato di pagamento n. 01;

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 839 del 07/07/2021 si è disposto, tra l'altro, l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori previsti nell'intervento denominato "S.P. n. 21 di Val D'arda. Ponte sul torrente Arda in località Case Bonini alla progressiva km 9+765. Lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza C.U.P.: D55F21000960001" alla Società "BMB INGEGNERIA SRL", con sede legale in via Sondrio n. 55,

20835 MUGGIO' (MB) - C.F./P.IVA 04780760965;

- Il Direttore dei Lavori ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, applicando i nuovi prezzi recentemente pubblicati (D.G.R. n. 462 del 27 marzo 2023);
- Il Direttore dei Lavori dell'intervento indicato in oggetto, con relazione acquisita con prot. prov. le n. 24024 del 25/07/2023 ha definito il maggiore importo afferente allo stato d'avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 12 maggio 2023 che risulta pari a € 20.581,53 oltre I.V.A. pari a € 4.527,94 per complessivi € 25.109,47;

STABILITO, pertanto, che dette valutazioni quantificano in € 20.581,53 l'ammontare netto delle maggiorazioni da riconoscere all'Appaltatore, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 4.527,94;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 26 comma 6 ter del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i. in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere *".....le stazioni appaltanti utilizzano nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata..."*;

VERIFICATO che il citato maggiore importo trova copertura mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara, con la conseguente rideterminazione del quadro economico;

RILEVATO che:

- la quota di contributo ANAC relativa ai servizi di progettazione affidati con Determinazione dirigenziale n. 839/2021 pari a € 30,00 è stata imputata al quadro economico dell'intervento;
- con Determinazione dirigenziale n. 1246/2021 è stato approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto e la voce B.6 "Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione" era pari ad € 255,00;
- per mero errore materiale l'importo riportato alla voce B.6 del quadro economico risulta ora essere pari ad € 225,00;

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il quadro economico aumentando la voce B.6 di € 30,00 e diminuendo di pari importo la voce B.5 "Imprevisti";

DATO ATTO che la rideterminazione del quadro economico non comporta modifiche all'importo totale dell'intervento né varia il complessivo finanziato;

CONSIDERATO che il quadro economico risulta rideterminando come da prospetto sotto riportato:

A	LAVORI		esigibilit à 2021- contribu to Anac servizio proge	cap. 8070- esigibilit à 2022	cap. 8070- esigibilità 2023
A.1	Importo netto lavori	327.655,83			327.655,83
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	28.363,18			28.363,18
	TOTALE A	356.019,01			356.019,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				

B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	78.324,18			78.324,18
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (80% del 2% di "A")	6.471,37			6.471,37
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (20% del 2% di "A")	1.617,84			1.617,84
B.3	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	57.634,62		28.328,88	29.305,74
B.4	Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	6.500,00			6.500,00
B.5	Imprevisti (I.V.A. compresa)	4.079,58			4.079,58
B.6	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 255,00	30,00	225,00	
B.7	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	33.988,93			33.988,93
B.8	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	25.109,47			25.109,47
	TOTALE B	213.980,99	30,00	28.553,88	463.091,94
	IMPORTO COMPLESSIVO	570.000,00	30,00	28.553,88	541.416,12

Dato atto che l'intervento in oggetto è finanziato per l'intero importo pari a € 570.000,00 da fondi ministeriali concessi con Decreto Mit n. 225 del 29/5/2020 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane." (annualità 2021).

Che tale decreto prevede quanto segue:

- *Art. 5 "...Le risorse sono trasferite alle province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno..."*
"...Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma";
- *Art. 6. "...In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le province o città metropolitane versano i corrispettivi importi ad sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori."*
- *Art. 8 "...La struttura tecnica di missione... istituita presso il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ...monitora...le attività indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al D.L.vo n. 229/2011..."*
- Con nota prot. n. 38024 del 22/12/2022 è stato comunicato lo stato di attuazione al Ministero delle Infrastrutture e le ragioni per cui non stato possibile rispettare i citati termini
- In seguito a tale comunicazione non è pervenuto nessun riscontro da parte del Ministero;

Che tali fondi sono stati accertati e riscossi al capitolo di entrata n. 2070 denominato "DALLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ART. 49 DL 104/2020 *S 8070*" (accertamento n. 2021/517);

DATO ATTO che la spesa di euro 25.109,47 occorrente per la maggiorazione è disponibile al cap. di spesa n. 8070 denominato "F.DO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART.49 DL 104/2020 *RIF.CAP.E 2070*" impegno n. 2021/663;

ACQUISITO il visto del responsabile del capitolo di spesa n. 8070, dott. Ing. Andrea Reggi;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Appaltatore "SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A." (C.F./P.IVA.: 00154960363) consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari (prot. INAIL n. 36337005- SCAD.06/10/2023);

DATO ATTO, inoltre, che, per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- D.L. 50/2022;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, in € 20.581,53 oltre I.V.A. pari a € 4.527,94 per complessivi € 25.109,47, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A." (C.F./P.IVA.: 00154960363)" ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 e comprese nello stato d'avanzamento n. 1 dei lavori;
- 2) **di dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura mediante le somme derivanti dal

ribasso di gara;

- 3) **di modificare** le voci B.5 e B.6 del quadro economico come da motivazioni indicate in premessa;
- 4) **di dare atto** che la rideterminazione del quadro economico non comporta modifiche all'importo totale dell'intervento né varia il complessivo finanziato;
- 5) **rideterminare** il quadro economico come risulta dal prospetto sotto riportato:

A	LAVORI		esigibili tà 2021- contribu to Anac servizio proge	cap. 8070- esigibilit à 2022	cap. 8070- esigibilità 2023
A.1	Importo netto lavori	327.655,83			327.655,83
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	28.363,18			28.363,18
	TOTALE A	356.019,01			356.019,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	78.324,18			78.324,18
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (80% del 2% di "A")	6.471,37			6.471,37
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (20% del 2% di "A")	1.617,84			1.617,84
B.3	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	57.634,62		28.328,88	29.305,74
B.4	Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	6.500,00			6.500,00
B.5	Imprevisti (I.V.A. compresa)	4.079,58			4.079,58
B.6	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 255,00	30,00	225,00	
B.7	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	33.988,93			33.988,93
B.8	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	25.109,47			25.109,47
	TOTALE B	213.980,99	30,00	28.553,88	463.091,94
	IMPORTO COMPLESSIVO	570.000,00	30,00	28.553,88	541.416,12

- 6) **di dare atto** che la suddetta spesa, quantificata in complessivi € 25.109,47 trova imputazione al capitolo di spesa n. 8070 denominato "F.DO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART.49 DL 104/2020 *RIF.CAP.E 2070*" impegno n. 2021/663;
- 7) **di dare atto** di aver acquisito il visto del responsabile del capitolo n. 8070, dott. Ing. Andrea Reggi;

- 8) **di dare atto** che per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);
- 9) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza D.Lgs 33/2013;
- 10) **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023;
- 11) **di dare atto**, di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022.

sb

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1258/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. S.P. PONTE SUL TORRENTE ARDA IN LOCALITA' CASE BONINI ALLA PROGRESSIVA KM 9+765.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA C.U.P. D55F21000960001. [COD. INTERVENTO 711] C.I.G. 9321575708. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 570.000,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI si esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo di spesa n. 8070.

Piacenza li, 28/08/2023

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1096 del 28/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1258/2023

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. S.P. PONTE SUL TORRENTE ARDA IN LOCALITA' CASE BONINI ALLA PROGRESSIVA KM 9+765.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA CUP D55F21000960001. [COD. INTERVENTO 711] CIG 9321575708. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 570.000,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

CAP. 8070 IMP 663/2021 SUB 5 € 25.109,47 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 31/08/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1096 del 28/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. S.P. PONTE SUL TORRENTE ARDA IN LOCALITA' CASE BONINI ALLA PROGRESSIVA KM 9+765.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA CUP D55F21000960001. [COD. INTERVENTO 711] CIG 9321575708. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 570.000,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 01/09/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1096 del 28/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. S.P. PONTE SUL TORRENTE ARDA IN LOCALITA' CASE BONINI ALLA PROGRESSIVA KM 9+765.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA CUP D55F21000960001. [COD. INTERVENTO 711] CIG 9321575708. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 570.000,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 01/09/2023 al 16/09/2023

Piacenza li, 18/09/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale