



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1363/2023

Determ. n. **1190** del **18/09/2023**

Oggetto: PNRR 2021-2026. PNC MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 - CIG 941446671C - CUP D87H22001380001. "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771). DECRETO MINISTERIALE N. 394/2021.
LIQUIDAZIONE FATTURA "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" RELATIVA AL 2 SAL STRAORDINARIO.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Delibera n. 47 del 21.12.2022, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025;
- la Delibera n. 48 del 21.12.2022, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- il Provvedimento del Presidente n. 160 del 28.12.2022, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli

- obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie e umane;
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;
- il Decreto n. n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e le connesse responsabilità gestionali;

Considerato che l'intervento denominato "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]". IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771) finanziato nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti complementari (PNC) al PNRR - Decreto n. 394 del 13/10/2021 Miss. 5 - Comp. 3 - In. 1 CUP: D87H22001380001 - Cod. Intervento 771, concludente nell'importo complessivo di € 190.988,13, è stato inserito nell'annualità 2022 del Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, approvato inizialmente con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 16 dicembre 2021, in cui è identificato con codice CUI L00233540335202200046. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia nonché sul portale del "SITAR" e in tale Programma il sottoscritto è stato individuato quale RUP;

Considerato altresì che l'intervento in oggetto è finanziato per l'intero importo pari a € 190.988,13 da fondi ministeriali nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti complementari (PNC) al PNRR concessi con D.M. 13 ottobre 2021, n. 394 recante "Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne" approvato con Verbale dell'Assemblea dei Sindaci delle "Aree interne" delle provincie di Parma e Piacenza del 15 Marzo 2022 ed autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota protocollo n. 4026 del 2 maggio 2022, assunta al protocollo provinciale al n. 11075 (annualità 2022). Che tale decreto prevede quanto segue:

- *Art.7 comma 6. "I soggetti attuatori devono comunicare trimestralmente, tramite l'applicativo predisposto dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, lo stato di avanzamento dei programmi, le ragioni di eventuali difformità e, se del caso, gli interventi correttivi che essi intendono mettere in atto per rispettare i tempi comunicati"*
- *Art. 7 comma 7:*
 - *L' ultimazione lavori va certificata inderogabilmente entro il 30 marzo 2026;*
 - *collaudo/CRE: per interventi 2021 entro 31/12/2022; per interventi 2022 entro 31/12/2023; per interventi 2023 entro 31/12/2024; per interventi 2024 entro 31/12/2025;*
- *Art. 7 comma 8. "A conclusione degli interventi, ed a esito del positivo collaudo, eventuali economie di gara possono essere destinate al finanziamento degli ulteriori interventi..."*
- *art. 8 comma 1. "I soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3 comportano, ai sensi dell'art. 1 comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti".*

il D. MEF del 15/07/2021 prevede all'art. 8 che " Sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi di cui all'articolo 5, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cadenza trimestrale, le informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al presente decreto, con le relative motivazioni e le conseguenti iniziative..."

Le Linee Guida allegate alla circolare n. 40 del 5/12/2022 del MEF dove si precisa che:

-nelle more della realizzazione di un unico sistema della Ragioneria Generale dello Stato, il monitoraggio è effettuato dai soggetti attuatori tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP/MOP);

Come previsto dall'art. 6 comma 4 del DM 394/2021 è stato presentato e successivamente autorizzato dal Ministero il cronoprogramma dell'intervento in oggetto. I termini ivi previsti sono stati parzialmente rispettati:

Attività di progettazione	Procedura di aggiudicazione	Lavori - Inizio	Lavori - Fine	collaudo/CRE
Entro 31/7/22 (prevista) 05/09/2022 (effettiva)	Entro 31/8/22 (prevista) 10/10/2022 (effettiva)	Entro 1/9/22 (prevista) 02/05/2023 (effettiva)	Entro 30/9/23 (prevista)	Entro 31/12/23

Che tali fondi sono stati accertati e riscossi al capitolo di entrata n. 2072/1 denominato "PNC M5C3I1 - CUP D87H22001380001 - COD 00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASERE TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PER INTERVENTI VIABILITA' AREE INTERNE - DL 59/2021 *RIF.CAP. 8072-1*", (accertamento n. 2022/502);

Dato atto, inoltre, che l'intervento in oggetto trova imputazione come segue:

-per € 190.988,13 al capitolo n. 8072-1, (impegno 2022/624) del vigente PEG denominato "PNC M5C3I1 - CUP D87H22001380001 - COD 00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-1*" del vigente PEG- annualità 2023;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1067 del 9/9/2022, ad oggetto: "PNRR 2021-2026. STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. CUP D87H22001380001. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC - COD. INTERVENTO 771]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR" - MISS. M5 - COMP. C3 - MISU. INV.1 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE" con la quale si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 190.988,13;

Dato atto che all'interno della documentazione progettuale, approvata con DD n. 1067/2022, dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNC e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNC, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune, nonché i principi trasversali PNC (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nonché principio di superamento dei divari territoriali);

Richiamata

- la Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 10/10/2022, ad oggetto "PNRR 2021-2026. STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. CUP D87H22001380001. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC - COD. INTERVENTO 771], CIG 941446671C. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO

190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR" - MISS. M5 - COMP. C3 - MISU. INV.1. AFFIDAMENTO LAVORI E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE" con la quale – a seguito di affidamento diretto ai sensi all'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11/09/20 n. 120 (di conversione del D.L. n. 76/2020), come modificata dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 (di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77), che consente di procedere ad "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00", venivano affidati i lavori previsti nell'intervento sopra descritto alla Ditta "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" avente sede in via G. Rossini n. 5, Fraz. Viarolo, 43018 Sissa Trecasali (PR) – C.F./P.IVA 02606440341, per un importo di 144.004,95, oltre ad 2.000,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di 146.004,95 oltre IVA 22%;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1116 del 31/08/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. PNC MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 - CIG 941446671C - CUP D87H22001380001. "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771). MAGGIORAZIONE 2 SAL AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI", con la quale sono state definite le maggiorazioni da riconoscere alla ditta "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" relative al 2 sal per € 24.641,89 l'ammontare netto delle maggiorazioni da riconoscere all'appaltatore, oltre I.V.A. 22%, per € 5.421,22 per un totale di € 30.063,11;

Ricordato che il citato maggior importo di cui alla summenzionata Determinazione dirigenziale n. 1116 del 31/08/2023 ha trovato copertura come segue:

- parzialmente, per l'importo di 6.924,02, di cui 5.675,43 per lavori ed 1.248,59 per IVA 22%, mediante l'utilizzo del 50% degli imprevisti e delle somme derivanti dal ribasso di gara;
- per il restante maggiore importo, pari a 18.966,47, oltre IVA al 22% pari 4.172,62, per un totale di € 23.139,09, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, dovrà essere formulata la richiesta di accesso al c.d. Fondo maggiorazioni MIT;

Dato atto che la liquidazione dell'importo delle maggiorazioni per le quali dovrà essere formulata istanza di accesso al c.d. Fondo maggiorazioni MIT, sarà effettuata solo in seguito all'erogazione delle relative risorse da parte del Ministero e all'adozione di apposito provvedimento;

Precisato che:

- con la medesima Determinazione dirigenziale n. 1230 del 10/10/2022 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sull'aggiudicatario;
- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, tramite "documento di stipula" prodotto dalla piattaforma del Me.PA. di Consip (PROTOCOLLO N. 31623 DEL 21/10/2022, REG. N. 154 DEL 21/10/2022) ed è stato acquisito il documento "Appendice obblighi PNC al documento di stipula generato dalla piattaforma del Me.PA. di Consip (registrato al n. 154 del 21/10/2022 del registro contratti della Provincia di Piacenza)" (prot. prov. n. 7953 del 16/3/2023). Tale contratto è regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla *lex specialis* (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1067/2022) che – partecipando alla relativa procedura – la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare;
- in riferimento all'appalto in oggetto, l'appaltatore ha dichiarato di avvalersi dell'istituto del subappalto ma al momento non ha trovato applicazione;

Dato atto che:

- come precisato nella summenzionata Determinazione di aggiudicazione n. 1230 del 10/10/2022 e nell' "APPENDICE "OBBLIGHI PNC" AL DOCUMENTO DI STIPULA generato dalla piattaforma

del Me.PA. Di Consip (registrato al n. 154 del 21/10/2022 del registro contratti della Provincia di Piacenza)”, l'appaltatore ha sottoscritto il “Patto di integrità”, e ha dichiarato di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “*Protocollo per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici*”, sottoscritto fra la Provincia e la Prefettura di Piacenza in data 17/05/2018;

- sono state acquisite, inoltre, la “Dichiarazione operatore economico adeguamento PNC – art. 47 c. 2/3/4/6 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c. in legge 29 luglio 2021 n. 108 – Modulo individuazione titolare effettivo” e le “Autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di affidamento e dei relativi titolari effettivi nell’ambito degli interventi a valere sul PNC” sottoscritte dall’appaltatore (acquisite con prot. prov. n. 7953 del 16/3/2023 e prot. prov. n. 8028 del 17/03/2023);
- sempre in riferimento all’appaltatore, come precisato nei documenti di cui al punto precedente: (i) si è impegnato a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”, c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ha dichiarato di aver preso visione e di accettare, a tal fine, quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d’appalto; (ii) ha dichiarato di impegnarsi a rispettare i principi e le previsioni PNC nonché le specifiche previsioni stabilite nel progetto esecutivo; (iii) ha inoltre rilasciato dichiarazioni circa la composizione e la situazione dei medesimi, ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (*Gender Equality*) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità del diritto al lavoro delle persone con disabilità;

Dato altresì atto che nell’appalto in oggetto risultano rispettati i seguenti ulteriori principi generali del PNC:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

Al riguardo, si precisa che si è proceduto all’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNC.

Inoltre, prima dell’avvio della procedura di affidamento del presente appalto, il sottoscritto RUP non ha rilasciato apposita dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l’intervento di cui al presente appalto, così come i soggetti coinvolti dell’intervento medesimo.

Le dichiarazioni del RUP e dei soggetti coinvolti circa l’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto, sono state acquisite successivamente e conservate agli atti (prot. prov. n.13680 05/05/2023, n. 13612 04/04/2023, n. 13891 05/05/2023, n. 13771 05/05/2023 n. 15007 15/05/2023, n. 14093 09/05/2023, n. 14053 08/05/2023, n. 13764 05/05/2023, n. 13995 08/05/2023, n. 13762 05/05/2023, n. 13780 05/05/2023);

- l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione Europea;
- l’adozione di misure antifrode (tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente dedicato da parte degli operatori economici);
- il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto

2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

Dato atto che i controlli effettuati dal Servizio “Viabilità e programmazione dei lavori pubblici” di questa Provincia (come da documentazione agli atti) hanno rilevato la corretta esecuzione delle lavorazioni effettuate alla data di adozione del presente atto, in conformità al progetto esecutivo dell'appalto e al contratto stipulato, pure avuto riguardo alle previsioni connesse ai principi PNC. In particolare, si dà atto che:

- risultano rispettati gli obblighi specifici relativi al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”, c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), come previsto nella relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto e come attestato nella pertinente check-list di verifica e controllo compilata (per quanto riferito alle lavorazioni fino a questo momento eseguite) utilizzando il modello allegato alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” adottata con circolare della Ragioneria generale dello Stato;
- i principi del *tagging* clima e digitale non sono applicabili all'intervento in oggetto;
- la natura stessa della fonte di finanziamento ha quale obiettivo la promozione e il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e, come tale, finalizzata al rispetto del principio di superamento dei divari territoriali;
- l'appaltatore non è tenuto a rilasciare la relazione di genere maschile e femminile ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) e non è neppure tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti;
- l'appaltatore ha inoltre rilasciato apposita autodichiarazione denominata “DICHIAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL SAL N. 2 STRAORDINARIO PARTE” (acquisita al prot. prov. n. 28303 del 12/9/2023) in cui attesta (tra l'altro) il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi PNC, anche in riferimento agli obblighi di cui alla L. 68/1999 e a quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile;
- la documentazione attinente ai controlli effettuati è conservata presso il fascicolo di progetto;

Dato atto che per gli interventi compresi nel PNC, ai sensi dell'art. 1 c. 6 del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR;

Rilevato che il cantiere per l'esecuzione dell'intervento in esame è stato avviato (consegna lavori effettuata il 02/05/2023);

Dato atto che, alla data di adozione del presente atto, risultano rispettati i termini di cui al DM 394/2021, essendo fissati come segue:

- collaudo/certificato di regolare esecuzione per interventi 2022 entro 31/12/2023;
- 30/03/2026, quale unico termine inderogabile per la certificazione dell'ultimazione lavori;

Ricordato che l'intervento in argomento è finanziato per il 100% nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti complementari (PNC) al PNRR concessi con D.M. 13 ottobre 2021, n. 394 e che le somme

assegnate sono previste al CAP. di entrata n. 2072/1 denominato "PNC M5C3I1 - CUP D87H22001380001 - COD 00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASERE TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PER INTERVENTI VIABILITA' AREE INTERNE - DL 59/2021 *RIF.CAP. 8072-1*", (accertamento n. 2022/502);

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione di:

- SAL n. 2 straordinario - lavori a tutto il 28/6/2023, allegato alla presente determinazione;

Richiamata:

- la Determinazione dirigenziale n. 747 del 19/6/2023 con la quale si è provveduto al pagamento della fattura della società "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" n. 31 del 9/06/2023 per l'importo complessivo di tale fattura, pari a 43.701,32 (€ 35.820,75 quale quota imponibile ed € 7.880,57 quale quota imposta IVA 22%) relativa al 1 sal;
- la Determinazione dirigenziale n. 908 del 19/7/2023 con la quale si è provveduto al pagamento della fattura della società "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" n. 39 del 13/07/2023 per l'importo complessivo di tale fattura, pari a 131.549,17 (€ 107.827,19 quale quota imponibile ed € 23.721,98 € quale quota imposta IVA al 22%) relativa al 2 sal;
- la Determinazione dirigenziale n. 1115 del 31/8/2023 con la quale si è provveduto al pagamento della fattura della società "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" n. 45 del 21/08/2023 per l'importo complessivo di tale fattura, pari a 1.542,54 (€ 1.264,38 quale quota imponibile ed € 278,16 quale quota imposta IVA al 22%) relativa al 1 sal straordinario;

Vista la garanzia fideiussoria n. 2363321 del 17/10/2022 rilasciata da COFACE dell'importo di € 7.300,25, valida fino al 17/10/2023;

Verificata la regolarità contributiva della società esecutrice "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" (con sede legale in Via G. Rossini n. 5, Fraz. Viarolo, 43018 Sissa Trecasali (PR) – C.F./P.IVA 02606440341, come dall'allegato DURC prot. INAIL n. 39306539 (con scadenza validità al 25/10/2023);

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura allegata della società "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" n. 53 del 11/09/2023 per l'importo complessivo di tale fattura, pari a € 6.924,02 (€ 5.675,43 quale quota imponibile ed € 1.248,59 quale quota imposta IVA 22%), quale:

- SAL n. 2 straordinario, allegato alla presente determinazione;

Dato atto che la fattura oggetto della presente liquidazione è da ricondurre in modo univoco all'intervento in oggetto indicato;

Dato atto che la spesa complessiva di € 6.924,02, occorrente per l'erogazione di cui sopra trova copertura all'imp. n. 2022/624, sub. 5 assunto con Determinazione n. 1116 del 31/08/2023 al CAP. n. 8072/1 denominato "PNC M5C3I1 - CUP D87H22001380001 - COD 00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAPE. 2072-1";

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- la L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021,

n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- DPR 633/1972, art. 17-ter (Split Payment);
- lo Statuto dell’Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale, Investimento 1 -Strategie nazionali per le aree interne;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell’11 agosto 2022, n. 40 recante “PNC -Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi”;
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni

Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

- D.M. 13 ottobre 2021, n. 394 recante “Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne”.

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:

1) **di liquidare** la fattura emessa dalla società “C.F.S. SOCIETA’ COOPERATIVA” n. 53 del 11/09/2023 con scadenza 10/09/2023 a titolo di:

- SAL n. 2 straordinario allegato alla presente determinazione;

per un importo complessivo di € 6.924,02, di cui € 5.675,43 quale quota imponibile ed € 1.248,59 quale quota imposta IVA al 22%;

2) **di dare atto che** la fattura oggetto della presente liquidazione è da ricondurre in modo univoco all'intervento in oggetto indicato;

3) **di dare altresì atto che** i conseguenti pagamenti a favore di:

- società “C.F.S. SOCIETA’ COOPERATIVA” per € 5.675,43;
- all’erario per € 1.248,59 per Iva 22% (split payment - art. 17-ter del DPR n. 633/1972);

sono da imputare per € 6.924,02 all’imp. n.2022/624 sub 5, assunto con Determinazione n. 1116 del 31/08/2023 al CAP. n. 8072/1 denominato “PNC M5C3I1 - CUP D87H22001380001 - COD 00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAPE. 2072-1”;

4) **di precisare che** il pagamento alla società “C.F.S. SOCIETA’ COOPERATIVA” dovrà essere effettuato mediante accredito sull’allegato conto corrente bancario dedicato (rif. prot. prov. n. 31177 del 17/10/2022);

5) **di dare atto che**, alla data di adozione del presente atto, risultano rispettati i termini di cui al Dm 394/2021, essendo fissati come segue:

- collaudo/certificato di regolare esecuzione per interventi 2022 entro 31/12/2023;
- 30/03/2026, quale unico termine inderogabile per la certificazione dell’ultimazione lavori;

6) **di dare atto** che gli allegati citati non sono oggetto di pubblicazione ad eccezione del sal n. 2 straordinario;

7) **di precisare altresì che:** (i) risulta rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; (ii) la somma oggetto del presente atto di liquidazione, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo contratto aggiudicato con la Determinazione dirigenziale n. 1230 del 10/10/2022 in premessa richiamata; (iii) trattandosi di importo superiore a € 5.000,00 (secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 2018) prima di procedere al pagamento l’ufficio ragioneria della Provincia effettuerà un controllo in merito alla regolarità della posizione della società a favore di cui si dispone la presente liquidazione, attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art. 48-bis del DPR 602/1973);

8) **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013, e nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” dedicata agli interventi PNRR, nella sottosezione “Interventi fondo complementare – viabilità aree interne”, nonché sul “SITAR”;

9) **di dare atto che** quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal

Bilancio di Previsione e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2023-2025, approvato con Provvedimento della Presidente della Provincia n. 160 del 28/12/2022;

- 10) **di dare atto, infine, che** il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023.

sb

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1190 del 18/09/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: PNRR 2021-2026. PNC MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 - CIG 941446671C - CUP D87H22001380001. "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771). DECRETO MINISTERIALE N. 394/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" RELATIVA AL 2 SAL STRAORDINARIO.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 18/09/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1190 del 18/09/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: PNRR 2021-2026. PNC MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 - CIG 941446671C - CUP D87H22001380001. "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771). DECRETO MINISTERIALE N. 394/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" RELATIVA AL 2 SAL STRAORDINARIO.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 18/09/2023 al 03/10/2023

Piacenza li, 04/10/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale