

REP. N° 4344

REPUBBLICA ITALIANA

**PNRR 2021-2026. MISS. 4.- COMP. 1 - INV. 3.3. LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA.
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N.175 DEL 10.03.2020).**

ATTO AGGIUNTIVO.

IMPORTO CONTRATTUALE € 161.250,67 (oltre IVA)

CUP D34I19000270003

CIG 8768947BF9

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** nella sede della Provincia di Piacenza, avanti a me dott. Luigi Terrizzi, Segretario Generale, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2 valido fino al 08/08/2026, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) dott. ing. JONATHAN MONTI**, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 07/04/1971, C.F. MNT JTH 71D07 I274Q, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, valido fino al 01/02/2026, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della **PROVINCIA DI PIACENZA**, per brevità di seguito "Provincia", con sede in Corso Garibaldi n° 50, C.F. n° 00233540335, nella qualità di Dirigente del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" della Provincia medesima, tale individuato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 23 del 31.07.2024 e domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra descritta sede legale della Provincia, per brevità di seguito anche "Ente";
- 2) Arch. LUIGI SPALLINA**, nato a GANGI (PA) il 10/01/1962, C.F. SPL LGU 62A10 D907I, residente a Gangi (PA) in Via Repubblica n° 69, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCamere Qualified

Electronic Signature CA valido fino al 20/05/2027, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C., sede legale in via Repubblica n.63 – 90024 Gangi (PA) Cod. fiscale n. 00520140823 Partita IVA n. 04304670823, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna col n° PA-70792 (R.E.A.), per brevità di seguito "Appaltatore";

PREMESSO che:

- con determinazione dell'allora Dirigente responsabile del Servizio *"Edilizia e Servizi tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici"* n° 538 del 12/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, in atti dell'Ente, si approvava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO_ CUP D34I19000270003"* concludente nell'importo complessivo di € 1.500.000,00= (unmilione cinquecentomila/00), di cui € 1.060.000,00= (unmilione sessantamila/00) per lavori a base di gara, incluso il costo della manodopera, € 40.000,00= (quarantamila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 400.000,00= (quattrocentomila/00) per somme a disposizione ed I.V.A.;
- con determinazione del medesimo Dirigente n° 597 del 24/05/2021, esecutiva, in atti della Provincia:
 - si indiceva una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui trattasi adottando il metodo di scelta del contraente previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 - si approvavano lo schema di bando e di disciplinare di gara e si delegava alla Stazione Unica Appaltante l'espletamento della procedura aperta di cui sopra;
 - si dava atto che:
 - l'appalto avrebbe avuto per oggetto la sola esecuzione dei lavori;
 - il contratto sarebbe stato stipulato "a corpo";
 - l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi sarebbe avvenuta sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 97, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non era articolabile né in lotti funzionali né in lotti prestazionali;
- con determinazione n° 924 del 21/07/2021 dell'allora Dirigente responsabile del Servizio *"Edilizia e Servizi tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici"*, esecutiva, agli atti dell'Ente, si affidavano i lavori in

oggetto mediante approvazione del verbale di gara, dal quale risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dall'Impresa SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C., che ha offerto un ribasso del 25,438% (venticinquevirgolaquattrocentotrentotto per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 1.060.000,00=(unmilionesessantamila/00), e, pertanto, per l'importo contrattuale di € 830.357,20= (ottocentotrentamila trecentocinquantesette/20), di cui € 790.357,20= (settecentonovantamila trecentocinquantesette/20) quale importo lavori veri e propri e della manodopera, € 40.000,00 =(quarantamila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., come per legge;

- con la medesima summenzionata determinazione n° 924 del 21/07/2021 esecutiva, in atti dell'Ente, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C.;
- dato atto che le risorse assegnate dal Decreto Miur n. 175 del 10/03/2020 – Delibera Giunta Regionale n. 387 del 24/04/2020 per la realizzazione dell'intervento in esame sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinate al raggiungimento dei target e milestone della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 3.3;

Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale n.1727 del 28.12.2022 dell'allora Dirigente Responsabile del "Servizio Edilizia, Servizi Tecnologici, Programmazione Lavori Pubblici" dott. Davide Marengi, con cui è stato disposto, tra l'altro, di confermare il dispositivo della determinazione di questo Servizio n. 924 del 21/07/2021;

- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 25/01/2023 e repertoriato al n. 4237, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 1321 del 13/02/2023. Tale contratto (cd. Contratto principale) è regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 597 del 24/05/2021) che la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR (ART. 4BIS del contratto);
- il cantiere per l'esecuzione dell'intervento in esame è stato avviato (consegna lavori effettuata il 12/6/2023);

Richiamate integralmente:

- la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 27/02/2024 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS.4- COMP.1 -INV. 3.3. - CUP D34I19000270003. CIG: 8768947BF9. PROGETTO DENOMINATO LICEO "GIULIA MOLINO

COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.500.000,00 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. (COD. OPERA 680). MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI”;

- la Determinazione dirigenziale n. 1085 del 25/08/2023 ad oggetto “PNRR 2021-2026. MISS.4.- COMP.1- INV. 3.3. - CUP D34I19000270003 - INTERVENTO DENOMINATO: LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. [COD. INTERVENTO 680] IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.500.000,00. ATTO DI RICONducIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE AL PNRR”;
- la Determinazione dirigenziale n. 1165 del 12/09/2024 ad oggetto “PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3. - APPALTO (IDENTIFICATO DAL CODICE CIG 8768947BF9) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONNESSI ALL'INTERVENTO DENOMINATO LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. [COD. INTERVENTO 680] IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.500.000,00 (CUP D34I19000270003). ATTO RICOGNITORIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI E AGLI OBBLIGHI CONNESSI AL PNRR.”;

DATO ATTO CHE:

- l'appaltatore, come già precisato nel contratto principale:
 - si è impegnato a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”, c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ha dichiarato di aver preso visione e di accettare, quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d’appalto;
 - ha dichiarato di impegnarsi a rispettare i principi e le previsioni PNRR nonché le specifiche previsioni stabilite nel progetto esecutivo;
 - ha inoltre rilasciato dichiarazioni circa la composizione e la situazione dei medesimi, ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (Gender Equality) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità del diritto al lavoro delle persone con disabilità;

DATO altresì ATTO che nell’appalto in oggetto risultano rispettati i seguenti ulteriori principi generali del

PNRR:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- l'adozione di misure antifrode (tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente dedicato da parte degli operatori economici);
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);

PRESO ATTO CHE:

- in fase di esecuzione delle opere si è rilevata la necessità di procedere con l'approvazione di una perizia di variante, come disposto con determinazione n.1783 del 18/12/2024 in ragione delle fattispecie sommariamente descritte qui di seguito:
 - 1) mancata rispondenza tra progetti originali degli edifici e situazione de facto, relativamente alle strutture (configurazione dei solai, dei telai e delle travi, degli innesti fra travi e solai, nonché la reale distribuzione delle armature metalliche nelle compagini strutturali esistenti), compiutamente rilevabili solo a seguito delle estese demolizioni previste in progetto;
 - 2) aumento dei costi dei materiali, che ha comportato rimodulazioni delle attività e interazioni con le imprese, volte ad assicurare l'equilibrio delle commesse;
 - 3) impianti elettrici, idrici e termici caratterizzati da interventi di manutenzione giustapposti nel tempo; ciò ha comportato l'impossibilità di operare mantenendo in essere gli impianti, che presentavano raccordi (nel caso degli impianti idraulici e termici) o ridondanze (nel caso degli impianti elettrici) che interferivano in modo imprevisto con le strutture oggetto di adeguamento sismico, in modo tale da comprometterne il successivo riutilizzo;
 - 4) presenza di amianto rilevata solo in fase esecutiva a seguito di demolizioni previste in progetto;
 - 5) configurazione della copertura in corrispondenza del raccordo con il confinante edificio 4, oggetto di contemporaneo intervento di miglioramento antisismico, diversa dalle tavole progettuali originali

dell'edificio;

- con la medesima determinazione n.1783/2024, si disponeva inoltre quanto segue:
 - veniva rideterminato il quadro economico approvato con D.D. n. 267 del 27/02/2024;
 - si approvava, in ordine al progetto esecutivo dell'intervento denominato "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3. – PROGETTO DENOMINATO 'LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. [COD. INTERVENTO 680] IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.500.000,00= (CUP D34I19000270003) - CIG 8768947BF9, la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett c) del D.lgs 50/2016, come da relazione descrittiva, composta dagli elaborati agli atti (Prot. Prov.le n. 35725 del 12/12/2024: A. Quadro comparativo economico; B. Computo metrico estimativo di variante; C. Atto di sottomissione.), che contestualmente si approvano;
- si dava atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento, condividendo e sottoscrivendo le motivazioni illustrate dal Direttore dei lavori a sostegno della perizia modificativa, ha confermato la necessità di procedere alla redazione di tale perizia;
 - la perizia di variante suppletiva in argomento prevede un incremento delle lavorazioni previste dal progetto principale pari a € 161.250,67 (al netto del ribasso pari al 25,438%) di cui € 158.737,60 per lavori e € 2.513,07 per oneri della sicurezza, pari al 19,42% dell'importo contrattuale netto (€ 830.357,20), oltre a Iva 22% (€ 35.475,15), per un totale di € 196.725,82, che risulta inferiore al "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 106 - comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - si ritiene di avvalersi per i lavori di cui alla perizia della ditta "SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C." con sede legale in via Repubblica n.63 – 90024 Gangi (PA) Cod. fiscale n. 00520140823 Partita IVA n. 04304670823, aggiudicataria dei lavori principali, grazie alla favorevole opportunità logistica offerta dalla possibilità di reimpiego dei medesimi allestimenti e delle preesistenti attrezzature di cantiere;
 - i lavori comportano un maggiore tempo di esecuzione, rispetto a quanto previsto nel progetto originario, per cui viene concessa una proroga di 90 giorni: la data di ultimazione lavori è prorogata al 31/03/2025;
 - l'applicazione della presente perizia di variante consegue il conseguimento di target e milestone e

degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR. Trovano inoltre applicazione le ulteriori previsioni ed obblighi in materia di PNRR, discendenti dalla stipulazione del contratto principale;

- il principio del tagging clima e digitale non è applicabile all'intervento in oggetto;
- trattandosi di contratto finanziato con le risorse NEXT GENERATION EU:
 - sono state altresì espletate le verifiche in ordine alla titolarità effettiva: dalla dichiarazione agli atti risultano titolari effettivi: il sig. Luigi Spallina C.F. SPLLGU62A10D907I, e la sig.ra Cusimano Francesca C.F. CSMFNC75R55D907B, in quanto soci con oltre il 25%;
 - l'esame della documentazione acquisita non evidenzia in capo al contraente situazioni di conflitto di interesse;
- il rispetto del divieto del "doppio finanziamento" sarà effettuato mediante l'indicazione, nei documenti giustificativi della spesa, degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (D.P.C.M. del 15/09/2021, Circolare RGS n. 30 del 2022);
- il CUP e il CIG relativi al presente appalto sono rispettivamente D34I19000270003 e 8768947BF9;
- è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. INPS_44621576 emesso in data 11/02/2025, con scadenza validità 11/06/2025, da cui risulta la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;
- l'Impresa risulta iscritta presso le White List della Prefettura di Palermo, con scadenza validità iscrizione il 28.08.2025;

LE PARTI, pertanto avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n° 159/2011, procedono alla sottoscrizione del presente contratto, **DANDO ATTO** che il mancato rinnovo dell'iscrizione alle White List di cui sopra, comporterà la risoluzione automatica del contratto di pieno diritto (ex combinato disposto comma 4 del medesimo art. 92 e comma 4 dell'art. 84 del già citato D.Lgs. n° 159/2011);

TUTTO CIO' PREMESSO volendo oggi le parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo, ratificate le premesse narrative, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Piacenza, e per essa il Dirigente del Servizio "*Edilizia e Servizi tecnologici*", dott. ing. Jonathan Monti, in esecuzione della surricordata determinazione n° 1783/2024, affida – in applicazione dell'art. 106, comma 1 lett.

c) del D.Lgs. 50/2016 – alla ditta SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C. che, senza riserva alcuna, accetta e stipula, in persona del suo legale rappresentante, con il sistema "a corpo", i lavori relativi all'intervento denominato " PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. *LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO _CUP D34I19000270003*. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N.175 DEL 10.03.2020). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO".

Il sopracitato legale rappresentante della ditta SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC, presa visione della perizia modificativa sopra citata, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori in essa descritti, il cui importo complessivo risulta essere pari a € 161.250,67, oltre Iva di legge.

Art. 2 - Condizioni generali del contratto. Durata dell'appalto.

L'esecuzione dei lavori suppletivi avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto principale stipulato in data 25/01/2023 e repertoriato al n. 4237 oltre ai nuovi prezzi concordati di cui all'"Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi" (**Allegato A**).

Per effetto dell'esecuzione dei lavori della perizia modificativa, il termine dell'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 7 del contratto e dalle tre proroghe concesse, è prorogato di 90 giorni (ultimazione lavori il 31/03/2025).

L'Appaltatore dichiara di accettare la redazione di un'unica contabilità comprendente sia i lavori principali che quelli suppletivi. I lavori previsti saranno eseguiti in continuità temporale con quelli di cui al Contratto principale.

L'Appaltatore dichiara di accettare l'applicazione dei nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 25,438%, fissato nel contratto principale.

Resta fermo quant'altro previsto e prescritto dal già sopra citato Contratto principale.

Art. 3 – Pagamenti e fatturazione

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del contratto principale del 25/01/2023 e repertoriato al n. 4237.

Art. 4 – Obblighi specifici PNRR

Anche rispetto alle lavorazioni ricomprese all'interno del presente atto aggiuntivo, la ditta "SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C." si impegna a rispettare gli obblighi specifici in materia PNRR già definiti all'interno dell'art. 4-bis del contratto principale del 25/01/2023 e repertoriato al n. 4237.

L'appaltatore, occupando un numero di dipendenti inferiore a 15, non è tenuto al rilascio della relazione di genere maschile e femminile ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L.

108/2021) e della dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999.

Risultano rispettati gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), come attestato nella check-list di verifica e controllo (prot. Prov.le n. 34987 del 8/11/2023);

Il principio del tagging clima e digitale e il principio di superamento dei divari territoriali non è applicabile all'intervento in oggetto, tenuto conto della natura delle lavorazioni previste.

Art. 4 BIS – Lista di esclusione DNSH

Le parti riconoscono che il presente intervento, sia con riferimento al contratto principale che con riferimento al presente contratto aggiuntivo, esclude:

- l'installazione di caldaie a gas;
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Rimane fermo tutto quanto è stato pattuito/stabilito nel contratto in argomento Rep. 4237/2023.

Art. 5 – Obbligo di tracciabilità

La ditta appaltatrice si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010, utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.

A tal fine è stato comunicato con nota Prot. Prov.le n.2438/2025, agli atti, che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori in argomento è il seguente: IBAN IT 44 G 02008 43350 000106611700 aperto presso UNICREDIT Spa, Agenzia di Gangi, Via Nazionale 98/100 - Gangi (PA). Il soggetto delegato ad operare sullo stesso conto corrente è Sig. Spallina Luigi nato a Gangi il 10.01.1962, residente in Gangi (90024 PA) via Repubblica n. 69 codice fiscale SPLLGU62A10D907I, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Provincia, tempestivamente, o comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra, nello stesso termine, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Provincia risolve il contratto nei casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Ogni transazione deve inoltre riportare la Missione, componente, misura e denominazione del progetto, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG): PNRR 2021-2026. MISS. 4.- COMP. 1 - INV. 3.3. LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N.175 DEL 10.03.2020). ATTO AGGIUNTIVO. CUP D34I19000270003 CIG 8768947BF9.

Art. 6 – Cauzione definitiva e polizze assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta ha presentato garanzia fideiussoria n° 0472417716 emessa in data 24/01/2025 da HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Roma, in Piazza Guglielmo Marconi n. 25 per l'importo garantito di **€ 24.893,88** =(ventiquattromilaottocentonovantatre/88), quale cauzione definitiva prevista dall'art. 8.7 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'importo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., è stato ridotto al 50% in quanto l'Appaltatore è in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015 n° 8944/03/S rinnovato in data 15/05/2024, avente scadenza in data 25/05/2027 e tuttora in corso di validità da RINA Services S.p.A, con sede legale a Genova, in Via Corsica n.12.

Resta fermo quant'altro stabilito e prescritto dall'art. 6 del contratto principale, in relazione al quale la ditta ha presentato la polizza di assicurazione n° 0472417715, emessa in data 24/01/2025, come estensione e integrazione alla polizza Car già prestata per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto principale, rilasciata da da HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Roma, in Piazza Guglielmo Marconi n. 25, agli atti dell'ufficio.

Art. 7 – Esecuzione dei lavori e contabilità

Le nuove quantità di lavoro sono di pieno gradimento dell'Appaltatore, che si impegna ad eseguire i lavori della perizia modificativa, di cui al Prot. Prov.le n. 35725 del 12.12.2024, redatta dal Direttore dei lavori, e a non avanzare richieste di maggiori compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi oltre al corrispettivo previsto al precedente art. 1. I lavori previsti saranno eseguiti in continuità temporale con quelli di cui al contratto principale.

L'Appaltatore dichiara di accettare la redazione di un'unica contabilità comprendente sia i lavori principali che quelli suppletivi, nonché di accettare l'applicazione degli stessi patti, prezzi unitari, modalità e condizioni del contratto

principale del 25/01/2023 e repertoriato al n. 4237, nonché dei nuovi prezzi unitari stabiliti nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, allegato A (dichiarazione agli atti, di cui al prot. Prov.le 35725/2024).

Art. 8 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge o regolamento.

Art. 9 – Adempimenti in materia di sicurezza

Resta fermo quanto previsto dall'art.13 del già citato contratto principale; l'Appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare (per quanto ancora eventualmente applicabili) le "Regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020 e quelle illustrate dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri" redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24/04/2020.

Nel rispetto di tali prescrizioni si è reso necessario provvedere all'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e conseguentemente l'Appaltatore si impegna all'aggiornamento del piano operativo di sicurezza (POS).

L'appaltatore, si impegna, inoltre, ad ottemperare alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 26 aprile 2020 e nei protocolli d'intesa ivi richiamati nonché quanto indicato nel Provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020, e s.m.i..

Art. 10 – Risarcimento

Qualora si verificasse la perdita o la revoca totale o parziale dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati a causa di inadempienze dello stesso nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata;
- c) violazione del principio DNSH;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Art. 11 – Conflitto di interessi

Le parti stipulanti dichiarano di non trovarsi in relazione al presente atto aggiuntivo in una situazione di conflitto d'interessi ex art. 42, co. 2, D.lgs. 50/2016, e Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Si richiamano altresì le Linee Guida n. 15 approvate con delibera di Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 494 del 5 giugno 2019, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente contratto sarà registrato in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A..

Si precisa che l'imposta di bollo dovuta per la registrazione del presente contratto è pari ad € 45,00 trattandosi di atto aggiuntivo riferito ad una procedura di gara bandita prima del 1° luglio 2023 (determina a contrarre n° 597 del 24/05/2021) e quindi sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016).

L'impresa affidataria è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Ente appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'Appaltatore si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) esclusa I.V.A., sono a carico della ditta esecutrice.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Per espresso consenso gli intervenuti mi esonerano dalla lettura degli allegati a loro ben noti.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 12 (dodici) pagine a video (firme escluse) dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

per l'Impresa SPALLINA COSTRUZIONI DI

SPALLINA LUIGI & C. S.N.C.

Il Legale Rappresentante

(*arch. Luigi Spallina*)

con firma digitale

per la PROVINCIA DI PIACENZA

Il Dirigente del Servizio

"Edilizia e Servizi tecnologici"

(*dott. ing. Jonathan Monti*)

con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE

(*dott. Luigi Terrizzi*)

con firma digitale

ALLEGATO A

Registro n°

PROVINCIA DI PIACENZA
SERVIZIO "EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI"
Dirigente Responsabile del Servizio:
Dott. Ing. Jonathan Monti



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3

**LICEO "G.M. COLOMBINI" DI PIACENZA.
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO UNITA' STRUTTURALE N. 3**

APPALTATORE	"SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina Luigi & C. s.n.c.", con sede legale a Gangi (PA) – Via Repubblica n. 63, C.F. n° 00520140823 e P.IVA n° 04304670823		
Contratto in data: 25 Gennaio 2023 reg. presso Ufficio del Registro di Piacenza	n. rep. 4237 al n° 1321 serie 1T il 13/02/2023		
CUP	D34I19000270003		
CIG	8768947BF9		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.500.000,00		
IMPORTO LAVORI DEL PROGETTO	€ 1.100.000,00 = 1.060.000,00 (lav) + 40.000,00 (sic)		
SCONTO	25,438%		
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 830.357,20 = 790.357,20 (lav) + 40.000,00 (sic)		
IMPORTO LORDO PERIZIA MODIFICATIVA	€ 215.406,51 = 212.893,44 (lav) + 2.513,07 (sic)		
IMPORTO NETTO PERIZIA MODIFICATIVA	€ 161.250,67 = 158.737,60 (lav) + 2.513,07 (sic)		
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€ 991.607,87 = 949.094,80 (lav) + 42.513,07 (sic)		

**ATTO DI SOTTOMISSIONE
E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale del 12/05/2021 n° 538, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Liceo "GIULIA MOLINO COLOMBINI" di PIACENZA. Lavori di

adeguamento antisismico”, relativo all’unità strutturale 3 del complesso edilizio, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

- successivamente, con Determinazione Dirigenziale del 21/07/2021 n° 924, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina Luigi & C. s.n.c., con sede legale in Gangi (PA), Via Repubblica n. 63, per un importo contrattuale pari a € 830.357,20 (di cui € 790.357,20, quale importo lavori comprensivo della manodopera, ed € 40.000,00, quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso);
- il relativo Contratto è stato stipulato dalla Provincia di Piacenza con la SPALLINA COSTRUZIONI s.n.c. in data 25/01/2023 n° 4237 di Rep. e registrato all’ufficio del registro di Piacenza in data 13/02/2023 al n° 1321 serie 1T, per un importo di € 830.357,20 (di cui € 790.357,20 quale importo lavori comprensivo della manodopera, ed € 40.000,00, quali oneri per la sicurezza non, soggetti a ribasso);

PRESO ATTO che:

- in fase di esecuzione delle opere è stato necessario, per cause di natura imprevista e non prevedibile descritte nella perizia di variante, apportare le seguenti modifiche:
 - aggiunte opere di demolizioni e movimentazione di materiali dei piani rialzato, primo e secondo non previste in appalto;
 - maggior costo del calcestruzzo in quanto utilizzato un Rck superiore all’appalto ed aggiunti costi di utilizzo pompa;
 - modifiche alle casseforme per getti pilastri compresi tagli per modifiche;
 - opere di dismissione della canna fumaria esistente;
 - demolizione delle pareti di testata;
 - risarcitura tramezzi demoliti per l’esecuzione delle strutture;
 - modifica della pavimentazione al piano seminterrato e sostituzione degli zoccolini anche ai piani superiori;
 - nuove porte tagliafuoco al piano seminterrato;
 - opere di smontaggio e montaggio del colmo di copertura per la posa delle fibre sulle travi di colmo;

- opere varie aggiunte quali la posa dei parapiccioni sulle travi esterne, la sostituzione di alcuni davanzali e l'inserimento del polistirolo nei giunti;

Le situazioni sopravvenute hanno indotto il Direttore dei lavori, Ing. Andrea D'Antonio, a far presente al Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Jonathan Monti, della necessità di una perizia di variante, al fine di modificare le lavorazioni previste nel contratto;

DATO ATTO che ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 circa l'ammissibilità della modifica introdotta, in quanto:

- 1) determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e, pertanto, assume la denominazione di variante in corso d'opera;
- 2) La modifica non altera la natura generale del contratto.

VISTA l'apposita perizia modificativa redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Andrea D'Antonio, con recapito presso la Provincia di Piacenza, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Piacenza al n. 1422;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro il giorno 10 del mese di dicembre si conviene quanto segue:

1) Il Sig. Arch. SPALLINA Luigi, nato a Gangi (PA), il 10/01/1962, C.F. SPL LGU 62°10 D907I, residente a Gangi (PA), in Via Repubblica n° 69, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, valido fino al 30/05/2030, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina Luigi & C snc, con sede legale a Gangi (PA) – Via Repubblica n° 63, Codice Fiscale n° 00520140823 e Partita I.V.A. n° 04304670823, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. di Palermo ed Enna col n° PA-70792 (R.E.A.), presa visione della perizia modificativa sopra citata, assume l'impegno di eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea D'Antonio, in data 09/12/2024, composta dai seguenti elaborati:

- A. Quadro comparativo economico;
- B. Computo metrico estimativo di variante;
- C. Atto di sottomissione.

- 2)** L'esecuzione dei lavori modificativi avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario stipulato in data 25/01/2023 n° 4237 di Repertorio, oltre ai nuovi prezzi più avanti riportati;
- 3)** Per effetto dell'esecuzione dei lavori della perizia modificativa, il termine dell'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 07 del contratto, e dalle tre proroghe concesse, è prorogato di 90 giorni (ultimazione lavori il 31/03/2025);
- 4)** L'Appaltatore dichiara di accettare la redazione di un'unica contabilità comprendente sia i lavori principali che quelli suppletivi, nonché di accettare l'applicazione dei nuovi prezzi alle medesime condizioni del Contratto principale
- 5)** I lavori previsti saranno eseguiti in continuità temporale con quelli di cui al Contratto principale;
- 6)** L'Appaltatore dichiara di accettare l'applicazione dei seguenti nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 25,438%, fissato nel contratto originario:

Num.	Codice	Descrizione	Unita Misura	Prz. Unit. €/u.d.m.
NP.01	AP_12	Adesivo epossidico bicomponente fluido per incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito per il consolidamento e il rinforzo statico di solai esistenti in laterocemento o tipo SAP, riprese di getto strutturali, ancoraggi di barre d'armatura e connettori profilati metallici costituito da "Connettore CentroStorico Chimico", esente da solventi, fornito sotto forma di due componenti predosati (componente A resina e componente B induritore). Adesione > 3MPa, resistenza a compressione > 30 MPa, resistenza a taglio > 6MPa, modulo elastico > 2000 MPa. Confezionamento e messa in opera secondo le indicazioni del produttore. Inclusa la pulizia preliminare della superficie di posa.	mq	82,64
NP.02	A03.007.150.c	Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:C32/40 (Rck 40 N/mmq)	mc	172,09
NP.03	A03.007.170.a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m	Cad.	345,91
NP.04	A03.007.170.c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):per ogni mc pompato	mc	12,12

NP.05	A03.007.170.e	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota per metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della pompa	m	7,08
NP.06	A03.007.170.f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc	Min.	1,93
NP.07	A03.007.170.d	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento	Cad.	154,44
NP.08	PF_01	Maggiorazione per difficoltà di posa ferri di armatura	kg	0,60
NP.09	A23.001.005.c	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete	mc	1.136,32
NP.10	PF_02	Ripristino solaio in corrispondenza della canna fumaria	corpo	150,00
NP.11	N04.013.015.a	Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m	ore	66,46
NP.12	B01.025.015.b	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: con tegole marsigliesi o in cemento	mq	9,65
NP.13	B01.025.030.b	Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento prefabbricato	Cad.	48,24
NP.14	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mq	34,49
NP.15	A07.007.025	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5 ÷ 2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto	mq	12,08
NP.16	A07.010.005.c	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi	mq	27,99
NP.17	A11.004.015	Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo $\mu = 1.500.000$ (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 μ), spessore 3 mm	mq	14,83
NP.18	A10.004.095.c	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo di tipo industriale, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: lana di roccia in pannelli senza rivestimento, dimensioni 2.000 x 1.200 mm, conduttività termica λ 0,036 - 0,039 W/mK, doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 50 kPa spessore 80 mm	mq	33,65

NP.19	A05.004.010.a	Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni	mq	46,02
NP.20	A03.004.005.a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto	mc	289,49
NP.21	A11.004.020.a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido	mq	2,98
NP.22	B01.016.115	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri	m	2,95
NP.23	A16.022.030.e	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm	m	18,74
NP.24	A17.025.015.i	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm	Cad.	778,82
NP.25	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm	dm	5,07
NP.26	A18.028.005.a	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm	m	7,43
NP.27	A07.037.015.c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	30,16
NP.28	A.42.03 (prezzario E.R. 2024)	Fornitura e posa in opera di un sistema dissuasore per volatili composto da una base in policarbonato con caratteristiche di elevata malleabilità, da posizionare su superfici piane; con innestate punte d'acciaio inox, che escludono, una volta posato, la possibilità ai volatili (colombi e storni) di appoggiarsi sulle abituali zone. Caratteristiche: - Lunghezza listelli: cm. 100 - Base in acciaio inox: AISE 302 - Larghezza base: cm. 1,5 - Spilli in acciaio inox: AISE 302 - Lunghezza spilli: cm. 10 - Protezione: cm. 6 Vanno applicati sulle superfici da proteggere, grondaie, cornicioni, davanzali, tiranti di portici, capitelli, decorazioni architettoniche, ecc., per mezzo di adesivi o altri sistemi di fissaggio usati comunemente: viti, fascette, clips, ecc.. Prima della posa in opera dei listelli, è necessario effettuare una accurata pulizia delle superfici per togliere incrostazioni, polvere, ecc.	m	14,96

NP.29	A14.001.010.g	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: granito nazionale	mq	162,14
NP.30	A10.022.035.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:spessore 30 mm	mq	9,59
NP.31	A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	mq	1,89
NP.32	B01.007.040.b	Carotaggio su pareti/solai, in direzione perpendicolare alle stesse, eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi:diametro foro 70 $\div$ 100 mm	m	197,79
NP.34	A20.043.005.b	Preparazione di superficie in legno con:carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	mq	3,05
NP.35	A20.043.010.a	Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida	mq	4,25
NP.36	A20.043.020.a	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate:trasparente brillante sintetica	mq	20,63

I suddetti prezzi sono tratti dall'elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna (annualità 2019).

7) Resta fermo quant'altro previsto e prescritto dal già sopra citato Contratto originario.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per la stazione appaltante solo dopo le avvenute approvazioni di legge.

Piacenza, 09/12/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Impresa Appaltatrice
Spallina costruzioni di Spallina Luigi & C. snc
il procuratore
(Arch. Luigi SPALLINA)
con firma digitale

per la Provincia di Piacenza
Il Dirigente del Servizio
"Edilizia e Servizi tecnologici"
(Dott. Ing. Jonathan Monti)
con firma digitale