

REP. N° 4350

REPUBBLICA ITALIANA

PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 3.3. LAVORI DI CUI AL PROGETTO "EX IPSIA LEONARDO DA VINCI DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021.

ATTO AGGIUNTIVO.

IMPORTO CONTRATTUALE € 120.587,19 (OLTRE IVA 22%)

CUP D32C21000360001 CIG 9466277AE5

L'anno **2025** il giorno **due** del mese di **aprile** nella sede della Provincia di Piacenza avanti a me, dott. Luigi Terrizzi, Segretario Generale, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A. valido fino all'08/08/2026, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, sono personalmente comparsi i Signori:

1) dott. ing. JONATHAN MONTI, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 07/04/1971, C.F. MNT JTH 71D07 I274Q, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, valido fino al 01/02/2026, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della **PROVINCIA DI PIACENZA**, per brevità di seguito "Provincia", con sede in Corso Garibaldi n° 50, C.F. n° 00233540335, nella qualità di Dirigente del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" della Provincia medesima, tale individuato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 23 del 31.07.2024 e domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra descritta sede legale della Provincia, per brevità di seguito anche "Ente";

2) sig. MARIO IPPOLITO, nato a Nettuno (RM) il 25/02/1968, C.F. PPLMRA68B25F880J, residente in Strad. Dell'Armellino, 130/A - 00042 Anzio (RM), titolare di certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

NG CA 3, valido fino al 19/06/2025, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante dell'Impresa **PENTA APPALTI SRL**, con sede legale in Via Amilcare Cipriani n. 29 - 00042 Anzio (RM), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 06907891003, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma col n° RM - 998832 (R.E.A.), per brevità di seguito "Appaltatore";

PREMESSO che:

- con determinazione del Dirigente responsabile ad interim del Servizio *"Edilizia e Servizi Tecnologici"* n° 1220 del 07/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, in atti dell'Ente, si approvava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., il progetto esecutivo dell'intervento denominato " Ex IPSIA "Leonardo Da Vinci" di Piacenza. Miglioramento antisismico edifici e manutenzione straordinaria. Finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - Decreto MIUR n. 217 del 15/07/2021. MISS. M4 - COMP. C1-INV. 3.3 - (cod. intervento 725) - CUP: D32C21000360001", concludente nell'importo complessivo di € 2.296.950,91= (duemilioniduecentonovantaseimilanovecentocinquanta/91) - di cui € 1.661.481,36= (unmilione seicentosessantunmilaquattrocentoottantuno/36) per lavori a base di gara, incluso il costo della manodopera, € 40.000,00= (quarantamila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 595.469,55= (cinquecentonovantacinquemilaquattrocentosessantanove/55) per somme a disposizione ed I.V.A.;
- con determinazione del medesimo Dirigente n° 1313 del 24/10/2022, esecutiva, in atti della Provincia:
 - ✓ si indiceva una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, adottando il metodo di scelta del contraente previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii. per massima trasparenza, partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa;
 - ✓ si stabiliva che l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi sarebbe avvenuta "a corpo", sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs. n° 50/2016;
 - ✓ venivano approvati lo schema di bando e di disciplinare di gara;
 - ✓ si dava atto che:
 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs.50/2016, l'intervento non era articolabile né in lotti funzionali né in lotti prestazionali;

- l'appalto in argomento è finanziato con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217/2021 inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
 - i lavori avrebbero dovuto essere svolti indicativamente a partire da giugno 2023;
- con determinazione n° 110 del 31/01/2023 del Dirigente responsabile ad interim del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici", esecutiva, agli atti dell'Ente, si affidavano i lavori in oggetto mediante approvazione del verbale della procedura aperta, dal quale risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dall'Impresa "PENTA APPALTI S.R.L." che ha offerto un ribasso del 22,691% (ventiduevirgolaseicentonovantuno per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 1.661.481,36= (unmilione seicentosessantunmilaquattrocentottantuno/36) e, pertanto, per l'importo contrattuale di € 1.324.474,62= (unmilione trecentoventiquattromilaquattrocentosettantaquattro/62), di cui € 1.284.474,62= (unmilione duecentottantaquattromilaquattrocentosettantaquattro/62) quale importo lavori veri e propri e della manodopera, € 40.000,00= (quarantamila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., come per legge;
 - con la medesima determinazione n° 110/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta "PENTA APPALTI S.R.L.";
 - il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 29.03.2023 e repertoriato al n.4244, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 3372 del 06.04.2023. Tale contratto è regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1313 del 24/10/2022) che – partecipando alla presente procedura – la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare. Di seguito siffatto contratto viene definito "contratto principale";
 - i lavori sono stati consegnati il giorno 11.07.2023 come da verbale in pari data;
 - nel corso di esecuzione delle opere, con l'intento di contrarre i tempi delle singole lavorazioni e ridurre conseguentemente l'impatto delle medesime sull'ordinaria attività scolastica, si è rilevata la necessità di eseguire diverse modifiche, come dettagliatamente riportato nella relazione acclusa alla perizia del direttore dei lavori ing. Maffi prot. 19050/2024, e come disposto con determinazione dirigenziale n.837 del 03/07/2024, e sommariamente descritte di seguito:

- ✓ differenti modalità di intervento, connesse con l'esigenza di comprimere le tempistiche di lavoro al fine di consentire l'utilizzo degli spazi scolastici interessati dal cantiere, che hanno comportato maggiori tempi di noleggio di gru ed altre attrezzature;
 - ✓ diverse modalità di intervento negli spazi interni (impianti elettrici, portoni divisorii, controsoffitti) ed esterni (rinforzi antisismici eseguiti con modalità differenti, che permettono di conseguire risparmio di tempo e denaro, grazie all'adozione di metodologie realizzative e costruttive più efficaci, micropali eseguiti con modalità diversa, sottoservizi a rete con andamento non prevedibile in fase di progetto in quanto schermati da platea in cls);
 - ✓ differenti implementazioni per la sicurezza;
- con la medesima determinazione n.837 del 03/07/2024 si disponeva inoltre quanto segue:
- ✓ veniva rideterminato il quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 837 del 03/07/2024;
 - ✓ si approvava, in ordine al progetto esecutivo dell'intervento denominato "PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 3.3. EX IPSIA "LEONARDO DA VINCI" DI PIACENZA MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA" Finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - Decreto MIUR n. 217 del 15/07/2021 Miss. 4- Comp. 1 - Inv. 3.3 CUP: D32C21000360001 - Cod. Intervento 725 - concludente nell'importo complessivo di € 2.296.950,91 la perizia modificativa ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. lgs. 50/2016, come da Relazione descrittiva agli atti (prot. prov.le n. 19050/2024);
 - ✓ si dava atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento, condividendo e sottoscrivendo le motivazioni illustrate dal Direttore dei lavori a sostegno della perizia modificativa, ha confermato la necessità di procedere alla redazione di tale perizia;
 - la perizia modificativa in argomento prevede un incremento delle lavorazioni previste dal progetto principale pari a € 120.587,19 (al netto del ribasso pari al 22,691%) di cui € 112.682,73 per lavori ed € 7.904,46 per oneri della sicurezza, pari al 9,10% dell'importo

contrattuale netto (€ 1.324.474,62), oltre a Iva 22% (€ 26.529,18), per un totale di € 147.116,37 e che risulta inferiore al "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- si è ritenuto proficuo avvalersi per i lavori di cui alla perizia della ditta "Penta Appalti S.r.l." (C.F./P.IVA.: 06907891003), aggiudicataria dei lavori principali, in termini di efficacia e di tempestività operativa, e della minimizzazione dei rischi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, grazie alla favorevole opportunità logistica offerta dalla possibilità di reimpiego dei medesimi allestimenti e delle preesistenti attrezzature di cantiere;
- i lavori comportano un maggiore tempo di esecuzione, rispetto a quanto previsto nel progetto originario; si è concessa pertanto una proroga di 27 giorni; la data di ultimazione lavori è stata prorogata al 18 marzo 2025;
- l'applicazione della variante consente comunque il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- trattandosi di contratto finanziato con le risorse NEXT GENERATION EU, secondo le quote indicate nella D.D. n. 837 del 03/07/2024:
 - ✓ sono state altresì espletate le verifiche in ordine alla titolarità effettiva attraverso esame del certificato camerale, risultando socio con oltre il 25% il sig. Mario Ippolito C.F. PPLMRA68B25F880J;
 - ✓ l'esame della documentazione acquisita non evidenzia in capo al contraente situazioni di conflitto di interesse;
 - ✓ il rispetto del divieto del "doppio finanziamento" sarà effettuato mediante l'indicazione, nei documenti giustificativi della spesa, degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (D.P.C.M. del 15/09/2021, Circolare RGS n. 30 del 2022);
- il CUP e il CIG relativi al presente appalto sono rispettivamente **D32C21000360001** e **CIG 9466277AE5**;
- è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. INAIL_47931018 emesso in

data 21/02/2025, con scadenza 21/06/2025, da cui risulta la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;

DATO ATTO che l'Appaltatore, in sede di offerta, ha sottoscritto il Patto di integrità, approvato dal Presidente della Provincia con proprio Provvedimento n° 27 in data 06/04/2018;

TENUTO CONTO che è stata acquisita dall'Appaltatore l'autodichiarazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) risultando ancora in fase di istruttoria la richiesta di informazione antimafia del 03.07.2024 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, **LE PARTI**, pertanto avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n° 159/2011, procedono alla sottoscrizione del presente contratto, **DANDO ATTO** che il mancato rilascio della medesima comporterà la risoluzione automatica del contratto di pieno diritto (ex combinato disposto comma 4 del medesimo art. 92 e comma 4 dell'art. 84 del già citato D.Lgs. n° 159/2011) e il pagamento – in ragione dell'oggetto del presente appalto – delle sole prestazioni regolarmente rese dall'aggiudicatario fino alla data del recesso, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante;

TUTTO CIO' PREMESSO volendo oggi le parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo, ratificate le premesse narrative, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Piacenza affida alla ditta "PENTA APPALTI S.R.L." che, senza riserva alcuna, accetta e stipula, in persona del suo legale rappresentante, con il sistema "a corpo", i lavori relativi alla perizia di variante suppletiva inerente all'intervento denominato MISS. M4 -COMP. C1- INV. 3.3 - PROGETTO DENOMINATO "EX IPSIA LEONARDO DA VINCI DI PIACENZA MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA" CUP: D32C21000360001 - CIG: 9466277AE5. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 (COD. INTERVENTO 725). APPROVAZIONE", approvata con DD n. 837 del 03.07.2024.

Il sopracitato legale rappresentante della Ditta Penta Appalti s.r.l., presa visione della perizia modificativa sopra citata, assume l'impegno di eseguire i maggiori lavori in essa descritti, il cui importo complessivo risulta essere pari a € 120.587,19= (centoventimilacinquecentoottantasette/19), di cui € 112.682,73= (centododicimilaseicentoottantadue/73) per lavori e € 7.904,46= (settemilanovecentoquattro/46) per oneri della sicurezza, oltre IVA.

Art. 2 - Condizioni generali del contratto. Durata dell'appalto

L'esecuzione dei lavori suppletivi è affidata agli stessi patti e condizioni del contratto principale stipulato in data 29/03/2023 e repertoriato al n. 4244, oltre ai nuovi prezzi concordati, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 22,691% fissato nel contratto originario, di cui all'"Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi" agli atti del Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici, che l'impresa ha sottoscritto, senza che ciò costituisca rinuncia alle riserve già iscritte sul registro di contabilità.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori della perizia modificativa, il termine dell'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 7 del contratto, è prorogato di 27 (ventisette) giorni; pertanto, la data di ultimazione lavori è stata rinviata al 18/03/2025.

Art. 3 – Pagamenti e fatturazione. Obbligo di tracciabilità.

Trova applicazione quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del contratto principale stipulato in data 29/03/2023 e repertoriato al n. 4244.

Art. 4 – Obblighi specifici PNRR

Anche rispetto alle lavorazioni ricomprese all'interno del presente atto aggiuntivo, la ditta Penta Appalti s.r.l. si impegna a rispettare gli obblighi specifici in materia PNRR, già definiti all'interno dell'art. 4 bis del contratto principale rep.4244/2024, con la precisazione di cui al comma seguente.

Le parti, a migliore specificazione ed integrazione dell'art. 4 bis lettera b) "OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E TAGGING CLIMATICO E DIGITALE", del contratto Rep. 4244 del 29.03.2023, riconoscono che il presente intervento esclude:

- l'installazione di caldaie a gas
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

A seguito delle modifiche del numero di dipendenti, che alla data della stipula del presente atto aggiuntivo risultano superiori a 15 e inferiori a 50, l'appaltatore è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 47 comma 3 e 3 bis del D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Non è invece tenuto all'assolvimento degli obblighi

di cui alla Legge 68/1999, in quanto il numero di dipendenti utili a tali fini è inferiore a 15 unità.

Art. 5 – Cauzione definitiva e polizze assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta ha presentato l'appendice n. 3 alla polizza fideiussoria n.1959996 emessa in data 31/07/2024 da Revo Insurance S.p.A. con sede legale in Via dell'Agricoltura n.7, Verona, per il nuovo importo garantito di € 98.058,98= (novantottomilacinquantotto/98), quale cauzione definitiva prevista dall'art. 8.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, è stato ridotto del 50% e di un ulteriore 20% in quanto l'Impresa è in possesso rispettivamente di certificazione di qualità ISO 9001:2015 n° 008 – Q.I. – QMS – 2015, rilasciata da Quality Italia s.r.l., con sede a Roma in Via Camerata Picena n. 385, in data 05/02/2024 (emissione corrente), con scadenza in data 05/02/2027 e certificazione di qualità ISO 14001:2015 N° 024°- PEAP-E emessa da SI Cert S.a.g.l con sede in Via Giardino n.12, Arbedo (Svizzera) in data 23/02/2024 (emissione corrente), con scadenza in data 26/02/2027, entrambe tuttora in corso di validità.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii.

Resta fermo quant'altro stabilito e prescritto dall'art. 6 del contratto principale.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, arrecati sia ai propri dipendenti e ai materiali di sua proprietà, che a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine, l'appaltatore ha costituito appendice n. 2 alla polizza "C.a.r." n. 2006791 emessa in data 01/08/2024 da Revo Insurance S.p.A. con sede legale in Via dell'Agricoltura n. 7, Verona, agli atti dell'ufficio.

La copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

Art. 6 – Esecuzione dei lavori e contabilità

L'Appaltatore ha accettato di eseguire i lavori di cui alla perizia modificativa in argomento, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale (Rep. 4244 del 29/03/2023), sottoscrivendo digitalmente l'atto di

sottomissione, purché i lavori aggiuntivi possano essere eseguiti in continuità temporale con quelli principali (prot. 19050/2024).

Art. 7 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza di capitolato generale.

Art. 8 – Adempimenti in materia di sicurezza

Resta fermo quanto previsto dall'art.13 del già citato contratto principale; l'Appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare (per quanto ancora eventualmente applicabili) le "Regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020 e quelle illustrate dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri" redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24/04/2020.

Nel rispetto di tali prescrizioni si è reso necessario provvedere all'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e conseguentemente l'Appaltatore si impegna all'aggiornamento del piano operativo di sicurezza (POS).

L'appaltatore, si impegna, inoltre, ad ottemperare alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 26 aprile 2020 e nei protocolli d'intesa ivi richiamati nonché quanto indicato nel Provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020.

Art. 9 – Risarcimento

Qualora si verificasse la perdita o la revoca totale o parziale dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati a causa di inadempienze dello stesso nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata;
- c) violazione del principio DNSH;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Art. 10 – Conflitto di interessi

Le parti stipulanti dichiarano di non trovarsi in relazione al presente atto aggiuntivo in una situazione di conflitto d'interessi ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016, e Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Si richiamano altresì le Linee Guida n. 15 approvate con delibera di Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 494 del 5 giugno 2019, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

Art. 11 – Disposizioni finali

Il presente contratto sarà registrato in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.

Si precisa che l'imposta di bollo dovuta per la registrazione del presente contratto è pari ad € 45,00 trattandosi di atto aggiuntivo riferito ad una procedura di gara bandita prima del 1° luglio 2023 (determina a contrarre n.1313 del 24/10/2022), e quindi sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa affidataria è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Ente appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'Appaltatore si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) esclusa I.V.A., sono a carico della ditta esecutrice.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Per espresso consenso gli intervenuti mi esonerano dalla lettura degli allegati a loro ben noti.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante

strumenti informatici su 10 (dieci) pagine a video, firme escluse, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

per l'Impresa "PENTA APPALTI S.R.L."

Il Legale rappresentante

(sig. Mario Ippolito)

con firma digitale

per la PROVINCIA DI PIACENZA

Il Dirigente del Servizio

"Edilizia e Servizi Tecnologici"

(ing. Jonathan Monti)

con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Luigi Terrizzi)

con firma digitale