



Provincia di Piacenza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REP. N. 4407

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 -

INTERVENTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO

ANTISISMICO". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021

(COD. INTERVENTO 720).

ATTO AGGIUNTIVO.

IMPORTO CONTRATTUALE € 439.179,20 (OLTRE I.V.A.).

CUP D33H20000330003

CIG 9450820761

CIG SECONDA PERIZIA DI VARIANTE A070FA14AD

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 il giorno ventisei del mese di agosto nella

sede della Provincia di Piacenza, avanti a me, Dott.ssa

Angela Toscani, Vicesegretario Generale, titolare di

certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert

Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A.,

valido fino al 25/06/2027, autorizzata a rogare gli atti

in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97,
comma 4, lettera c), del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sono personalmente comparsi i
Signori:

1) Dott. ing. JONATHAN MONTI, nato a Sant'Angelo Lodigiano
(LO) il 07/04/1971, C.F. MNT JTH 71D07 I274Q, titolare di
certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert
Qualified Electronic Signature CA 3, Tinexta Infocert
S.p.A. valido fino al 01/02/2029, il quale dichiara di
intervenire al presente atto in nome, per conto e
nell'interesse della PROVINCIA DI PIACENZA, per brevità
di seguito "Provincia", con sede in Corso Garibaldi n°
50, C.F. n° 00233540335, nella qualità di Dirigente del
Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" della Provincia
medesima, tale individuato con Decreto del Presidente
della Provincia di Piacenza n. 23 del 31.07.2024 e
domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra
descritta sede legale della Provincia, per brevità di
seguito anche "Ente";

2) sig.ra SANTORO MARIA, nata a Gioiosa Marea (ME) il
21/02/1969, C.F. SNT MRA 69B61 E043B residente in Gioiosa
Marea (ME), Via Matrice n. 1, titolare di certificato di
firma digitale rilasciato da ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., valido fino al

	09/12/2028, la quale interviene nel presente atto non in	
	proprio ma in qualità di titolare dell'Impresa	
	individuale GEODRILL DI SANTORO MARIA con sede legale in	
	Gioiosa Marea (ME), via Umberto I° n. 106, C.F. SNT MRA	
	69B61 E043B P. I.V.A. 02780950834, iscritta nel Registro	
	delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina con il n°	
	ME-192604 (R.E.A.), per brevità di seguito "Appaltatore";	
	Detti comparenti, della cui identità personale e capacità	
	giuridica mi sono accertata come per legge, concordemente	
	mi promettono e dichiarano quanto segue:	
	• con determinazione del Dirigente responsabile ad	
	interim del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" n°	
	1177 del 30/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, in atti	
	dell'Ente, si approvava, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., il	
	progetto esecutivo dell'intervento denominato: "PNRR	
	2021-2026. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO	
	MARCONI DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO"	
	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU DECRETO	
	MIUR N. 217 DEL 15/07/2021. MISS. M4 - COMP. C1- INV.	
	3.3. CUP: D33H20000330003, concludente nell'importo	
	complessivo di € 3.500.000,00=	
	(tremilionicinquecentomila/00) - di cui € 2.497.970,01=	
	(duemilioniquattrocentonovantasettemilanovecentosettanta/	
	01) per lavori a base di gara, incluso il costo della	

	manodopera,	€ 123.696,50=
	(centoventitremilaseicentonovantasei/50) quali oneri per	
	la sicurezza non soggetti a ribasso e € 878.333,49=	
	(ottocentosettantomilatrecentotrentatre/49) per somme a	
	disposizione ed I.V.A.;	
	- con determinazione del medesimo Dirigente ad interim n°	
	1262 del 13/10/2022, esecutiva, in atti della Provincia:	
	• si indicava una procedura aperta per l'affidamento dei	
	lavori di cui al progetto: "PNRR 2021-2026. ISTITUTO DI	
	ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI DI PIACENZA.	
	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO" FINANZIATO DALL'UNIONE	
	EUROPEA-NEXTGENERATIONEU DECRETO MIUR N. 217 DEL	
	15/07/2021. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 3.3. CUP:	
	D33H20000330003, approvato con determinazione	
	dirigenziale n. 1177 del 30/09/2022;	
	• si adottava il metodo di scelta del contraente previsto	
	dall'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. per massima	
	trasparenza, partecipazione ed efficacia dell'azione	
	amministrativa;	
	• si approvava lo schema di bando e di disciplinare di	
	gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della	
	Provincia di Piacenza;	
	• si stabiliva che l'aggiudicazione dei lavori di cui	
	trattasi sarebbe avvenuta "a corpo", sulla base del	
	criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 97	

	del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii.;	
	• ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,	
	l'intervento non era articolabile né in lotti funzionali	
	2 né in lotti prestazionali;	
	• si dava atto che l'appalto in argomento è finanziato	
	con i fondi concessi con Decreto del Ministro	
	dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 Decreto di	
	approvazione dei piani degli interventi relativi ad	
	edifici scolastici di competenza di Province, Città	
	metropolitane ed enti di decentramento regionale - II	
	Piano, e successivamente inclusi all'interno del Piano	
	Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al	
	Regolamento (UE) n. 2021/241;	
	- con determinazione n° 112 del 31/01/2023 del Dirigente	
	responsabile ad interim del Servizio "Edilizia e Servizi	
	Tecnologici", esecutiva, agli atti dell'Ente, si	
	affidavano i lavori in oggetto mediante approvazione del	
	verbale della procedura aperta, dal quale risulta che la	
	migliore offerta è stata quella presentata dall'Impresa	
	"GEODRILL DI SANTORO MARIA" (C.F.: SNTMRA69B61E043B,	
	P.IVA: 02780950834), con sede legale a Gioiosa Marea	
	(ME), in Via Umberto I°, n. 106, in avvalimento con	
	"ARCOBALENO S.R.L." (C.F: 04004410876), con sede a Aci S.	
	Antonio (CT), in Via Nocilla, n° 19/D e che ha offerto un	
	ribasso del 22,692%, (ventiduevirgolaseicentonovantadue	

	per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara	
	di € 2.497.970,01=	
	(duemilioniquattrocentonovantasettemilanovecentosettanta/	
	01) e, pertanto, per l'importo contrattuale di €	
	2.054.827,16 =	
	(duemilionicinquantaquattromilaottocentoventisette/16) -	
	di cui € 1.931.130,66=	
	(unmilionenovecentotrentunomilacentotrenta/66) quale	
	importo lavori veri e propri e della manodopera, €	
	123.696,50= (centoventitremilaseicentonovantasei /50)	
	quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,	
	oltre I.V.A., come per legge;	
	- con la medesima determinazione n° 112 del 31/01/2023 è	
	stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei	
	lavori di cui trattasi alla ditta "GEODRILL DI SANTORO	
	MARIA", in avvalimento con "ARCOBALENO S.R.L.";	
	- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato	
	stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica	
	amministrativa a cura del Segretario Generale della	
	Provincia, tra le parti il 05/04/2023 e repertoriato al	
	n. 4246, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza	
	serie 1T numero 3733 del 18/4/2023. Tale contratto è	
	regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis	
	(documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a	
	contrarre n. 112 del 31/01/2023) che la società	

	aggiudicataria ha dichiarato di accettare anche in	
	referimento agli specifici obblighi connessi al PNRR	
	(ART. 4BIS del contratto);	
	- i lavori sono stati consegnati in data 29.06.2023, come	
	da relativo verbale;	
	RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali:	
	- la Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 25/08/2023	
	ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV.	
	3.3., INTERVENTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE	
	SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI DI PIACENZA. LAVORI DI	
	ADEGUAMENTO ANTISISMICO "- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	
	- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021.	
	(CUP D33H20000330003) - (COD. INTERVENTO 720) - IMPORTO	
	COMPLESSIVO EURO 3.500.000,00 - ATTO DI RICONducIBILITÀ	
	DELLA DOCUMENTAZIONE AL PNRR.";	
	- la Determinazione dirigenziale n. 394 del 28/03/2025 ad	
	oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3. -	
	APPALTO (IDENTIFICATO DAL CODICE CIG 9450820761) PER	
	L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE	
	DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE	
	SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI	
	ADEGUAMENTO ANTISISMICO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-	
	NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021	
	(COD. INTERVENTO 720). (CUP D33H20000330003). ATTO	
	RICOGNITORIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI E AGLI	

	OBBLIGHI CONNESSI AL PNRR”;	
	• la Determinazione Dirigenziale n. 1663 del	
	25/11/2025 ad oggetto “PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1	
	- INV. 3.3 - CIG 9450820761 CUP D33H20000330003.PROGETTO	
	DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO	
	MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO".	
	IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.500.000,00. FINANZIATO	
	DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N.	
	217 DEL 15/07/2021 (COD. INTERVENTO 720).	
	RIDETERMINAZIONE QE E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	
	SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA”;	
	• trattandosi di contratto finanziato con le risorse	
	NEXT GENERATION EU, secondo le quote indicate nelle D.D.	
	n. 1262 del 13/10/2022, n. 112 del 31/01/2023 e n.1106	
	del 05.08.2026:	
	• sono state espletate le verifiche in ordine alla	
	titolarità effettiva dell’Impresa Geodrill che risulta	
	essere in capo alla sig.ra Santoro Maria, SNT MRA 69B61	
	E043B, in quanto legale rappresentante di Ditta	
	Individuale;	
	• sono state altresì espletate le verifiche in ordine	
	alla titolarità effettiva dell’Impresa ausiliaria	
	Arcobaleno s.r.l., mediante esame del certificato	
	camerale e relativa autodichiarazione del titolare	
	effettivo, risultando socio con oltre il 25% il sig.	

	Rosario Tomarchio, Amministratore Unico e Legale	
	Rappresentante C.F. TMR RSR 59E14 A028N (socio al	
	66,66%);	
	• l'esame della documentazione acquisita non	
	evidenzia in capo al contraente situazioni di conflitto	
	di interesse;	
	• il rispetto del divieto del "doppio finanziamento"	
	sarà effettuato mediante l'indicazione, nei documenti	
	giustificativi della spesa, degli elementi obbligatori di	
	tracciabilità previsti dalla normativa vigente e	
	necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle	
	spese al progetto finanziato (D.P.C.M. del 15/09/2021,	
	Circolare RGS n. 30 del 2022);	
	•il CUP, il CIG e il CIG della variante relativi al	
	presente appalto sono rispettivamente D33H20000330003,	
	9450820761 e A070FA14AD;	
	VERIFICATA la regolarità contributiva nei confronti di	
	INPS, INAIL e Casse Edili;	
	• della ditta "GEODRILL DI SANTORO MARIA" (C.F.:	
	SNTMRA69B61E043B, P.IVA: 02780950834), come dal DURC	
	Prot. INAIL_54807243 del 01/07/2026 (scadenza in data	
	29/10/2026);	
	• della ditta "ARCOBALENO S.R.L." (C.F: 04004410876),	
	come dal DURC Prot. INPS_51280294 del 23/06/2026	
	(scadenza in data 21/10/2026);	

	- è stata esperita con esito positivo la verifica del	
	permanere dei requisiti generali e speciali in capo	
	all'operatore economico controparte nel presente atto e	
	all'impresa ausiliaria;	
	DATO ATTO che l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria, in	
	sede di offerta, hanno sottoscritto il Patto di	
	integrità, approvato dal Presidente della Provincia con	
	proprio Provvedimento n° 27 in data 06/04/2018; hanno	
	inoltre dichiarato di accettare il "Protocollo per la	
	prevenzione dei tentativi di infiltrazione della	
	criminalità organizzata nel settore degli appalti e	
	concessioni di lavori pubblici" (stipulato fra la	
	Provincia di Piacenza e la Prefettura-UTG di Piacenza);	
	TENUTO CONTO che sia l'Appaltatore sia l'impresa	
	ausiliaria risultano iscritti nell'elenco dei fornitori,	
	prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti	
	a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List),	
	rispettivamente iscrizione con validità sino al	
	11/12/2026 - Prefettura di Messina e iscrizione con	
	validità sino al 03/02/2027 - Prefettura di Catania;	
	DATO ATTO CHE l'appaltatore e l'impresa ausiliaria:	
	- si sono impegnati a rispettare gli obblighi specifici	
	relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno	
	significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No	
	Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del	

	Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 18 giugno 2020, e hanno dichiarato di aver	
	preso visione e di accettare, a tal fine, quanto previsto	
	dalla relazione DNSH allegata alla documentazione	
	progettuale d'appalto;	
	. hanno dichiarato di impegnarsi a rispettare i principi	
	e le previsioni PNRR nonché le specifiche previsioni	
	stabilite nel progetto esecutivo;	
	- hanno inoltre rilasciato dichiarazioni circa la	
	composizione e la situazione dei medesimi, ai fini e per	
	gli effetti della normativa in materia di parità di	
	genere (Gender Equality) di cui al D.L. 77/2021, della	
	protezione e valorizzazione dei giovani di cui al	
	medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità del diritto al	
	lavoro delle persone con disabilità;	
	DATO ATTO altresì che nell'appalto in oggetto risultano	
	rispettati i seguenti ulteriori principi generali del	
	PNRR:	
	- il principio di sana gestione finanziaria secondo	
	quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,	
	Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE)	
	2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei	
	conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e	
	recupero dei fondi che sono stati indebitamente	
	assegnati;	

	-l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi	
	dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non	
	duplicazione del finanziamento degli stessi costi da	
	parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione	
	Europea;	
	- l'adozione di misure antifrode (tracciabilità dei	
	flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento	
	del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente	
	dedicato da parte degli operatori economici);	
	- il principio di addizionalità del sostegno	
	dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento	
	(UE) 2021/241);	
	• i principi del tagging clima e digitale non sono	
	applicabili all'intervento in oggetto;	
	• il principio di superamento dei divari territoriali	
	non è applicabile all'intervento in oggetto;	
	• l'appaltatore non è tenuto a rilasciare la	
	relazione di genere maschile e femminile ai sensi	
	dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con	
	modificazioni nella L. 108/2021) e non è neppure tenuto a	
	rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L.	
	68/1999, attestante di essere in regola con le norme che	
	disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la	
	relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui	
	alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti;	

	• relativamente all'impresa ausiliaria Arcobaleno	
	s.r.l.:	
	o è stata acquisita la relazione di genere maschile e	
	femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L.	
	77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021),	
	acquisita al prot. Prov. n. 18039 del 12/06/2024, la	
	quale è stata trasmessa dall'operatore anche alle	
	rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere e	
	alla consigliera regionale di parità (dichiarazione prot.	
	n. 20459 del 02/7/2024);	
	o l'impresa non è tenuta a rilasciare la	
	dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999,	
	attestante di essere in regola con le norme che	
	disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la	
	relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui	
	alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti	
	computabili a tale fine;	
	RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale	
	n.1106 del 05.08.2026 ad oggetto: "PNRR 2021-2026. MISS.	
	4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 9450820761 - CUP	
	D33H20000330003. PROGETTO DENOMINATO "ISTITUTO DI	
	ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA.	
	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO". NUOVO IMPORTO	
	COMPLESSIVO EURO 3.625.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE	
	EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL	

	15/07/2021 (COD. INTERVENTO 720). RIDETERMINAZIONE QE E	
	APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA	
	IN CORSO D'OPERA. CIG SECONDA PERIZIA DI VARIANTE:	
	A070FA14AD" con la quale, tra l'altro, veniva disposto	
	quanto segue:	
	1) di approvare, in ordine al progetto esecutivo	
	dell'intervento denominato "ISTITUTO DI ISTRUZIONE	
	SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI	
	ADEGUAMENTO ANTISISMICO" Finanziato dall'Unione Europea-	
	NextgenerationEU - DECRETO MIUR N. 217 del 15/7/2021	
	MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3. CUP: D33H20000330003 - Cod.	
	Intervento 720, la seconda perizia di variante redatta ai	
	sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs.	
	50/2016, come da Relazione descrittiva, agli atti,	
	costituita dai seguenti elaborati (conservati agli atti	
	nel fascicolo di progetto):	
	- Analisi prezzi seconda variante;	
	- Atto sottomissione;	
	- Computo di variante;	
	- Computo raffronto variante;	
	- Elenco prezzi seconda variante;	
	- Quadro economico seconda variante;	
	- Quarto verbale concordamento nuovi prezzi;	
	- Quinto verbale concordamento nuovi prezzi;	
	- Relazione seconda variante;	

	- Terzo verbale nuovi prezzi firmato;	
	- Esecutivi strutturali Variante corpo "E";	
	per le ragioni ivi riportate e che qui sinteticamente si	
	elencano:	
	• Gestione terre in relazione alla gestione degli	
	spazi scolastici;	
	• Sottoservizi non mappati e necessità di	
	realizzazione di una nuova fossa Imhoff;	
	• Rimodulazione maglia micropali;	
	• Interferenze travi/setti interni non documentate	
	nei progetti originari;	
	• Risoluzione interferenze impiantistiche;	
	• Spostamento esterno carpenteria metallica a causa	
	del rinvenimento nel sottotetto di tiranti metallici	
	storici non previsti dal progetto originario;	
	• Oneri per la sicurezza e ponteggi conseguenti alle	
	modifiche di cui ai punti precedenti.	
	I dettagli delle modifiche sono illustrati nella	
	relazione allegata alla perizia di variante, agli atti	
	del Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici;	
	2) di dare atto che il Responsabile Unico del	
	Procedimento condividendo e sottoscrivendo le motivazioni	
	illustrate dal Direttore dei lavori a sostegno della	
	perizia modificativa, ha confermato la necessità di	
	procedere alla redazione di tale perizia;	

	3) la fattispecie da considerare rientra nelle previsioni	
	dell'art. 106 - comma 1 - lett. c) del D. Lgs. n. 50 del	
	18/04/2016, poiché le modifiche introdotte non sono di	
	carattere sostanziale ai sensi di quanto definito dal	
	comma 4 del medesimo articolo, e sono altresì	
	ric conducibili a circostanze impreviste e imprevedibili	
	all'atto della redazione del progetto;	
	4) si dava atto che la perizia modificativa in argomento	
	prevede un incremento delle lavorazioni previste dal	
	progetto principale pari a € 439.179,20, oltre IVA 22%	
	pari a € 96.619,42, per un totale di € 535.798,62;	
	l'importo complessivo della presente variante, sommata a	
	quella precedentemente approvata con n. 1663 del	
	25/11/2025, porta ad un aumento complessivo dell'importo	
	contrattuale pari al 38,17%, e ha reso necessaria	
	l'acquisizione di un nuovo CIG, essendo tale incremento	
	superiore al "quinto d'obbligo" di cui all'art. 106 -	
	comma 12 - del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;	
	5) si dava atto che si ritiene proficuo in termini di	
	efficacia e di tempestività operativa, e della	
	minimizzazione dei rischi in materia di sicurezza di cui	
	al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di avvalersi per la	
	prosecuzione dei lavori di cui alla presente perizia,	
	della ditta "Ditta GEODRILL DI SANTORO MARIA" (C.F.:	
	SNTMRA69B61E043B, P.IVA: 02780950834), appaltatrice dei	

	lavori principali, in avvalimento con la Ditta	
	"ARCOBALENO S.R.L." (C.F: 04004410876);	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	volendo oggi le parti interessate addivenire alla	
	stipulazione di apposito atto per ogni conseguente	
	effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al	
	riguardo, ratificate le premesse narrative, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art. 1 - Oggetto del contratto	
	La Provincia di Piacenza, e per essa il Dirigente del	
	Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici", dott. ing.	
	Jonathan Monti, in esecuzione della surricordata	
	determinazione n. 1106/2026, affida alla ditta "GEODRILL	
	di Santoro Maria (in avvalimento con la ditta Arcobaleno	
	s.r.l.) che, senza riserva alcuna, accetta e stipula, in	
	persona del suo legale rappresentante, con il sistema "a	
	corpo", i lavori relativi all'intervento denominato "PNRR	
	2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - INTERVENTO	
	DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO	
	MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO".	
	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO	
	MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 (COD. INTERVENTO 720). CUP	
	D33H20000330003 CIG 9450820761 SECONDA PERIZIA DI	
	VARIANTE CIG A070FA14AD.	
	La sopracitata legale rappresentante della ditta	

	"GEODRILL di Santoro Maria", presa visione della perizia	
	modificativa sopra citata, assume l'impegno di eseguire,	
	senza eccezione alcuna, i maggiori lavori in essa	
	descritti, in avvalimento con la Ditta Arcobaleno s.r.l.,	
	il cui importo complessivo risulta essere pari a €	
	439.179,20 per lavori, oltre Iva di legge, purché i	
	lavori aggiuntivi possano essere eseguiti in continuità	
	temporale con quelli principali.	
	Art. 2 - Condizioni generali del contratto. Durata	
	dell'appalto.	
	L'esecuzione dei lavori suppletivi è affidata agli stessi	
	patti e condizioni del contratto principale stipulato in	
	data 05/04/2023 e repertoriato al n. 4246, oltre ai nuovi	
	prezzi concordati, da assoggettare allo stesso ribasso	
	d'asta del 22,692%, fissato nel contratto originario, di	
	cui all'"Atto di sottomissione e concordamento nuovi	
	prezzi" agli atti del Servizio Edilizia e Servizi	
	Tecnologici.	
	A seguito dell'esecuzione dei lavori della perizia	
	modificativa, i lavori comportano un maggiore tempo di	
	esecuzione, rispetto a quanto previsto nel progetto	
	originario; la data prevista di ultimazione lavori è	
	stata spostata pertanto al 31/08/2026.	
	Si dà atto che, nelle more del perfezionamento del	
	presente atto e a fronte dell'avvenuta approvazione della	

	perizia di variante con determinazione dirigenziale	
	1106/2026, all'attualità le relative opere sono state	
	sostanzialmente già eseguite.	
	Si dà pertanto atto che non rilevano criticità in ordine	
	al rispetto della summenzionata data di ultimazione dei	
	lavori.	
	Art. 3 - Pagamenti e fatturazione. Obbligo di	
	tracciabilità.	
	Trova applicazione quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del	
	contratto principale stipulato in data 05/04/2023 e	
	repertoriato al n. 4246.	
	L'Impresa utilizza il seguente conto corrente, come da	
	comunicazione Prot. Prov.le 2026/14834, aperto presso	
	Banca Intesa San Paolo - Filiale di Capo D'orlando (ME) -	
	IBAN: IT14W0306982100100000011951, intestato a GEODRILL	
	DI SANTORO MARIA. Delegato per l'Impresa ad operare sul	
	conto corrente dedicato: ANTONIO BELLARDITA nato a S.	
	Agata di Militello il 02/04/1994, C.F. BLLNTN94D02I199A,	
	operante in qualità di impiegato tecnico di cantiere.	
	Art. 4 - Obblighi specifici PNRR	
	Anche rispetto alle lavorazioni ricomprese all'interno	
	del presente atto aggiuntivo, la ditta Geodrill di	
	Santoro Maria, in avvalimento con Arcobaleno s.r.l., si	
	impegna a rispettare gli obblighi specifici in materia	
	PNRR, già definiti all'interno dell'art. 4 bis del	

	contratto principale rep.4246/2023, registrato	
	all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero	
	3733 del 18.04.2023, con la precisazione di cui al comma	
	seguente.	
	Le parti, a migliore specificazione ed integrazione	
	dell'art. 4 bis lettera b) "OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI	
	AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E TAGGING CLIMATICO E	
	DIGITALE", del contratto rep.4246/2023, riconoscono che	
	il presente intervento esclude:	
	• l'installazione di caldaie a gas;	
	• attività connesse ai combustibili fossili, compreso	
	l'uso a valle;	
	• attività nell'ambito del sistema di scambio di	
	quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono	
	proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non	
	sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;	
	• attività connesse alle discariche di rifiuti,	
	inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico	
	biologico;	
	• attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei	
	rifiuti può causare danni all'ambiente.	
	Art. 5 - Cauzione definitiva e polizze assicurative	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti	
	gli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta	
	si impegna a presentare, entro il 15 settembre 2026,	

	apposita appendice integrativa alla garanzia fideiussoria	
	n. 1657.00.27.2799854133 emessa in data 22/02/2023 da	
	SACE BT S.P.A., con sede legale in Piazza Poli n. 42 -	
	ROMA, per l'importo nominale di € 260.798,67	
	(duecentosessantamilasettecentonovantotto/67), quale	
	cauzione definitiva prevista dall'art. 39 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	L'importo della cauzione definitiva e della sua appendice	
	integrativa ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice,	
	viene ridotto del 50% in quanto l'Impresa è in possesso	
	di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 n°	
	D04520-R2 emessa in data 14/04/2026 (emissione corrente)	
	da CERTITALIA S.r.l. con sede legale in Viale Palmiro	
	Togliatti, 1601 - Roma, con scadenza in data 14/04/2029,	
	in corso di validità.	
	La cauzione definitiva è progressivamente svincolata	
	secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 103	
	del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii..	
	Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art.	
	41 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore	
	assume la responsabilità per danni a persone e cose,	
	arrecati sia ai propri dipendenti e ai materiali di sua	
	proprietà, che a terzi, in conseguenza dell'esecuzione	
	dei lavori di cui trattasi e delle attività connesse,	
	sollevando la Provincia da ogni responsabilità al	

riguardo. A tal fine, l'appaltatore ha costituito l'appendice n. 2 in data 11/08/2026 alla polizza assicurativa n° 10076790000256, emessa in data 03/03/2023, da Bene Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano, agli atti dell'ufficio. La copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 6 - Esecuzione dei lavori e contabilità

La Ditta "Geodrill di Santoro Maria" (C.F. SNT MRA 69B61 E043B /P.IVA.: 02780950834), in avvalimento con la ditta Arcobaleno s.r.l. (C.F. 04004410876), con nota di cui alla D.D. 1106/2026, agli atti, ha formalmente accettato di eseguire i lavori di cui alla perizia modificativa in argomento, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, (Rep. 4246 del 05/04/2023); l'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi sono conservati nel fascicolo di progetto.

Art. 7 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in

forza di capitolato generale.

Art. 8- Adempimenti in materia di sicurezza

La ditta appaltatrice si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e a quanto stabilito dal Capo 8 "Disposizioni in materia di sicurezza" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 - Risarcimento

Qualora si verificasse la perdita o la revoca totale o parziale dei finanziamenti previsti dal PNRR, per ragioni dovute all'Appaltatore, lo stesso sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati a causa di inadempienze dello stesso nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento;

b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non

sanata;

c) violazione del principio DNSH;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Art. 10 Conflitto di interessi

Le parti stipulanti dichiarano di non trovarsi in relazione al presente atto aggiuntivo in una situazione di conflitto d'interessi ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016, e Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Si richiamano altresì le Linee Guida n. 15 approvate con delibera di Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 494 del 5 giugno 2019, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

Art. 11 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali contenuti nel presente atto sono trattati per la stipula e l'esecuzione del contratto e per adempiere a doveri di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede a Piacenza, in Corso Garibaldi n° 50.

L'Ente ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi

	dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla	
	Protezione dei Dati, i cui contatti sono i seguenti: e-	
	mail: dpo@provincia.pc.it.	
	L'Appaltatore garantisce che le informazioni relative	
	all'esecuzione del presente appalto, che rivestano	
	carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate	
	a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle	
	prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente	
	contratto.	
	Per quanto non menzionato nella presente informativa si	
	fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in	
	materia, con particolare riferimento al Regolamento	
	Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE	
	2016/679).	
	Art. 12 - Registrazione	
	Il presente contratto sarà registrato in misura fissa, ai	
	sensi dell'art. 40, 1° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n°	
	131, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.	
	Si precisa che l'imposta di bollo dovuta per la	
	registrazione del presente contratto è pari ad € 45,00	
	trattandosi di atto aggiuntivo riferito ad una procedura	
	di gara bandita prima del 1° luglio 2023 (determina a	
	contrarre n° 1262 del 13/10/2022), e quindi sotto la	
	vigenza del D.Lgs. 50/2016.	
	Art. 13 - Disposizioni finali	

L'impresa affidataria è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Ente appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'Appaltatore si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) esclusa I.V.A., sono a carico della ditta esecutrice.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, è stato da me Vicesegretario Generale Rogante letto, omettendo per volontà delle Parti la lettura degli inserti il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, che approvandolo e confermandolo, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritta, Vicesegretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 consta di n. 26 (ventisei) pagine a video, firme escluse, scritte da persona di mia fiducia.

Per la PROVINCIA DI PIACENZA:

Il Dirigente del Servizio "Edilizia e Servizi
Tecnologici" (Dott. Ing. Jonathan MONTI)

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Per Ditta "GEODRILL DI SANTORO MARIA"

La Legale Rappresentante (Sig.ra Maria SANTORO)

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Il Vicesegretario Generale Rogante:

Dott.ssa Angela TOSCANI

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)