
PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Edil izia e Servizi tecnologici

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1480/2023

Determ. n. 1299 del 04/10/2023

Oggetto: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIAN DOMENICO ROMAGNOSI" DI 
PIACENZA. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA. 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 1.000.000,00. C.U.P.: D34H17000120003. 
C.I.G.: 8255841783. [414] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E DELLA 
CONTABILITA' FINALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 30/01/2023, al sottoscritto è stato 
conferito l'incarico di direzione del Servizio “Servizio edilizia e Servizi tecnologici”, per l'esercizio delle 
funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

DATO ATTO altresì che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 25/08/2020 è stata disposta l’aggiudicazione dei 
lavori  al Raggruppamento Temporaneo costituendo fra le imprese “OFFICINE MANGANIELLO 
S.R.L.” (C.F./P.I.: 02599511215), con sede ad Afragola (NA) – II Traversa San Giorgio n. 14, in 
veste di mandataria, ed “ACF RESTAURI S.R.L.”, (CF/P.I.: 00912260940), con sede ad Isernia 
(IS) – Via Dante Alighieri n. 13, in qualità di mandante, che ha offerto un ribasso del 24,488%, 
per un importo netto di offerta e contrattuale pari a  521.667,96 oltre a  25.581,10 per oneri€ €  
per la sicurezza e oltre IVA di legge (contratto rep. 4167 del 26/10/2020);
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 con Determinazione Dirigenziale n. 704 del 24/06/2022 è stata determinata  in complessivi € 
18.501,96 la somma da corrispondere a fronte dell’Istanza di compensazione presentata dal 
Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario, in compensazione ai sensi dell’art. 1 septies D.L. 
25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i. e del Decreto Mims 
4 aprile 2022 (pubblicato nella GU n.110 del 12-5-2022), di cui:

o  10.096,08 per i quali è risultato necessario provvedere ai sensi dell’articolo 1 septies€  
 comma 8 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 formulando specifica istanza in conformità€  

all’art. 2 del Decreto 05 Aprile 2022 (pubblicato nella GU n. 100 del 30-4-2022); 

o  8.405,88, con copertura tramite le somme derivanti dal punto B.8 (imprevisti);€

 con Determinazione Dirigenziale n. 989 del 23/08/2022 è stato determinato in complessivi in € 
74.866,01 oltre I.V.A. al 22% pari a  16.470,52, per un totale di  91.336,53, l'ammontare€ €  
delle maggiorazioni da riconoscere al Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario, ai sensi del 
D.L. 17 maggio 2022, n. 50, di cui:

o  87.133,59 per i quali è risultato necessario provvedere ai sensi dell’articolo 26 del D.L.€  
17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91;

o  4.202,94,  mediante  l’utilizzo  del  50%  degli  imprevisti,  con  la  conseguente€  
rideterminazione del quadro economico come segue:

A LAVORI
A.1 Importo netto lavori 521.667,96
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 25.581,10

TOTALE A 452.750,94
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 120.394,79
B.2 Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente 

n. 6 del 2020 (0,39% su A)
2.794,05

B.3 Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 
2020 (1,56% su A) 11.176,19

B.4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 375,00
B.5 Spese per indagini e collaudi (I.V.A. compresa) 23.916,88
B.6 Spese tecniche (IVA e Cassa previdenza comprese) 67.186,62
B.8 Imprevisti (I.V.A. compresa) 4.202,94
B.9 Spese per pubblicazioni 3.704,37
B.10 Somma residua derivante dal ribasso di gara 206.391,28
B.11 Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) 8.405,88
B.13 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) compensata dal 50% imprevisti 4.202,94

TOTALE B 452.750,94

IMPORTO COMPLESSIVO
1.000.000,0

0

RICHIAMATI:

 l’art.  113  del  D.Lgs.  n°  50/2016  (“Codice  dei  Contratti  pubblici”),  “Incentivi  per  funzioni 
tecniche”, che, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un 
regolamento  interno  e  la  stipula  di  un  accordo  di  contrattazione  decentrata,  di  erogare 
emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni 
per  lo  svolgimento  di  attività  tecniche  e  amministrative  nell’ambito  delle  procedure  di 
programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti 
di lavori, servizi o forniture;

 il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche”, 
approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020;

DATO ATTO che le attività relative all’intervento in esame si sono svolte nell’anno 2020/2022;
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PRECISATO, per quanto attiene agli incentivi per la progettazione di cui alle voci B.2 e B.3 del sopra 
riportato quadro economico, che le aliquote sono state determinate sulla base di quanto stabilito dagli 
articoli 5 e 11 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni  
tecniche"  approvato  con  Provvedimento  del  Presidente  n.  6  del  23/01/2020 (lavori  rientranti  nelle 
fattispecie indicate al comma 2 lettera a) dell’art. 11);

PRECISATO, inoltre, che i lavori sono stati diretti dal Dott. Ing. Davide Marchi;

DATO  ATTO,  altresì,  che  sono  state  acquisite  dai  dipendenti  interessati  apposite  dichiarazioni 
attestanti la disponibilità alla copertura di qualsiasi ruolo (2° comma art. 6 del Regolamento in parola) e 
che i  dipendenti  coinvolti  non ricoprono,  all'interno del  gruppo di  lavoro,  ruoli  o  compiti  rientranti 
nell'incarico di specifica responsabilità di cui risultano titolari;

ACCERTATO, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti 
qui individuati è stato condannato ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (8° comma art. 6 
Regolamento);

TENUTO  CONTO della  necessità  di  uniformarsi,  ove  possibile,  ai  criteri  della  rotazione  e  del 
tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche 
richieste per ogni tipologia di appalto (ex art. 6, comma 5 del Regolamento);

RITENUTO,  pertanto,  di  definire  il  gruppo  di  lavoro  come  sottoindicato  e  di  indicare  gli  importi 
spettanti ai singoli dipendenti partecipanti, rispetto ad un importo complessivo pari ad € 11.176,19:

ATTIVITA' 
PROGRAMMATA

QUOT
A ATTIVITA' SPECIFICA

COMPONENTI 
DEL GRUPPO 
DI LAVORO

% IMPORTO ECONOMIE
RUP

IMPORTO 
SPETTANTE

Programmazione 
della spesa

Anno 2019

5%

Redazione del 
Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici e 
preventivazione della 
spesa, compresa la 

previsione e 
quantificazione delle 

spese per le procedure 
espropriative

Ramorino A. 2,50% 279,40 279,40
Toscani A. 1,25% 139,70 139,70
Pecoli R. 1,25% 139,70 139,70

Verifica 
prevent iva dei 

progetti

Anno 2020

4%
Attività verifica 

progetto/Validazione dei 
progetti

Pozzoli S. 0,50% 55,88 55,88 -
Marenghi D. 0,50% 55,88 55,88

Monti J. 0,50% 55,88 55,88
Marchi D. 1,25% 139,70 139,70

 Ramorino A. 1,25% 139,70 139,70

 - -

Fase di 
affidamento

Anno 2020

17%

Predisposizione e 
controllo delle procedure 
di gara (accertamento 
dei requisiti, stipula 

contratti, pubblicazioni, 
controlli, ecc...)

Cordani G. 7,50% 838,21 838,21

Burgazzi R. 2,50% 279,40 279,40

Alberti N. 0,66% 73,76 73,76

Ferrari S. 0,67% 74,88 74,88

Pecoli R. 0,67% 74,88 74,88

Garofalo L. 1,00% 111,76 111,76

Foppiani G. 1,00% 111,76 111,76

Moia S. 1,00% 111,76 111,76

Molinaroli M. 1,00% 111,76 111,76

Mozzi V. 1,00% 111,76 111,76
Fase di 

esecuzione 

Anno 2020 - 
2022

60% Direzione Lavori 
(Direzione Operativa e 
Ispettori di Cantiere) – 

ed eventuali collaboratori 
- e attività di 

predisposizione e di 
controllo delle procedure 

di esecuzione dei 
contratti

Marchi D. 39,20 4.381,07 4.381,07
Ramorino A. 16,80% 1.877,60 1.877,60

Diotti D 1,00% 111,76 111,76
Foppiani G. 1,00% 111,76 111,76

Moia S. 0,66% 73,76 73,76
Molinaroli M. 0,67% 74,88 74,88

Mozzi V. 0,67% 74,88 74,88
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ATTIVITA' 
PROGRAMMATA

QUOT
A ATTIVITA' SPECIFICA

COMPONENTI 
DEL GRUPPO 
DI LAVORO

% IMPORTO ECONOMIE
RUP

IMPORTO 
SPETTANTE

10%

Collaudo statico (ove 
necessario, 5%)  e 

eventuali collaboratori

Quagliaroli M.
10,00%

1.117,66 1.117,66

- -

Collaudo tecnico 
amministrativo – 

certificato regolare 
esecuzione (se manca il 
collaudo statico il 5% 

viene attribuito alle altre 
funzioni della fase di 

esecuzione)

- -

- -

R.U.P.

Anno 2019 - 
2023

4%

R.U.P.(attività di cui 
all'art. 31 del Codice), 
collaboratori tecnici del 

R.U.P., Collaboratori 
giuridico-amministrativi 

del R.U.P.

Pozzoli S. 0,67% 74,51 74,51 -
Marenghi D. 0,67% 74,51 74,51

Monti J. 0,66% 74,51 74,51
Ramorino A. 1,00% 111,76 111,76

Pecoli R. 0,50% 55,88 55,88
Malvisi G. 0,50% 55,88 55,88

TOTALI 100%   100,0% 11.176,19 391,17 10.785,02

RILEVATA la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa relativa 
agli  incentivi,  rispetto a quella  in precedenza prevista,  pari  a € 391,17 per  la  quota  spettante  al 
Dirigente;

CONSIDERATO che con la Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate – Direzione 
Centrale Persone Fisiche,  lavoratori  autonomi ed enti  non commerciali,  recante “Trattamento ai  fini  
I.V.A.  applicabile  all'erogazione  delle  risorse  finanziarie  ai  fini  della  compensazione  dei  prezzi  dei 
materiali nei contratti pubblici (decreto-legge 25 maggio 2021, n.73). Articoli 2, 3 e 13 del d.P.R. n. 633 
del  1972”,  ha  ritenuto  che  le  somme  in  parola  assumano  natura  di  integrazione  dell'originario 
corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti  ai fini  
dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di  
appalto, e che pertanto che alla luce di tale risoluzione risulta necessario integrare il quadro economico 
con la somma dovuta per l’IVA;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, di rideterminare il quadro economico dei lavori 
come segue, diminuendo la voce B.7 (imprevisti) a favore della nuova voce B.12 (IVA al 22% su B.10 
per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73):

QE APPROVATO

A LAVORI DA ESEGUIRE

A.1 Importo lavori al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza 521.667,96

A.2 Oneri della sicurezza 25.581,10

TOTALE “A” (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI) 547.249,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 120.394,79

B.2) Quota incentivi secondo Regolamento approvato con Decreto del 
Presidente n. 6 del 23.1.2020 1,56% di “716.422,24”

11.176,19

B.3 Fondo innovazione, secondo Regolamento approvato con Provv. Pres. n. 
6 del 23/01/2020 0,39% di “716.422,24”

2.794,05

B.4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 375,00

B.5 Spese per indagini e collaudi 23.916,88

B.6 Spese tecniche 67.186,62

B.7 Imprevisti 2.353,65

B.8 Spese per pubblicazioni 3.704,37
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QE APPROVATO

B.9 Somma residua derivante da ribasso di gara 206.391,28

B.10 Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) 8.405,88

B.11 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) compensata dal 50% 
imprevisti IVA al 22% compresa 

4.202,94

B.12 IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 
73)

1.849,29

TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE)

452.750,94

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.000.000,00

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 31 marzo 2022 e che il Direttore dei lavori ha 
redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei 
lavori e, in particolare, il conto finale a firma del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Davide Marchi ed il  
certificato di collaudo, rilasciato dal Collaudatore in corso d’opera Dott. Ing. Manuel Quagliaroli;

ATTESO che  il  registro  di  contabilità  e  il  predetto  certificato  sono  stati  regolarmente  firmati 
dall’appaltatore, senza eccezioni e riserve;

DATO  ATTO che per l’esecuzione dei  lavori  in oggetto non è stato necessario occupare proprietà 
private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle 
medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Certificato di collaudo e dello stato finale dei lavori, 
dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 546.429,77 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori sono stati corrisposti n. 4 certificati di pagamento per 
un importo pari a € 503.000,00, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 43.429,77 
oltre ad € 9.554,55 per I.V.A. 22%, per un totale di € 52.984,32; 

RITENUTO, pertanto, di rideterminare il quadro economico come segue:

QE APPROVATO STATO FINALE DIFFERENZ
A

A LAVORI DA ESEGUIRE

A.1 Importo lavori al netto del ribasso offerto e degli 
oneri della sicurezza

521.667,96 520.848,67 0

A.2 Oneri della sicurezza 25.581,10 25.581,10 0,00

TOTALE “A” (IMPORTO CONTRATTUALE 
DEI LAVORI)

547.249,06 546.429,77 819,29

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 120.394,79 120.214,55 180,24

B.2) Quota incentivi secondo Regolamento approvato 
con Decreto del Presidente n. 6 del 23.1.2020 
1,56% di “716.422,24”

11.176,19 10.785,02 391,17

B.3 Fondo innovazione, secondo Regolamento 
approvato con Provv. Pres. n. 6 del 23/01/2020 
0,39% di “716.422,24”

2.794,05 2.794,05 0,00

B.4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 375,00 375,00 0,00

B.5 Spese per indagini e collaudi 23.916,88 23.916,88 0,00
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QE APPROVATO STATO FINALE DIFFERENZ
A

B.6 Spese tecniche 67.186,62 67.186,62 0,00

B.7 Imprevisti 2.353,65 0,00 2.353,65

B.8 Spese per pubblicazioni 3.704,37 3.704,37 0,00

B.9 Somma residua derivante da ribasso di gara 206.391,28 0,00 206.391,28

B.10 Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 
73) 

8.405,88 8.405,88 0,00

B.11 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) 
compensata dal 50% imprevisti IVA al 22% 
compresa 

4.202,94 4.202,94 0,00

B.12 IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi 
(D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

1.849,29 1.849,29 0,00

TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE 
DELLA STAZIONE APPALTANTE)

452.750,94 243.434,60 209.316,34

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.000.000,00 789.864,37 210.135,63

PRECISATO, pertanto,  che  occorre  accertare  un’economia  complessiva  relativa  all’intervento  in 
oggetto pari a  210.135,63 rispetto all’intero quadro economico inizialmente approvato; €

DATO ATTO che: 

 l’intervento è finanziato per il 100% da fondi ministeriali (MUTUI BEI 2018) di cui al Decreto 87 
del  01/02/2019 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al cap. 2460 del vigente PEG 
(accertamento n. 2019/111), 

 con DGR 2127 del 10/12/2018 sono stati approvati gli elenchi degli interventi ammissibili;  

 che  il  decreto  sopracitato,  integrato  dal  DM  203/2021  e  dal  DM  n.  3370  del  27/02/2020 
contenente Le linee guida Mutui Bei prevedono quanto segue: 

 
o Termine per l’aggiudicazione dell’intervento 30/09/2021;
o L’erogazione dei contributi avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del decreto 

MEF del 3 gennaio 2018, in particolare le erogazioni procedono per stati di avanzamento 
dei  lavori  fino  al  90%  dell’importo  di  finanziamento.  Per  ottenere  la  liquidazione 
dell’ultimo  10%  occorrerà  caricare  il  certificato  di  regolare  esecuzione  ovvero  il 
certificato di collaudo. Una volta liquidato il residuo 10% del finanziamento, l’Ente locale 
dovrà  caricare  a  sistema  entro  il  termine  di  30  giorni  dall’avvenuta  liquidazione  la 
contabilità finale e i relativi mandati di pagamento quietanzati;

o Il termine per la rendicontazione è il 15/10/2023;
 tali fondi sono accertati (accertamento n. 2019/111) per  713.045,81, e di questi, riscossi per€  

 705.138,50  al  cap.  2460  di  entrata  denominato  “DALLA  REGIONE  PROGRAMMAZIONE€  
TRIENNALE EDILIZA SCOLASTICA*RIF. CAP. S 8960*”, a residuo per  7.907,31 (accertamento€  
n. 2019/111);

  occorre accertare l’importo di  74.969,27, secondo il seguente prospetto: €

SOGGETTO 
VERSANTE

N.
CAP E

IMPORTO
TOTALE ESIGIBILITA’ 2023

PIANO
FINANZIARIO 5°

LIVELLO

ENTR.RICORR.
S/N

MIUR, 2460 74.969,27 74.969,27 4.2.01.02.001 N

DATO  ATTO  che,  relativamente  alla  spesa  complessiva  occorrente  per  un  totale  di   76.818,56€  
relativa agli importi ancora da corrispondere, è da impegnare come segue: 
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- al cap. 8960  “F.DO REG.LE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDILIZA SCOLASTICA *RIF.CAP.E 
2460*”, per . 74.969,27 € così dettagliati:

  43.429,77 per la parte relativa ai lavori (voce A del quadro economico);€

  9.554,55 per la parte relativa a I.V.A. 22% (voce B.1 del quadro economico);€

  10.785,02 relativa alla quota incentivi (voce B.2 del quadro economico);€

  2.794,05 relativa al fondo innovazione (voce B.3 del quadro economico);€

  8.405,88 relativa alla compensazione prezzi (voce B.10 del quadro economico);€

 Al cap. 8190 denominato “RICONOSCIMENTO IVA SU COMPENSAZIONE CARO MATERIALI EX 
D.L. 73/2021 PER INTERVENTI ESEGUITI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI” 

  1.849,29 relativa all’Iva per compensazione prezzi (voce B.12 del quadro economico);€

DATO  ATTO che  i  DURC  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  delle  ditte  “OFFICINE 
MANGANIELLO S.R.L.”  (mandataria)  e  ACFRESTAURI  S.r.l.s.  (mandante),  consultabili  online  dai  siti  
preposti al suo rilascio, risultano validi e attestano posizioni contributive e assicurative regolari;

DATO  ATTO,  inoltre, che,  per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.  
36 (Nuovo Codice degli Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti 
alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

 il D.Lgs. n. 267/2000;

 il D.Lgs. n. 50/2016;

 il D.P.R. n. 207/2010;

 la Legge n. 56/2014;

 la Legge n. 120/2020;

 la Legge n. 108/2021;

 i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

1) di  definire il  Gruppo di  lavoro e gli  importi  spettanti  ai  singoli  dipendenti  componenti  del 
gruppo  di  lavoro  secondo  quanto  previsto  dal  “Regolamento  incentivi”  approvato  con 
Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020, come sotto riportato:
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ATTIVITA' 
PROGRAMMATA

QUOT
A ATTIVITA' SPECIFICA

COMPONENTI 
DEL GRUPPO 
DI LAVORO

% IMPORTO ECONOMIE
RUP

IMPORTO 
SPETTANTE

Programmazione 
della spesa

Anno 2019

5%

Redazione del 
Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici e 
preventivazione della 
spesa, compresa la 

previsione e 
quantificazione delle 

spese per le procedure 
espropriative

Ramorino A. 2,50% 279,40 279,40
Toscani A. 1,25% 139,70 139,70
Pecoli R. 1,25% 139,70 139,70

Verifica 
prevent iva dei 

progetti

Anno 2020

4%
Attività verifica 

progetto/Validazione dei 
progetti

Pozzoli S. 0,50% 55,88 55,88 -
Marenghi D. 0,50% 55,88 55,88

Monti J. 0,50% 55,88 55,88
Marchi D. 1,25% 139,70 139,70

 Ramorino A. 1,25% 139,70 139,70

 - -

Fase di 
affidamento

Anno 2020

17%

Predisposizione e 
controllo delle procedure 
di gara (accertamento 
dei requisiti, stipula 

contratti, pubblicazioni, 
controlli, ecc...)

Cordani G. 7,50% 838,21 838,21

Burgazzi R. 2,50% 279,40 279,40

Alberti N. 0,66% 73,76 73,76

Ferrari S. 0,67% 74,88 74,88

Pecoli R. 0,67% 74,88 74,88

Garofalo L. 1,00% 111,76 111,76

Foppiani G. 1,00% 111,76 111,76

Moia S. 1,00% 111,76 111,76

Molinaroli M. 1,00% 111,76 111,76

Mozzi V. 1,00% 111,76 111,76

Fase di 
esecuzione 

Anno 2020 - 
2022

60%

Direzione Lavori 
(Direzione Operativa e 
Ispettori di Cantiere) – 

ed eventuali collaboratori 
- e attività di 

predisposizione e di 
controllo delle procedure 

di esecuzione dei 
contratti

Marchi D. 39,20 4.381,07 4.381,07
Ramorino A. 16,80% 1.877,60 1.877,60

Diotti D 1,00% 111,76 111,76
Foppiani G. 1,00% 111,76 111,76

Moia S. 0,66% 73,76 73,76
Molinaroli M. 0,67% 74,88 74,88

Mozzi V.
0,67%

74,88 74,88

10%

Collaudo statico (ove 
necessario, 5%)  e 

eventuali collaboratori

Quagliaroli M.
10,00%

1.117,66 1.117,66

- -

Collaudo tecnico 
amministrativo – 

certificato regolare 
esecuzione (se manca il 
collaudo statico il 5% 

viene attribuito alle altre 
funzioni della fase di 

esecuzione)

- -

- -

R.U.P.

Anno 2019 - 
2023

4%

R.U.P.(attività di cui 
all'art. 31 del Codice), 
collaboratori tecnici del 

R.U.P., Collaboratori 
giuridico-amministrativi 

del R.U.P.

Pozzoli S. 0,67% 74,51 74,51 -
Marenghi D. 0,67% 74,51 74,51

Monti J. 0,66% 74,51 74,51
Ramorino A. 1,00% 111,76 111,76

Pecoli R. 0,50% 55,88 55,88
Malvisi G. 0,50% 55,88 55,88

TOTALI 100%   100,0% 11.176,19 391,17 10.785,02

2) di  rideterminare  i l  quadro  dei lavori come segue, diminuendo la voce B.7 (imprevisti) a 
favore della nuova voce B.12 (IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 
2021, n. 73):
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QE APPROVATO

A LAVORI DA ESEGUIRE

A.1 Importo lavori al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza 521.667,96

A.2 Oneri della sicurezza 25.581,10

TOTALE “A” (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI) 547.249,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 120.394,79

B.2) Quota incentivi secondo Regolamento approvato con Decreto del 
Presidente n. 6 del 23.1.2020 1,56% di “716.422,24”

11.176,19

B.3 Fondo innovazione, secondo Regolamento approvato con Provv. Pres. n. 
6 del 23/01/2020 0,39% di “716.422,24”

2.794,05

B.4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 375,00

B.5 Spese per indagini e collaudi 23.916,88

B.6 Spese tecniche 67.186,62

B.7 Imprevisti 2.353,65

B.8 Spese per pubblicazioni 3.704,37

B.9 Somma residua derivante da ribasso di gara 206.391,28

B.10 Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) 8.405,88

B.11 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) compensata dal 50% 
imprevisti IVA al 22% compresa 

4.202,94

B.12 IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 
73)

1.849,29

TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE)

452.750,94

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.000.000,00

3) di  approvare il  certificato di collaudo (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei lavori, 
relativamente all’intervento in oggetto;

4) di approvare lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito 

Importo dei lavori eseguiti € 546.429,77

Importo degli acconti corrisposti  € 503.000,00

Credito a favore dell’impresa € 43.429,77

5) di approvare il quadro economico finale dei lavori nelle seguenti risultanze:

QE APPROVATO STATO FINALE DIFFERENZ
A

A LAVORI DA ESEGUIRE

A.1 Importo lavori al netto del ribasso offerto e degli 
oneri della sicurezza

521.667,96 520.848,67 0

A.2 Oneri della sicurezza 25.581,10 25.581,10 0,00

TOTALE “A” (IMPORTO CONTRATTUALE 
DEI LAVORI)

547.249,06 546.429,77 819,29

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 120.394,79 120.214,55 180,24
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QE APPROVATO STATO FINALE DIFFERENZ
A

B.2) Quota incentivi secondo Regolamento approvato 
con Decreto del Presidente n. 6 del 23.1.2020 
1,56% di “716.422,24”

11.176,19 10.785,02 391,17

B.3 Fondo innovazione, secondo Regolamento 
approvato con Provv. Pres. n. 6 del 23/01/2020 
0,39% di “716.422,24”

2.794,05 2.794,05 0,00

B.4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 375,00 375,00 0,00

B.5 Spese per indagini e collaudi 23.916,88 23.916,88 0,00

B.6 Spese tecniche 67.186,62 67.186,62 0,00

B.7 Imprevisti 2.353,65 0,00 2.353,65

B.8 Spese per pubblicazioni 3.704,37 3.704,37 0,00

B.9 Somma residua derivante da ribasso di gara 206.391,28 0,00 206.391,28

B.10 Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 
73) 

8.405,88 8.405,88 0,00

B.11 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) 
compensata dal 50% imprevisti IVA al 22% 
compresa 

4.202,94 4.202,94 0,00

B.12 IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi 
(D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

1.849,29 1.849,29 0,00

TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE 
DELLA STAZIONE APPALTANTE)

452.750,94 243.434,60 209.316,34

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.000.000,00 789.864,37 210.135,63

6) di  dare  atto  che,  relativamente  alla  spesa  complessiva  occorrente  per  un  totale  di  € 
76.818,56 relativa agli importi ancora da corrispondere, è da impegnare come segue: 

- al cap. 8960  “F.DO REG.LE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDILIZA SCOLASTICA *RIF.CAP.E 
2460*”, per . 74.969,27 € così dettagliati:

o  43.429,77 per la parte relativa ai lavori (voce A del quadro economico);€

o  9.554,55 per la parte relativa a I.V.A. 22% (voce B.1 del quadro economico);€

o  10.785,02 relativa alla quota incentivi (voce B.2 del quadro economico);€

o  2.794,05 relativa al fondo innovazione (voce B.3 del quadro economico);€

o  8.405,88 relativa alla compensazione prezzi (voce B.10 del quadro economico);€

 Al cap. 8190 denominato “RICONOSCIMENTO IVA SU COMPENSAZIONE CARO MATERIALI EX 
D.L. 73/2021 PER INTERVENTI ESEGUITI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI” 

o  1.849,29 relativa all’Iva per compensazione prezzi (voce B.12 del quadro economico);€

7) di  dare  atto che il credito da liquidare alla Raggruppamento Temporaneo costituendo fra le 
imprese “OFFICINE MANGANIELLO S.R.L.” (C.F./P.I.: 02599511215), in veste di mandataria, ed 
“ACF  RESTAURI  S.R.L.”,  (CF/P.I.:  00912260940),  in  qualità  di  mandante  a  saldo  dei  lavori 
eseguiti,  ammonta  € 43.429,77  oltre  ad € 9.554,55  per  I.V.A.  22%,  per  un  totale  di € 
52.984,32; 

8) di accertare un’economia di  210.135,63 rispetto al quadro economico approvato;€

9) di  accertare l’importo di   74.969,27 al  capitolo  di  entrata n.  2460 denominato  € ”DALLA 
REGIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDILIZA SCOLASTICA*RIF. CAP. S 8960* secondo il 
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seguente prospetto: 

SOGGETTO 
VERSANTE

N.
CAP E

IMPORTO
TOTALE ESIGIBILITA’ 2023

PIANO
FINANZIARIO 5°

LIVELLO

ENTR.RICORR.
S/N

MIUR 2460 74.969,27 74.969,27 4.2.01.02.001 N

10) di  autorizzare il  competente  Ufficio  di  Staff  "Personale  e  Affari  Generali,  Contratti"  allo 
svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;

11) di  dare  atto  che  per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal 
D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 
(Nuovo Codice degli Appalti);

12) di  provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza D.Lgs 33/2013;

13) Di  dare  atto,che  il  presente  provvedimento  è  funzionale  all’efficace  svolgimento  delle 
competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a 
quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016 e dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano 
Nazionale  Anticorruzione  adottato  da  ANAC,  con  particolare  riferimento  alle  previsioni  ivi  
contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione  (PIAO),  sezione  2  “Valore  pubblico,  performance  e  anticorruzione”  – 
sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza” adottato da questa Provincia 
con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023;

14) di  dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto 
previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, 
approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 
48 (Bilancio di previsione) del 21/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di 
Gestione/Piano delle Performance 2023-2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 
160 del 28/12/2022.

Sottoscritta dal Dirigente
(MONTI JONATHAN) 

con f irma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1299 del 04/10/2023

Servizio Edil izia e Servizi tecnologici

Proposta n° 1480/2023

Oggetto:  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIAN DOMENICO ROMAGNOSI" DI PIACENZA. 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA. IMPORTO 
COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 1.000.000,00. C.U.P.: D34H17000120003. C.I.G.: 
8255841783. [414] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E DELLA CONTABILITA' 
FINALE. 

CAP. SPESA 8960 TOT EURO 74.969,27 DI CUI:
IMP. 2023/891 SUB. 1- LAVORI E IVA EURO 52.984,32
IMP. 2023/891 SUB. 2- QUOTA INCENTIVI EURO 10.785,02
IMP. 2023/891 SUB. 3- QUOTA FONDO INNOVAZIONE EURO 2.794,05
IMP .2023/891 SUB. 4 - IMPONIBILE COMPENSAZIONE PREZZI PER EURO 8.405,88

CAP. SPESA 8190
IMP .2023/892 -IVA COMPENSAZIONE PREZZI PER EURO 1.849,29

CAP. E. 2460
ACC. 2023/620 PER EURO 74.969,27

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 05/10/2023 

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti



(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1299 del 04/10/2023

 Servizio Edil iz ia e Servizi tecnologici

Oggetto:  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIAN DOMENICO ROMAGNOSI" DI PIACENZA. 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA. IMPORTO 
COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 1.000.000,00. C.U.P.: D34H17000120003. C.I.G.: 
8255841783. [414] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E DELLA CONTABILITA' 
FINALE. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 05/10/2023
 

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(CAPRA MONICA)
con firma digitale


