
PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1587/2022

Determ. n. 1355 del 03/11/2022

Oggetto: STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL LOTTO 2 EST - LAVORI DI 
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE: EURO 124.256,25. 
[744] C.U.P.: D76G21001460003. C.I.G.: 898548619F. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' 
FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL 
D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che,  con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021 come 
integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 6 maggio 2022, al sottoscritto è 
stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici",  con le  
relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

DATO ATTO che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 1472 del 26 novembre 2021 è stata disposta l’aggiudicazione dei  
lavori ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76/2020, come convertito nella 
Legge n.  120 dell’11 settembre 2020 e modificato dal  Decreto-legge 31 maggio  2021 n.  77, in  
oggetto alla Ditta “TEAM SEGNAL S.r.l.” avente sede in via dell’Artigianato, 22/24 – 26867 Somaglia 
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(LO), – C.F e P.I.V.A. 02927490967 per un importo di  96.669,75, oltre ad  1.850,00 per oneri per€ €  
la sicurezza, per un totale di  98.519,75 oltre I.V.A. (contratto stipulato in data 21 dicembre 2021€  
n. 34949 – Registrato in data 23 dicembre 2021 al n. 213), con il seguente quadro economico:

A LAVORI DA APPALTARE

A.1 Importo lavori a base di gara 96.669,75

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.850,00

TOTALE “A” (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI) 98.519,75

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 21.674,35

B.2
Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del 
Presidente n.6 del 23/10/20 (1,52% di “A”) 1.519,88

B.3
Fondo Innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del 
Presidente n.6 del 23/10/20 (0,38 % di “A”) 379,97

B.4 Contributo Autorità Anticorruzione 30,00

B.5 Imprevisti (I.V.A. compresa) 336,31

B.6 Somma residua derivante dal ribasso offerto 1.795,99

TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE) 25.736,50

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 124.256,25

RICHIAMATI:

 l’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei Contratti pubblici”), “Incentivi per funzioni 
tecniche”,  che,  riproducendo  analoghe  disposizioni  previgenti,  consente,  previa  adozione  di  un 
regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti  
economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento 
di attività tecniche e amministrative nell’ambito delle procedure di programmazione, aggiudicazione, 
esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;

  il  “Regolamento  per  la  costituzione e la  ripartizione  del  fondo  incentivi  per  funzioni  tecniche”, 
approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020;

DATO ATTO che le attività relative all’intervento in esame si sono svolte dal 2021 al 2022;

PRECISATO che, per quanto attiene agli incentivi per la progettazione di cui alla voce B.2 e B.3 del sopra  
riportato quadro economico, le aliquote sono state determinate sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5 e 
11 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" approvato 
con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (lavori rientranti nelle fattispecie indicate al 
comma 2 lettera b) dell’articolo 11;

DATO ATTO, altresì, che sono state acquisite dai dipendenti interessati apposite dichiarazioni attestanti la  
disponibilità  alla  copertura di  qualsiasi  ruolo  (2°  comma articolo  6 del  Regolamento  in  parola)  e  che  i 
dipendenti coinvolti non ricoprono, all'interno del gruppo di lavoro, ruoli o compiti rientranti nell'incarico di 
specifica responsabilità di cui risultano titolari;

ACCERTATO, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti qui  
individuati è stato condannato ai sensi dell’articolo 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 (8° comma articolo 6 del 
Regolamento);

TENUTO  CONTO della necessità di uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale 
coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni 
tipologia di appalto (ex articolo 6, comma 5 del Regolamento);

RITENUTO, pertanto, di definire come sotto riportato, il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli 
dipendenti, per un importo complessivo pari a  1.519,88:€
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ATTIVITA' 
PROGRAMMATA

QUOT
A

ATTIVITA' SPECIFICA

COMPONENT
I DEL 

GRUPPO DI 
LAVORO

% IMPORTO ECONOMI
E

IMPORTO

€ €
SPETTANT

E

Programmazione 
della spesa

Anno 2021

5%

Redazione del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici e 
preventivazione della spesa, 

compresa la previsione e 
quantificazione delle spese 

per le procedure espropriative

Corti R. 1,25% 19,00 19,00 0,00

Biasini P. 1,25% 19,00 19,00 0,00
Diotti D. 0,62% 9,42 9,42 0,00

Garofalo L. 0,63% 9,55 9,55 0,00
Pecoli R. 1,25% 19,00 19,00 0,00

Verifica 
prevent iva dei 

progett i

Anno 2021

4%
Attività verifica 

progetto/Validazione dei 
progetti

Marenghi D. 1,50% 22,80 22,80 0,00

Corti R. 1,25% 19,00 19,00
Biasini P. 1,25% 19,00 19,00

 - 0,00

Fase di 
affidamento

Anno 2021

17%

Predisposizione e controllo 
delle procedure di gara 

(accertamento dei requisiti, 
stipula contratti, pubblicazioni, 

controlli, ecc...)

Pecoli R. 3,00% 45,60 45,60

Alberti N. 3,00% 45,60 45,60
Cammi G. 3,00% 45,60 45,60
Ferrari S. 3,00% 45,60 45,60
De Leo A. 1,00% 15,20 15,20
Moia S. 1,00% 15,20 15,20

Molinaroli M. 1,00% 15,20 15,20
Diotti D. 1,00% 15,20 15,20

Garofalo L. 1,00% 15,20 15,20

Fase di 
esecuzione

Anno 2022

60%

Direzione Lavori (Direzione 
Operativa e Ispettori di 
Cantiere) – ed eventuali 

collaboratori - e attività di 
predisposizione e di controllo 
delle procedure di esecuzione 

dei contratti

Biasini P. 32,00% 486,36 486,36

Corti R. 24,00% 364,77 364,77
De Leo A. 0,67% 10,18 10,18
Moia S. 0,67% 10,18 10,18

Molinaroli M. 0,66% 10,03 10,03
Diotti D. 1,00% 15,20 15,20

Garofalo L. 1,00% 15,20 15,20

10%
Collaudo statico (ove 

necessario, 5%) e eventuali 
collaboratori

Biasini P. 10,00% 151,99 151,99

Collaudo tecnico 
amministrativo – certificato 

regolare esecuzione (se 
manca il collaudo statico il 5% 

viene attribuito alle altre 
funzioni della fase di 

esecuzione)

R.U.P.

Anno 2021-2022
4%

R.U.P. (attività di cui all'art. 31 
del Codice), collaboratori 

tecnici del R.U.P., Collaboratori 
giuridico-amministrativi del 

R.U.P.

Marenghi D. 2,00% 30,40 30,40

Corti R. 0,50% 7,60 7,60
Biasini P. 0,50% 7,60 7,60
Pecoli R. 0,50% 7,60 7,60
Cammi G. 0,50% 7,60 7,60

TOTALI 100%   100,0% 1.519,88 129,17 1.390,71
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RILEVATA la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa di  129,17€  
relativa agli incentivi, rispetto a quella in precedenza prevista, per la quota spettante al Dirigente e per la  
parte di programmazione della spesa;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 18 luglio 2022 e che il Direttore dei lavori, Geom. 
Paolo Biasini ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI  i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori 
e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell’importo dei lavori, a norma dell’articolo 102 – comma 
2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall’Appaltatore, 
senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né 
in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si  
può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei 
lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a  94.936,15 oltre I.V.A.;€

CONSTATATO  che alla  Ditta  affidataria  dei  lavori  è  stato  corrisposto  n.  1  certificato  di  pagamento  in 
acconto  per  un  importo  di   60.347,30,  per  cui  a  favore  della  stessa  risulta  un  credito  residuo  di  € € 
34.588,85, oltre ad  7.609,55 per I.V.A. 22%, per un totale di  42.198,40;€ €

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un’economia di  4.501,16 rispetto€  
al quadro economico, rideterminandolo come segue:

QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE ECONOMIE

A LAVORI DA APPALTARE

A.1 Importo lavori a base di gara 96.669,75 93.086,15 3.583,60

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.850,00 1.850,00 0,00

TOTALE “A” (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI) 98.519,75 94.936,15 3.583,60

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 21.674,35 20.885,96 788,39

B.2

Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con 
Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 ottobre 2020 
(1,52% di “A”) 1.519,88 1.390,71 129,17

B.3

Fondo Innovazione, secondo il Regolamento approvato con 
Provvedimento del Presidente n.6 del 23 ottobre 2020 (0,38 
% di “A”) 379,97 379,97 0,00

B.4 Contributo Autorità Anticorruzione 30,00 30,00 0,00

TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE)

23.604,20 22.686,64 917,56

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 122.123,95 117.622,79 4.501,16

DATO ATTO  che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere 
degli impegni:

 n. 750 a carico del Capitolo n. 1275 denominato “INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA”;

 n.  749  a  carico  del  Capitolo  n.  4351  denominato  “INTERVENTI  DI  SOSTITUZIONE, 
AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 
STRADALE *RIF. CAP. E.1938 e 1938/1*”;

 n. 751 a carico del capitolo n. 4353 denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RETE 
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VIARIA (FINANZIATI DA PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA *CAP. ENTR.1938 
-1938/1*”;

VISTO  l’articolo  26  del  D.L.  17  maggio  2022,  n.  50  con  cui  è  stata  disposta  l’emissione  di  stati  di 
avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 
dicembre 2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati;

CONSIDERATO che:

 ai fini del citato calcolo, il Decreto prevede l’aggiornamento infrannuale del prezziario regionale (da 
effettuarsi  entro il  31 luglio 2022)  ovvero l’incremento sino al  20% delle risultanze dei prezzari 
regionali, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;

 la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022, ha approvato l'aggiornamento 
infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna 
in conformità a quanto previsto dall’articolo 26 comma 2 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

DATO ATTO che:

 l’articolo  26  comma 1 del  citato  D.L.  17  maggio  2022,  n.  50  prevede,  inoltre,  che  “Qualora  il  
Direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile unico del  
procedimento  abbia  emesso  il  certificato  di  pagamento,  relativamente  anche  alle  lavorazioni  
effettuate tra  il  1° gennaio  2022 e la  data di  entrata in  vigore del  presente decreto (n.d.r.  18  
maggio2022),  è  emesso,  entro  trenta  giorni  dalla  medesima  data,  un  certificato  di  pagamento  
straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del  
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio  
2022”;

 per l’intervento in oggetto, in data 18/03/2022, è stato emesso il certificato di pagamento n. 1;

RILEVATO che sono stati emessi i seguenti stati d’avanzamento lavori:

 n. 1 in data 9 maggio 2022;

 n. 2 pari al finale in data 19 settembre 2022;

RILEVATO che il Direttore dei Lavori dell’intervento indicato in oggetto:

 con relazione ricevuta in data 17 giugno 2022, ha stabilito il maggiore importo afferente allo Stato di 
avanzamento lavori n. 1 in data 9 maggio 2022 pari a  690,93 oltre I.V.A.;€

 con relazione ricevuta in data 26 settembre 2022, ha stabilito il  maggiore importo afferente allo 
Stato di avanzamento lavori n. 2 pari al finale in data 19/09/2022 pari ad  1.053,88 oltre I.V.A.;€

CONSIDERATO che: 

 la quantificazione di cui al precedente punto 1 è stata effettuata, diversamente da quanto previsto  
dall’articolo 26 comma 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, utilizzando l’elenco regionale dei prezzi 
delle opere pubbliche e di difesa del suolo per l’annualità 2022 (approvato con D.G.R. n. 602 del 21  
aprile 2022);

 gli esiti delle valutazioni effettuate dal D.L. alla data del 17/06/2022 non hanno consentito l’adozione  
del provvedimento necessario per il riconoscimento delle Maggiorazioni in esame;

 l’articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, prevede che, in seguito all’approvazione dei nuovi 
prezzari regionali in conformità alle previsioni di cui all’articolo 26 comma 2 del D.L. 17 maggio 2022,  
n. 50 determina l’applicazione di questi ultimi e le eventuali maggiorazioni già riconosciute, dovranno 
essere riviste in aumento o in diminuzione; 

DATO ATTO che:

 il D.L. ha effettuato il calcolo delle maggiorazioni tenendo conto dei nuovi prezzi recentemente pubblicati 
(D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022);

 l’esito di tale valutazione consente di confermare la quantificazione della maggiorazione ex articolo 26 
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commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, afferente allo Stato di avanzamento lavori n. 01 in data 
09/05/2022 in  690,93 oltre I.V.A.;€

 la maggiorazione ex articolo 26 commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, afferente allo Stato di 
avanzamento lavori n. 2 pari al finale in data 19 settembre 2022 è pari ad  1.053,88 oltre I.V.A.;€

STABILITO, pertanto che dette valutazioni quantificano in   1.744,81 oltre I.V.A. pari a  383,86€ € , per un 
totale di  2.128,67 l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere all’Appaltatore;€

CONSIDERATO quanto previsto dall’articolo 26 comma 1 del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 in merito al 
pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere “effettuato, …. utilizzando, nel limite del 50 per  
cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte  
salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione  
della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del  
presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia  
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché' le somme disponibili relative ad  
altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i  
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa  
e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

CONSIDERATO che:

 le somme derivanti dal ribasso di gara e degli imprevisti sono sufficienti per il riconoscimento delle 
maggiorazioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. N. 50/2022;

 trattandosi di intervento realizzato con risorse di parte corrente, al titolo I della spesa, è necessario 
procedere all’impegno della somma corrispondente alla citata maggiorazione, ovvero per  2.128,67€  
al  capitolo  del  vigente  PEG  2022  n.  4351  denominato  INTERVENTI  DI  SOSTITUZIONE, 
AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 
STRADALE *RIF. CAP. E.1938 e 1938/1*;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta “TEAM SEGNAL S.R.L.”, 
online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

 il D.Lgs. n. 267/2000;

 il D.Lgs. n. 50/2016;

 il D.P.R. n. 207/2010;

 la Legge n. 56/2014;

 la Legge n. 120/2020;

 la Legge n. 108/2021;

 i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

1) di definire il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli dipendenti secondo quanto previsto 
dal “Regolamento incentivi” approvato con  Provvedimento del Presidente n. 6 in data 23 gennaio 
2020, come sotto riportato:
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ATTIVITA’ 
PROGRAMMATA

QUOT
A

ATTIVITA’ SPECIFICA

COMPONENT
I DEL 

GRUPPO DI 
LAVORO

% IMPORTO ECONOMI
E

IMPORTO

€ €
SPETTANT

E

Programmazione 
della spesa

Anno 2021

5%

Redazione del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici e 
preventivazione della spesa, 

compresa la previsione e 
quantificazione delle spese 

per le procedure espropriative

Corti R. 1,25% 19,00 19,00 0,00
Biasini P. 1,25% 19,00 19,00 0,00
Diotti D. 0,62% 9,42 9,42 0,00

Garofalo L. 0,63% 9,55 9,55 0,00

Pecoli R. 1,25% 19,00 19,00 0,00

Verifica 
prevent iva dei 

progett i

Anno 2021

4%
Attività verifica 

progetto/Validazione dei 
progetti

Marenghi D. 1,50% 22,80 22,80 0,00

Corti R. 1,25% 19,00 19,00
Biasini P. 1,25% 19,00 19,00

 - 0,00

Fase di 
affidamento

Anno 2021

17%

Predisposizione e controllo 
delle procedure di gara 

(accertamento dei requisiti, 
stipula contratti, pubblicazioni, 

controlli, ecc…)

Pecoli R. 3,00% 45,60 45,60

Alberti N. 3,00% 45,60 45,60
Cammi G. 3,00% 45,60 45,60
Ferrari S. 3,00% 45,60 45,60
De Leo A. 1,00% 15,20 15,20
Moia S. 1,00% 15,20 15,20

Molinaroli M. 1,00% 15,20 15,20
Diotti D. 1,00% 15,20 15,20

Garofalo L. 1,00% 15,20 15,20

Fase di 
esecuzione 

Anno 2022

60%

Direzione Lavori (Direzione 
Operativa e Ispettori di 
Cantiere) – ed eventuali 

collaboratori – e attività di 
predisposizione e di controllo 
delle procedure di esecuzione 

dei contratti

Biasini P. 32,00% 486,3
6 486,36

Corti R. 24,00% 364,77 364,77
De Leo A. 0,67% 10,18 10,18
Moia S. 0,67% 10,18 10,18

Molinaroli M. 0,66% 10,03 10,03
Diotti D. 1,00% 15,20 15,20

Garofalo L. 1,00% 15,20 15,20

10%
Collaudo statico (ove 

necessario, 5%) e eventuali 
collaboratori

Biasini P. 10,00% 151,9
9 151,99

Collaudo tecnico 
amministrativo – certificato 

regolare esecuzione (se 
manca il collaudo statico il 5% 

viene attribuito alle altre 
funzioni della fase di 

esecuzione)

R.U.P.

Anno 2021-2022
4%

R.U.P. (attività di cui all’art. 31 
del Codice), collaboratori 

tecnici del R.U.P., Collaboratori 
giuridico-amministrativi del 

R.U.P.

Marenghi D. 2,00% 30,40 30,40

Corti R. 0,50% 7,60 7,60
Biasini P. 0,50% 7,60 7,60
Pecoli R. 0,50% 7,60 7,60
Cammi G. 0,50% 7,60 7,60

TOTALI 100%   100,0% 1519,88 129,17 1390,71

2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei 
lavori, relativamente all’intervento in oggetto;

3) di approvare lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:
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Importo netto dei lavori eseguiti € 94.936,15

Importo degli acconti corrisposti € 60.347,30

Credito a favore dell’impresa € 34.588,85

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori nelle seguenti risultanze:

QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE ECONOMIE

A LAVORI DA APPALTARE

A.1 Importo lavori a base di gara 96.669,75 93.086,15 3.583,60

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.850,00 1.850,00 0,00

TOTALE “A” (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI) 98.519,75 94.936,15 3.583,60

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 21.674,35 20.885,96 788,39

B.2

Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con 
Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 ottobre 2020 
(1,52% di “A”) 1.519,88 1.390,71 129,17

B.3

Fondo Innovazione, secondo il Regolamento approvato con 
Provvedimento del Presidente n.6 del 23/10/20 (0,38 % di 
“A”) 379,97 379,97 0,00

B.4 Contributo Autorità Anticorruzione 30,00 30,00 0,00

TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE) 23.604,20 22.686,64 917,56

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 122.123,95 117.622,79 4.501,16

5) di dare  atto che il credito da liquidare alla ditta “TEAM SEGNAL S.R.L.” a saldo dei lavori eseguiti, 
ammonta a  34.588,85, oltre ad  7.609,55 per I.V.A. 22%, per un totale di  42.198,40;€ € €

6) di dare atto che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a 
valere dei capitoli del vigente PEG 2022:

 n. 750 a carico del Capitolo n. 1275 denominato “INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA”;

 n.  749  a  carico  del  Capitolo  n.  4351  denominato  “INTERVENTI  DI  SOSTITUZIONE, 
AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 
STRADALE *RIF. CAP. E.1938 e 1938/1*”;

 n. 751 a carico del capitolo n. 4353 denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RETE 
VIARIA (FINANZIATI DA PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA *CAP. ENTR.1938 
-1938/1*”;

7) di accertare l’economia di  4.501,16 rispetto all'impegno precedentemente assunto;€

8) di autorizzare il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di 
tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;

9) di determinare, per le motivazioni indicate in premessa, in complessivi  1.744,81 oltre I.V.A. pari a€  
 383,86€ , per un totale di  2.128,67 l'ammontare delle maggiorazioni da ricono€ scere  lavori alla 

ditta “TEAM SEGNAL S.r.l.”, ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

10) di  dare  atto che le somme derivanti dal ribasso di gara e degli imprevisti sono sufficienti per il  
riconoscimento delle maggiorazioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. N. 50/2022;

11) di impegnare la somma complessiva di  1.744,81 oltre I.V.A. pari a  383,86, per un totale di € € € 
2.128,67  per  riconoscere  le  citate  maggiorazioni  al  capitolo  del  vigente  PEG  2022  n.  4351 
denominato  INTERVENTI  DI  SOSTITUZIONE,  AMMODERNAMENTO,  POTENZIAMENTO,  MESSA  A 
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NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE *RIF. CAP. E.1938 e 1938/1*;

12) di dare atto, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal 
Bilancio  e  dal  D.U.P.  (Documento  Unico  di  Programmazione)  2022-2024  vigenti,  approvati, 
rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del D.U.P.) 
e  n.  43  (Bilancio  di  previsione)  del  16  dicembre  2021,  nonché  ai  contenuti  del  vigente  Piano 
Esecutivo  di  Gestione/Piano  delle  Performance  2022-2024,  inizialmente  approvato  con 
Provvedimento del Presidente n. 153 del 30 dicembre 2021.

rp

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE) 

con f irma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1355 del 03/11/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1587/2022

Oggetto:  STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL LOTTO 2 EST - LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE: EURO 124.256,25. [744] C.U.P.: 
D76G21001460003. C.I.G.: 898548619F. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 
2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 07/11/2022 

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1355 del 03/11/2022

 Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:  STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL LOTTO 2 EST - LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE: EURO 124.256,25. [744] C.U.P.: 
D76G21001460003. C.I.G.: 898548619F. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 
2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/11/2022
 

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1355 del 03/11/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:   STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL LOTTO 2 EST - LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE: EURO 124.256,25. [744] C.U.P.: 
D76G21001460003. C.I.G.: 898548619F. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 
2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 
07/11/2022 al 22/11/2022 

Piacenza li, 23/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(CAPRA MONICA) 
con firma digitale


