
PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1546/2022

Determ. n. 1326 del 26/10/2022

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. 
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI 
CALCESTRUZZI. [718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: 
D55F21001140003- CIG: 889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto 
del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico  
di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti 
dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità; 

 il citato incarico, in conformità al Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 30 del 30/12/2021 
è prorogato fino al 31/10/2022;

RICHIAMATA:
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 la  Determinazione  dirigenziale  n.  839  del  07/07/2021  con  la  quale  è  stato  affidato  il  servizio  di 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione dell’intervento in argomento alla Società “BMB INGEGNERIA SRL” con sede 
in MUGGIO’ (MB), CAP 20835, Via Sondrio n. 55 - CF/P. IVA 04780760965;

 la Determinazione Dirigenziale n. 1123 del 10/09/2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei  
lavori alla Ditta “EDILPRONTO S.R.L.” avente sede in Strada Valnure n. 30, 29121 Piacenza CF/PIVA 
06739430152 per un importo di  85.627,84, oltre ad  8.428,23 per oneri per la sicurezza, per un€ €  
totale di  94.056,07, oltre IVA (stipula prot. n. 26593 in data 30/09/2021 registrato il 30/09/2021 al n.€  
148);

 la Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 20/09/2022 con la quale è stato determinato in complessivi € 
2.803,28, oltre I.V.A. 22%, per un totale di  3.420,00, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere€  
alla ditta “EDILPRONTO S.R.L.” ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1°  
gennaio  2022  e  comprese  nello  stato  finale  dei  lavori,  per  cui  il  quadro  economico  è  stato  così 
rideterminato:

A LAVORI
A.1 Importo contrattuale dei lavori 85.627,84
A.2 Oneri per la sicurezza 8.428,23

TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI) 94.056,07
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 20.692,34

B.2 Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi) 20.165,95
B.3 Prove di laboratorio (I.V.A. compresa) 3.500,00
B.4 Imprevisti (I.V.A. compresa) 3.345,21
B.5 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 30,00
B.6 Somma residua derivante dal ribasso offerto 4.790,43
B.7 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa) 3.420,00 

TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE) 55.943,93

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 150.000,00

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 29/06/2022 e che il Direttore dei lavori ha redatto gli  
atti di contabilità finale;

VISTI  i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori 
e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO  che, tenuto conto della natura e dell’importo dei lavori, a norma dell’art. 102 – comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall’appaltatore,  
senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all’art. 218 del  
D.P.R. 207/2010, in quanto i lavori in argomento non hanno comportato occupazione di fabbricati o terreni di 
proprietà di terzi;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei 
lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a 93.926,31 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori non sono stati corrisposti certificati di pagamento, per cui 
a favore della stessa risulta un credito residuo di  93.926,31, oltre ad  20.663,79 per I.V.A. 22%, per un€ €  
totale di  114.590,10;€

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un’economia di 11.793,95 rispetto al 
quadro economico approvato, rideterminandolo come segue:

QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE ECONOMIE
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A LAVORI
A.1 Importo contrattuale dei lavori 85.627,84 85.498,08 129,76
A.2 Oneri per la sicurezza 8.428,23 8.428,23 0,00

TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI) 94.056,07 93.926,31 129,76
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 20.692,34 20.663,79 28,55
B.2 Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi) 20.165,95 20.165,95 0,00
B.3 Prove di laboratorio (I.V.A. compresa) 3.500,00 0,00 3.500,00
B.4 Imprevisti (I.V.A. compresa) 3.345,21 0,00 3.345,21
B.5 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 30,00 30,00 0,00
B.6 Somma residua derivante dal ribasso offerto 4.790,43 0,00 4.790,43
B.7 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. 

compresa) 3.420,00 3.420,00 0,00
TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 

STAZIONE APPALTANTE) 55.943,93 44.279,74 11.664,19

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 150.000,00 138.206,05 11.793,95
DATO ATTO  che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere 
degli impegni:

 n.  2021/437  al  cap.  8661  denominato  “FONDO REGIONALE  PER  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  RETE  VIARIA  DI  INTERESSE  REGIONALE  L.R.  3/1999  *RIF.CAP.ENTR.2281* 
(accertamento 2021/188 al cap. 2281, riscosso);

 n. 2021/438 e 2022/584 al cap. 8614 denominato “OPERE DI MANUTENZ.STRAORD.E/O MIGLIORAM. 
DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI CAP. 14)”;

DATO ATTO, inoltre, di aver acquisito il visto del responsabile dei Capitoli n. 8661 e 8614, Dott. Ing. Andrea 
Reggi;

DATO  ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta  “EDILPRONTO S.R.L.” 
consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative 
regolari;

VISTI, nei testi attualmente vigenti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 il D.P.R. n. 207/2010; 
 la Legge n. 56/2014; 
 la Legge n. 120/2020; 
 la Legge n. 108/2021; 
 i regolamenti della Provincia di Piacenza; 

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

1) di  approvare il  certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti) rilasciato dal Direttore dei 
lavori relativamente al progetto denominato “STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL  
FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E  
RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI”,  CUP: D55F21001140003- CIG: 889388386D, concludente nella 
spesa complessiva di  150.000,00;€

2) di approvare lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito: 

Importo dei lavori eseguiti € 93.926,31

Importo degli acconti corrisposti  € 0,00

Credito a favore dell’impresa € 93.926,31
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3) di approvare il quadro economico finale dei lavori nelle seguenti risultanze:

QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE ECONOMIE

A LAVORI
A.1 Importo contrattuale dei lavori 85.627,84 85.498,08 129,76
A.2 Oneri per la sicurezza 8.428,23 8.428,23 0,00

TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI) 94.056,07 93.926,31 129,76
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 20.692,34 20.663,79 28,55
B.2 Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi) 20.165,95 20.165,95 0,00
B.3 Prove di laboratorio (I.V.A. compresa) 3.500,00 0,00 3.500,00
B.4 Imprevisti (I.V.A. compresa) 3.345,21 0,00 3.345,21
B.5 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 30,00 30,00 0,00
B.6 Somma residua derivante dal ribasso offerto 4.790,43 0,00 4.790,43
B.7 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. 

compresa) 3.420,00 3.420,00 0,00
TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 

STAZIONE APPALTANTE) 55.943,93 44.279,74 11.664,19

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 150.000,00 138.206,05 11.793,95

4) di  dare  atto che  il  credito  da  liquidare  all’Impresa  “EDILPRONTO S.R.L.””  a  saldo  dei  lavori 
eseguiti,  ammonta  a   93.926,31,  oltre  a   20.663,79  per  I.V.A.  22%,  per  un  totale  di  € € € 
114.590,10;

5) di  dare  atto  che l’importo da liquidare all’impresa “EDILPRONTO S.R.L”  .” ai sensi del D.L. 17 
maggio  2022,  n.  50  (voce  B.7  del  quadro  economico),  quantificato  con  la  Determinazione 
Dirigenziale n. 1122 del 20/09/2022 sopra citata, è pari a complessivi  2.803,28, oltre I.V.A. 22%,€  
per un totale di  3.420,00;€

6) di dare atto che la spesa complessiva è a valere degli impegni:

 n. 2021/437 al cap. 8661 denominato “FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  RETE  VIARIA  DI  INTERESSE  REGIONALE  L.R.  3/1999  *RIF.CAP.ENTR.2281* 
(accertamento 2021/188 al cap. 2281, riscosso);

 n.  2021/438  e  2022/584  al  cap.  8614  denominato  “OPERE  DI  MANUTENZ.STRAORD.E/O 
MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI CAP. 14)”;

7) di  dare  atto  di aver acquisito il visto del responsabile dei cap. di spesa. 8661 e 8614 Dott. Ing. 
Andrea Reggi;

8) di  accertare un’economia  complessiva,  rispetto  al  quadro  economico  approvato,  pari  a  € 
11.793,95;

9) di autorizzare il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di 
tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;

10) di dare atto, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal  
Bilancio  e  dal  DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  2022-2024  vigenti,  approvati, 
rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e 
n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di  
Gestione/Piano  delle  Performance  2022-2024,  inizialmente  approvato  con  Provvedimento  del 
Presidente n. 153 del 30/12/2021.

rp
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Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE) 

con f irma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubbl ici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1546/2022 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad 
oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. 
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI 
CALCESTRUZZI. [718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: 
D55F21001140003- CIG: 889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si esprime il visto in qualità di 
responsabile dei Capitoli n. 8661 e 8614.

Piacenza li, 26/10/2022 

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1326 del 26/10/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1546/2022

Oggetto:  STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI 
URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI. 
[718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: D55F21001140003- 
CIG: 889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA 
CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 28/10/2022 

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1326 del 26/10/2022

 Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:  STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI 
URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI. 
[718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: D55F21001140003- CIG: 
889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA 
CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 31/10/2022
 

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1326 del 26/10/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:   STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI 
URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI. 
[718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: D55F21001140003- CIG: 
889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA 
CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 
31/10/2022 al 15/11/2022 

Piacenza li, 16/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE) 
con firma digitale


