
PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1511/2022

Determ. n. 1297 del 20/10/2022

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA 
DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] IMPORTO 
COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001- CIG: 
89592910D3. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA 
CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto 
del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico  
di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti 
dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità; 

 il citato incarico, in conformità al Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 30 del 30/12/2021 
è  prorogato  fino  al  31/10/2022,  e  comunque  fino  all’effettiva  scadenza  del  mandato  dell’attuale 
Presidenza;
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RICHIAMATA

 la Determinazione Dirigenziale n. 844 del 07-07-2021 con cui è stato affidato il Servizio di Progettazione 
definitiva  –  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione  dell’intervento  in  argomento  alla  Società  AZ  SRL  CONSULTING&COMMERCIAL 
ENGINEERING”, avente sede in PADOVA (PD), CAP 35137, Galleria delle Porte Contarine n. 4 (CF/P. IVA 
03243310285)  e la  Determinazione Dirigenziale  n.  983 del  02-08-2021 di  dichiarazione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione;

 la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1294  del  27-10-2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo,  la  determinazione a contrarre ed è stato costituito il  gruppo di  lavoro per l’intervento in 
oggetto;

 la Determinazione Dirigenziale n. 1370 del 09/11/2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei  
lavori alla Ditta “CDF COSTRUZIONI S.R.L.” avente sede in PODENZANO (PC) (CAP 29027), via Mattei n. 
10 – C.F/P.IVA 01326750336 per un importo di  110.308,41, oltre ad  7.005,78 per oneri per la€ €  
sicurezza, per un totale di  117.314,19 oltre IVA (stipula prot. n. 32667 in data 29/11/2021 registrato il€  
30/11/2021 al n. 182);

 la Determinazione Dirigenziale n. 1104 del 15/09/2022 con la quale è stata approvata la maggiorazione 
ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, rideterminando il quadro economico come segue:

A LAVORI
A.1 Importo contrattuale dei lavori  110.308,41€
A.2 Oneri per la sicurezza  7.005,78€

TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)  117.314,19€
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)  25.809,12€
B.2 Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 

6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di  147.526,05)€  2.242,40€
B.3 Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del 

Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di  147.526,05)€  560,60€
B.4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione   30,00€
B.5 Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)  3.500,00€
B.6 Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)  11.850,00 €
B.7 Imprevisti (I.V.A. compresa)  917,61€
B.8 Somma residua derivante dal ribasso offerto  17.833,56€
B.9 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)  19.942,52€

TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)  82.685,81€

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  200.000,00€

RICHIAMATI:  

 l’art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), “Incentivi per funzioni tecniche”, che, 
riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la  
stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore 
del  personale  interno  alle  Pubbliche  Amministrazioni  per  lo  svolgimento  di  attività  tecniche  e 
amministrative nell’ambito delle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o 
verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;

  il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche”, approvato  
con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020;

DATO ATTO che le attività relative all’intervento in esame si sono svolte dal 2021 al 2022;

PRECISATO, per quanto attiene agli  incentivi per la progettazione di cui alle voci B.2 e B.3 del sopra 
riportato quadro economico, che le  aliquote sono state determinate sulla  base di  quanto stabilito  dagli  
articoli 5 e 11 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" 
approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 (lavori rientranti nelle fattispecie indicate al 
comma 2 lettera b) dell’art. 11);

DATO ATTO, altresì, che sono state acquisite dai dipendenti interessati apposite dichiarazioni attestanti la  
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disponibilità alla copertura di qualsiasi ruolo (2° comma art. 6 del Regolamento in parola) e che i dipendenti  
coinvolti non ricoprono, all'interno del gruppo di lavoro, ruoli o compiti rientranti nell'incarico di specifica 
responsabilità di cui risultano titolari;

ACCERTATO, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti qui  
individuati  è  stato  condannato  ai  sensi  dell’art.  35-bis  del  D.Lgs.  n.  165/2001  (8°  comma  art.  6  
Regolamento);

TENUTO  CONTO della necessità di uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale 
coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni 
tipologia di appalto (ex art. 6, comma 5 del Regolamento);

RITENUTO,  pertanto,  sentiti  i  Dirigenti  delle  strutture  coinvolte,  di  definire  il  gruppo  di  lavoro  come 
sottoindicato, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 27-10-2021, e di indicare gli importi 
spettanti ai singoli dipendenti partecipanti riguardante gli incentivi riferiti:

- al progetto principale pari ad  2.242,40:€

ATTIVITA' QUOT
A ATTIVITA' SPECIFICA

COMPONENTI 
DEL GRUPPO 
DI LAVORO

% IMPORTO
 ECONOMIE

IMPORTO 
SPETTANTE

 

Programmazion
e della spesa

Anno 2021

5%

Redazione del Programma 
Triennale dei Lavori 

Pubblici e preventivazione 
della spesa, compresa la 

previsione e 
quantificazione delle spese 

per le procedure 
espropriative

Merli K.

1,25%

28,03

0,00 28,03
Perazzi S. 1,25% 28,03 0,00 28,03
Diotti D. 0,62% 13,96 0,00 13,96

Garofalo L. 0,63% 14,13 0,00 14,13
Pecoli R. 1,25% 28,03 0,00 28,03

Verifica 
preventiva dei 

progett i
Anno 2021

4%
Attività verifica 

progetto/Validazione dei 
progetti

Marenghi D.

1,50% 33,64 33,64 0,00
Merli K. 1,25% 28,03 28,03

Perazzi S. 1,25% 28,03 28,03

Fase di 
affidamento

Anno 2021

17%

Predisposizione e controllo 
delle procedure di gara 

(accertamento dei 
requisiti, stipula contratti, 
pubblicazioni, controlli, 

ecc...)

Pecoli R. 3,00%

67,27 67,27
Alberti N. 3,00% 67,27 67,27
Cammi G. 3,00% 67,27 67,27
Ferrari S. 3,00% 67,27 67,27

Molinaroli M. 1,00% 22,42 22,42
Moia S. 1,00% 22,42 22,42

De Leo A. 1,00% 22,42 22,42
Diotti D. 1,00% 22,42 22,42

Garofalo L. 1,00% 22,42 22,42

Fase di 
esecuzione 

Anno 2022

60%

Direzione Lavori 
(Direzione Operativa e 

Ispettori di Cantiere) – ed 
eventuali collaboratori - e 
attività di predisposizione 

e di controllo delle 
procedure di esecuzione 

dei contratti

Quota TECNICI 
NON DOVUTA 

in quanto 
progettazione 

ESTERNA

56,00% 1.255,74 1.255,74 0,00

Molinaroli M. 0,67% 15,02 15,02
Moia S. 0,67% 15,02 15,02
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De Leo A. 0,66% 14,80 14,80
Diotti D. 1,00% 22,42 22,42

Garofalo L. 1,00% 22,42 22,42

10%
Collaudo statico (ove 
necessario, 5%)  e 

eventuali collaboratori

Quota TECNICI 
NON DOVUTA 

in quanto 
progettazione 

ESTERNA

10,00% 224,23 224,23 0,00

Collaudo tecnico 
amministrativo – 

certificato regolare 
esecuzione (se manca il 
collaudo statico il 5% 

viene attribuito alle altre 
funzioni della fase di 

esecuzione)

R.U.P.

Anno 2021 / 
2022

4%

R.U.P.(attività di cui 
all'art. 31 del Codice), 
collaboratori tecnici del 

R.U.P., Collaboratori 
giuridico-amministrativi 

del R.U.P.

Marenghi D. 

2,00% 44,85 44,85 0,00
Merli K. 0,50% 11,21 11,21

Perazzi S. 0,50% 11,21 11,21
Pecoli R. 0,50% 11,21 11,21
Cammi G. 0,50% 11,21 11,21

TOTALI 100%   100,0% 2.242,40 1.558,46 683,94

RILEVATA la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa relativa agli  
incentivi, rispetto a quella in precedenza prevista, pari a € 1.479,97 (per la parte affidata all’esterno) e € 
78,49 (per la quota del Rup);

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 12/08/2022 e che il Direttore dei lavori ha redatto gli  
atti di contabilità finale;

VISTI  i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori 
e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO  che, tenuto conto della natura e dell’importo dei lavori, a norma dell’art. 102 – comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall’appaltatore,  
senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all’art. 218 del  
D.P.R. 207/2010, in quanto i lavori in argomento non hanno comportato occupazione di fabbricati o terreni di 
proprietà di terzi;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei 
lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a  114.042,76 oltre I.V.A.;€

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori non sono stati corrisposti certificati di pagamento, per cui 
a favore della stessa risulta un credito residuo di  114.042,76, oltre ad  25.089,41 per I.V.A. 22%, per un€ €  
totale di  139.132,17;€

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un’economia di  € 28.361,37 rispetto 
al quadro economico approvato, rideterminandolo come segue:

QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE ECONOMIE

Determ. n. 1297 del 20/10/2022 pag. 4/8



A LAVORI
A.1 Importo contrattuale dei lavori  110.308,41€  107.036,98€  3.271,43€
A.2 Oneri per la sicurezza  7.005,78€  7.005,78€  0,00€

TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)
€ 

117.314,19
€ 

114.042,76  3.271,43€
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)  25.809,12€  25.089,41€  719,71€
B.2 Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con 

Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 
(1,52% di  147.526,05)€  2.242,40€ 683,94 1.558,46

B.3 Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con 
Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 
(0,38% di  147.526,05) €  560,60€  0,00 €  560,60€

B.4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione   30,00€  30,00€  0,00€
B.5 Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)  3.500,00€  0,00€  3.500,00€
B.6 Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi  11.850,00 €  11.850,00€  0,00€
B.7 Imprevisti (I.V.A. compresa)  917,61€  0,00€  917,61€
B.8 Somma residua derivante dal ribasso offerto  17.833,56€  0,00€  17.833,56€
B.9 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. 

compresa)  19.942,52€  19.942,52€  0,00€
TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 

STAZIONE APPALTANTE)  82.685,81€
 57.595,87€  25.089,94€

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
€ 

200.000,00
€ 

171.638,63
 28.361,37€

DATO ATTO  che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere 
dell’impegno n. 441 al Capitolo n. 8897 del vigente PEG, denominato “INTERVENTI URGENTI D’EMERGENZA 
(AGENZIA PROTEZIONE CIVILE) PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021 ART 2  
COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *2897*”;

DATO ATTO, inoltre, che la relativa entrata è stata accertata al cap. 2897 (accertamento n. 2021/335) e 
che, pertanto, occorre mandare in economia la corrispondente quota di  28.361,37; €

DATO  ATTO, inoltre, di aver acquisito il visto del responsabile del Capitolo n. 8897 di spesa, Dott. Ing. 
Andrea Reggi;

DATO  ATTO che il  DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta  “CDF COSTRUZIONI 
S.R.L.” consultabile online dai siti  preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e 
assicurative regolari;

VISTI, nei testi attualmente vigenti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 il D.P.R. n. 207/2010; 
 la Legge n. 56/2014; 
 la Legge n. 120/2020; 
 la Legge n. 108/2021; 
 i regolamenti della Provincia di Piacenza; 

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

1) di  approvare il  certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti) rilasciato dal Direttore dei 
lavori relativamente al progetto denominato “STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI  
RIPRISTINO  DELLA  SOGLIA  DEL  PONTE  SUL  FIUME  TREBBIA  E  CONSOLIDAMENTO  DEL  
MANUFATTO.”, CUP: D37H21000150001- CIG: 89592910D3, concludente nella spesa complessiva di 

 200.000,00;€
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2) di definire il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli dipendenti componenti del gruppo di 
lavoro dei dipendenti partecipanti  secondo quanto previsto dal “Regolamento incentivi” approvato 
con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020, come sotto riportato, per gli incentivi riferiti  
al progetto principale pari ad  2.242,40:€

ATTIVITA' QUOT
A ATTIVITA' SPECIFICA

COMPONENTI 
DEL GRUPPO 
DI LAVORO

% IMPORTO
 ECONOMIE

IMPORTO 
SPETTANTE

 

Programmazion
e della spesa

Anno 2021

5%

Redazione del Programma 
Triennale dei Lavori 

Pubblici e preventivazione 
della spesa, compresa la 

previsione e 
quantificazione delle spese 

per le procedure 
espropriative

Merli K.

1,25%

28,03

0,00 28,03
Perazzi S. 1,25% 28,03 0,00 28,03
Diotti D. 0,62% 13,96 0,00 13,96

Garofalo L. 0,63% 14,13 0,00 14,13
Pecoli R. 1,25% 28,03 0,00 28,03

Verifica 
preventiva dei 

progetti
Anno 2021

4%
Attività verifica 

progetto/Validazione dei 
progetti

Marenghi D.

1,50% 33,64 33,64 0,00
Merli K. 1,25% 28,03 28,03

Perazzi S. 1,25% 28,03 28,03

Fase di 
affidamento

Anno 2021

17%

Predisposizione e controllo 
delle procedure di gara 

(accertamento dei 
requisiti, stipula contratti, 
pubblicazioni, controlli, 

ecc...)

Pecoli R. 3,00%

67,27 67,27
Alberti N. 3,00% 67,27 67,27
Cammi G. 3,00% 67,27 67,27
Ferrari S. 3,00% 67,27 67,27

Molinaroli M. 1,00% 22,42 22,42
Moia S. 1,00% 22,42 22,42

De Leo A. 1,00% 22,42 22,42
Diotti D. 1,00% 22,42 22,42

Garofalo L. 1,00% 22,42 22,42

Fase di 
esecuzione 

Anno 2022

60%

Direzione Lavori 
(Direzione Operativa e 

Ispettori di Cantiere) – ed 
eventuali collaboratori - e 
attività di predisposizione 

e di controllo delle 
procedure di esecuzione 

dei contratti

Quota TECNICI 
NON DOVUTA 

in quanto 
progettazione 

ESTERNA

56,00% 1.255,74 1.255,74 0,00

Molinaroli M. 0,67% 15,02 15,02
Moia S. 0,67% 15,02 15,02

De Leo A. 0,66% 14,80 14,80
Diotti D. 1,00% 22,42 22,42

Garofalo L. 1,00% 22,42 22,42

10%
Collaudo statico (ove 
necessario, 5%)  e 

eventuali collaboratori

Quota TECNICI 
NON DOVUTA 

in quanto 
progettazione 

ESTERNA

10,00% 224,23 224,23 0,00
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Collaudo tecnico 
amministrativo – 

certificato regolare 
esecuzione (se manca il 
collaudo statico il 5% 

viene attribuito alle altre 
funzioni della fase di 

esecuzione)

R.U.P.

Anno 2021 / 
2022

4%

R.U.P.(attività di cui 
all'art. 31 del Codice), 
collaboratori tecnici del 

R.U.P., Collaboratori 
giuridico-amministrativi 

del R.U.P.

Marenghi D. 

2,00% 44,85 44,85 0,00
Merli K. 0,50% 11,21 11,21

Perazzi S. 0,50% 11,21 11,21
Pecoli R. 0,50% 11,21 11,21
Cammi G. 0,50% 11,21 11,21

TOTALI 100%   100,0% 2.242,40 1.558,46 683,94

3) di approvare lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo dei lavori eseguiti € 114.042,76

Importo degli acconti corrisposti  € 0,00

Credito a favore dell’impresa € 114.042,76

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori nelle seguenti risultanze:

QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE ECONOMIE

A LAVORI
A.1 Importo contrattuale dei lavori  110.308,41€  107.036,98€  3.271,43€
A.2 Oneri per la sicurezza  7.005,78€  7.005,78€  0,00€

TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)
€ 

117.314,19
€ 

114.042,76  3.271,43€
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)  25.809,12€  25.089,41€  719,71€
B.2 Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con 

Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 
(1,52% di  147.526,05)€  2.242,40€ 683,94 1.558,46

B.3 Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con 
Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 
(0,38% di  147.526,05) €  560,60€  0,00 €  560,60€

B.4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione   30,00€  30,00€  0,00€
B.5 Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)  3.500,00€  0,00€  3.500,00€
B.6 Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)  11.850,00 €  11.850,00€  0,00€
B.7 Imprevisti (I.V.A. compresa)  917,61€  0,00€  917,61€
B.8 Somma residua derivante dal ribasso offerto  17.833,56€  0,00€  17.833,56€
B.9 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. 

compresa)  19.942,52€  19.942,52€  0,00€
TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 

STAZIONE APPALTANTE)  82.685,81€
 57.595,87€

€ 
25.089,94

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
€ 

200.000,00
€ 

171.638,63
€ 

28.361,37

5) di  dare  atto che il credito da liquidare all’Impresa “CDF COSTRUZIONI S.R.L.” a saldo dei lavori 
eseguiti,  ammonta  a   114.042,76,  oltre  ad   25.089,41  per  I.V.A.  22%,  per  un  totale  di  € € € 
139.132,17;
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6) di dare atto che la spesa complessiva di  139.132,17 è a valere dell'impegno n. € 441 al Capitolo 
n.  8897  del  vigente  PEG,  denominato  “INTERVENTI  URGENTI  D’EMERGENZA  (AGENZIA  
PROTEZIONE  CIVILE)  PIANO DEGLI  INTERVENTI  URGENTI  -  ANNUALITÀ  2020  E  2021  ART  2  
COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *2897*”;

7) di  dare  atto  di aver acquisito il visto del responsabile del cap. di spesa 8897 Dott. Ing. Andrea 
Reggi;

8) di  accertare un’economia  complessiva,  rispetto  al  quadro  economico  approvato,  pari  a  € 
28.361,37;

9) di  dare  atto che l’intervento è finanziato al cap. 2897 denominato “DA REGIONE ER - AGENZIA 
PROTEZIONE  CIVILE  OCDPC  503  533  558  DEL  2018  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  URGENTI  - 
ANNUALITÀ 2020 E 2021, ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *8897*” (accertamento n. 
2021/335 di  200.000,00) € e che, pertanto, occorre mandare in economia la corrispondente quota 
di  28.361,37€ ;

10) di autorizzare il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di 
tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;

11) di dare atto, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal  
Bilancio  e  dal  DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  2022-2024  vigenti,  approvati, 
rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e 
n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di  
Gestione/Piano  delle  Performance  2022-2024,  inizialmente  approvato  con  Provvedimento  del 
Presidente n. 153 del 30/12/2021.

rp

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE) 

con f irma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubbl ici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1511/2022 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad 
oggetto:  STRADA  PROVINCIALE  N.  16  DI  COLI.  INTERVENTI  DI  RIPRISTINO  DELLA 
SOGLIA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001- 
CIG:  89592910D3.  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si esprime il visto in qualità di responsabile del 
Capitolo n. 8897.

Piacenza li, 20/10/2022 

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1297 del 20/10/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1511/2022

Oggetto:  STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE 
SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001- CIG: 89592910D3. APPROVAZIONE 
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

CAP. SPESA 8897
IMP. 441 SUB 1- PROGETTAZIONE E DL - EURO 11.850,00
IMP. 441 SUB 2 - LAVORI E IVA - EURO 139.132,17
IMP. 441 SUB 3 - INCENTIVI - UEURO 683,84
IMP. 441 SUB 7 - MAGGIORAZIONE COSTI GIA' DETERMINATA CON DD 1104/2022 
EURO 19.942,52

CAP. E. 2897
ACC. 2021/335 - REGISTRATA ECONOMIA DI 28.361,37 - DA RISCUOTERE 
171.638,63

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 24/10/2022 

Sottoscritto dal Dirigente del



Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1297 del 20/10/2022

 Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:  STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE 
SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001- CIG: 89592910D3. APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 24/10/2022
 

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1297 del 20/10/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:   STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE 
SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001- CIG: 89592910D3. APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 
24/10/2022 al 08/11/2022 

Piacenza li, 09/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE) 
con firma digitale


