
PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1407/2022

Determ. n. 1200 del 04/10/2022

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE 
DELLE INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI 
LUGAGNANO VAL D'ARDA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 130.000,00 
C.U.P.: D67H21006830003- C.I.G.: 9014116BD5. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021 come integrato con  
Decreto del  Presidente della  Provincia  di  Piacenza n.  16 del  6  maggio  2022, al  sottoscritto  è stato 
conferito  l'incarico  di  direzione  del  Servizio  "Viabilità  e  programmazione  dei  lavori  pubblici",  con  le 
relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

 il  citato  incarico,  in  conformità  al  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Piacenza  n.  30  del  30  
dicembre 2021 è prorogato fino al 31 ottobre 2022, e comunque fino all’effettiva scadenza del mandato 
dell’attuale Presidenza;
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PREMESSO altresì che:

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1513  del  03/12/2021  si  disponeva  l'approvazione  del 
progetto esecutivo dell'intervento denominato “STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. 
MIGLIORAMENTO  FUNZIONALE  DELLE  INTERSEZIONE  CON  VIA  CAVALIERI  DI  VITTORIO 
VENETO  NEL  CENTRO  ABITATO  DI  LUGAGNANO  VAL  D’ARDA”  CUP:  D67H21006830003”, 
concludente nella spesa complessiva di  130.000,00;€

 con Determinazione Dirigenziale n. 1616 del 20/12/2021, veniva disposto l’affidamento dei lavori  
ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11/09/20 n. 120 (di conversione del D.L. 
n. 76/2020), come modificata dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 (di conversione del D.L. 31 
maggio 2021 n. 77), mediante trattativa diretta con un unico operatore economico sul Me.P.A. di 
CONSIP alla Ditta “MOLINELLI S.R.L.” per un importo di 96.307,00, oltre ad 3.000,00 per oneri 
per la sicurezza, per un totale di  99.307,00;€

 con Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 24/12/2021 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione 
definitiva;

 il contratto relativo ai lavori in argomento è stato stipulato tramite mercato elettronico (prot. 998 del 
17/1/2022, reg. n 21 del 17/1/2022);

 con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 29/08/2022 si è provveduto a determinare in complessivi € 
13.938,60,  oltre  I.V.A.  22%,  l'ammontare  delle  maggiorazioni  da  riconoscere  alla  ditta  “MOLINELLI 
S.R.L.”  ai  sensi  del  D.L.  17 maggio  2022, n.  50 per  le  lavorazioni eseguite dal  1°  gennaio  2022 e 
comprese nello stato finale dei lavori, dando atto che il citato maggiore importo trova copertura:

o parzialmente,  per l’importo di  235,46, I.V.A. compresa, mediante l’utilizzo delle€  
somme derivanti dal ribasso di gara;

o la restante somma pari a  13.745,60, oltre I.V.A. non può trovare copertura nelle€  
somme a disposizione della Stazione appaltante, pertanto, è necessario provvedere ai 
sensi dell’articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 
2022, n. 91;

rideterminando di conseguenza il quadro economico come segue:

A LAVORI
A.1 Importo netto lavori 96.307,00
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 3.000,00
 TOTALE A 99.307,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 21.847,54
B.2 Imprevisti e arrotondamenti 8.580,00
B.3 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 30,00
B.4 Somma residua derivante dal ribasso di gara 0,00
B.5 Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50 235,46

TOTALE B 30.693,00

IMPORTO COMPLESSIVO 130.000,00

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 18/6/2022 e che il Direttore dei lavori, Geom. Dante 
Solenghi, ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI  i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori 
e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell’importo dei lavori, a norma dell’articolo 102 – comma 
2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall’Appaltatore, 
senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né 
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in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si  
può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei 
lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a  82.690,47 oltre I.V.A;€

CONSTATATO  che alla Ditta affidataria dei lavori non sono stati corrisposti acconti, per cui a favore della 
stessa risulta un credito residuo di  82.690,47, oltre ad  18.191,90 per I.V.A. 22%, per un totale di € € € 
100.882,37;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un’economia di  28.852,17 rispetto€  
al quadro economico, rideterminandolo come segue:

  QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE ECONOMIE

A LAVORI    
A.
1

Importo netto lavori 96.307,00 79.690,47 16.616,53

A.
2

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 3.000,00 3.000,00 -

 TOTALE A 99.307,00 82.690,47 16.616,53

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.
1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 21.847,54 18.191,90 3.655,64

B.
2 Imprevisti e arrotondamenti 8.580,00 0,00 8.580,00

B.
3 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 30,00 30,00 0,00

B.
4 Somma residua derivante dal ribasso di gara 0,00 0,00 0,00

B.
5

Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 
2022, n. 50 235,46 235,46 0,00

 TOTALE B 30.693,00 18.457,36 12.235,64
 IMPORTO COMPLESSIVO 130.000,00 101.147,83 28.852,17

DATO ATTO  che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere 
degli impegni n. 2022/830 e 926 a carico del cap. n. 8653 denominato: “OPERE DI MANUTENZ.STRAORD. 
E/O MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI CAP. 12)”;

DATO  ATTO che il  DURC (Documento Unico di  Regolarità  Contributiva)  delle  ditte  “MOLINELLI  S.R.L.” 
consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative 
regolari; 

DATO ATTO di aver acquisito il visto del responsabile del cap. 8653, Dott. Ing. Andrea Reggi;

VISTI, nei testi attualmente vigenti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

 la Legge n. 56/2014; 

 la Legge n. 120/2020; 
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 la Legge n. 108/2021; 

 i regolamenti della Provincia di Piacenza; 

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

)1 di  approvare il certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei 
lavori, Geom. Dante Solenghi, relativamente all’intervento in oggetto;

)2 di approvare lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo dei lavori eseguiti € 82.690,47

Importo degli acconti corrisposti  € 0,00

Credito a favore dell’impresa € 82.690,47

)3 di approvare il quadro economico dei lavori nelle seguenti risultanze:

  QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE

ECONOMIE

A LAVORI    
A.
1 Importo netto lavori 96.307,00 79.690,47 16.616,53

A.
2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 3.000,00 3.000,00 -

 TOTALE A 99.307,00 82.690,47 16.616,53

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.
1

Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 21.847,54 18.191,90 3.655,64

B.
2

Imprevisti e arrotondamenti 8.580,00 0,00 8.580,00

B.
3

Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 30,00 30,00 0,00

B.
4

Somma residua derivante dal ribasso di gara 0,00 0,00 0,00

B.
5

Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 
2022, n. 50

235,46 235,46 0,00

 TOTALE B 30.693,00 18.457,36 12.235,64
 IMPORTO COMPLESSIVO 130.000,00 101.147,83 28.852,17

)4 di  dare  atto che il credito da liquidare alla ditta “MOLINELLI S.R.L.”, a saldo dei lavori eseguiti, 
ammonta a  € 82.690,47, oltre ad  18.191,90 per I.V.A. 22%, per un totale di  100.882,37€ € ;

)5 di dare atto che la spesa complessiva occorrente è a valere degli impegni 2022/830 e 926 a carico 
del cap. n. 8653 denominato: “OPERE DI MANUTENZ.STRAORD. E/O MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' 
PROV.LE (FINANZ. AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI CAP. 12)”; 

)6 di accertare l’economia di  28.852,17 € rispetto al quadro economico approvato;

)7 di autorizzare  il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di 
tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;

)8 di aver acquisito il visto del responsabile dei cap. 8653, Dott. Ing. Andrea Reggi;

)9 di dare atto, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal 
Bilancio  e  dal  DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  2022-2024  vigenti,  approvati, 
rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e 

Determ. n. 1200 del 04/10/2022 pag. 4/5



n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di 
Gestione/Piano  delle  Performance  2022-2024,  inizialmente  approvato  con  Provvedimento  del 
Presidente n. 153 del 30/12/2021.

rp

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE) 

con f irma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubbl ici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1407/2022 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad 
oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE 
DELLE INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO 
DI  LUGAGNANO  VAL  D'ARDA.  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEL  PROGETTO:  EURO 
130.000,00  C.U.P.:  D67H21006830003-  C.I.G.:  9014116BD5.  APPROVAZIONE  DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si 
esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo n. 8653.

Piacenza li, 04/10/2022 

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1200 del 04/10/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1407/2022

Oggetto:  STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE 
INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI 
LUGAGNANO VAL D'ARDA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 130.000,00 C.U.P.: 
D67H21006830003- C.I.G.: 9014116BD5. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

CAP. 8653 
IMP. CO 2022/ 830/1 - LAVORI + IVA - EURO 100.882,37

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 07/10/2022 

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1200 del 04/10/2022

 Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:  STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE 
INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI 
LUGAGNANO VAL D'ARDA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 130.000,00 C.U.P.: 
D67H21006830003- C.I.G.: 9014116BD5. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/10/2022
 

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1200 del 04/10/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:   STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE 
INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI 
LUGAGNANO VAL D'ARDA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 130.000,00 C.U.P.: 
D67H21006830003- C.I.G.: 9014116BD5. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 
07/10/2022 al 22/10/2022 

Piacenza li, 24/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE) 
con firma digitale


