
PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1381/2022

Determ. n. 1186 del 03/10/2022

Oggetto: RETE VIARIA PROVINCIALE. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E 
MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE [679]. IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 66.002,00. CUP D87H20002920003. CIG 8559937B77. APPROVAZIONE 
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021, al sottoscritto è stato  
conferito  l'incarico  di  direzione  del  Servizio  "Viabilità",  con  le  relative  funzioni,  derivanti 
dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

 il  citato  incarico,  in  conformità  al  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Piacenza  n.  30  del  
30/12/2021 è prorogato fino al 31/10/2022, e comunque fino all’effettiva scadenza del mandato 
dell’attuale Presidenza;

PREMESSO altresì che:

 con  Determinazione Dirigenziale  n.  1680 del  21/12/2020,  si  disponeva  di  approvare  il  progetto 
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esecutivo dell’intervento denominato: “RETE VIARIA PROVINCIALE. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, 
POTENZIAMENTO  E  MESSA  A  NORMA  DELLA  SEGNALETICA  STRADALE  VERTICALE”  CUP: 
D87H20002920003,  concludente  nella  spesa  complessiva  di   66.002,00  (I.V.A.  Compresa),  la€  
relativa determinazione a contrattare e l’affidamento diretto mediante trattativa con unico operatore 
sul  Me.P.A.  di  Consip,  ai  sensi  dell'art.  1  comma  2  lettera  a)  della  Legge  11/09/20  n.  120 
(conversione del D.L. n. 76/2020), alla ditta “RIBONI SEGNALETICA SRL”, avente sede in via Alcide 
de  Gasperi  29,  26849  Santo  Stefano  Lodigiano  (LO)  P.  I.V.A.  02985820964,  iscritta  al  bando 
denominato  “Lavori  di  manutenzione  –  Opere  specializzate  -  cat.  OS10”,  per  un  importo  di  € 
52.951,04, oltre ad 614,10 per oneri per la sicurezza, per un totale di   53.565,14, oltre IVA, per€ €  
cui il quadro economico viene così rideterminato:

A LAVORI  
A.1 Importo lavori 52.951,04
A.2 Oneri per la sicurezza 614,10
 TOTALE A 53.565,14
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 11.784,33
B.2 Somma residua derivante dal ribasso di gara 652,53

 TOTALE B 12.436,86

 IMPORTO COMPLESSIVO 66.002,00

 con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 07/01/2021 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione 
definitiva;

 il contratto è stato perfezionato e generato mediante Me.P.A. di Consip, in data 21 gennaio 2021 
Registro n. 15;

CONSIDERATO che i  lavori sono stati  ultimati  in  data 30/12/2021 e che il  Direttore dei lavori,  Geom. 
Michele Braceschi ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI  i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori 
e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO  che, tenuto conto della natura e dell’importo dei lavori, a norma dell’art. 102 – comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall’appaltatore,  
senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all’art. 218 del  
D.P.R. 207/2010, in quanto i lavori in argomento non hanno comportato occupazione di fabbricati o terreni di 
proprietà di terzi né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle 
medesime;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei 
lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a  52.797,00 oltre I.V.A.;€

CONSTATATO  che alla Ditta affidataria dei lavori è stato corrisposto n. 1 certificato di pagamento per un  
importo pari a  52.533,01 al netto di IVA, e pertanto a favore della stessa risulta un credito residuo di € € 
263,99, oltre ad  58,08 per I.V.A. 22%, per un totale di  322,07;€ €

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, di rideterminare il quadro economico dei lavori come 
segue:

QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE ECONOMIE

LAVORI    
A.1 Importo lavori 52.951,04 52.182,90 768,14
A.2 Oneri per la sicurezza 614,10 614,10 0,00 
 TOTALE A 53.565,14 52.797,00 768,14 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
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B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 11.784,33 11.615,34 168,99 
B.2 Somma residua derivante dal ribasso di gara 652,53 0,00 652,53 

 TOTALE B 12.436,86 11.615,34 821,52 

 IMPORTO COMPLESSIVO 66.002,00 64.412,34 1.589,66 

PRECISATO  che l’economia  complessiva  dell’intervento  è  pari  a   1.589,66,  rispetto  all’intero quadro€  
economico inizialmente approvato;

DATO  ATTO che la  spesa complessiva occorrente per la  realizzazione dei  lavori  in  oggetto  è a  valere 
dell'impegno n. 2020/1115 assunto a carico del cap. n. 4351 denominato: “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, 
AMMODERNAMENTO,  POTENZIAMENTO,  MESSA  A  NORMA  E  MANUTENZIONE  DELLA  SEGNALETICA 
STRADALE *RIF. CAP. E.1938 e 1938/1*”;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Ditta “RIBONI SEGNALETICA 
SRL”.”,  consultabile online dai siti  preposti  al  suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e 
assicurative regolari;

VISTI, nei testi attualmente vigenti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

 la Legge n. 56/2014; 

 la Legge n. 120/2020; 

 la Legge n. 108/2021; 

 i regolamenti della Provincia di Piacenza; 

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

1) di  approvare il  certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei 
lavori, Geom. Michele Braceschi, relativamente al progetto denominato “RETE VIARIA PROVINCIALE.  
INTERVENTI  DI  SOSTITUZIONE,  POTENZIAMENTO  E  MESSA  A  NORMA  DELLA  SEGNALETICA  
STRADALE  VERTICALE.” CUP:  D87H20002920003- CIG:  8559937B77, concludente  nella  spesa 
complessiva di  66.002,00€  (inclusa I.V.A.);

2) di approvare lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo dei lavori eseguiti € 52.797,00

Importo degli acconti corrisposti  € 52.533,01

Credito a favore dell’impresa € 263,99

3) di approvare il quadro economico finale dei lavori in economia nelle seguenti risultanze:

QE 
APPROVATO

STATO 
FINALE ECONOMIE

LAVORI    
A.1 Importo lavori 52.951,04 52.182,90 768,14
A.2 Oneri per la sicurezza 614,10 614,10 0,00 
 TOTALE A 53.565,14 52.797,00 768,14 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
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B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 11.784,33 11.615,34 168,99 
B.2 Somma residua derivante dal ribasso di gara 652,53 0,00 652,53 

 TOTALE B 12.436,86 11.615,34 821,52 

 IMPORTO COMPLESSIVO 66.002,00 64.412,34 1.589,66 

4) di  dare  atto che il credito da liquidare  alla  Ditta “RIBONI SEGNALETICA SRL”  a saldo dei lavori 
eseguiti, ammonta a  263,99, oltre ad  58,08 per I.V.A. 22%, per un totale di  322,07;€ € €

5) di dare atto che la spesa complessiva di  322,07,€  è a valere dell'impegno n. 2020/1115 assunto a 
carico  del  cap.  n.  4351  denominato:  “INTERVENTI  DI  SOSTITUZIONE,  AMMODERNAMENTO, 
POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE *RIF. CAP. 
E.1938 e 1938/1*”;

6) di accertare un’economia di  1.589,66 rispetto al quadro economico inizialmente approvato€ ;

7) di autorizzare il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di 
tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;

8) di dare atto, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal 
Bilancio  e  dal  DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  2022-2024  vigenti,  approvati, 
rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e 
n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di  
Gestione/Piano  delle  Performance  2022-2024,  inizialmente  approvato  con  Provvedimento  del 
Presidente n. 153 del 30/12/2021.

rp

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE) 

con f irma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1186 del 03/10/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1381/2022

Oggetto:  RETE VIARIA PROVINCIALE. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E MESSA A 
NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE [679]. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
66.002,00. CUP D87H20002920003. CIG 8559937B77. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.. 

CAP. 4351 
IMP RE 2020/1115/1 - LAVORI + IVA- EURO 322,07

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 07/10/2022 

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1186 del 03/10/2022

 Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:  RETE VIARIA PROVINCIALE. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E MESSA A 
NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE [679]. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
66.002,00. CUP D87H20002920003. CIG 8559937B77. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/10/2022
 

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1186 del 03/10/2022

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:   RETE VIARIA PROVINCIALE. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, POTENZIAMENTO E MESSA A 
NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE [679]. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
66.002,00. CUP D87H20002920003. CIG 8559937B77. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 
07/10/2022 al 22/10/2022 

Piacenza li, 24/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE) 
con firma digitale


