
PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. 174/2023

Determ. n. 157 del 10/02/2023

Oggetto: 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. 
RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540]  
CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021 come 
integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 6 maggio 2022, al sottoscritto è 
stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici",  con le  
relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

RICHIAMATE:

 la  Determinazione Dirigenziale n. 1346 del 5 novembre 2021, con la quale è stato approvato il  
progetto esecutivo dell'intervento denominato “STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE 
E N.  462R DI  VAL D'ARDA.  RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI 
CORTEMAGGIORE”  C.U.P.  D77H18001240001,  concludente  nell'importo  complessivo  di  € 
200.000,00, e sono stati affidati i lavori mediante trattativa diretta sul Me.P.A. di CONSIP alla Ditta  
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“COS.MA S.R.L.” (C.F. e P. I.V.A. 01006760332) con sede a Calendasco (PC), in via Piacenza, 53, per 
un importo pari a  143.081,00, oltre a  6.000,00 per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. di legge€ €  
e ne è stata dichiarata l’efficacia (stipula n. 1860939, prot. n. 32472 del 29/11/2021, reg. n. 184 del  
30/11/2021)

 la Determinazione Dirigenziale n. 94 del 26/01/2023 con la quale sono state definite le maggiorazioni 
da riconoscere alla ditta “COS.MA S.R.L.” ed è stato ridefinito il quadro economico come segue: 

QE 
APPROVATO

A LAVORI
A.1 Importo netto lavori  143.081,00€
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  6.000,00€

TOTALE A
€ 

149.081,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)  32.797,82€
B.2 Acquisizione aree (indennità di esproprio)  4.000,00€
B.3 Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)  5.214,00€
B.4 Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione  8.330,66€
B.5 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione  30,00€
B.6 Somma residua derivante dal ribasso offerto  0,00€
B.7 Imprevisti  568,50€
B.8 Maggiorazione ai sensi del 17 maggio 2022, n. 50 di cui al punto B.4  72,81€
B.9 Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50, su lavori di cui 

punto A  € 1.445,67

 TOTALE B  50.919,00€

 IMPORTO COMPLESSIVO
€ 

200.000,00 

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 15/09/2022 e che il Direttore dei lavori, Geom. Dante 
Solenghi ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI  i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori 
e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell’importo dei lavori, a norma dell’articolo 102 – comma 
2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo; 

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall’Appaltatore, 
senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori nel Comune 
interessato dai lavori, così come previsto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; a seguito di ciò non  
sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei 
lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a  139.084,61 oltre I.V.A.;€

CONSTATATO  che alla Ditta affidataria dei lavori  è stata corrisposta l’anticipazione e n. 2 certificati di 
pagamento, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di  6.828,41, oltre ad  1.502,25 per€ €  
I.V.A. 22%,  per un totale di  8.330,66;€

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rideterminare il quadro economico come di 
seguito riportato: 

  QE 
APPROVATO

SPESE ECONOMIE 

A LAVORI    
A.1 Importo contrattuale dei lavori 143.081,00 133.084,61 9.996,39
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A.2 Oneri per la sicurezza 6.000,00 6.000,00 0,00
TOTALE “A” IMPORTO CONTRATTUALE DEI 

LAVORI 
149.081,00 139.084,51 9.996,39

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 32.797,82 30.598,61 2.199,21
B.2 Acquisizione aree (indennità di esproprio) 4.000,00 4.000,00 0,00
B.3 Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali 

compresi) 
5.214,00 5.214,00

0,00
B.4 Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento 

impianto di illuminazione (IVA compresa) 
6.790,20 6.790,20 0,00

B.5 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 30,00 30,00 0,00
B.6 Somma derivante dal ribasso offerto 0,00 0,00 0,00
B.7 Imprevisti 568,50 0,00 568,50
B.8 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui al 

punto B.4 
72,81 72,81 0,00

B.9 Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 
2022, n. 50, su lavori di cui punto A 

1.445,67 1.445,67 0,00

TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE): 

50.919,00 48.151,29 2.767,71

IMPORTO COMPLESSIVO 200.000,00 187.235,90 12.764,10

PRECISATO, pertanto, che:

 occorre mantenere la somma di cui al punto B.3 e B.4 del sopra riportato quadro economico per la 
redazione degli atti di trasferimento di proprietà;

 occorre accertare,  pertanto,  un’economia  complessiva  relativa  all’intervento  in  oggetto  pari  a  € 
12.764,10, rispetto all’intero quadro economico inizialmente approvato;

 tale somma confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal  
Decreto di concessione;

DATO ATTO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere  
dell’impegno n. 1103 al Capitolo n. 8082 del vigente PEG, denominato “INTERVENTI STRAORDINARI DI 
RIQUALIFICAZIONE,  RIPRISTINO  E  MIGLIORAMENTO  DELLA  SICUREZZA  DELLA  RETE  VIARIA 
PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*”;

PRECISATO che la somma corrispondente di € 200.000,00 in entrata è stata interamente accertata al cap. 
n. 2082 denominato “DALLO STATO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART 1 C 1076 L. 205/17 *8082*” 
(acc. n. 2020/1);

DATO  ATTO, inoltre, di aver acquisito il  visto del responsabile del Capitolo n. 8082, Dott. Ing. Andrea 
Reggi;

DATO  ATTO che il  DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’Appaltatore “COS.MA S.r.l.” 
consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative 
regolari;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

 il D.Lgs. n. 267/2000;

 il D.Lgs. n. 50/2016;

 il D.P.R. n. 207/2010;
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 la Legge n. 56/2014;

 la Legge n. 120/2020;

 la Legge n. 108/2021;

 i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

1) di  approvare il Certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti) e lo stato finale dei lavori 
relativi all’intervento denominato ‘STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI 
VAL  D’ARDA.  RIQUALIFICAZIONE  DELL’INTERSEZIONE  NEL  CENTRO  ABITATO  DI 
CORTEMAGGIORE”. [540]  CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001, dai quali risulta un importo 
complessivo dei lavori eseguiti  pari  a  6.828,41 oltre I.V.A pari a  1.502,25, per un importo€ €  
complessivo di  8.330,66;€

2) di dare atto  che il credito da liquidare alla ditta “COS.MA S.r.l.” ammonta a   6.828,41, oltre a € € 
1.502,25 per I.V.A. 22%, per un totale di  8.330,66, disponibile all’impegno n. 1103 al cap. 8082€  
del vigente PEG denominato “INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E 
MIGLIORAMENTO  DELLA  SICUREZZA  DELLA  RETE  VIARIA  PROVINCIALE  FINANZIATO  CON 
TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*”;

3) di  r ideterminare,  per le  motivazioni indicate in  premessa, il  quadro economico dell’intervento 
come di seguito riportato:

  QE APPROVATO SPESE ECONOMIE 
A LAVORI    

A.1 Importo contrattuale dei lavori 143.081,00 133.084,61 9.996,39
A.2 Oneri per la sicurezza 6.000,00 6.000,00 0,00

TOTALE “A” IMPORTO CONTRATTUALE DEI 
LAVORI 

149.081,00 139,084,51 9.996,39

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 32.797,82 30.598,61 2.199,21
B.2 Acquisizione aree (indennità di esproprio) 4.000,00 4.000,00 0,00
B.3 Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed 

assistenziali compresi) 
5.214,00 5.214,00

0,00
B.4 Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento 

impianto di illuminazione (IVA compresa) 
6.790,20 6.790,20 0,00

B.5 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 30,00 30,00 0,00
B.6 Somma derivante dal ribasso offerto 0,00 0,00 0,00
B.7 Imprevisti 568,50 0,00 568,50
B.8 Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui al 

punto B.4 
72,81 72,81 0,00

B.9 Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 
2022, n. 50, su lavori di cui punto A 

1.445,67 1.445,67 0,00

TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE 
DELLA STAZIONE APPALTANTE): 

50.919,00 48.151,29 2.767,71

IMPORTO COMPLESSIVO 200.000,00 187.235,90 12.764,10

4) di dare atto che occorre mantenere la somma di cui al punto B.3 e B.4 del sopra riportato quadro 
economico per la redazione degli atti di trasferimento di proprietà;
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5) di accertare un’economia di € 12.764,10 rispetto al quadro economico approvato;

6) di  dare  atto che la somma di cui al punto 4) confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o 
riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;

7) di autorizzare il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di 
tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;

8) di  dare  atto di aver acquisito il visto del Responsabile del Capitolo n. 8082 di spesa, Dott. Ing. 
Andrea Reggi;

9) di dare atto , di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a 
quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, 
approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 48 
(Bilancio di previsione) del 21/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 
2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28/12/2022.

rp

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE) 

con f irma digitale

Determ. n. 157 del 10/02/2023 pag. 5/5



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubbl ici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 174/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad 
oggetto: 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. 
RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. 
[540] C.I.G. 8934530F62 – C.U.P. D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE  ESECUZIONE  E  CONTABILITA'  FINALE  si  esprime  il  visto  in  qualità  di 
Responsabile del capitolo n. 8082.

Piacenza li, 10/02/2023 

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 157 del 10/02/2023

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 174/2023

Oggetto:  'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. 
RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] 
CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE. 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 21/02/2023 

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 157 del 10/02/2023

 Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:  'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. 
RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] 
CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 21/02/2023
 

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 157 del 10/02/2023

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:   'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. 
RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] 
CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 
21/02/2023 al 08/03/2023 

Piacenza li, 09/03/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE) 
con firma digitale


