
PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. 136/2023

Determ. n. 121 del 01/02/2023

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO 
DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI 
MAGGIORMENTE DEGRADATI. CUP: D47H18001370001" CIG: 9125349C35 [COD. 
INTERVENTO 555 - COD MIMS 00704.19.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 
EURO 230.000,00. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA 
CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 al sottoscritto 
è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le 
relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

PREMESSO, inoltre che:

 con   Determinazione  Dirigenziale  n.  129  del  08/02/2022  si  disponeva  l'approvazione  del  progetto 
esecutivo  dell'intervento  denominato  “Strada  Provinciale  n.  57  di  Aserei.  Lavori  urgenti  di  
consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente  
degradati.  CUP D47H18001370001”,  [cod.  intervento  555  –  Cod.  MIMS  00704.19.PC],” concludente 
nell’importo complessivo di  230.000,00€  ed è stato definito il relativo gruppo di lavoro;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  367  del  04/04/2022,  si  disponeva  l’aggiudicazione  dei  lavori,  a 
seguito  di  procedura aperta,  all’impresa  “BONVICINI  S.R.L.”  (C.F./P.IVA.:  01234890331)  con sede a 
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Vigolzone (PC) Loc. Follazza di Albarola 69/2, che ha offerto un ribasso del 8,94%, per un importo netto 
di offerta di  165.374,14, oltre a €  € 2.000,00 per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale pari 
a  167.374,14 e oltre IVA di legge, come riportato nel seguente quadro economico:€

A LAVORI  
A.1 Importo netto lavori  165.374,14
A.2 Oneri per la sicurezza  2.000,00

TOTALE “A”  167.374,14
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Assolvimento I.V.A. (22% di “A”) 36.822,31
B.2 Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 

del 23 gennaio 2020 (1,52% di  183.610,08)€  2.790,87
B.3 Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 

6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di  183.610,08)€  697,72
B.4 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 225,00
B.5 Imprevisti (IVA compresa)  2.282,11
B.6 Somma residua derivante dal ribasso d'asta  19.807,85

TOTALE “B” 62.625,86

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 230.000,00

 il  contratto  relativo  ai  lavori  in  argomento  è  stato  sottoscritto  in  data  27/05/2022  al  n.  4214  di  
Repertorio;

RICHIAMATI:

 l’art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), “Incentivi per funzioni tecniche”, che, 
riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la 
stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore 
del  personale  interno  alle  Pubbliche  Amministrazioni  per  lo  svolgimento  di  attività  tecniche  e 
amministrative nell’ambito delle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o  
verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;

 il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche”, approvato 
con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020;

DATO ATTO che le attività relative all’intervento in esame si sono svolte nell’anno 2021/2022;

PRECISATO, per quanto attiene agli  incentivi per la progettazione di cui alle voci B.2 e B.3 del sopra 
riportato quadro economico, che le  aliquote sono state determinate sulla  base di  quanto stabilito  dagli  
articoli 5 e 11 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" 
approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 (lavori rientranti nelle fattispecie indicate al 
comma 2 lettera b) dell’art. 11);

PRECISATO, inoltre, che i lavori sono stati diretti dal geom. Michele Braceschi;

DATO ATTO, altresì, che sono state acquisite dai dipendenti interessati apposite dichiarazioni attestanti la  
disponibilità alla copertura di qualsiasi ruolo (2° comma art. 6 del Regolamento in parola) e che i dipendenti  
coinvolti non ricoprono, all'interno del gruppo di lavoro, ruoli o compiti rientranti nell'incarico di specifica 
responsabilità di cui risultano titolari;

ACCERTATO, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti qui  
individuati  è  stato  condannato  ai  sensi  dell’art.  35-bis  del  D.Lgs.  n.  165/2001  (8°  comma  art.  6  
Regolamento);

TENUTO  CONTO della necessità di uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale 
coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni 
tipologia di appalto (ex art. 6, comma 5 del Regolamento);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 129 del 08/02/2022 di costituzione del Gruppo di lavoro dei 
dipendenti coinvolti;

RITENUTO, pertanto, di definire il gruppo di lavoro come sottoindicato e di indicare gli importi spettanti ai  
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singoli dipendenti partecipanti, rispetto ad un importo complessivo pari ad € 2.790,87:

ATTIVITA' 
PROGRAMMATA

QUOTA ATTIVITA' SPECIFICA
COMPONENTI 
DEL GRUPPO 
DI LAVORO

%

IMPORTO 
QUOTA 

INCENTIVO
€

ECONOMIE
€

IMPORTO 
SPETTANTE

€

Programmazione 
della spesa 
Anno 2021

5,00%

Redazione del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 

e preventivazione della 
spesa, compresa la 

previsione e quantificazione 
delle spese per le procedure 

espropriative

Braceschi M. 1,25%  34,89   34,89

Boggia R. 1,25%  34,89   34,89

Cavanna S. 1,25%  34,89   34,89

Pecoli R. 1,25%  34,89   34,89

Verif ica 
prevent iva dei 
progett i Anno 

2021

4,00%
Attività verifica 

progetto/Validazione dei 
progetti

Marenghi D. 1,50% 41,86 41,86  0,00

Braceschi M. 1,25% 34,89  34,89

Boggia R. 1,25% 34,89  34,89

Fase di 
aff idamento 
Anno 2021

17,00%

Predisposizione e controllo 
delle procedure di gara 

(accertamento dei requisiti, 
stipula contratti, 

pubblicazioni, controlli, 
ecc...)

Cordani G. 6,00%  167,45   167,45

Fava R. 4,00%  111,63   111,63

Alberti N. 0,40%  11,16   11,16

Cammi G 0,40%  11,16   11,16

Ferrari S. 0,40%  11,16   11,16

Madeo P. 0,40%  11,16   11,16

Pecoli R. 0,40%  11,16   11,16

Molinaroli M. 1,00%  27,91   27,91

Moia S. 1,00%  27,91   27,91

De Leo A. 1,00%  27,91   27,91

Foppiani G. 2,00%  55,82   55,82

Fase di 
esecuzione Anno 
2022

60,00%

Direzione Lavori (Direzione 
Operativa e Ispettori di 
Cantiere) – ed eventuali 

collaboratori - e attività di 
predisposizione e di 

controllo delle procedure di 
esecuzione dei contratti

Braceschi M. 32,00% 893,08  893,08

Boggia R. 24,00% 669,81  669,81

Molinaroli M. 0,66%  18,42   18,42

Moia S. 0,67%  18,70   18,70

De Leo A. 0,67%  18,70   18,70

Garofalo L. 2,00%  55,82   55,82

10,00%

Collaudo tecnico 
amministrativo – certificato 

regolare esecuzione (se 
manca il collaudo statico il 

5% viene attribuito alle altre 
funzioni della fase di 

esecuzione)

Braceschi M. 10,00%  279,09   279,09

R.U.P.  Anno 
2022 4,00%

R.U.P.(attività di cui all'art. 
31 del Codice), collaboratori 

tecnici del R.U.P., 
Collaboratori giuridico-

amministrativi del R.U.P.

Marenghi D. 2,00%  55,82 55,82  0,00

Braceschi M. 0,50%  13,95   13,95

Boggia R. 0,50%  13,95   13,95

Pecoli R. 0,50%  13,95   13,95

Cammi G. 0,50%  13,95   13,95

TOTALI 100,00%     100,00%  2.790,87  97,68 2.693,19

RILEVATA la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa relativa agli  
incentivi, rispetto a quella in precedenza prevista, pari a € 97,68 per la quota spettante al Dirigente;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 08/07/2022 e che il Direttore dei lavori ha redatto gli  
atti di contabilità finale;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori 
e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;
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CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell’importo dei lavori, a norma dell’art. 102 – comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall’appaltatore, 
senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né 
in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si  
può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei 
lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 167.366,19 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori è stato corrisposto n. 1 certificato di pagamento per un  
importo pari a € 165.985,41, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 1.380,78, oltre ad € 
303,77 per I.V.A. 22%, per un totale di € 1.684,55;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, di rideterminare il quadro economico dei lavori come 
segue:

A) IMPORTO LAVORI
Q.E. 

RIDETERMINATO
( )€

STATO FINALE
( )€

ECONOMIE
( )€

A.1) Importo lavori  165.374,14  165.366,19 7,95

A.2) Oneri per la sicurezza  2.000,00  2.000,00 0,00

Importo contrattuale dei lavori - Totale A)  167.374,14  167.366,19 7,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA  STAZIONE APPALTANTE:

B.1) assolvimento I.V.A. 22% su “A” 36.822,31  36.820,56 1,75

B.2) Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del 
presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di  183.610,08)€

 2.790,87  2.693,19 97,68

B.3) 
Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con 
Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di  €
183.610,08)

 697,72  697,72 0,00

B.4) Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 225,00  225,00 0,00

B.5) Imprevisti (IVA compresa)  2.282,11  0,00  2.282,11

B.6) Somma residua derivante dal ribasso d'asta  19.807,85  0,00  19.807,85

Importo complessivo somme a disposizione - Totale B) 62.625,86  40.436,47 22.189,39

IMPORTO complessivo del progetto 230.000,00  207.802,66 22.197,34

PRECISATO, pertanto, che:

 occorre accertare un’economia complessiva relativa all’intervento in oggetto pari a  22.197,34, rispetto€  
all’intero quadro economico inizialmente approvato;

 tale somma confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal 
Decreto di concessione;

DATO ATTO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere 
dell’impegno n. 2022/191 assunto a carico del Capitolo n. 8082 “Interventi straordinari di riqualificazione,  
ripristino e miglioramento della sicurezza della rete viaria provinciale finanziato con trasferimenti dallo stato  
Riferimento Capitolo entrate n. 2082”; (accertamento n. 2022/256);

ACQUISITO il visto del responsabile del Capitolo n. 8082, Dott. Ing. Andrea Reggi;

DATO  ATTO che  il  DURC  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  della  ditta  “BONVICINI  S.r.l.“ 
consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido (scadenza 09/05/2023) e attesta posizioni  
contributive e assicurative regolari;

VISTI:
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 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
 la Legge n. 56/2014;
 il D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i;
 la Legge n. 120/2020;
 i Regolamenti provinciali vigenti;

DISPONE 
per quanto indicato in narrativa

1) di  definire il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli dipendenti componenti del gruppo di 
lavoro secondo quanto previsto dal “Regolamento incentivi” approvato con Provvedimento del Presidente 
n. 6 del 23/01/2020, come sotto riportato:

ATTIVITA' 
PROGRAMMAT

A
QUOTA ATTIVITA' SPECIFICA

COMPONENTI 
DEL GRUPPO 
DI LAVORO

%

IMPORTO 
QUOTA 

INCENTIVO
€

ECONOMIE
€

IMPORTO 
SPETTANTE

€

Programmazio
ne della spesa 
Anno 2021

5,00%

Redazione del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 

e preventivazione della 
spesa, compresa la 

previsione e quantificazione 
delle spese per le procedure 

espropriative

Braceschi M. 1,25%  34,89   34,89

Boggia R. 1,25%  34,89   34,89

Cavanna S. 1,25%  34,89   34,89

Pecoli R. 1,25%  34,89   34,89

Verif ica 
prevent iva dei 
progett i Anno 

2021

4,00%
Attività verifica 

progetto/Validazione dei 
progetti

Marenghi D. 1,50% 41,86 41,86  0,00

Braceschi M. 1,25% 34,89  34,89

Boggia R. 1,25% 34,89  34,89

Fase di 
aff idamento 
Anno 2021

17,00%

Predisposizione e controllo 
delle procedure di gara 

(accertamento dei requisiti, 
stipula contratti, 

pubblicazioni, controlli, 
ecc...)

Cordani G. 6,00%  167,45   167,45

Fava R. 4,00%  111,63   111,63

Alberti N. 0,40%  11,16   11,16

Cammi G 0,40%  11,16   11,16

Ferrari S. 0,40%  11,16   11,16

Madeo P. 0,40%  11,16   11,16

Pecoli R. 0,40%  11,16   11,16

Molinaroli M. 1,00%  27,91   27,91

Moia S. 1,00%  27,91   27,91

De Leo A. 1,00%  27,91   27,91

Foppiani G. 2,00%  55,82   55,82

Fase di 
esecuzione 
Anno 2022

60,00%

Direzione Lavori (Direzione 
Operativa e Ispettori di 
Cantiere) – ed eventuali 

collaboratori - e attività di 
predisposizione e di 

controllo delle procedure di 
esecuzione dei contratti

Braceschi M. 32,00% 893,08  893,08

Boggia R. 24,00% 669,81  669,81

Molinaroli M. 0,66%  18,42   18,42

Moia S. 0,67%  18,70   18,70

De Leo A. 0,67%  18,70   18,70

Garofalo L. 2,00%  55,82   55,82

10,00%

Collaudo tecnico 
amministrativo – certificato 

regolare esecuzione (se 
manca il collaudo statico il 

5% viene attribuito alle altre 
funzioni della fase di 

esecuzione)

Braceschi M. 10,00%  279,09   279,09

R.U.P.  Anno 
2022 4,00%

R.U.P.(attività di cui all'art. 
31 del Codice), collaboratori 

tecnici del R.U.P., 
Collaboratori giuridico-

amministrativi del R.U.P.

Marenghi D. 2,00%  55,82 55,82  0,00

Braceschi M. 0,50%  13,95   13,95

Boggia R. 0,50%  13,95   13,95

Pecoli R. 0,50%  13,95   13,95

Cammi G. 0,50%  13,95   13,95
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TOTALI 100,00%     100,00%  2.790,87  97,68 2.693,19

 

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei lavori, 
Geom. Michele Braceschi, relativamente al progetto denominato Strada Provinciale n. 57 di Aserei. Lavori  
urgenti  di  consolidamento  del  corpo  stradale  e  ripresa  della  pavimentazione  bituminosa  nei  tratti  
maggiormente degradati. CUP D47H18001370001”, CIG: 9125349C35 [cod. intervento 555 – Cod. MIMS 
00704.19.PC],””, concludente nell’importo di  230.000,00 (IVA compresa);€

3) di approvare lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo dei lavori eseguiti € 167.366,19

Importo degli acconti corrisposti  € 165.985,41

Credito a favore dell’impresa € 1.380,78 

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori in economia nelle seguenti risultanze:

A) IMPORTO LAVORI
Q.E. 

RIDETERMINATO
( )€

STATO FINALE
( )€

ECONOMIE
( )€

A.1) Importo lavori  165.374,14  165.366,19 7,95

A.2) Oneri per la sicurezza  2.000,00  2.000,00 0,00

Importo contrattuale dei lavori - Totale A)  167.374,14  167.366,19 7,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA  STAZIONE APPALTANTE:

B.1) assolvimento I.V.A. 22% su “A” 36.822,31  36.820,56 1,75

B.2) Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del 
presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di  183.610,08)€

 2.790,87  2.693,19 97,68

B.3) Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento 
del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di  183.610,08)€

 697,72  697,72 0,00

B.4) Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 225,00  225,00 0,00

B.5) Imprevisti (IVA compresa)  2.282,11  0,00  2.282,11

B.6) Somma residua derivante dal ribasso d'asta  19.807,85  0,00  19.807,85

Importo complessivo somme a disposizione - Totale B) 62.625,86  40.436,47 22.189,39

IMPORTO complessivo del progetto 230.000,00  207.802,66 22.197,34

5) di  dare  atto che  il  credito  da liquidare alla  Ditta  “BONVICINI S.R.L.”,  a  saldo dei  lavori  eseguiti,  
ammonta a  1.380,78, oltre ad  303,77 per I.V.A. 22%, per un totale di  1.684,55;€ € €

6) di dare atto che la spesa occorrente è a valere dell’impegno n. 2022/191 assunto a carico del Capitolo  
n. 8082 “Interventi straordinari di riqualificazione, ripristino e miglioramento della sicurezza della rete  
viaria  provinciale  finanziato  con  trasferimenti  dallo  stato  Riferimento  Capitolo  entrate  n.  2082”; 
(accertamento n. 2022/256);”

7) di accertare un’economia di  22.197,34 rispetto al quadro economico approvato;€

8) di  dare  atto  che  la somma di cui al  punto 7) confluirà in  avanzo vincolato per la restituzione o 
riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;

9) di dare atto di aver acquisito il visto del responsabile del Capitolo n. 8082, Dott. Ing. Andrea Reggi;

10) di autorizzare il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di tutte 
le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;

11) di  dare  atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento provvedimento è conforme a 
quanto  previsto  dal  Bilancio  e  dal  DUP (Documento  Unico  di  Programmazione)  2023-2025  vigenti, 
approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 48 
(Bilancio di previsione) del 21/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 
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2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28/12/2022.

na

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE) 

con f irma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubbl ici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 136/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad 
oggetto:  STRADA  PROVINCIALE  N.  57  DI  ASEREI.  LAVORI  URGENTI  DI 
CONSOLIDAMENTO  DEL  CORPO  STRADALE  E  RIPRESA  DELLA  PAVIMENTAZIONE 
BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI. CUP: D47H18001370001" CIG: 
9125349C35  [COD.  INTERVENTO  555  -  COD  MIMS  00704.19.PC].  IMPORTO 
COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 230.000,00. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si esprime il visto in 
qualità di responsabile del capitolo n. 8082.

Piacenza li, 01/02/2023 

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 121 del 01/02/2023

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 136/2023

Oggetto:  STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO 
STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE 
DEGRADATI. CUP: D47H18001370001" CIG: 9125349C35 [COD. INTERVENTO 555 - COD MIMS 
00704.19.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 230.000,00. APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

MP. 2022/191 SUB 1- SF LAVORI E IVA EURO 1.684,55
IMP. 2022/191 SUB 3 - SF INCENTIVI  EURO 2.693,19
IMP. 2022/191 SUB 4 - FONDO INNOV EURO 697,72

REGISTRATA ECONOMIA- EURO 22.197,34 -  AVANZO VINCOLATO ( E. CAP. 2082- 
ACC/2022/256- DALLO STATO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART 1 C 1076 
L.205/17) 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 07/02/2023 

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale





PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 121 del 01/02/2023

 Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:  STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO 
STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE 
DEGRADATI. CUP: D47H18001370001" CIG: 9125349C35 [COD. INTERVENTO 555 - COD MIMS 
00704.19.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 230.000,00. APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 08/02/2023
 

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 121 del 01/02/2023

Servizio Viabil ità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto:   STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO 
STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE 
DEGRADATI. CUP: D47H18001370001" CIG: 9125349C35 [COD. INTERVENTO 555 - COD MIMS 
00704.19.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 230.000,00. APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 
08/02/2023 al 23/02/2023 

Piacenza li, 24/02/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato

(CAPRA MONICA) 
con firma digitale


