

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	12.973.004,73	10.773.745,33	8.428.745,33	32.175.495,39
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	0,00
stanziamenti di bilancio	2.241.000,00	2.221.000,00	2.121.000,00	6.583.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	0,00
Altra tipologia	734.000,00	importo	importo	734.000,00
Totale	15.948.004,73	12.994.745,33	10.549.745,33	39.492.495,39

Il referente del programma
(STEFANO POZZOLI)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento
							Reg	Prov	Com				
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo
	1	D32G19000800003	2020	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	09	05-08	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE INDUSTRIALE "MARCONI" DI PIACENZA. INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
	2	D14I19005790003	2020	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	021	ITH51	07	05-08	CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENUOLA D'ARDA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS
	3	D48D19003450003	2020	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	06	05-08	EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE.
	4	D34H17000120003	2020	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	07	05-08	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIAN DOMENICO ROMAGNOSI" DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA.
	5	D67H19002430001	2020	Davide Marengli	no	no	008	033	044	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 56 di Borla. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati
	6	D67H19002450001	2020	Davide Marengli	no	no	008	033	044	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 21 di Val d'Ard. Lavori urgenti per la sistemazione e l'installazione di barriere di sicurezza nei pressi della diga di Mignano
	7	D27H19002030001	2020	Davide Marengli	no	no	008	033	031	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 34 di Pecorara. Lavori di consolidamento e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati
	8	D67H19002160005	2020	Davide Marengli	no	no	008	033	017	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 73 di Lago. Intervento di manutenzione straordinaria del manufatto alla progressiva 0+300 a sostegno della viabilità provinciale e protezione della S.S. n. 45 di Val Trebbia
	9	D11B19000470004	2020	Davide Marengli	no	no	008	033	039	ITH51	01	01-01	Strada Provinciale n. 48 di Centora. Realizzazione pista ciclopedonale per la protezione delle utenze deboli tra il centro abitato di Rottofreno e Centora. 1° Stralcio

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazioni e - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento
							Reg	Prov	Com				
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo
	10	D37H18000200001	2020	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	014	ITH51	07	01-01	STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SUL FIUME PO PRESSO CASTELVETRO PIACENTINO
	11	D97H19002650001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	002	ITH51	99	01-01	Strada Provinciale n.12 di Genova. Riorganizzazione dell'intersezione con la Strada Provinciale n.31 Salsediana, nel territorio del Comune di Alseno
	12	D37H18001510001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	026	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 47 di Antognano. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari nei territori dei comuni di Lugagnano Val d'Arda e Vernasca
	13	D97H18001740001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	029	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 45 di Tassarà. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari nel territorio del comune di Alta Val Tidone
	14	D87H18001450001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	043	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari nei territori dei comuni di Travo e Bobbio
	15	D67H18001360001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	004	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 15 di Prato Barbieri. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari nei territori dei comuni di Bettola, Gropparello e Morfasso
	16	D37H18001560001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	023	ITH51	99	01-01	Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo. Riorganizzazione dell'intersezione con Corso Matteotti, nel centro abitato di Gossolengo.
	17	D77H18001240001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	018	ITH51	99	01-01	Strade Provinciali n. 587R di Cortemaggiore e n. 462R di Val d'Arda. Riqualficazione dell'intersezione nel centro abitato di Cortemaggiore.
	18	D97H18001770001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	012	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 6 bis di Castellarquato. Ponte sul torrente Chero in località Ciriano. Lavori di consolidamento delle fondazioni
	19	D57H18001450001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	011	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 29 di Zena. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari.
	20	D17H18001620001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	047	ITH51	07	01-01	strada provinciale n. 18 di Zerba Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari.

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione e - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento
							Reg	Prov	Com				
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo
	21	D77H18001270001	2020	Davide Marenghi	no	no	008	033	004	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 39 del Cerro. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari.
	22	D77H18001280001	2020	Davide Marenghi	no	no	008	033	045	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 55 del Bagnolo. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari.
	23	D47H19002230005	2020	Davide Marenghi	no	no	008	033	039	ITH51	07	01-01	STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI RIPRISTINO DI VOLTE IN MURATURA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ADIACENTI
	24		2021	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	07	05-08	LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO
	25		2021	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	04	05-08	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO.
	26		2021	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	07	05-08	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "RAINERI MARCORÀ" DI PIACENZA. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE
	27		2021	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	07	05-08	LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO
	28		2021	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	06	05-08	EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE.
	29		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	037	ITH51	99	01-01	Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore. Rettifica del tracciato fra le progressive km 4+200 e km 4+600
	30		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	012	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 4 di Bardi. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento
							Reg	Prov	Com				
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo
	31		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	044	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 4 Bardi. Ponte Lanzone alla progressiva km. 22+830. Lavori di consolidamento del manufatto e installazione di barriere di sicurezza.
	32		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	029	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 412R Val Tidone. Lavori urgenti per il consolidamento dei dissesti franosi interagente con il piano viabile ai km 62+550 e km 71+200
	33		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	007	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 30 di Chiavenna. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati
	34		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	041	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 20 di Polignano. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati
	35		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	041	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 462R di Val d'Arda. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati
	36		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	021	ITH51	99	01-01	Strada Provinciale n. 38 di San Protaso. Realizzazione di una intersezione a rotatoria con la strada comunale della "Pelosa" nel centro abitato di San Protaso (comune di Fiorenzuola d'Arda).
	37		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	019	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 51 di Groppallo. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari.
	38		2021	Davide Marenghi	no	no	008	033	019	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 8 di Bedonia. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari.
	39	D17H20000480003	2020	Davide Marenghi	no	no	008	033	012	ITH51	99	01-01	Strada Provinciale n. 4 di Bardi. Realizzazione di una intersezione a rotatoria con la strada comunale denominata "Strada Fiorenzuola" (comune di Castell'Arquato)
	40		2022	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	07	05-08	LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO
	41		2022	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	04	05-08	RIQUALIFICAZIONE AD USO SCOLASTICO DELL'EX COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA (REALIZZABILE IN DUE STRALCI DA € 3.500.000,00 CIASCUNO) (PRIMO STRALCIO)

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione e - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento
							Reg	Prov	Com				
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo
	42		2022	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	06	05-08	EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE.
	43		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	031	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 34 di Pecorara. Ponte sul torrente Tidoncello in località Morasco alla progressiva km. 2+300. Lavori di ripristino strutturale delle parti in calcestruzzo armato ammalorate
	44		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	037	ITH51	99	01-01	Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore. Lavori di riqualificazione del tracciato in tratti vari
	45		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	028	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 71 di Collerino. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati
	46		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	018	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati
	47		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	019	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 57 di Aserey. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati
	48		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	048	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 27 di Ziano. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati
	49		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	020	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 586R di Val d'Aveto. Ponte sul Rio Remorano alla progressiva km.22+200. Installazione barriere di sicurezza.
	50		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	028	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 21 di Val d'Arda Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati
	51		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	001	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 7 di Agazzano. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati
	52		2022	Davide Marengi	no	no	008	033	041	ITH51	99	01-01	Strade Provinciali n. 462R di Val d'Arda e n. 20 di Polignano. Riorganizzazione a rotatoria dell'intersezione nel territorio del Comune di San Pietro in Cerro

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazioni e - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento
							Reg	Prov	Com				
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo
	53	D34H20000360006	2020	Stefano Pozzoli	no	no	008	033	032	ITH51	07	05-08	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX MENSA PER ALLESTIMENTO DI AULE E LABORATORI.
	54	D27H20000470001	2020	Davide Marengi	no	no	008	033	022	ITH51	07	01-01	Strada Provinciale n. 7 di Agazzano. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati (Comune di Gazzola)
	55		2021	Davide Marengi	si	no	008	033	10	ITH51	01	01-01	Ciclovía VEnTO (Macrotratta 3 - tratta 01). Primo lotto funzionale. Lavori di risoluzione delle criticità nel tratto Fossadello - Cremona

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione,
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento
							Reg	Prov	Com				
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo

Altra tipologia

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Cod. Int. Amm.ne (2)	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
									Importo	Tipologia	
testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
1	1	€ 390.000,00				€ 390.000,00					
2	1	€ 700.000,00				€ 700.000,00					
3	1	€ 421.000,00				€ 421.000,00					
4	1	€ 1.000.000,00				€ 1.000.000,00					
5	1	€ 120.000,00				€ 120.000,00					
6	1	€ 200.000,00				€ 200.000,00					
7	1	€ 200.000,00				€ 200.000,00					
8	1	€ 200.000,00				€ 200.000,00					
9	1	€ 300.000,00				€ 300.000,00					

Cod. Int. Amm.ne (2)	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
									Importo	Tipologia	
testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
10	1	€ 7.571.270,00				€ 7.571.270,00					
11	1	€ 500.000,00				€ 500.000,00					
12	1	€ 200.000,00				€ 200.000,00					
13	1	€ 200.000,00				€ 200.000,00					
14	1	€ 200.000,00				€ 200.000,00					
15	1	€ 278.745,33				€ 278.745,33					
16	1	€ 950.000,00				€ 950.000,00					
17	1	€ 200.000,00				€ 200.000,00					
18	1	€ 450.000,00				€ 450.000,00					
19	1	€ 250.000,00				€ 250.000,00					
20	1	€ 200.000,00				€ 200.000,00					

Cod. Int. Amm.ne (2)	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
									Importo	Tipologia	
testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
21	1	€ 150.000,00				€ 150.000,00					
22	1	€ 150.000,00				€ 150.000,00					
23	1	€ 498.935,50				€ 498.935,50					
24	2		€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00					
25	2		€ 3.500.000,00			€ 3.500.000,00					2
26	2		€ 390.000,00			€ 390.000,00					
27	2		€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00					
28	2		€ 1.121.000,00			€ 1.121.000,00					
29	2		€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00					
30	2		€ 200.000,00			€ 200.000,00					

Cod. Int. Amm.ne (2)	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
									Importo	Tipologia	
testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
31	2		€ 800.000,00			€ 800.000,00					
32	2		€ 200.000,00			€ 200.000,00					
33	2		€ 200.000,00			€ 200.000,00					
34	2		€ 200.000,00			€ 200.000,00					
35	2		€ 600.000,00			€ 600.000,00					
36	2		€ 283.745,33			€ 283.745,33					
37	2		€ 200.000,00			€ 200.000,00					
38	2		€ 200.000,00			€ 200.000,00					
39	1	€ 295.000,00				€ 295.000,00					3
40	2			1.800.000,00		€ 1.800.000,00					
41	2			€ 3.500.000,00		€ 3.500.000,00					

Cod. Int. Amm.ne (2)	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
									Importo	Tipologia	
testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
42	2			€ 1.121.000,00		€ 1.121.000,00					
43	2			€ 650.000,00		€ 650.000,00					
44	2			€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00					
45	2			€ 200.000,00		€ 200.000,00					
46	2			€ 478.745,33		€ 478.745,33					
47	2			€ 230.000,00		€ 230.000,00					
48	2			€ 200.000,00		€ 200.000,00					
49	2			€ 320.000,00		€ 320.000,00					
50	2			€ 200.000,00		€ 200.000,00					
51	2			€ 200.000,00		€ 200.000,00					
52	2			€ 650.000,00		€ 650.000,00					

Cod. Int. Amm.ne (2)	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
									Importo	Tipologia	
testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
53	1	€ 150.000,00				€ 150.000,00					2
54	1	€ 173.053,90				€ 173.053,90					1
55	2		€ 1.100.000,00			€ 1.100.000,00					2
		€ 15.948.004,73	€ 12.994.745,33	€ 10.549.745,33		€ 39.492.495,39					

Intervento interno lib CUP (cfr. re nome e e lotto funz. e lavoro cc livello di p i dell'art.4 c complessi a il valore c are l'import se l'interv solo in ca:

Il referente del programma (Stefano Pozzoli)

1
 icazione S

2	formato cf			
icazione S				
	<i>primo anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>terzo anno</i>	<i>annualità successive</i>
3	importo	importo	importo	importo
nassima	importo	importo	importo	importo
media	importo	importo	importo	importo
minima	importo	importo	importo	importo
4	importo	importo	importo	importo

Cod. Int. Amm.ne (2)	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
									Importo		Tipologia
testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
		importo	importo	importo	importo						

di progetto
ione di cos
zzazione
partecipate
e finanziari

5

ex art.5 cc
ex art.5 cc
ex art.5 cc
ex art.5 cc
ex art.5 cc

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
D32G19000800003		ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE INDUSTRIALE "MARCONI" DI PIACENZA. INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI	Stefano Pozzoli	€ 390.000,00	€ 390.000,00	CPA	1	si	si	2			
D14I19005790003		CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS	Stefano Pozzoli	€ 700.000,00	€ 700.000,00	ADN	1	si	si	2			
D48D19003450003		EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE.	Stefano Pozzoli	€ 421.000,00	€ 421.000,00	CPA	1	si	si	2			
D34H17000120003		ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIAN DOMENICO ROMAGNOSI" DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA.	Stefano Pozzoli	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	ADN	1	si	si	2			
D67H19002430001		Strada Provinciale n. 56 di Borla. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati	Davide Marengni	€ 120.000,00	€ 120.000,00	CPA	1	si	si	2			
D67H19002450001		Strada Provinciale n. 21 di Val d'Arda. Lavori urgenti per la sistemazione e l'installazione di barriere di sicurezza nei pressi della diga di Mignano	Davide Marengni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	MIS	1	si	si	2			
D27H19002030001		Strada Provinciale n. 34 di Pecorara. Lavori di consolidamento e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati	Davide Marengni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	1	si	si	2			
D67H19002160005		Strada Provinciale n. 73 di Lago. Intervento di manutenzione straordinaria del manufatto alla progressiva 0+300 a sostegno della viabilità provinciale e protezione della S.S. n. 45 di Val Trebbia	Davide Marengni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	1	si	si	2			
D11B19000470004		Strada Provinciale n. 48 di Centora. Realizzazione pista ciclopedonale per la protezione delle utenze deboli tra il centro abitato di Rottofreno e Centora. 1° Stralcio	Davide Marengni	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MIS	1	si	si	2			
D37H18000200001		STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SUL FIUME PO PRESSO CASTELVETRO PIACENTINO	Stefano Pozzoli	€ 7.571.270,00	€ 7.571.270,00	CPA	1	si	si	2			
D97H19002650001		Strada Provinciale n.12 di Genova. Riorganizzazione dell'intersezione con la Strada Provinciale n.31 Salsediana, nel territorio del Comune di Alseno	Davide Marengni	€ 500.000,00	€ 500.000,00	MIS	1	si	si	2			
D37H18001510001		Strada Provinciale n. 47 di Antognano. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari nei territori dei comuni di Lugagnano Val d'Arda e Vernasca	Davide Marengni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	1	si	si	2			
D97H18001740001		Strada Provinciale n. 45 di Tassara. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari nel territorio del comune di Alta Val Tidone	Davide Marengni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	1	si	si	2			
D87H18001450001		Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari nei territori dei comuni di Travo e Bobbio	Davide Marengni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	1	si	si	2			
D67H18001360001		Strada Provinciale n. 15 di Prato Barbieri. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari nei territori dei comuni di Bettola, Gropparello e Morfasso	Davide Marengni	€ 278.745,33	€ 278.745,33	CPA	1	si	si	2			
D37H18001560001		Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo. Riorganizzazione dell'intersezione con Corso Matteotti, nel centro abitato di Gossolengo.	Davide Marengni	€ 950.000,00	€ 950.000,00	MIS	1	si	si	2			
D77H18001240001		Strade Provinciali n. 587R di Cortemaggiore e n. 462R di Val d'Arda. Riqualificazione dell'intersezione nel centro abitato di Cortemaggiore.	Davide Marengni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	MIS	1	si	si	2			
D97H18001770001		Strada Provinciale n. 6 bis di Castellarquato. Ponte sul torrente Chero in località Ciriano. Lavori di consolidamento delle fondazioni	Davide Marengni	€ 450.000,00	€ 450.000,00	CPA	1	si	si	2			
D57H18001450001		Strada Provinciale n. 29 di Zena. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari.	Davide Marengni	€ 250.000,00	€ 250.000,00	CPA	1	si	si	2			
D17H18001620001		strada provinciale n. 18 di Zerba Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari.	Davide Marengni	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	1	si	si	2			

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
	D77H18001270001	Strada Provinciale n. 39 del Cerro. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari.	Davide Marengi	€ 150.000,00	€ 150.000,00	CPA	1	sì	sì	2			
	D77H18001280001	Strada Provinciale n. 55 del Bagnolo. Lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in tratti vari.	Davide Marengi	€ 150.000,00	€ 150.000,00	CPA	1	sì	sì	2			
	D47H19002230005	STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI RIPRISTINO DI VOLTE IN MURATURA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ADIACENTI	Davide Marengi	€ 498.935,50	€ 498.935,50	CPA	1	sì	sì	2			
	D34H20000360006	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX MENSA PER ALLESTIMENTO DI AULE E LABORATORI.	Stefano Pozzoli	€ 150.000,00	€ 150.000,00	MIS	1	sì	sì	2			2
	D17H20000480003	Strada Provinciale n. 4 di bardi. Realizzazione di una intersezione a rotatoria con la strada comunale denominata "Strada Fiorenzuola" (comune di Castell'Arquato)	Davide Marengi	€ 295.000,00	€ 295.000,00	MIS	1	sì	sì	2			3
	D27H20000470001	Strada Provinciale n. 7 di Agazzano. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati (Comune di Gazzola)	Davide Marengi	€ 173.053,90	€ 173.053,90	CPA	1	sì	sì	2			1
				€ 15.948.004,73	€ 15.948.004,73								

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
 (Stefano Pozzoli)

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo