



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1195/2022

Determ. n. 1012 del 30/08/2022

Oggetto: PNRR 2021-2026 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO "RAINERI-MARCORA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO SEGRETERIA. CUP: D32C22000190004. [779] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.004.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CODICE MISURA M4-C1-I3.3. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 16/02/2022, come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico ad interim di direzione del Servizio "Servizio edilizia e Servizi tecnologici", per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

PREMESSO, inoltre, che:

- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco regionale degli interventi di edilizia scolastica ammissibili a finanziamento a valere sulla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3.: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" di cui all'art. 5 del D.M. n. 343/2021, approvato con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna num. 185 del 14/02/2022;

- con nota prot. 20/12/2021.1172998.E il MIUR comunicava che per gli interventi inseriti nel finanziamento su citato occorre rispettare il cronoprogramma indicato nel PNRR che, tra l'altro, prevede il provvedimento di approvazione del progetto definitivo con verbale di verifica e validazione entro il 31 agosto 2022;
- il progetto definitivo è stato redatto dal Dott. Ing. Manuel Quagliaroli, dal Geom. Nicola Cravedi e dal Geom. Franco Federici, tecnici dipendenti dall'Ente assegnati al "Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici", in ottemperanza alle disposizioni, alle indicazioni di carattere tecnico e agli obiettivi comunicati;

RICHIAMATI il vigente Bilancio di previsione e il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, inizialmente approvati dal Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di Previsione) del 16/12/2021 nonché i contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021;

PRECISATO che:

- in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 23 – comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il sottoscritto ritiene sussistenti, per il progetto in esame, le condizioni che consentono l'omissione di uno o più livelli di progettazione, "purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione". Nel caso in esame, i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica sono stati incorporati nel presente progetto definitivo;
- in avvalimento di quanto stabilito dall'art. 23 comma 9 del richiamato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Dirigente Responsabile del Servizio "*Edilizia e servizi tecnologici*" in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, definisce necessari, sufficienti e adeguatamente sviluppati, per l'intervento in argomento, gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi costituenti il progetto definitivo in esame, considerandone idonei i contenuti in relazione alle caratteristiche tipologiche e alla rilevanza di lavori da eseguire;
- in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 23 – comma 5 e dall'articolo 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'intervento indicato in epigrafe non è articolabile né in lotti funzionali né in lotti prestazionali, in considerazione della sua unitarietà realizzativa, nonché delle sue caratteristiche tecniche intrinseche e delle modalità esecutive strettamente connesse tra di loro;

CONSIDERATO che il progetto definitivo in questione è composto dai seguenti elaborati:

- EL.01 Relazione generale e sintesi degli interventi
- EL.02 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture
- EL.03 Relazione sismica e di calcolo
- EL.04 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- EL.05 Elenco prezzi unitari
- EL.06 Computo metrico estimativo
- EL.07 Quadro economico
- EL.08 Prime indicazioni per la redazione del PSC e risoluzione delle interferenze delle attività
- EL.09 Relazione fotografica
- EL.10 Relazione geologica
- EL.11 Elaborati grafici (3 architettonici, 5 strutturali, 1 sicurezza)

CONSIDERATO, altresì, che le caratteristiche dell'intervento nel suo complesso, nonché la tipologia e la consistenza dei lavori da eseguire, sono dettagliatamente illustrate nelle relazioni tecniche facenti parte degli elaborati progettuali e che, in sintesi, con l'intervento in oggetto si prevede l'esecuzione, di una serie di opere strutturali finalizzate al miglioramento antisismico dell'edificio in oggetto;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto ammonta a € 1.004.000,00 ed è ripartito come illustrato nel seguente quadro economico:

A	LAVORI DA APPALTARE	
A.1	Importo lavori a misura (non soggetti a ribasso) comprensivo di € 268.634,62 per mano d'opera	€ 732.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 47.970,00
	TOTALE "A" (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	€ 779.970,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 171.593,40
B.2.1	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,39% pari al 20% di 1,95% di "A")	€ 3.041,88
B.2.2	Quota incentivi funzioni tecniche, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (1,56%, pari al 80% di 1,95% di "A")	€ 12.167,53
B.3	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 375,00
B.4	Spese per pubblicità	€ 3.500,00
B.5	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	€ 300,00
B.6	Spese per collaudi	€ 5.000,00
B.7	Spese per indagini Geotecniche e integrative sui materiali	€ 4.000,00
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 24.052,19
	TOTALE "B" (A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	€ 224.030,00
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 1.004.000,00

PRECISATO che:

- per quanto attiene agli incentivi per le funzioni tecniche di cui ai punti B.2) e B.3) del sopra riportato Quadro Economico, si precisa che l'aliquota è stata determinata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", approvato con Provvedimento del Presidente n.6 del 23/01/2020 a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al D.Lgs 18/04/2016 n.50 apportate dal D.Lgs., 19/04/2017 n.56;
- in particolare, con riferimento all'articolo 11 del Regolamento di cui sopra, l'intervento in oggetto rientra nella categoria delle opere indicate al comma 2 lettera a). Sulla base dei valori indicati all'articolo 11 comma 1 del medesimo, si è ricavata l'aliquota applicabile al progetto in questione, pari all'1,95%;

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile del Servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla Validazione del Progetto, depositata agli atti (Protocollo n. 25178 del 25/08/2022), e approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1005 del 26/08/2022;

ESAMINATI gli elaborati progettuali;

RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto definitivo denominato "ISTITUTO TECNICO AGRARIO 'RAINERI-MARCORA'. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO SEGRETERIA". CUP: D32C22000190004, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CODICE MISURA M4-C1-I3.3, concludente nell'importo complessivo di €

1.004.000,00;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge 120/2020;
- i Regolamenti provinciali vigenti;

D I S P O N E

per quanto indicato in premessa

- 1) **di approvare** il progetto definitivo denominato "ISTITUTO TECNICO AGRARIO 'RAINERI-MARCORA'. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO SEGRETERIA". CUP: D32C22000190004, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CODICE MISURA M4-C1-I3.3, concludente nell'importo complessivo di € 1.004.000,00, costituito dagli elaborati citati in premessa;
- 2) **di determinare** il quadro economico dell'intervento come segue:

A	LAVORI DA APPALTARE	
A.1	Importo lavori a misura (non soggetti a ribasso) comprensivo di € 268.634,62 per mano d'opera	€ 732.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 47.970,00
	TOTALE "A" (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	€ 779.970,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 171.593,40
B.2.1	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,39% pari al 20% di 1,95% di "A")	€ 3.041,88
B.2.2	Quota incentivi funzioni tecniche, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (1,56%, pari al 80% di 1,95% di "A")	€ 12.167,53
B.3	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 375,00
B.4	Spese per pubblicità	€ 3.500,00
B.5	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	€ 300,00
B.6	Spese per collaudi	€ 5.000,00
B.7	Spese per indagini Geotecniche e integrative sui materiali	€ 4.000,00
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 24.052,19
	TOTALE "B" (A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	€ 224.030,00
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 1.004.000,00

- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o

accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;

- 4) **di dare atto** che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal DUP (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2022 - 2024 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di Previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto ivi disposto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1012 del 30/08/2022

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: PNRR 2021-2026 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO "RAINERI-MARCORA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO SEGRETERIA. CUP: D32C22000190004. [779] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.004.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CODICE MISURA M4-C1-I3.3. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 30/08/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1012 del 30/08/2022

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: PNRR 2021-2026 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO "RAINERI-MARCORA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO SEGRETERIA. CUP: D32C22000190004. [779] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.004.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CODICE MISURA M4-C1-I3.3. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 30/08/2022 al 14/09/2022

Piacenza li, 15/09/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale