



Provincia di Piacenza
SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza



FIN.

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1982/2022

Determ. n. **1702** del **23/12/2022**

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. CUP D34I19000280003. CIG 8787771A08. LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CIG 91769334AE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 71 DEL 25/07/2020. MODIFICA ESIGIBILITÀ.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. n. 33 del 27 ottobre 2022 al sottoscritto è stato conferito l'incarico, ad interim, di direzione del "Servizio Edilizia e Servizi tecnologici", per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 919 del 20/07/2021 con la quale:

- è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa "ABE S.R.L." (C.F./P.IVA.:04349770653) con sede a Castel San Giorgio (SA), in Via Luigi Guerrasio n.146, che ha offerto un ribasso del 25,351%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 862.459,31, oltre a € 4.779,58 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge, con il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	ESIGIBILITA' 2021	ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA' 2023	FPV	AMMONTARE
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
A.1)	Importo lavori appaltati	172.491,8 6	603.721,5 2	86.245,9 3	-	862.459,3 1
A.2)	Oneri per la sicurezza	4.779,5 8	-	-	-	4.779,5 8
	Totale "A" (importo complessivo dei lavori)	177.271,4 4	603.721,5 2	86.245,9 3	-	867.238,8 9
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante					
B.1)	IVA lavori (10% su A)	17.727,1 4	60.372,1 5	8.624,6 0	-	86.723,8 9
B.2)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su "€ 1.160.132,38")	-	-	4.408,5 0	-	4.408,5 0
B.3)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su "€ 1.160.132,38")	-	-	17.634,0 1	-	17.634,0 1
B.4)	Contributo ANAC	600,0 0	-	-	-	600,0 0
B.5)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	41.530,6 1	-	-	-	41.530,6 1
B.6)	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.412,3 5	-	-	-	47.412,3 5
B.7)	Spese per pubblicità	6.000,0 0	-	-	-	6.000,0 0
B.8)	Oneri per allacci utenze, etc	-	800,0 0	-	-	800,0 0
B.9)	Spese tecniche per indagini e prove	-	25.000,0 0	-	-	25.000,0 0
B.10)	Spese tecniche per collaudi	-	-	15.000,0 0	-	15.000,0 0
B.11)	Imprevisti	-	-	-	65.468,9 1	65.468,9 1
B.12)	Somma residua derivante da ribasso d'asta	-	-	-	322.182,8 4	322.182,8 4
	Totale "B" (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	113.270,1 0	86.172,1 5	45.667,1 1	387.651,7 5	632.761,1 1
	IMPORTO COMPLESSIVO	290.541,5 4	689.893,6 7	131.913,0 4	387.651,7 5	1.500.000,0 0

- sono stati confermati gli impegni:
- per 381.095,98 al cap. n. 7881 denominato "OPERE DI MANUTENZIONE € STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI (881)", di cui € 47.412,35 (impegno 2021/236) per la progettazione esecutiva;
- per € 461.898,73 al cap. n. 7165 denominato: FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO GIOIA DGR 549/20 (MUTUI BEI) *RIF. CAP. E. 2165*" (accertamento in entrata al cap. 2165 n. 2021/264)
- per € 115.474,68 al cap. n. 7166 denominato "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO GIOIA DGR 549/20 FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO 12 (DA MUTUI BEI CAP. E. 2165)" del PEG 2021 (impegno 2021/361 – accertamento in entrata al cap. 2165, riscosso nel 2020, n. 2020/589)
- per € 500.000,00 al cap. 7883 denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - (FINANZ.CON AVANZO - CAP.14)" del PEG 2021 (impegno 2021/362);
- per € 41.530,61, per la parte di progettazione definitiva, ai capitoli:
 - n. 5164 denominato "SPESE PER PROGETTAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2017 N. 205 - ART. 1 - COMMA 1079 (QUOTA FINANZIATA DALLO STATO) *CAP E 164*" per 29.196,02 € (impegno 2020/862)

- n. 5881 denominato "SPESE PER PROGETTAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA (QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA) AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2017 N. 205 - ART. 1 – COMMA 1079 (FINANZIATO PIANI SICUREZZA 881)" per € 12.334,59 (impegno 2020/863);

secondo il seguente prospetto:

N. CAP	IMPORTO	ESIGIBILITA'	ESIGIBILITA'	ESIGIBILITA'	FPV
	TOTALE	2021	2022	2023	
7881	381.095,98	88.621,13	245.527,99	46.946,86	---
7165	461.898,73	17.265,60	47.834,96	9.146,42	387.651,75
7166	115.474,68	26.852,80	74.396,66	14.225,22	---
7883	500.000,00	116.271,40	322.134,06	61.594,54	---
5164	29.196,02	29.196,02	---	---	---
5881	12.334,59	12.334,59	---	---	---
TOT	1.500.000,00	290.541,54	689.893,67	131.913,04	387.651,75

CONSIDERATO che risulta necessario ridefinire il cronoprogramma di esigibilità della spesa, come segue:

	DESCRIZIONE	TOTALE	ESIGIBILITA' 2021		ESIGIBILITA' 2022		ESIGIBILITA' 2023		COMPLESSIVO	
			PNRR	PROVINCI A	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCI A	TOTALE PNRR	TOTALE PROVINCI A
A.1)	Importo lavori appaltati	862.459,31	40.107,64	137.163,80	287.692,16	328.961,37	6.475,19	62.059,15	334.274,99	528.184,32
A.2)	Oneri per la sicurezza	4.779,58					1.839,73	2.939,85	1.839,73	2.939,85
	Totale "A" (importo complessivo dei lavori)	867.238,89	40.107,64	137.163,80	287.692,16	328.961,37	8.314,92	64.999,00	336.114,72	531.124,17
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante									
B.1)	IVA lavori (10% su A)	86.723,89	4.010,76	13.716,38	28.769,22	32.896,14	831,49	6.499,90	33.611,47	53.112,42
B.2)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su "€ 1.160.132,38")	4.408,50						4.408,50	0,00	4.408,50
B.3)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su "€ 1.160.132,38")	17.634,01					17.634,01		17.634,01	0,00
B.4)	Contributo ANAC	600,00		600,00					0,00	600,00
B.5)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	41.530,61		41.530,61					0,00	41.530,61
B.6)	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.412,35		47.412,35					0,00	47.412,35

	DESCRIZIONE	TOTALE	ESIGIBILITA' 2021		ESIGIBILITA' 2022		ESIGIBILITA' 2023		COMPLESSIVO	
			PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	TOTALE PNRR	TOTALE PROVINCIA
A.1)	Importo lavori appaltati	862.459,31	40.107,64	137.163,80	287.692,16	328.961,37	6.475,19	62.059,15	334.274,99	528.184,32
B.7)	Spese per pubblicità	6.000,00		6.000,00					0,00	6.000,00
B.8)	Oneri per allacci utenze, etc	800,00					800,00		800,00	0,00
B.9)	Spese tecniche per indagini e prove	25.000,00					25.000,00		25.000,00	0,00
B.10)	Spese tecniche per collaudi	15.000,00					15.000,00		15.000,00	0,00
B.11)	Imprevisti	65.468,91			12.600,00	20.134,45	12.600,00	20.134,45	25.200,01	40.268,90
B.12)	Somma residua derivante da ribasso d'asta	322.182,84				198.169,64	124.013,20		124.013,20	198.169,64
	Totale "B" (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	632.761,11	4.010,76	109.259,34	41.369,22	251.200,23	195.878,71	31.042,85	241.258,69	391.502,42
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.500.000,00	44.118,40	246.423,14	329.061,38	580.161,60	204.193,63	96.041,85	577.373,41	922.626,59

RITENUTO, pertanto, di modificare l'esigibilità secondo il seguente prospetto:

N. CAP	ESIGIBILITA' 2021		ESIGIBILITA' 2022		ESIGIBILITA' 2023		COMPLESSIVO	
	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	TOTALE PNRR	TOTALE PROVINCIA
7881	0,00	88.621,13	0,00	258.027,54	0,00	34.447,31	0,00	381.095,98
7165	17.265,60	0,00	240.439,50	0,00	204.193,63	0,00	461.898,73	0,00
7166	26.852,80	0,00	88.621,88	0,00	0,00	0,00	115.474,68	0,00
7883	0,00	116.271,40	0,00	322.134,06	0,00	61.594,54	0,00	500.000,00
5164	0,00	29.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.196,02
5881	0,00	12.334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,59
TOT	44.118,40	246.423,14	329.061,38	580.161,60	204.193,63	96.041,85	577.373,41	922.626,59

precisando che ai sensi dell'art. 175 c. 5 quater lett. B) Dlgs 267/2000 si effettua variazione fra fondo pluriennale vincolato e stanziamento correlato a seguito di definizione del cronoprogramma di spesa e di entrata;

Acquisito il visto del Responsabile del Capitolo di Spesa n. 7881, 7883, 7165, 7166, 5164, 5881, P.I. Roberto Dacrema;

Visti:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il T.U. Delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E

1) **di ridefinire** il cronoprogramma di esigibilità della spesa dei lavori in oggetto, come segue:

	DESCRIZIONE	TOTALE	ESIGIBILITA' 2021		ESIGIBILITA' 2022		ESIGIBILITA' 2023		COMPLESSIVO	
			PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	TOTALE PNRR	TOTALE PROVINCIA
A.1)	Importo lavori appaltati	862.459,31	40.107,64	137.163,80	287.692,16	328.961,37	6.475,19	62.059,15	334.274,99	528.184,32
A.2)	Oneri per la sicurezza	4.779,58					1.839,73	2.939,85	1.839,73	2.939,85
	Totale "A" (importo complessivo dei lavori)	867.238,89	40.107,64	137.163,80	287.692,16	328.961,37	8.314,92	64.999,00	336.114,72	531.124,17
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante									
B.1)	IVA lavori (10% su A)	86.723,89	4.010,76	13.716,38	28.769,22	32.896,14	831,49	6.499,90	33.611,47	53.112,42
B.2)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su "€ 1.160.132,38")	4.408,50						4.408,50	0,00	4.408,50
B.3)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su "€ 1.160.132,38")	17.634,01					17.634,01		17.634,01	0,00
B.4)	Contributo ANAC	600,00		600,00					0,00	600,00
B.5)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	41.530,61		41.530,61					0,00	41.530,61
B.6)	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.412,35		47.412,35					0,00	47.412,35
B.7)	Spese per pubblicità	6.000,00		6.000,00					0,00	6.000,00
B.8)	Oneri per allacci utenze, etc	800,00					800,00		800,00	0,00
B.9)	Spese tecniche per indagini e prove	25.000,00					25.000,00		25.000,00	0,00
B.10)	Spese tecniche per collaudi	15.000,00					15.000,00		15.000,00	0,00
B.11)	Imprevisti	65.468,91			12.600,00	20.134,45	12.600,00	20.134,45	25.200,01	40.268,90
B.12)	Somma residua derivante da ribasso d'asta	322.182,84				198.169,64	124.013,20		124.013,20	198.169,64
	Totale "B" (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	632.761,11	4.010,76	109.259,34	41.369,22	251.200,23	195.878,71	31.042,85	241.258,69	391.502,42
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.500.000,00	44.118,40	246.423,14	329.061,38	580.161,60	204.193,63	96.041,85	577.373,41	922.626,59

2) di modificare l'esigibilità secondo il seguente prospetto:

N. CAP	ESIGIBILITA' 2021		ESIGIBILITA' 2022		ESIGIBILITA' 2023		COMPLESSIVO	
	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	TOTALE PNRR	TOTALE PROVINCIA

7881	0,00	88.621,13	0,00	258.027,54	0,00	34.447,31	0,00	381.095,98
7165	17.265,60	0,00	240.439,50	0,00	204.193,63	0,00	461.898,73	0,00
7166	26.852,80	0,00	88.621,88	0,00	0,00	0,00	115.474,68	0,00
7883	0,00	116.271,40	0,00	322.134,06	0,00	61.594,54	0,00	500.000,00
5164	0,00	29.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.196,02
5881	0,00	12.334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,59
TOT	44.118,40	246.423,14	329.061,38	580.161,60	204.193,63	96.041,85	577.373,41	922.626,59

precisando che ai sensi dell'art. 175 c. 5 quater lett. B) Dlgs 267/2000 si effettua variazione fra fondo pluriennale vincolato e stanziamento correlato a seguito di definizione del cronoprogramma di spesa e di entrata;

- 3) di **aver acquisito** il visto del Responsabile dei Capitoli di Spesa n.7881, 7883, 7165, 7166, 5164, 5881, P.I. Roberto Dacrema;
- 4) di **dare atto** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 103 del 22.08.2022;
- 5) di **dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il Bilancio di Previsione 2022-2024 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (Nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 43 (Bilancio di Previsione) del 16 dicembre 2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30 dicembre 2021.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. / del Servizio Edilizia e Servizi tecnologici ad oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. CUP D34I19000280003. CIG 8787771A08. LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CUP: D67H18001320001. CIG 91769334AE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 71 DEL 25/07/2020. MODIFICA ESIGIBILITÀ si esprime il visto in qualità di responsabile dei capitoli n. 7881, 7883, 7165, 7166, 5164, 5881 .

Piacenza li, 23/12/2022

Sottoscritto dal Funzionario
(DACREMA ROBERTO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1702 del 23/12/2022

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Proposta n° 1982/2022

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. CUP D34I19000280003. CIG 8787771A08. LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CIG 91769334AE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 71 DEL 25/07/2020. MODIFICA ESIGIBILITÀ.

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 28/12/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1702 del 23/12/2022

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. CUP D34I19000280003. CIG 8787771A08. LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CIG 91769334AE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 71 DEL 25/07/2020. MODIFICA ESIGIBILITÀ.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 28/12/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale