



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1248/2023

Determ. n. **1075** del **24/08/2023**

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. [693] CUP: D17H18001420001 - CIG: 8739049B5D. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

PREMESSO altresì che:

- la Determinazione Dirigenziale n. 450 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed è stato definito il relativo gruppo di lavoro;
- la Determinazione Dirigenziale n. 782 del 28 giugno 2021, con la quale, a seguito di procedura aperta, sono stati aggiudicati i lavori all'impresa "CAVE SINNI S.r.l." (C.F. e P. I.V.A. 00537530776), con sede a Policoro (MT), in via Siris, 8, che ha offerto un ribasso del 17,099%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a 180.570,87 al netto di I.V.A., di cui

8.800,00 € € per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. di legge, ed è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva (contratto in data 3 settembre 2021, n. 4196 di repertorio);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1282 del 18/10/2022 sono state definite maggiorazioni da riconoscere alla ditta "CAVE SINNI S.r.l." ed è stato ridefinito il quadro economico;

RILEVATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 03/11/2022, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori con il seguente quadro economico:

		QE RIDETERMINATO (€)	STATO FINALE (€)	ECONOMIE (€)
A)	LAVORI:			
A.1	Importo netto lavori	171.770,87	171.532,42	238,45
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.800,00	8.800,00	0,00
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI):	180.570,87	180.332,42	238,45
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	39.725,59	39.673,14	52,45
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 216.000,00)	3.456,00	3.335,04	120,96
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 216.000,00)	864,00	864,00	0,00
B.4	Acquisizione Aree (indennità di esproprio)	5.000,00	5.000,00	0,00
B.5	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.875,33	5.875,33	0,00
B.6	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (I.V.A. compresa)	4.805,00	0,00	4.805,00
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	225,00	0,00
B.8	Somma derivante dal ribasso di gara	4.671,82	0,00	4.671,82
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui € 15.172,62 per S.A.L. n. 1 ed € 23.379,10 per S.A.L. n. 2.	38.551,72	38.551,72	0,00
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):	103.174,46	93.524,23	9.650,23
	IMPORTO COMPLESSIVO:	283.745,33	273.856,65	9.888,68

RICORDATO che:

- gli importi indicati al punto B.4 e B.5 del sopra riportato quadro di raffronto sono stati mantenuti, per consentire la redazione dei necessari atti di trasferimento di proprietà;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 500 del 19/04/2023, è stato, tra l'altro, disposto di:

- approvare la relazione di stima che accerta la congruità della somma necessaria all'acquisizione delle aree di proprietà privata utilizzate per la realizzazione dell'intervento in esame;
- di procedere alla liquidazione della somma di € 5.000,00 a favore della Ditta proprietaria dei citati terreni;

RILEVATO che:

- conformemente, alla citata D.D. n. 500/2023, si è provveduto alla stipula del rogito notarile per

- acquisizione delle aree utilizzate per la realizzazione dell'intervento in esame;
- con provvedimento prot. n. 20493/2023, sono state liquidate le relative competenze del Notaio in complessivi € 4.080,69;

RITENUTO, pertanto, necessario rideterminato il quadro economico dell'intervento come segue:

		QE RIDETERMINAT O (€)	STATO FINALE (€)	SOMME EFFETTIVAMENT E SPESE (€)	ECONOMIE (€) DD 1359/2022	ECONOMIE DA RILEVARE
A)	LAVORI:					
A.1	Importo netto lavori	171.770,87	171.532,42	171.532,42	238,45	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI):	180.570,87	180.332,42	180.332,42	238,45	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	39.725,59	39.673,14	39.673,14	52,45	
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 216.000,00)	3.456,00	3.335,04	3.335,04	120,96	
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 216.000,00)	864,00	864,00	864,00	0,00	
B.4	Acquisizione Aree (indennità di esproprio)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
B.5	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.875,33	5.875,33	4.080,69	0,00	1.794,64
B.6	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (IVA compresa)	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	225,00	225,00	0,00	
B.8	Somma derivante dal ribasso di gara	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82	
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui € 15.172,62 per SAL n. 1 ed € 23.379,10 per SAL n. 2.	38.551,72	38.551,72	38.551,72	0,00	
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):	103.174,46	93.524,23	91.729,59	9.650,23	1.794,64
	TOTALE ECONOMIE				9.888,68	1.794,64
	IMPORTO COMPLESSIVO:	283.745,33	273.856,64	272.062,01	11.683,32	

DATO ATTO che la spesa conclusiva dell'intervento in oggetto è pari ad € 272.062,01, come ridefinita a seguito di conclusione procedure di acquisizione aree;

DATO ATTO che:

- rispetto al quadro economico originario di € 283.745,33, le economie complessive dell'intervento sono pari a € 11.683,32, di cui € 9.888,68 rilevate con D.D. n. 1359 del

03/11/2022 e ulteriori economie di € 1.794,64 relative alla Voce B.5 del quadro economico sono da rilevare con la presente determinazione;

- tale economia complessiva (€ 11.683,32) confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato per € 278.745,33 da fondi ministeriali concessi con Decreto Mit n. 49 del 16/2/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" (annualità 2021).

Che tale decreto come modificato dal DM n. 123 del 19 marzo 2020 prevede quanto segue:

- *Art. 5 "...Le risorse sono trasferite alle province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno..."*
 - *Art. 6. "...Le Province...certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento..."*
 - *"...In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."*
 - *Art. 8 "...La struttura tecnica di missione... istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua...il monitoraggio delle attività indicate nel presente decreto, tramite una specifica piattaforma informatica..."*
- Con nota della Provincia prot. n. 36693 trasmessa in data 09/12/2022 è stata trasmessa la scheda di monitoraggio (Codice dell'intervento 00750.19.PC) con la quale si specificava che i lavori sono stati conclusi (con Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 3/11/2022 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale) e che erano in corso le procedure per il trasferimento della proprietà delle aree acquisite durante la realizzazione dell'intervento;
 - In seguito a tale comunicazione non è pervenuto nessun riscontro da parte del Ministero;
 - I lavori relativi all'intervento in esame sono stati conclusi il 06/06/2022 e, quindi, entro i termini indicati dall'art. 6 del D.M. 123/2020;

Che tali fondi sono stati accertati e riscossi al capitolo di entrata n. 2082 denominato "DALLO STATO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART 1 C 1076 L. 205/17 *8082* (accertamento n. 2021/138)

- Per € 5.000,00 è finanziato da entrate correnti, capitolo di entrata n. 881 che finanzia il capitolo di spesa n. 8881 denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI (881)"

DATO CHE la spesa trova imputazione:

- Per € 273.745,33 impegni n. 2021/273 e 2021/972 al capitolo n. 8082 del vigente PEG denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*" (accertamento in entrata al cap. 2082 n. 2021/138);
- Per € 5.000,00 all'impegno n. 2021/274 assunto al Capitolo n. 8881 del vigente PEG, denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI (881)"

ACQUISITO il visto del responsabile dei capitoli di spesa 8082 e 8881 Dott. Ing. Andrea Reggi;

DATO ATTO, inoltre, che, per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

VISTI:

il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
 Il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Il D.lgs 36/2023;
 il T.U. Delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
 lo Statuto dell'Ente;
 i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;

DISPONE per quanto indicato in narrative

- 1) **di approvare** il quadro economico conclusivo dell'intervento in oggetto, così rideterminato per le motivazioni indicate in premessa:

		QE RIDETERMINAT O (€)	STATO FINALE (€)	SOMME EFFETTIVAMENT E SPESE (€)	ECONOMIE (€) DD 1359/2022	ECONOMIE DA RILEVARE
A)	LAVORI:					
A.1	Importo netto lavori	171.770,87	171.532,42	171.532,42	238,45	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI):	180.570,87	180.332,42	180.332,42	238,45	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	39.725,59	39.673,14	39.673,14	52,45	
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 216.000,00)	3.456,00	3.335,04	3.335,04	120,96	
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/20 (0,40% su € 216.000,00)	864,00	864,00	864,00	0,00	
B.4	Acquisizione Aree (indennità di esproprio)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
B.5	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.875,33	5.875,33	4.080,69	0,00	1.794,64
B.6	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (IVA compresa)	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	225,00	225,00	0,00	
B.8	Somma derivante dal ribasso di gara	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82	
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui € 15.172,62	38.551,72	38.551,72	38.551,72	0,00	

	per SAL n. 1 ed € 23.379,10 per SAL n. 2.					
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):	103.174,46	93.524,23	91.729,59	9.650,23	1.794,64
	TOTALE ECONOMIE				9.888,68	1.794,64
	IMPORTO COMPLESSIVO:	283.745,33	273.856,64	272.062,01	11.683,32	

- 2) **di dare atto** che la spesa conclusiva dell'intervento in oggetto denominato "STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA)." è pari ad € 272.062,01;
- 3) **di confermare** le economie già accertate con determinazione n. 1359 del 03/11/2022 pari ad € 9.888,68 (voci Quadro economico: A.1; B.1; B.6; B.8);
- 4) **di accertare** le ulteriori economie pari ad € 1.794,64 relative alla voce B.5 all'impegno n. 2021/273 - capitolo n. 8082 del vigente PEG denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*";
- 5) **di dare atto** che l'economia complessiva (€ 11.683,32) confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;
- 6) **di aver acquisito** il visto del Responsabile dei capitoli di spesa 8082 e 8881 Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 7) **di dare atto che per** la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);
- 8) **di dare atto**, inoltre, che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023;
- 9) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza D.Lgs 33/2013;
- 10) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022.

sf/sb

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1248/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIOREZZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. [693] C.U.P.: D17H18001420001 – C.I.G.: 8739049B5D. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE si esprime il visto in qualità di responsabile dei Capitoli di spesa n. 8082 e 8881.

Piacenza li, 24/08/2023

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1075 del 24/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1248/2023

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. [693] CUP: D17H18001420001 - CIG: 8739049B5D. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE.

ULTERIORE ECONOMIA RISPETTO LO SF DD 1359/2022 DI EURO 1.794,64 IN AVANZO VINCOLATO-CAP. S. 8082 IMP. 2021/273

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 28/08/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1075 del 24/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. [693] CUP: D17H18001420001 - CIG: 8739049B5D. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 28/08/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale