



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. n. 80 del 05/08/2026

Proposta n. 1254/2026

OGGETTO: PIAO 2026-2028. SOTTOSEZIONE 2.2. AGGIORNAMENTO.

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art.6, c.5 del D.L. n.80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021, ha introdotto nell'ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), documento di programmazione che assorbe gli atti di pianificazione relativi alla performance, alle azioni positive, alla prevenzione della corruzione, al lavoro agile, ai fabbisogni di personale, alla formazione, nonché il piano esecutivo di gestione;

Richiamato il proprio Provvedimento n. 130 del 30.12.2025, ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi ed i processi e affidate le relative necessarie risorse finanziarie, come da ultimo modificato con propri Provvedimenti n. 28 del 01/04/2026, n.42 del 30/04/2026, n. 57 del 11/06/2026 e n.74 del 16/07/2026;

Richiamato il proprio Provvedimento 14 del 19/02/2026, con il quale è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2026-2027-2028, come da ultimo aggiornato con PP n. 36/2026 e n.43/2026;

Vista in particolare la sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2026-2028, contenente la programmazione degli obiettivi dell'Ente, corredata dagli indicatori di performance di efficacia e di efficienza, i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione sulla performance, di cui all'art.10, c.1, lett.b) del D.Lgs. 150/2009;

Eseguita una ricognizione con i dirigenti dell'Ente sull'andamento delle attività, in particolar modo di quelle costituenti obiettivi gestionali di sviluppo, fermi restando gli indirizzi ed i criteri di priorità contenuti nel DUP 2026-2028 e le scelte di fondo contenute nel Piano vigente;

Considerato che, in esito alla suddetta ricognizione, coordinata dal Direttore generale, si è ritenuto necessario apportare variazioni agli indicatori di risultato degli obiettivi gestionali di sviluppo, nonché ai relativi valori attesi - costituenti il Piano della performance dell'Ente - sulla base delle motivazioni espresse dai responsabili di servizio;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento della sottosezione 2.2 relativa alla Performance del Piao 2026-2028, approvato con il sopra richiamato P.P 14/2026, al fine di recepire le modifiche apportate agli obiettivi di sviluppo sopra indicate e riportate nell'**allegato A)** del presente provvedimento;

Richiamata la delibera n. 37 del 22.12.2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento del D.U.P. 2026-2028, e successive variazioni;

Su proposta del Direttore Generale;

Acquisito il parere favorevole, espresso in merito alla regolarità tecnica dell'assumenda proposta, sottoscritto dal Direttore Generale reso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs n° 267/2000, il presente provvedimento non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 25 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022 – 2026;

Visto l'art. 1, comma 55 e 66 della Legge n° 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive integrazioni e modifiche;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- la Legge 7 aprile 2014 n° 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", così come modificata con D.L. 24/04/2014 n° 66 e dal D.L. 24 giugno 2014, n° 90;
- Lo Statuto dell'Ente, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto 04/02/2015 n° 2;

- i vigenti Regolamento di organizzazione e Regolamento di contabilità, nelle parti compatibili con quanto previsto dal DPR 24 giugno 2022, n.81, in ordine agli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

Nell'avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di darne celere attuazione;

D I S P O N E

per quanto indicato in narrativa:

1. **aggiornare** la sottosezione 2.2 del PIAO 2026-2028 relativa alla Performance, così come risulta dall' **allegato A)** contenente gli obiettivi gestionali di sviluppo che hanno subito aggiornamenti a seguito delle variazioni ivi contenute, nonché i relativi valori attesi;
2. **dare atto che** le presenti modifiche si pongono in stretta connessione con gli obiettivi programmatici e strategici della performance delineati nel PIAO 2026-2028, costituendone pertanto un aggiornamento complessivo;
3. **ricondere** l'attuazione del presente provvedimento al Servizio Direzione Generale, per quanto di competenza, anche per i previsti obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e per l'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica, adempimenti connessi all'avvenuta approvazione del PIAO 2026-2028;
4. **che** il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(PATELLI MONICA)
con firma digitale**

**Variazioni agli OBIETTIVI GESTIONALI di sviluppo
sez. 2.2 del P.I.A.O 2026-2028 della Provincia di Piacenza**

SERVIZIO	Ob. Performance PIAO Tipo	Codice Obiettivo	Ob. Performance PIAO	Fase Codice	Fase	Inizio fase	Fine fase	Indicatore	target	Variazioni
Direzione Generale	Obiettivi di performance	01.01.01_0020	Ottimizzare le prestazioni del nuovo applicativo per il controllo di gestione e valutazione della performance	01.01.01_002001	Rilevazione costi per l'anno 2025 con nuovo gestionale e analisi tramite reportistica tableau	01/01/2026	30/09/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	272,0	Rivista descrizione fase e termini
Edilizia e Servizi tecnologici	Obiettivi di performance	02.02.06_0004	Concludere il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) delle opere PNRR nei termini previsti dalla fonte di finanziamento	02.02.06_000401	emissione certificati di ultimazione lavori delle opere PNRR nei termini previsti dalla fonte di finanziamento	01/01/2026	31/08/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	242,0	modifica della descrizione della fase che diventa: emissione certificati di ultimazione lavori delle opere PNRR nei termini previsti dalla fonte di finanziamento; inoltre proroga del termine al 31/08/2026
				02.02.06_000402	Concludere il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) delle opere PNRR	01/07/2026	31/12/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	183,0	nuova fase
		02.02.06_0005	Concludere la rendicontazione delle opere finanziate dal PNRR nei termini previsti dalla fonte di finanziamento	02.02.06_000501	Effettuare tempestivamente la rendicontazione delle opere finanziate dal PNRR nei termini previsti dalla fonte di finanziamento	01/01/2026	31/12/2026	Rispetto delle scadenze di legge (%)	100,0	modifica della scadenza della fase al 31/12/2026 e della tipologia dell'indicatore
		04.01.04_0004	Garantire la continuità del servizio di erogazione calore per gli stabili provinciali							
				04.01.04_000403	Preparare i documenti finalizzati alla procedura di scelta del contraente, in funzione della modalità prescelta	16/02/2026	30/09/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	226,0	Spostamento termine fase al 30/9/26
		04.01.05_0003	Progettazione, affidamento e realizzazione nuova palestra scolastica, nella porzione di area nell'Ex demanio Pontieri	04.01.05_000301	Redazione e verifica progetto esecutivo	01/01/2026	31/12/2026	Approvazione progetto esecutivo (GG)	364,0	Posticipo termine al 31/12/26
				04.01.05_000302	Predisposizione documentazione tecnica per avviare procedura di affidamento	01/01/2027	28/02/2027	n. GG per perfezionamento dei criteri di scelta del contraente	30,0	Posticipo termine al 31/1/27
		04.01.05_0004	Progettazione, affidamento e realizzazione nuova struttura scolastica attraverso il recupero dell'area ex Comando provinciale dei vigili del fuoco di Piacenza	04.01.05_000402	Predisposizione documentazione tecnica per avviare procedura di affidamento	01/10/2026	31/10/2026	n. GG per perfezionamento dei criteri di scelta del contraente	30,0	Posticipo termine al 31 ottobre
				04.01.05_000406	Esecuzione lavori	01/01/2028	31/12/2028	Corrispondenza dei SAL rispetto al cronoprogramma (%)	100,0	Posticipo termine al 31/12/28
				04.01.05_000407	Esecuzione lavori	01/07/2027	31/12/2027	Corrispondenza dei SAL rispetto al cronoprogramma (%)	100,0	Avvio lavori al 01/01/2027

SERVIZIO	Ob. Performance PIAO Tipo	Codice Obiettivo	Ob. Performance PIAO	Fase Codice	Fase	Inizio fase	Fine fase	Indicatore	target	Variazioni
		04.01.05_0002	Progettazione, affidamento e realizzazione ampliamento strutture scolastiche di Castel san Giovanni	04.01.05_000408	Redazione e verifica progetto esecutivo	01/01/2026	30/09/2026	Approvazione progetto esecutivo (GG)	272,0	Posticipo il termine al 30/09/2026 p
				04.01.05_000206	Approvazione e verifica PFTE	01/01/2026	31/12/2026	Approvazione PFTE (GG)	364,0	Approvazione prevista per il 31/10/26, posticipata verifica al 31/12/26
Istruzione, Pari Opportunità, SUA, Acquisti	Obiettivi di performance	04.01.05_0007	Fase di gara per nuova palestra scolastica, nella porzione di area nell'Ex demanio	04.01.05_000701	Pubblicazione bando di gara	01/02/2027	10/03/2027	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	37,0	
										Modifica tempistica della fase al 01/02/2027 - 10/03/2027
		04.01.05_0008	Fase di gara per nuova struttura scolastica attraverso il recupero	04.01.05_000801	Pubblicazione bando di gara	01/11/2026	31/12/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	60,0	Modifica tempistica della fase al 01/11/2026 - 31/12/2026
Territorio e urbanistica, Polizia provinciale	Obiettivi di performance	02.02.02_0006	Valutazione degli esiti del monitoraggio del PIAE ed eventuale aggiornamento dello stesso							
				02.02.02_000602	Eventuale affidamento servizi di supporto alla Variante PIAE	05/03/2026	30/09/2026	Conclusione fase (GG)	209,0	Rivisto termine di conclusione al 30/09/2026
		02.02.03_0003	Implementare la strategia e la disciplina del PTAV	02.02.03_000303	Predisposizione e stipula con la RER di un Accordo Territoriale	01/01/2026	30/09/2026	Num. Accordi	1,0	Rivisto termine di conclusione al 30/09/2026
Viabilità, Programmazione Lavori Pubblici	Obiettivi di performance	05.01.03_0003	Realizzazione lavori al Ponte sul Po fra Castelvetro Piacentino e Cremona, lungo la Strada Statale n. 10 "Padana Inferiore"	05.01.03_000301	Elaborazione convenzione per esenzione pedaggio autostradale con ANAS, Autovia Padana, Comuni e le Soc. di Telepedaggio e sua sottoscrizione	01/01/2026	31/12/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	364,0	Fase eliminata
		05.01.03_0003	Realizzazione lavori al Ponte sul Po fra Castelvetro Piacentino e Cremona, lungo la Strada Statale n. 10 "Padana Inferiore"	05.01.03_000304	Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria previsti in contratto (n. 4307 di reg. del 14/05/2024)	01/01/2026	31/12/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	364,0	Modificata descrizione fase
		05.01.03_0001	Affidamento Accordo quadro per gli interventi di manutenzione straordinaria	05.01.03_000104	Affidamento Contratti applicativi attraverso DD	01/01/2026	31/12/2026	Num. Affidamenti	4,0	Posticipo termine al 31/12

Servizio	Altri Servizi coinvolti	Ob. Performance PIAO	cod. fase	Fase	Fase Data Inizio Prevista	Fase Data Fine Prevista	Indicatore	Target
Territorio e urbanistica, Polizia provinciale	Personale e Affari Generali - Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR	Migliorare l'efficienza e la interoperabilità dell'Ente attraverso una convergenza delle funzioni su un'unica piattaforma software.	nuova fase	Individuazione e condivisione dei criteri sulla base dei quali operare la scelta tra le diverse soluzioni disponibili	12/07/2026	15/09/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	66
	Personale e Affari Generali - Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR		nuova fase	Aggiornamento degli approfondimenti effettuati nel 2025 ed eventuale valutazione di ulteriori fornitori	15/09/2026	30/10/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	46
	Personale e Affari Generali - Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR		nuova fase	Definizione della soluzione da adottare e avvio delle procedure per l'acquisizione	01/11/2026	31/12/2026	Conclusione fase (num.gg a fine fase)	61



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1254/2026 del Servizio Direzione Generale ad oggetto: PIAO 2026-2028. SOTTOSEZIONE 2.2. AGGIORNAMENTO. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza li, 05/08/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 80 del 05/08/2026

Servizio Direzione Generale

Oggetto: PIAO 2026-2028. SOTTOSEZIONE 2.2. AGGIORNAMENTO..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 05/08/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale