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FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 33286/2024 DEL 18/11/2024

CLASSIFICAZIONE 06.06.01

OGGETTO: OPERA 725 - LAVORI DI CUI AL PROGETTO EX IPSIA LEONARDO DA VINCI DI 
PIACENZA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
TRASMISSIONE SAL 3 

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con 
firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 
(C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati: 

• SU_32248_2024_PROT.pdf.p7m 

4A5C34EC587F54510C09ECE00D1ED2A060E22B1444640E84C04E99A667AC5F9EA45
98E3312DFA2A218731F3E6D8E00FF0AE6BB0CA8F71503774961A4CEDB7860 

• LETTERA_PROT_2024_33286.pdf.p7m 

039D7CE63F493F5C288320D3BE0AB49F37F77DB1FB78DF536E90A52BECF7D37201A
1CC2E364CB33BA4F88DFDC0A94E4EA3BE48A23D21D26AA18AE1A25F44273C 

MONTI JONATHAN
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PROVINCIAPROVINCIA DI PIACENZA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121  Piacenza c.f. 00233540335
centralino  0523 795 1

http://www.provincia.pc.it PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici
Dirigente e Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Jonathan Monti

CLASSIFICAZIONE 06.06.01 

Piacenza, il 18/11/2024 

Alla cortese attenzione di

PENTA APPALTI S.R.L. 
PENTAPPALTI@PEC.IT 

MAFFI MARCO
MARCO.MAFFI2@INGPEC.EU 

OGGETTO: OPERA 725 -  LAVORI DI  CUI  AL PROGETTO EX IPSIA LEONARDO DA VINCI  DI  PIACENZA. 
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TRASMISSIONE 
SAL 3 

Si trasmette in allegato documentazione SAL 3 controfirmata.

Cordiali saluti

MONTI JONATHAN 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

a)

a) Montaggio strutture metalliche di controvento 2,00 152,00 304,00

b) Applicazione fibra di carbonio murature d'ambito 1,00 136,00 136,00

440,00 0

a)

a) Montaggio strutture metalliche di controvento 2,00 300,00 600,00

b) Applicazione  piastre travi reticolari murature d'ambito 1,00 280,00 280,00

880,00 53 257,60 €                      0 62,192% 4,738% 2,95% 94,32% 58,66%

a)

a) Montaggio strutture metalliche di controvento 1,00 152,00 152,00

152,00 0

a)

a) Montaggio strutture metalliche di controvento 1,00 280,00 280,00

280,00 32 376,46 €                      0 37,808% 4,738% 1,79% 85,71% 32,41%

a)

a) Cantiere 1,00 1,00

1,00 0

a)

a) Fondazioni sostegno mensole di controvento 8,00 3,70 1,40 1,80 74,59

b) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 4,15 1,40 1,80 10,46

c) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,60 1,80 17,32

d) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,40 1,80 15,98

118,35 A

b)

a) Scavo per fondazioni e nuova pavimentazione piazzale esterno 1,00 28,30 6,00 1,00 169,80

b) Scavo per fondazioni e nuova pavimentazione piazzale esterno 1,00 13,50 6,50 1,00 87,75

c) Scavo per fondazioni e nuova pavimentazione piazzale esterno 1,00 28,30 6,00 1,00 169,80

d) Scavo per fondazioni e nuova pavimentazione piazzale esterno 1,00 28,30 3,70 0,80 83,77

e) Scavo per fondazioni e nuova pavimentazione piazzale esterno 1,00 13,50 3,70 0,80 39,96

f) Scavo per fondazioni e nuova pavimentazione piazzale esterno 1,00 28,30 3,70 0,80 83,77

634,85 4 316,95 €                         A 3,815% 6,262% 0,24% 100,00% 3,81%

a)

a) Scavi fondazioni 2,00 3,67 1,20 1,00 8,81

8,81 A

a) mc*10 Km

a) Fondazioni sostegno mensole di controvento 8,00 3,70 1,40 1,80 745,92

b) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 4,15 1,40 1,80 104,58

c) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,60 1,80 173,16

d) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,40 1,80 159,84

b)

a) Scavi fondazioni 2,00 3,67 1,20 1,00 88,08

1 271,58 A

b)

a) Scavo per fondazioni e nuova pavimentazione piazzale esterno 1,00 6,00 1,00 0,00

b) Scavo per fondazioni e nuova pavimentazione piazzale esterno 1,00 13,50 6,50 1,00 877,50

c) Scavo per fondazioni e nuova pavimentazione piazzale esterno 1,00 28,30 6,00 1,00 1 698,00

2 575,50 1 905,87 €                         A 1,684% 6,262% 0,11% 100,00% 1,68%

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

totale

Scavo 

totale

5 'A01.007.005.a

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di

quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del

materiale dal bordo dello scavo: 'per profondità fino a 2 m

Scavo per fondazioni struttura metallica di sostegno per muratura scala

totale

6 C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale

ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Scavo per fondazioni setti di controvento

Scavo per fondazioni struttura metallica di sostegno per muratura scala

4 A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e

l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a

0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del

materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: 'in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

Scavo per fondazioni setti di controvento

totale

Scavo 

totale

3 NP_2

Intervento di movimentazione degli arredi finalizzato allo sgombero dei locali ove vengono svolte le

lavorazioni, smontaggio dei medesimi ove occorrente, protezione provvisionale con idonei teli durante la fase 

di svolgimento dei lavori, ricollocamento nellla sede originale, smaltimento di ogni materiale di scarto

derivante dalle lavorazioni, pulizia approfondita dei locali. Tali operazioni, ove alcune lavorazioni si

protraggano durante l'anno scolastico (nell'orario pomeridiano), dovranno essere svolte alla fine di ogni

sessione di lavoro al fine di lasciare gli ambienti completamente liberi/puliti al fine di non creare impedimenti

al normale svolgimento dell'attività scolastica. 

Cantiere

totale

MOVIMENTI DI TERRA REINTERRI E TRASPORTI

2 NP_1

Noleggio di sollevatore telescopico, compreso di allestimento e trasferimento andata e ritorno, per un

minimo di ore 8, della portata fino a 50 q.li  

Nolo autogrù

totale

Nolo autogrù

totale

NOLI E APPRONTAMENTI 

1 N04.013.010.a

Noleggio mezzi di sollevamento: Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m

Nolo piattaforma aerea 

totale

Nolo piattaforma aerea 

totale

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

a)

a) Movimentazione materiale di scavo 1,00 28,30 6,00 1,00 169,80

b) Movimentazione materiale di scavo 1,00 13,50 6,50 1,00 87,75

c) Movimentazione materiale di scavo 1,00 28,30 6,00 1,00 169,80

427,35 33 487,15 €                      A 29,590% 6,262% 1,85% 100,00% 0,55%

a)

a) Materiale di scavo 1,00 28,30 6,00 1,00 169,80

b) Materiale di scavo 1,00 13,50 6,50 1,00 87,75

c) Materiale di scavo 1,00 28,30 6,00 1,00 169,80

427,35 19 230,75 €                      A 16,993% 6,262% 1,06% 100,00% 16,99%

a)

a) Fondazioni sostegno mensole di controvento 8,00 3,70 1,40 41,44

b) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 4,15 1,40 5,81

c) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,60 9,62

d) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,40 8,88

65,75 A

a)

a) Fosse Imhoff 2,00 2,00

2,00 A

a)

a) Fosse imhoff cortile 2,00 2,00

2,00 6 786,03 €                         A 5,996% 6,262% 0,38% 100,00% 6,00%

a)

a) Pluviali 6,00 6,00 6,00

6,00 6,00 1 576,44 €                         A 1,393% 6,262% 0,09% 100,00% 1,39%

a)

a) Cisterna interrata 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 7 892,49 €                         A 6,974% 6,262% 0,44% 100,00% 6,97%

a)

a) Rilievo piazzale esterno per individuazione sottoservizi 1,00 28,30 7,20 203,76

b) Rilievo piazzale esterno per individuazione sottoservizi 1,00 13,50 6,50 87,75

c) Rilievo piazzale esterno per individuazione sottoservizi 1,00 28,30 7,20 203,76

495,27 7 929,27 €                         A 7,006% 6,262% 0,44% 100,00% 7,01%

4_VAR B02.022.050

Rilievo georadar di terreno di fondazione, consistente nell'inviare impulsi elettromagnetici attraverso

un'antenna trasmittente, per individuare eventuali discontinuità; compresa la relazione tecnica contenente

l'indicazione della strumentazione utilizzata, l'elaborazione delle sezioni e l'interpretazione dei risultati

(indagine prevista per edifici di pregio artistico)

Rilievo area cortilizia

totale

9 NP_ 5

Intervento di spostamento di pluviali finalizzato alla soluzione delle interferenze con la nuova struttura

reticolare di controvento comprendente: il disallineamento di pluviale e volute esistenti, il recupero e la posa

in opera del pozzetto esistente e del relativo coperchio al piede del pluviale, il calcestruzzo di sottofondo e

rinfianco, il collegamento alla linea fognaria esistente, il reinterro finale.

Sposatemanto pluviali interfeneti con controventi acciaio

totale

10 NP_4

Intervento di scavo e rimozione di cisterna interrata di forma cilindrica e dimensione diam. esterno 2,00 x

lunghezza 4,50 ml., si intende comprerso l'onere per l'effettuazione dei campionamenti e delle analisi, la

comunicazione di dispmissione presso gli enti competenti, per lo svuotamento tramite autospurgo, lo scavo,

la rimozione e l'avvio a discarica del manufatto nonchè del terreno circostante per uno spessore indicativo di

30 cm. (oneri di discarica compresi anche per eventuali materiali pericolosi), il reinterro e costipamento con

materiale arido, nonchè il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso per la parte esterna

alla fondazione.   

Avvio a discarica cisterna interrata per realizzazione fondazioni controventi

totale

8 NP_3

Intervento di scavo e spostamento delle attuali fosse Imhoff e pozzetti di compedio interferenti con le

fondazioni, si intende comprerso l'onere per lo svuotamento tramite autospurgo, per la demolizione della

soletta e l'avvio a discarica del materiale risultante (oneri di discarica compresi), lo scavo, lo spostamento dei

manufatti in cls, il collegamento alla rete fognaria esistente, la sigillatura con apposita malta, la fornitura e

posa in opera di anelli di prolunga / ispezione, di pozzetti di ispezione comprensivi di chiusini di classe di

carrabilità C250 nonchè la formazione di soletta in calcestruzzo a finitura dello scavo.   

Spostamento fosse Imhoff area cortilizia per realizzazione fondazione controventi

totale

3_VAR NP_29

Intervento di modifica delle attuali fosse Imhoff eseguito mediante rimozione coperchio in cls., demolizione

parziale della muratura e avvio a discarica del materiale di risulta, si intende comprerso l'onere per lo

svuotamento tramite autospurgo, gli oneri di discarica, il riposizionamento del coperchio, la sigillatura con

apposita malta, gli oneri per la formazione dei casseri delle fondazioni, e quant'altro occorra a dera il lavoro

finito come da elaborati di dettaglio.   

Modifica fosse Imhoff

totale

2_VAR A.46.1.1

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti 

Oneri di discarica

totale

7 C01.022.015.a

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di

frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza

alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di

conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali

(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il

3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di

adesione: spessore compresso fino a 5 cm

Scavo per fondazioni setti di controvento

totale

1_VAR B01.061.015

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso

di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico

Movimentazione 

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

a)

a) Sottoservizi piazzale esterno 1,00 28,30 2,00 56,60

b) Sottoservizi piazzale esterno 1,00 13,50 2,00 27,00

c) Sottoservizi piazzale esterno 1,00 28,30 2,00 56,60

140,20 1 442,66 €                         A 1,275% 6,262% 0,08% 100,00% 1,27%

a)

a) Spostamento pluviali 1,00 1,00

1,00 19 292,07 €                      A 17,047% 6,262% 1,07% 100,00% 17,05%

a)

a) Panchine cortile 12,00 12,00

12,00 2 946,89 €                         A 2,604% 6,262% 0,16% 100,00% 2,60%

a)

a) Comignoli 1,00 1,00

1,00 1 340,26 €                         A 1,184% 6,262% 0,07% 0,00% 0,00%

a)

a) Aiuola sx 1,00 131,50 0,40 52,60

b) Aiuola dx 1,00 144,00 0,40 57,60

c) Aiuola centrale 2,00 4,00 3,00 0,40 9,60

119,80 5 024,41 €                         A 4,440% 6,262% 0,28% 0,00% 0,00%

a)

a) Micropali 50,00 12,60 630,00

b) Micropali contrasto per collaudo 4,00 12,60 50,40

a) Micropali 48,00 14,60 700,80

680,40 700,80 67 648,22 €                      B 50,530% 7,408% 3,74% 100,00% 50,53%

a)

a) Micropali 50,00 12,00 31,60 18 960,00

b) Micropali contrasto per collaudo 4,00 12,00 31,60 1 516,80

a) Micropali 48,00 14,00 31,60 21 235,20

20 476,80 21 235,20 57 122,69 €                      B 42,668% 7,408% 3,16% 100,00% 42,67%

a)

a) Prove di carico 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 9 107,68 €                         B 6,803% 7,408% 0,50% 100,00% 6,80%

a)

a) Fondazioni sostegno mensole di controvento 8,00 3,70 1,40 0,20 8,29 8,29

b) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 4,15 1,40 0,20 1,16 1,16

c) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,60 0,20 1,92 1,92

d) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,40 0,20 1,78 1,78

MALTE CONGLOMERATI CEMENTIZI CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

14 A03.007.005.c

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a

dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc

Magrone fondazioni sostegno mensole di controvento

12 A02.049.010

Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le

caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di

finestrature opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Armatura micropali mensole di controvento verticali De 168 mm. spess. 8 mm.

totale

13 NP_6

Esecuzione prove di carico su pali di fondazione realizzate mediante predisposizione di due travi di contrasto

HEA 280 affiancate e collegate ai pali di contrasto e al martinetto. Compreso approntamento attrezzature e

strumentazioni, conduzione delle prove di carico con personale specializzato, assistenza, elaborazione e

restituzione grafica dei dati per ogni prova. 

Prove di carico su micropali per 51 pali eseguiti

totale

MICROPALI

11 A02.049.005.c

Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti

rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a rotazione o a rotopercussione, sono

compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il rivestimento del foro, per

impedire il franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di boiacca cementizia,

costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a completo intasamento e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le armature costituite da tubi in acciaio,

compensate a parte: con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta

attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura

Micropali mensole di controvento verticali

totale

8_VAR NP_31

Rimozione di numero due comignoli e relativa conversa, compreso il calo del materiale di risulta, il trasporto

e avvio a discarica (oneri di discarica compresi), è compresa la fornitura e posa di tegole necessaria alla

chiusura del foro.

Rimozione comignoli

totale

9_VAR A21.001.010.b

Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica

Sistemazione area cortilizia

totale

6_VAR NP_28

Intervento di scavo, anche eseguito a mano, per sezionamento e spostamento linee pluviali interrate, e 

Spostamento linee raccolta acque meteoriche

totale

7_VAR NP_30

Intervento di rimozione ed avvio a discarica di panchine in calcestrutto, e compresa la demolizione, il

trasporto e gli oneri di discarica. 

Rimozione panchine cortile

totale

5_VAR B01.007.005.d

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e

demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: profondità di taglio 100 ÷ 130

mm

Piazzale esterno

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

b)

a) Fondazione struttura per struttura metallica di sostegno per la muratura della scala 2,00 3,67 1,20 0,20 1,76

14,91 13,15 1 569,32 €                         C 2,905% 2,989% 0,09% 100,00% 2,91%

a)

a) Fondazioni sostegno mensole di controvento 8,00 3,70 1,40 0,80 33,15 33,15

b) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 4,15 1,40 0,80 4,65 4,65

c) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,60 0,80 7,70 7,70

d) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,40 0,80 7,10 7,10

e) Rialzi fondazioni 26,00 0,80 0,80 0,80 13,31 13,31

b)

a) Fondazione struttura per struttura metallica di sostegno per la muratura della scala 2,00 3,67 1,20 0,80 7,05

72,96 65,91 11 213,61 €                      C 20,759% 2,989% 0,62% 100,00% 20,76%

a)

a) Fondazioni sostegno mensole di controvento 18,00 1,00 2,00 72,00 72,00

b) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 1,50 2,00 6,00 6,00

c) Rialzi fondazioni 104,00 0,80 0,80 133,12 133,12

c)

a) Piastre base mensole di controvento 28,00 0,60 0,60 0,06 0,60 0,60

211,72 211,72 7 164,77 €                         C 13,263% 2,989% 0,40% 100,00% 13,26%

a)

a) Piastre base mensole di controvento 28,00 6,00 6,00 0,60 604,80 604,80

604,80 604,80 2 794,18 €                         C 5,173% 2,989% 0,15% 0,00% 0,00%

a)

a) Stessa quantità voce A03.007.015.b 72,96 75,00 5 471,88 5 471,88

5 471,88 5 471,88 11 490,95 €                      C 21,272% 2,989% 0,64% 100,00% 21,27%

a)

a) Fondazioni sostegno mensole di controvento 8,00 3,70 1,40 0,60 24,86

b) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 4,15 1,40 0,60 3,49

c) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,60 0,60 5,77

d) Fondazioni sostegno mensole di controvento 1,00 3,70 2,40 0,60 5,33

39,45 C

a)

a) Fondazioni sostegno mensole di controvento e riempimento piazzale esterno 1,00 28,30 6,00 1,00 169,80

b) Fondazioni sostegno mensole di controvento e riempimento piazzale esterno 1,00 13,50 6,50 1,00 87,75

c) Fondazioni sostegno mensole di controvento e riempimento piazzale esterno 1,00 28,30 6,00 1,00 169,80

427,35 19 786,31 €                      C 36,628% 2,989% 1,09% 9,36% 3,43%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,50 3,47 57,26

b) Corridoio corpo centrale 1,00 82,15 3,49 286,70

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,45 3,47 70,96

OPERE DI SOTTOFONDO

20 A04.001.015.a

Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti

secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed

alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: di spessore cm. 5 

Sottofondo ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

19 C01.019.025.a

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale,

materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Reinterro fondazioni controventi

totale

Fondazioni controventi e piazzale

totale

17 A03.001.035

Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio

fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a durabilità garantita di

elementi metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6

(prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC

Allettamento piastre di base mensole di controvento

totale

18 'A03.013.005.b

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli

di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro

8 mm

Armatura fondazioni 

totale

16 A03.010.005.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo: per plinti di fondazione

Fondazioni sostegno mensole di controvento

Allettamento piastre di base mensole di controvento

totale

15 A03.007.015.b

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in

opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35

(Rck 35 N/mmq)

Fondazioni sostegno mensole di controvento

Fondazioni per struttura metallica di sostegno per la muratura della scala

totale

Magrone fondazioni per struttura metallica di sostegno per la muratura della scala

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

414,92 D

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,50 3,47 57,26

b) Corridoio corpo centrale 1,00 82,15 3,49 286,70

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,45 3,47 70,96

d) A detrarre zona atrio 1,00 10,71 3,50 -37,49

377,44 10 594,60 €                      D 19,861% 2,952% 0,59% 100,00% 19,86%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 4,00 16,50 3,47 229,02

b) Corridoio corpo centrale 4,00 82,15 3,49 1 146,81

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 4,00 20,45 3,47 283,85

d) A detrarre zona atrio 4,00 10,71 3,50 -149,94

1 509,74 15 021,91 €                      D 28,161% 2,952% 0,83% 100,00% 28,16%

a)

a) Ripristino marciapiedi lato cortile fondazioni mensole acciaio 12,00 1,30 1,20 18,72

b)

b) Ripristino pavimento centrale termica fondazioni struttura metallica sostegno muratura scala
2,00 3,67 1,20 8,81

27,53 D

a)

a) Ripristino marciapiedi lato cortile 1,00 23,90 0,70 16,73

b) Ripristino marciapiedi lato cortile 2,00 7,40 0,70 10,36

c) Ripristino marciapiedi lato cortile 1,00 21,70 0,70 15,19

d) Area cortile - determinata graficamente mediante cad 1,00 141,00 141,00

e) Area cortile - stalli biciclette 2,00 6,00 2,50 30,00

f) A dedurre aiuole zona centrale 2,00 4,00 3,00 -24,00

189,28 17 355,08 €                      D 32,535% 2,952% 0,96% 0,00% 0,00%

a)

a) Aiuola sx 1,00 62,00 62,00

b) Aiuola dx 1,00 66,00 66,00

c) Aiuola centrale 2,00 14,00 28,00

d) Aiuola centrale 1,00 35,00 35,00

191,00 10 371,20 €                      D 19,443% 2,952% 0,57% 0,00% 0,00%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 10,35 20,70 20,70

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 10,35 20,70 20,70

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 10,35 20,70 20,70

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 10,35 20,70 20,70

b)

a) Murature piano interrato 8,00 3,56 28,48 28,48

b) Murature piano rialzato 8,00 3,87 30,96 30,96

c) Murature piano primo 8,00 3,77 30,16 30,16

d) Murature piano secondo 8,00 3,77 30,16 30,16

202,56 202,56 3 615,70 €                         E 100,000% 0,200% 0,20% 100,00% 100,00%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 10,35 0,15 3,11

INTONACI

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e

frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al

crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta bastarda di

calce grassa, sabbia e cemento

Intradosso solai ove viene realizzato/adeguato giunto strutturale - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

TETTI E OPERE DA LATTONIERE

22 A07.037.020.b

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 10/10

Solai ove realizzato giunto strutturale

Murature ove realizzato giunto strutturale

totale

12_VAR NP_24

Pavimento in battuto di cemento, costituito da calcestruzzo rck 30 spessore di cm.10, e spolvero di cemento

puro lisciato e bocciardato, pompato: per marciapiedi e piazzale, copresa la preparaione del piano di posa e

quanto neessario.

Ripristino marciapiedi lato cortile  

totale

13_VAR NP_32

Fornitura e posa in opera cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di

8x25x100 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il

rinfianco, compreso lo scavo e l'avvio a discarica del materiale di risulta (oneri di discarica compresi), i pezzi

speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro

a regola d'arte

Delimitazione aiuola 

totale

21 NP_7

Pavimento in battuto di cemento, costituito da un sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento tipo

325,dello spessore di cm.8,manto superiore in malta di cemento a q.li 5,00/m3 dello spess. cm.2 e spolvero di

cm.2 e spolvero di cemento puro lisciato e bocciardato, con autobotte: per marciapiedi 

Ripristino marciapiedi lato cortile fondazioni mensole acciaio

Ripristino pavimento centrale termica fondazioni struttura metallica sostegno muratura scala

totale

11_VAR A04.001.010.b

Come voce A04.001.010.a per ogni cm in più

Sottofondo ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

10_VAR A04.001.010.a

Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza

giunti, ad elevata conducibilità termica (λ = 2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a

pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm

Sottofondo ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 10,35 0,15 3,11

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 10,35 0,15 3,11

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 10,35 0,15 3,11

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 11,08 0,10 2,22

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 11,08 0,10 2,22

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 11,08 0,10 2,22

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 11,08 0,10 2,22

b)

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 1,00 1,66 3,56 5,91

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 1,00 3,34 3,56 11,89

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 1,00 1,40 3,56 4,98

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 1,00 4,76 3,56 16,95

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 2,07 3,56 7,37

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 3,79 3,56 13,49

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 3,74 4,56 17,05

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 2,05 3,56 7,30

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 2,00 1,20 0,25 0,60

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 2,00 3,46 1,30 9,00

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 2,00 1,20 0,25 0,60

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 4,00 1,62 0,20 1,30

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 3,46 0,86 2,98

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 1,23 3,46 4,26

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 1,17 3,46 4,05

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 3,46 0,85 2,94

c)

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 1,00 1,67 3,87 6,46

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 1,00 1,39 3,87 5,38

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 11) 1,00 0,71 3,87 2,75

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 2,00 6,30 3,87 48,76

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 1,00 1,34 3,87 5,19

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 1,00 6,55 3,87 25,35

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 1,00 40,64 3,87 157,28

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 1,00 3,79 3,87 14,67

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 1,00 1,42 3,87 5,50

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 1,00 12,00 3,87 46,44

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 1,00 3,03 3,87 11,73

m) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 1,00 3,62 3,87 14,01

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 7,00 0,70 0,35 1,72

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 7,00 0,57 0,35 1,40

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 4,00 6,30 0,25 6,30

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 4,00 2,98 0,25 2,98

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 2,00 3,77 0,48 3,62

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 4,00 3,17 0,25 3,17

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 2,00 13,25 0,25 6,63

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 2,00 20,10 0,25 10,05

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 4,00 1,77 0,25 1,77

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 2,00 3,77 0,50 3,77

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 4,00 6,00 0,25 6,00

m) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 4,00 2,88 0,25 2,88

n) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 4,00 1,60 0,25 1,60

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 4,00 0,95 0,20 0,76

d)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 1,00 1,65 3,77 6,22

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 1,00 1,39 3,77 5,24

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 1,00 0,71 3,77 2,68

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 1,00 1,76 3,77 6,64

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 1,00 1,42 3,77 5,35

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 1,00 3,92 3,77 14,78

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 2,00 6,37 3,77 48,03

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 1,00 2,13 3,77 8,03

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 7,00 0,70 0,35 1,72

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 7,00 0,57 0,35 1,40

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 14,00 0,23 0,25 0,81

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 4,00 0,55 0,20 0,44

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 2,00 3,77 0,52 3,92

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 4,00 1,20 0,25 1,20

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 4,00 5,66 0,25 5,66

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 4,00 2,30 0,25 2,30

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 4,00 1,19 0,25 1,19

e)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,41 3,77 12,86

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,09 3,77 11,65

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 1,00 0,71 3,77 2,68

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 1,00 14,30 3,77 53,91

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 1,00 13,20 3,77 49,76

f) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 1,00 11,60 3,77 43,73

g) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 1,00 2,69 3,77 10,14

23 A08.004.005.c

Muratura piano seminterrato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano rialzato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano primo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano secondo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio
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h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 1,00 2,88 3,77 10,86

i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 1,00 11,46 3,77 43,20

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 36) 1,00 2,26 3,77 8,52

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 37) 1,00 2,42 3,77 9,12

m) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 1,00 11,31 3,77 42,64

n) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 1,00 13,06 3,77 49,24

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 1,60 3,77 6,03

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 1,00 14,92 3,77 56,25

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 1,00 1,20 3,77 4,52

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 1,00 2,96 3,77 11,16

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 1,00 14,03 3,77 52,89

t) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 1,00 13,06 3,77 49,24

u) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 1,00 10,45 3,77 39,40

v) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,31 3,77 12,48

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,19 3,77 12,03

y) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 2,61 3,77 9,84

z) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 1,37 3,77 5,16

aa) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 1,00 10,50 3,77 39,59

bb) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 1,00 37,40 3,77 141,00

cc) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 1,00 3,92 3,77 14,78

dd) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 1,00 2,42 3,77 9,12

ee) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 1,00 11,32 3,77 42,68

ff) Corpo secondario - corridoio (rif.to 56) 1,00 2,44 3,77 9,20

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,77 0,70 2,64

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,77 0,57 2,15

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 2,00 3,77 0,23 1,73

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 14,00 6,90 0,25 24,15

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 14,00 6,50 0,35 31,85

f) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30/31 sopra porta) 4,00 1,35 0,35 1,89

g) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 14,00 6,40 0,35 31,36

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 4,00 0,66 0,25 0,66

i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 4,00 1,44 0,25 1,44

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 4,00 5,40 0,25 5,40

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 4,00 3,85 0,25 3,85

m) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 14,00 6,13 0,35 30,04

n) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 14,00 8,28 0,35 40,57

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 3,77 0,60 2,26

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 8,00 7,21 0,25 14,42

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 2,00 3,65 0,50 3,65

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 14,00 1,28 0,35 6,27

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 8,00 6,89 0,25 13,78

t) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 14,00 8,28 0,25 28,98

u) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 14,00 5,70 0,35 27,93

v) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,77 0,61 2,30

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,77 0,56 2,11

y) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 3,77 1,23 4,64

z) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 3,77 0,80 3,02

aa) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 14,00 5,80 0,25 20,30

bb) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 14,00 17,45 0,35 85,51

cc) Corpo secondario - bagni (rif.to 53) 7,00 1,20 0,25 2,10

dd) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 8,00 3,29 0,25 6,58

f)

a) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 57) 1,00 11,67 1,30 15,17 15,17

b) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 58) 1,00 8,80 1,30 11,44 11,44

c) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 59) 1,00 8,80 1,30 11,44 11,44

d) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 60) 1,00 11,67 1,30 15,17 15,17

f)

a) Trave 1,00 6,25 2,50 15,63 15,63

g) 0,00

a) Trave 1,00 10,37 2,56 26,55 26,55

h)

a) Corpo principale corridoio 4,00 1,20 2,40 11,52 11,52

b) Corpo secondario corridoio 4,00 2,59 3,56 36,88 36,88

c) Corpo secondario divisorio aule 2,00 1,06 3,56 7,55 7,55

l)

a) Trave 2,00 0,40 6,25 5,00 5,00

b) Pilastri 2,00 0,40 4,95 3,96 3,96

m) 0,00

a) Trave 2,00 0,40 10,37 8,30 8,30

1 570,10 676,01 16 765,11 €                      F 43,118% 2,151% 0,93% 100,00% 43,12%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 10,32 0,10 2,06 2,06

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 10,32 0,10 2,06 2,06

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 10,32 0,10 2,06 2,06

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 10,32 0,10 2,06 2,06

Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a

due passate su sottofondo esistente

Intradosso solai ove viene realizzato/adeguato giunto strutturale - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

Murature portanti piano seminterrato

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

totale

Muratura piano sottotetto - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

b)

a) Corpo principale - corridoio (rif.ti 1-2-3) 1,00 75,20 3,56 267,71

b) Corpo principale - corridoio (rif.to chiusura finestra) 1,00 16,00 3,56 56,96

c) Corpo principale - aula  (rif.to chiusura finestra) 1,00 9,90 3,56 35,24

d) Corpo principale - aula  (rif.to chiusura finestra) 1,00 6,50 3,56 23,14

e) Corpo principale - aula  (rif.to chiusura finestra) 1,00 9,90 3,56 35,24

f) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4 e chiusura nicchie) 2,00 20,50 3,56 145,96

g) Corpo secondario Via Negri - aule(rif.to 4 e chiusura nicchie) 1,00 20,10 3,46 69,55

h) Locale caldaia 2,00 4,20 3,56 29,90

i) Locale caldaia 1,00 6,10 3,56 21,72

a) Corpo principale - corridoio (rif.ti 1) 1,00 6,44 3,56 22,93

b) Corpo principale - corridoio (chisura finestra ) 2,00 1,20 3,56 8,54

c) Corpo principale - corridoio (rif.ti 2) 1,00 14,95 3,56 53,22

d) Corpo principale - corridoio (rif.ti 3) 1,00 6,74 3,56 23,99

e) Corpo principale - corridoio (chisura finestra ) 2,00 1,20 3,56 8,54

f) Aula chiusura nicchia 2,00 1,06 3,56 7,55

g) Corpo principale - corridoio (rif.ti 4) 1,00 4,30 3,56 15,31

h) Corridoio secondario chiusura nicchie 2,00 20,45 3,56 145,60

i) Locale caldaia 2,00 4,20 3,56 29,90

l) Locale caldaia 1,00 6,10 3,56 21,72

c)

a) Corpo secondario - corridoio (rif.ti 11-12) 2,00 16,40 3,87 126,94

b) Corpo secondario - corridoio (rif.ti 12-13) 1,00 32,55 3,87 125,97

c) Corpo principale - vano scale (rif.ti 9-10) 1,00 3,59 3,87 13,89

d) Corpo principale - vano scale (rif.to 14) 1,00 28,10 3,87 108,75

e) Corpo principale - corridoio (rif.ti 15-16) 1,00 41,40 3,87 160,22

f) Corpo principale - corridoio (rif.ti 17-17bis-17ter) 1,00 16,00 3,87 61,92

g) Corpo principale - aule (rif.to 15) 1,00 20,10 3,77 75,78

h) Corpo principale - aule (rif.to 16) 1,00 9,73 3,77 36,68

i) Corpo principale - vano scala (rif.to 17ter) 1,00 5,70 3,87 22,06

j) Corpo secondario - corridoio 2,00 20,40 3,87 157,90

a) Corpo secondario - corridoio (rif.ti 12) 1,00 16,41 3,87 63,51

b) Corpo secondario - corridoio (rif.ti 12) 1,00 6,23 1,87 11,65

c) Corpo principale - vano scale (rif.ti 9-10) 1,00 3,61 3,87 13,97

d) Corpo principale - vano scale (rif.to 13) 1,00 6,44 3,87 24,92

e) Corpo principale - corridoio (rif.ti 14) 2,00 5,10 3,87 39,47

f) Corpo principale - corridoio (rif.ti 17) 1,00 6,80 3,87 26,32

g) Corpo principale - aule (rif.to 15) 2,00 20,10 3,87 155,57

h) Corpo principale - aule (rif.to 16) 2,00 1,80 3,87 13,93

i) Corpo secondario (rif.to 17 bis) 1,00 6,00 3,87 23,22

l) Corpo secondario (rif.to 17 bis) 1,00 6,00 1,87 11,22

m) Corpo principale - vano scala (rif.to 17 ter) 1,00 6,50 3,87 25,16

n) Corpo secondario (rif.to 18) 1,00 3,84 3,87 14,86

d)

a) Corpo secondario - corridoio (rif.to 21) 1,00 3,53 3,77 13,31

b) Corpo secondario - corridoio (rif.to 21) 1,00 16,40 3,77 61,83

c) Corpo principale - vano scale (rif.to 19-20) 1,00 3,60 3,77 13,57

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 1,00 15,75 3,77 59,38

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23-25) 1,00 6,80 3,77 25,64

f) Corpo principale - vano scala (rif.to 26) 1,00 5,70 3,77 21,49

g) Corpo secondario - corridoio (rif.ti 24-25-26) 2,00 20,40 3,77 153,82

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 24) 1,00 3,55 3,77 13,38

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19-20) 1,00 3,60 3,77 13,57

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 1,00 0,55 3,77 2,07

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 1,00 6,75 3,77 25,45

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 25) 1,00 5,66 3,77 21,34

e) Corpo secondario - bagni (rif.ti 25) 1,00 5,66 1,77 10,02

f) Corpo secondario - corridoio (rif.to 26) 1,00 6,05 3,77 22,81

g) Corpo secondario - corridoio (rif.to 24) 1,00 4,15 3,77 15,65

e)

a) Corpo secondario - corridoio / aule (rif.ti 29-30-31-35) 3,00 16,50 3,77 186,62

b) Corpo principale - vano scala (rif.ti 27-28-32-38) 2,00 5,80 3,77 43,73

c) Corpo principale - vano scala (rif.ti 27-28-32-38) 1,00 3,60 3,77 13,57

d) Corpo principale - aule (rif.ti 32-38) 2,00 6,60 3,77 49,76

e) Corpo principale - corridoio principale (rif.to 40-41) 2,00 10,20 3,77 76,91

f) Corpo principale - aule (rif.to 39) 1,00 6,50 3,77 24,51

g) Corpo principale - aule (rif.to 39) 1,00 10,00 4,77 47,70

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 1,00 6,45 5,77 37,22

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 43-44--49-46) 1,00 77,90 3,77 293,68

k) Corpo principale - aule (rif.ti 44-46) 1,00 16,70 3,63 60,62

l) Corpo principale - aule (rif.ti 45) 1,00 6,55 3,77 24,69

m) Corpo principale - aule (rif.ti 45) 1,00 10,05 3,77 37,89

n) Copro secondario - corridoio/aule (rif.ti 52-53-55) 3,00 20,45 3,77 231,29

o) Copro secondario -vano scale/aule (rif.ti 51) 2,00 5,70 3,77 42,98

p) Copro secondario -vano scale (rif.ti 47-48) 1,00 3,60 3,77 13,57

a) Corpo secondario - corridoio / aule (rif.ti 29-30-31-35) 3,00 16,50 3,77 186,62

Corpo secondario - bagno (rif.ti 35) 1,00 12,20 1,77 21,59

24 A08.013.010

Muratura piano seminterrato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano rialzato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano primo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano secondo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio
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n./parti 
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VOCE
VOCE SU 
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ALIQUOTA DI 
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DIMENSIONI

Quantità

b) Corpo principale - vano scala (rif.ti 27-28) 1,00 3,60 3,77 13,57

c) Corpo principale - vano scala (rif.ti 32-38) 2,00 5,80 3,77 43,73

d) Corpo principale - aule (rif.ti 38) 1,00 8,10 3,77 30,54

Corpo principale - aule (rif.ti 32) 1,00 6,60 3,77 24,88

e) Corpo principale - corridoio principale (rif.to 40-41) 2,00 9,10 3,77 68,61

f) Corpo principale - aule (rif.to 39) 1,00 6,53 3,77 24,62

g) Corpo principale - aule (rif.to 39) 1,00 10,05 3,77 37,89

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 1,00 6,45 3,77 24,32

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 46-49) 2,00 7,75 3,77 58,44

k) Corpo principale - aule (rif.ti 44) 2,00 6,80 3,77 51,27

l) Corpo principale - aule (rif.ti 45) 1,00 6,55 3,77 24,69

m) Corpo principale - aule (rif.ti 45) 1,00 10,05 3,77 37,89

n) Copro secondario - corridoio/aule (rif.ti 52-53-55) 3,00 20,43 3,77 231,06

Copro secondario - bagno (rif.ti 55) 1,00 5,30 3,77 19,98

o) Copro secondario -vano scale/aule (rif.ti 51) 2,00 6,70 3,77 50,52

p) Copro secondario -vano scale (rif.ti 47-48) 1,00 3,60 3,77 13,57

f)

a) Trave 1,00 6,25 2,50 15,63 15,63

g)

a) Trave 1,00 10,37 2,56 26,55 26,55

h)

a) Trave 2,00 0,40 6,25 5,00 5,00

b) Pilastri 2,00 0,40 4,95 3,96 3,96

10,00% 3 182,06 F

1 895,20 22 116,94 €                      F 56,882% 2,151% 1,22% 100,00% 56,88%

a)

a) Atrio scalone principale 1,00 10,35 3,15 32,60

b) Ingresso principale 1,00 7,45 6,55 48,80

81,40 G

a)

a) FS 18 - FS 17 1,00 6,47 3,46 22,39 22,39

b) FS 15 divisorio bar 1,00 6,30 3,46 21,80 21,80

d) FS 13 - FS 12 1,00 6,35 3,46 21,97 21,97

e) FS 12 - FS 11 1,00 6,35 3,46 21,97 21,97

f) FS 11 - FS 10 1,00 6,35 3,46 21,97 21,97

g) FS 10 - FS 9 1,00 6,35 3,46 21,97 21,97

h) FS 9 - FS 8 1,00 6,35 3,46 21,97 21,97

i) FS 8 - FS 7 1,00 6,35 3,46 21,97 21,97

l) FS 7 - FS 6 1,00 6,35 3,46 21,97 21,97

m) FS 6 - FS 5 1,00 6,35 3,46 21,97 21,97

n) FS 2 - FS 1 1,00 6,46 3,46 22,35 22,35

b)

a) FR 17 - FR 16b 1,00 6,55 3,77 24,69 24,69

26 NP_8

Parete divisoria interna o controparete, costituita da pannelli in cartongesso rinforzati esternamente con

tessuto in fibra di vetro, omologati in classe 0, delle dimensioni di 1.200 x 900 mm, spessore 12,5 mm + 12,5

mm., fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato

dello spessore di 0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni

ancoraggi (barre filettate M8 in ragione di nr. 5 ogni montante vincolate con ancorante chimico vinilestere

Hilti HY 270 e bussola di contenimento HIT-SC), montanti verticali posti ad interasse 400 mm (profili a "C"

75x50 mm.), la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali

vani porta e finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, si intendono

altresì compresi gli oneri relativi allo smontaggio, calo a terra, tracciamento sulla costruenda parete, pulizia,

rimontaggio e verifica della funzionalita delle dotazioni impiantistiche fissate a parete (lim / casse acustiche,

linee elettriche e linee dati ecc.) nonchè ogni onere magistero e apprestamento per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte: per contropareti

Piano seminterrato

Piano rialzato

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

totale (Intervento effettuato sul 10% della superficie complessiva)

totale variante 

CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE

25 NP_9

Controsoffitto antisfondellamento costituito da orditura metallica in acciaio zincato spessore 6/10 conforme

alla norma UNI EN 14195 e UMI EN 13964: Guide perimetrali costituite da cornice perimetrale a U 28/16/28 .

Montanti a C 15/48/15 mm. posti a interasse massimo di 400 mm. e dispositi ortogonalmente ai travetti,

elementi di aggancio in lamiera d'acciaio spessore 1 mm. "gancio distanziatore" foro passante Ø 7"

posizionati ad interasse massimo di 1000 mm. e fissati alle travi del telaio mediante viti autoperforanti 6,3 x

32 mm.. Lastre in cartongesso spessore 15 mm. tipo DFI secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2,

s1-d0 composte da un nucle interno di gesso rinforzato con fibra di vetro e additivi minerali e da un

rivestimento esterno in carta, posate perpendicolarmente rispetto all'orditura secondaria fissate all'orditura

secondaria con viti autoperforanti Ø 3.5 mm. fosfatate poste ad interasse massimo di 200 mm. atte a

garantire, anche sulla base del supporto presente, una resistenza allo strappo / trazione superiore a 100 Kgf. I

giunti, gli angoli e le testate dei pannelli saranno trattate con stucco a base di gesso conforme alla norma UNI

EN 13963 e corrispondente nastro di rinforzo. Il perimetro della struttura metallica sarà disaccopiato dalla

struttura muraria con nastro adesivo in polietilene espanso a cellule chiuse. Si intende compresa la rimozione

corpi illuminanti, calo a terra, deposito nell'ambito del cantiere, pulizia e rimontaggio a fine lavori e verifica di

funzionalità. Si intende compreso l'utilizzo di trabattello a sviluppo telescopico di idonea altezza. Compresi i

dispositivi mobili per il lavoro in quota

Piano rialzato

totale

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio
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b) FR 15 - Ingresso principale 1,00 6,55 3,77 24,69 24,69

c) Ingresso principale - FR 13 1,00 6,55 3,77 24,69 24,69

d) FR 13 1,00 9,35 3,77 35,25 35,25

e) FR 13- FR 12 1,00 4,45 3,77 16,78 16,78

f) FR 10 - FR 9 1,00 6,55 3,77 24,69 24,69

g) FR 7 - Server 1,00 3,83 3,77 14,44 14,44

h) FR 7 - FR 6 1,00 6,55 3,77 24,69 24,69

i) FR 3 - FR2/FR1 1,00 6,54 3,77 24,66 24,66

l) FR 2 - FR1 1,00 3,87 3,77 14,59 14,59

c)

a) F1 16 - F1 15 1,00 6,55 3,67 24,04 24,04

b) F1 13 - F1 12 1,00 6,50 3,67 23,86 23,86

c) F1 12 - F1 11 1,00 6,50 3,67 23,86 23,86

d) F1 11 - F1 10 1,00 6,50 3,67 23,86 23,86

e) F1 10 - F1 9 1,00 6,50 3,67 23,86 23,86

f) F1 8 - F1 7 1,00 6,50 3,67 23,86 23,86

g) F1 7 - F1 6 1,00 6,50 3,67 23,86 23,86

h) F1 6 - F1 5 1,00 6,50 3,67 23,86 23,86

d)

a) Corpo laterale - Via Dante - divisorio aula/aula 1,00 6,55 3,63 23,78 23,78

b) Corpo centrale divisorio sala docenti/aula 1,00 6,50 3,63 23,60 23,60

c) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 3,63 23,60 23,60

d) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 3,63 23,60 23,60

e) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 3,63 23,60 23,60

f) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 3,63 23,60 23,60

g) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 3,63 23,60 23,60

h) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 3,63 23,60 23,60

l) Corpo laterale - Via Negri - divisorio aula /aula 1,00 6,50 3,63 23,60 23,60

875,04 875,04 61 393,68 €                      G 86,057% 3,947% 3,40% 100,00% 86,06%

a)

a) FR18-FR17 1,00 6,43 3,87 24,88

b) FR10-FR9 1,00 6,43 3,87 24,88

b)

a) Aula 4-5 1,00 6,50 3,78 24,57

b) Aula 12-13 1,00 6,50 3,78 24,57

c)

a) Aula F113-F112 1,00 6,48 3,61 23,39

b) Aula F104-105 1,00 6,48 3,61 23,39

145,69 G

a)

a) Quantità voce NP8 (50%) 50,00% 875,04 437,52

437,52 9 946,81 €                         G 13,943% 3,947% 0,55% 100,00% 13,94%

a)

a) Mensole reticolari verticali comprensive delle piastre di collegamento (come da allegata distinta)
1,00 46 027,00 46 027,00 46 027,00

46 027,00 46 027,00 299 175,50 €                    H 53,395% 31,004% 16,55% 100,00% 53,39%

a)

a) Manicotto con piastra per collegamento testa pali a fondazione in c.a. 50,00 18,00 900,00 900,00

b) Travi reticolari orizzontali comprensive delle piastre di collegamento (come da allegata distinta)
1,00 32 916,00 32 916,00 32 916,00

c) Piastre di fissaggio alle murature 198,00 8,00 1 584,00 1 584,00

d) Travi intradosso locale caldaia HEA 260 2,00 6,00 54,56 654,72

35 400,00 36 054,72 209 117,38 €                    H 37,322% 31,004% 11,57% 98,18% 36,64%

28 A23.001.025.d

Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo

compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o

saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari

per travature reticolari: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3

Strutture reticolari di controvento verticali  esterne

totale

29 A23.001.030.d

Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo

compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o

saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio

S275 JR - Classe di esecuzione EXC3

Strutture reticolari di controvento  orizzontali interne e manicotti

totale

14_VAR NP_27

Intervento di assistenza alla realizzazione delle contropareti in cartongesso sulle tamponature esistenti.

L'intervento consiste nello spostamento delle sole prese installate sulla parte in muratura su quelle in

cartongesso.

Assistenza alla realizzazione delle contropareti voce NP_8

totale

CARPENTERIE METALLICHE

27 A09.028.005.b

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una

struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e

guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o

sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e

la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio

dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Piano rialzato

Piano primo

Piano secondo

totale

26 NP_8

Piano primo

Piano secondo

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

a)

a) Mensole reticolari verticali comprensive delle piastre di collegamento (come da allegata distinta) 1,00 46 027,00 46 027,00 46 027,00

46 027,00 46 027,00 33 139,44 €                      H 5,914% 31,004% 1,83% 100,00% 5,91%

a) Strutture reticolari di controvento verticali ed orizzontali

a) Mensole reticolari verticali (come da allegata distinta) 1,00 46 027,00 46 027,00 46 027,00

b) Travi reticolari orizzontali (come da allegata distinta) 1,00 35 400,00 35 400,00 35 400,00

c) Travi intradosso locale caldaia HEA 260 2,00 6,00 54,56 654,72

81 427,00 82 081,72 18 878,80 €                      H 3,369% 31,004% 1,04% 100,00% 3,37%

                                                                                                                                                                                                                         

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,45 3,45 56,75 56,75

b) Corridoio corpo centrale 1,00 82,15 3,50 287,53 287,53

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,45 3,45 70,55 70,55

d) Atrio scalone principale 1,00 10,70 3,50 0,00

414,83 414,83 27 341,45 €                      I 72,995% 2,073% 1,51% 100,00% 72,99%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 11,08 22,16 22,16

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 11,08 22,16 22,16

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 11,08 22,16 22,16

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 11,08 22,16 22,16

88,64 88,64 10 115,39 €                      I 27,005% 2,073% 0,56% 100,00% 27,01%

a)

a) FS 18 - FS 17 1,00 6,47 6,47 6,47

b) FS 15 divisorio bar 1,00 6,30 6,30 6,30

d) FS 13 - FS 12 1,00 6,35 6,35 6,35

e) FS 12 - FS 11 1,00 6,35 6,35 6,35

f) FS 11 - FS 10 1,00 6,35 6,35 6,35

g) FS 10 - FS 9 1,00 6,35 6,35 6,35

h) FS 9 - FS 8 1,00 6,35 6,35 6,35

i) FS 8 - FS 7 1,00 6,35 6,35 6,35

l) FS 7 - FS 6 1,00 6,35 6,35 6,35

m) FS 6 - FS 5 1,00 6,35 6,35 6,35

n) FS 2 - FS 1 1,00 6,46 6,46 6,46

o) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 1) 1,00 0,60 0,60 0,60

p) Corridoio principale ripristinochiusura finestra 4,00 1,20 4,80 4,80

q) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 2) 1,00 1,30 1,30 1,30

r) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 3) 1,00 0,50 0,50 0,50

s) Aule ripristinochiusura finestra 1,00 1,06 1,06 1,06

t) Aule ripristinochiusura nicchie 4,00 2,58 10,32 10,32

u) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 4) 1,00 1,65 1,65 1,65

b)

c) FR 17 - FR 16b 1,00 6,55 6,55 6,55

d) FR 16 - FR 15 1,00 6,55 6,55 6,55

e) FR 15 - Ingresso principale 1,00 6,55 6,55 6,55

f) Ingresso principale - FR 13 1,00 6,55 6,55 6,55

g) FR 13 1,00 9,35 9,35 9,35

h) FR 13- FR 12 1,00 4,45 4,45 4,45

k) FR 10 - FR 9 1,00 6,55 6,55 6,55

l) FR 9 - FR 7 1,00 6,55 6,55 6,55

m) FR 7 - Server 1,00 3,83 3,83 3,83

n) FR 7 - FR 6 1,00 6,55 6,55 6,55

o) FR 3 - FR2/FR1 1,00 6,54 6,54 6,54

p) FR 2 - FR1 1,00 3,87 3,87 3,87

Zoccolino di gres porcellanato doppio caricamento, tinta unita, superficie levigata, naturale o bocciardata,

spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei

giunti:7 x 60 cm

Piano seminterrato

Piano rialzato

33 NP_10

Fornitura e posa in opera di giunti sismici per pavimento soggetti ad elevati movimenti (+/- 20 mm.) in

ambienti suscettibili di affollamento, costituito da profili ad "L" in lamiera zincata da vincolare ai solai e

inserto in resinprene. Si intende compresa la demolizione del massetto esistente, la fornitura e posa in opera

del profilo, il ripristino della pavimentazione e ogni occorrenza necessaria a dare il lavoro finito.

Solai

totale

RIVESTIMENTI

PAVIMENTI

32 A15.016.010.e

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone

ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in

opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a

parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo

(R10 A): 30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm

Lisciatura ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

30 A23.004.030.d

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso

alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un

prodotto finito: lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg

Strutture reticolari di controvento verticali   esterne

totale

31 A23.004.025.b

Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

q) Vano scala ripristino FRP (rif.to 9) 1,00 0,70 0,70 0,70

r) Vano scala ripristino FRP (rif.to 10) 1,00 0,60 0,60 0,60

s) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 11) 1,00 0,25 0,25 0,25

t) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 12) 1,00 2,70 2,70 2,70

u) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 13) 1,00 0,50 0,50 0,50

v) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 14) 2,00 3,15 6,30 6,30

x) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 15) 2,00 13,00 26,00 26,00

y) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 15) 2,00 1,77 3,54 3,54

z) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 17) 1,00 0,50 0,50 0,50

aa) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 17 bis) 1,00 3,50 3,50 3,50

bb) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 18) 1,00 1,00 1,00 1,00

cc) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 17 ter) 1,00 1,60 1,60 1,60

c)

a) F1 16 - F1 15 1,00 6,55 6,55 6,55

b) F1 13 - F1 12 1,00 6,50 6,50 6,50

c) F1 12 - F1 11 1,00 6,50 6,50 6,50

d) F1 11 - F1 10 1,00 6,50 6,50 6,50

e) F1 10 - F1 9 1,00 6,50 6,50 6,50

f) F1 8 - F1 7 1,00 6,50 6,50 6,50

g) F1 7 - F1 6 1,00 6,50 6,50 6,50

h) F1 6 - F1 5 1,00 6,50 6,50 6,50

i) F1 5 - F1 4 1,00 6,50 6,50 6,50

j) F1 2 - F1 1 1,00 6,50 6,50 6,50

k) Vano scala ripristino FRP (rif.to 19) 1,00 0,70 0,70 0,70

l) Vano scala ripristino FRP (rif.to 20) 1,00 0,60 0,60 0,60

m) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 21) 1,00 0,50 0,50 0,50

n) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 22) 1,00 0,90 0,90 0,90

o) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 23) 1,00 0,50 0,50 0,50

p) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 24) 1,00 1,20 1,20 1,20

q) Corridoio principale secondario (rif.to 25) 1,00 3,70 3,70 3,70

r) Corridoio principale secondario (rif.to 26) 2,00 1,20 2,40 2,40

d)

a) Corpo laterale - Via Dante - divisorio aula/aula 1,00 6,55 6,55 6,55

b) Corpo centrale divisorio sala docenti/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

c) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

d) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

e) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

f) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

g) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

h) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

i) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

j) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

l) Corpo laterale - Via Negri - divisorio aula /aula 1,00 6,50 6,50 6,50

m) Vano scala ripristino FRP (rif.to 28) 1,00 0,57 0,57 0,57

n) Vano scala ripristino FRP (rif.to 29) 1,00 0,70 0,70 0,70

o) Vano scala ripristino FRP (rif.to 32-38) 2,00 5,80 11,60 11,60

p) Aule ripristino FRP (rif.to 32-38) 2,00 6,60 13,20 13,20

q) Aule ripristino FRP (rif.to 39) 2,00 6,53 13,06 13,06

r) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 29-30-31-35) 3,00 10,45 31,35 31,35

s) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 41) 2,00 7,20 14,40 14,40

t) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 42) 1,00 0,50 0,50 0,50

u) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 43) 2,00 1,25 2,50 2,50

v) Corridoio principale ripristino FRP (rif.to 44) 2,00 6,90 13,80 13,80

x) Aule ripristino FRP (rif.to 45) 2,00 6,50 13,00 13,00

y) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 55) 1,00 5,70 5,70 5,70

z) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 53) 1,00 1,20 1,20 1,20

aa) Corridoio secondario ripristino FRP (rif.to 52) 2,00 18,70 37,40 37,40

bb) Aule ripristino FRP (rif.to 46-51) 2,00 6,55 13,10 13,10

cc) Vano scale ripristino FRP (rif.to 46-51) 2,00 5,70 11,40 11,40

dd) Vano scale ripristino FRP (rif.to 47) 1,00 0,60 0,60 0,60

ee) Vano scale ripristino FRP (rif.to 48) 1,00 0,70 0,70 0,70

10,00% 543,22 543,22 1 233,65 €                         L 35,848% 0,190% 0,07% 100,00% 35,85%

a)

a) Piano rialzato bagni 1,00 5,95 2,40 14,28 14,28

b) Piano rialzato bagni a dedurre porte 1,00 1,26 2,40 -3,02 -3,02

c) Piano rialzato bagni a dedurre porte 1,00 0,95 2,40 -2,28 -2,28

d) Piano rialzato bagni a dedurre porte 1,00 1,11 2,40 -2,66 -2,66

e) Piano rialzato bagni 1,00 3,93 2,40 9,43 9,43

f) Piano rialzato bagni a dedurre porte 1,00 0,91 2,40 -2,18 -2,18

g) Piano rialzato bagni a dedurre porte 1,00 0,99 2,40 -2,38 -2,38

h) Piano rialzato bagni a dedurre porte 1,00 1,20 2,40 -2,88 -2,88

b)

(Intervento effettuato sul 10% della superficie complessiva)

35 'A16.013.010.a

Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura,

rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante,

compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: tinta unita: 20 x 20 cm, spessore 8 mm.

Piano rialzato rifacimento rivestimento ove applicata fibra carbonio

Piano primo rifacimento rivestimento ove applicata fibra carbonio

34 A16.022.035.b
Piano primo

Piano secondo

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

a) Piano primo bagni 1,00 5,30 2,40 12,72 12,72

b) Piano primo bagni a dedurre porte 1,00 0,95 2,40 -2,28 -2,28

c) Piano primo bagni a dedurre porte 1,00 0,95 2,40 -2,28 -2,28

d) Piano primo bagni a dedurre porte 1,00 1,47 2,40 -3,53 -3,53

c)

a) Piano secondo bagni 1,00 5,40 2,40 12,96 12,96

b) Piano secondo bagni a dedurre porte 2,00 0,85 2,40 -4,08 -4,08

c) Piano secondo bagni 2,00 0,80 2,40 3,84 3,84

d) Piano secondo bagni 1,00 5,30 2,40 12,72 12,72

e) Piano secondo bagni 1,00 0,85 2,40 2,04 2,04

f) Piano secondo bagni a dedurre porte 1,00 1,47 2,40 -3,53 -3,53

g) Piano secondo bagni a dedurre porte 1,00 0,95 2,40 -2,28 -2,28

34,61 34,61 2 207,64 €                         L 64,152% 0,190% 0,12% 100,00% 64,15%

a)

a) FS 18 - cielo 0,00 7,96 6,45 0,00 0,00

b) FS 18 - pareti 2,00 7,96 6,45 3,46 99,72 99,72

c) FS 17 - cielo 0,00 7,95 6,45 0,00 0,00

d) FS 17 - pareti 2,00 7,95 6,45 3,46 99,65 99,65

e) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 16,45 3,45 0,00 0,00

f) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 16,45 3,45 3,56 141,69 141,69

g) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 12,16 3,10 0,00 0,00

h) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 12,16 3,10 1,56 47,61 47,61

i) FS 15 - cielo 0,00 9,95 8,05 0,00 0,00

j) FS 15 - pareti 2,00 9,95 8,05 3,46 124,56 124,56

k) FS 13 - cielo 0,00 18,62 6,45 0,00 0,00

l) FS 13 - pareti 2,00 18,62 6,45 3,46 173,48 173,48

m) FS 12 - cielo 0,00 3,50 6,35 0,00 0,00

n) FS 12 - pareti 2,00 3,50 6,35 3,46 68,16 68,16

o) FS 11 - cielo 0,00 14,90 6,35 0,00 0,00

p) FS 11 - pareti 2,00 14,90 6,35 3,46 147,05 147,05

q) FS 10 - cielo 0,00 8,45 6,35 0,00 0,00

h) FS 10 - pareti 2,00 8,45 6,35 3,46 102,42 102,42

i) FS 9 - cielo 0,00 2,55 6,35 0,00 0,00

j) FS 9 - pareti 2,00 2,55 6,35 3,46 61,59 61,59

k) FS 8 - cielo 0,00 9,92 6,35 0,00 0,00

l) FS 8 - pareti 2,00 9,92 6,35 3,46 112,59 112,59

m) FS 7 - cielo 0,00 10,42 6,35 0,00 0,00

n) FS 7 - pareti 2,00 10,42 6,35 3,46 116,05 116,05

o) FS 6 - cielo 0,00 5,35 6,35 0,00 0,00

p) FS 6 - pareti 2,00 5,35 6,35 3,46 80,96 80,96

q) FS 5 - cielo 0,00 4,30 6,35 0,00 0,00

r) FS 5 - pareti 2,00 4,30 6,35 3,46 73,70 73,70

s) FS 4 - cielo 0,00 8,05 9,94 0,00 0,00

t) FS 4 - pareti 2,00 8,05 9,94 3,46 124,49 124,49

u) Corridoio corpo centrale - cielo 0,00 82,25 3,43 0,00 0,00

v) Corridoio corpo centrale - pareti 2,00 82,25 3,43 3,56 610,04 610,04

w) FS 2 - cielo 0,00 10,07 6,45 0,00 0,00

x) FS 2 - pareti 2,00 10,07 6,45 3,46 114,32 114,32

y) FS 1 - cielo 0,00 10,13 6,45 0,00 0,00

z) FS 1 - pareti 2,00 10,13 6,45 3,46 114,73 114,73

aa) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 20,40 3,43 0,00 0,00

bb) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 20,40 3,43 3,56 169,67 169,67

cc) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 14,16 3,05 0,00 0,00

dd) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 14,16 3,05 1,56 53,70 53,70

b) 0,00

a) FR 21 - cielo 0,00 8,07 6,54 0,00 0,00

b) FR 21 - pareti 2,00 8,07 6,54 3,77 110,16 110,16

c) FR 20 - cielo 0,00 8,12 6,54 0,00 0,00

d) FR 20 - pareti 2,00 8,12 6,54 3,77 110,54 110,54

e) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 16,45 3,43 0,00 0,00

f) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 16,45 3,43 3,87 153,87 153,87

g) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 12,16 3,10 0,00 0,00

h) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 12,16 3,10 1,87 57,07 57,07

i) FR 19 - cielo 0,00 10,00 7,98 0,00 0,00

j) FR 19 - pareti 2,00 10,00 7,98 3,77 135,57 135,57

k) FR 18 - cielo 0,00 8,22 6,55 0,00 0,00

l) FR 18 - pareti 2,00 8,22 6,55 3,77 111,37 111,37

m) FR 17 - cielo 0,00 8,10 6,55 0,00 0,00

n) FR 17 - pareti 2,00 8,10 6,55 3,77 110,46 110,46

o) FR 16 - cielo 0,00 7,93 6,55 0,00 0,00

p) FR 16 - pareti 2,00 7,93 6,55 3,77 109,18 109,18

q) FR 16 a - cielo 0,00 8,25 6,55 0,00 0,00

h) FR 16 a - pareti 2,00 8,25 6,55 3,77 111,59 111,59

OPERE DA PITTORE

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua

Piano seminterrato

Piano rialzato

Piano secondo rifacimento rivestimento ove applicata fibra carbonio

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

i) FR 15 - cielo 0,00 2,78 6,55 0,00 0,00

j) FR 15 - pareti 2,00 2,78 6,55 3,77 70,35 70,35

k) Ingresso principale - cielo 0,00 9,07 4,39 0,00 0,00

l) Ingresso principale - pareti 2,00 9,07 4,39 3,87 104,18 104,18

m) Ingresso principale - cielo 0,00 6,87 2,41 0,00 0,00

n) Ingresso principale - pareti 2,00 6,87 2,41 3,87 71,83 71,83

o) FR 13 - cielo 0,00 5,04 2,04 0,00 0,00

p) FR 13 - pareti 2,00 5,04 2,04 3,77 53,38 53,38

q) FR 12 - cielo 0,00 5,97 6,55 0,00 0,00

r) FR 12 - pareti 2,00 5,97 6,55 3,77 94,40 94,40

s) FR 12 - cielo 0,00 3,26 4,43 0,00 0,00

t) FR 12 - pareti 2,00 3,26 4,43 3,77 57,98 57,98

u) FR 11 - cielo 0,00 4,00 6,55 0,00 0,00

v) FR 11 - pareti 2,00 4,00 6,55 3,77 79,55 79,55

w) FR 10 -cielo 0,00 5,95 6,55 0,00 0,00

x) FR 10 -pareti 2,00 5,95 6,55 3,77 116,05 116,05

y) FR 9 - cielo 0,00 6,00 6,55 0,00 0,00

z) FR 9 - pareti 2,00 6,00 6,55 3,77 94,63 94,63

aa) FR 8 - cielo 0,00 3,83 2,00 0,00 0,00

bb) FR 8 - pareti 2,00 3,83 2,00 3,77 43,96 43,96

cc) FR 7 -cielo 0,00 3,83 4,40 0,00 0,00

dd) FR 7 -pareti 2,00 3,83 4,40 3,77 62,05 62,05

ee) FR 6 - cielo 0,00 4,18 6,55 0,00 0,00

ff) FR 6 - pareti 2,00 4,18 6,55 3,77 80,90 80,90

gg) Corridoio corpo centrale - cielo 0,00 82,25 3,43 0,00 0,00

hh) Corridoio corpo centrale - pareti 2,00 82,25 3,43 3,87 663,16 663,16

ii) FR 5 - cielo 0,00 10,00 8,00 0,00 0,00

jj) FR 5 - pareti 2,00 10,00 8,00 3,77 135,72 135,72

kk) FR 4 - cielo 0,00 8,20 6,52 0,00 0,00

ll) FR 4 - pareti 2,00 8,20 6,52 3,77 110,99 110,99

mm) FR 3 - cielo 0,00 8,20 6,52 0,00 0,00

nn) FR 3 - pareti 2,00 8,20 6,52 3,77 110,99 110,99

oo) FR 2 - cielo 0,00 2,80 3,87 0,00 0,00

pp) FR 2 - pareti 2,00 2,80 3,87 3,77 50,29 50,29

qq) FR 1 - cielo 0,00 3,59 3,87 0,00 0,00

rr) FR 1 - pareti 2,00 3,59 3,87 3,77 56,25 56,25

ss) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 20,66 3,43 0,00 0,00

tt) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 20,66 3,43 3,87 186,46 186,46

uu) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 12,16 3,05 0,00 0,00

vv) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 12,16 3,05 1,87 56,89 56,89

c) 0,00

a) F1 16 - cielo 0,00 8,02 6,55 0,00 0,00

b) F1 16 - pareti 2,00 8,02 6,55 3,67 106,94 106,94

c) F1 15 - cielo 0,00 8,02 6,55 0,00 0,00

d) F1 15 - pareti 2,00 8,02 6,55 3,67 106,94 106,94

e) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 16,60 3,52 0,00 0,00

f) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 16,60 3,52 3,77 151,70 151,70

g) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 9,98 3,20 0,00 0,00

h) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 16,60 3,52 1,77 71,22 71,22

i) Bidelleria corpo laterale - cielo 0,00 2,12 3,20 0,00 0,00

j) Bidelleria corpo laterale - pareti 2,00 16,60 3,52 3,77 151,70 151,70

k) F1 14 - cielo 0,00 10,00 7,97 0,00 0,00

l) F1 14 - pareti 2,00 10,00 7,97 3,67 131,90 131,90

m) F1 13 - cielo 0,00 8,21 6,50 0,00 0,00

n) F1 13 - pareti 2,00 8,21 6,50 3,67 107,97 107,97

o) F1 12 - cielo 0,00 8,03 6,50 0,00 0,00

p) F1 12 - pareti 2,00 8,03 6,50 3,67 106,65 106,65

q) F1 11 - cielo 0,00 8,08 6,50 0,00 0,00

h) F1 11 - pareti 2,00 8,08 6,50 3,67 107,02 107,02

i) F1 10 - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

j) F1 10 - pareti 2,00 8,00 6,50 3,67 106,43 106,43

k) F1 9 - cielo 0,00 6,38 6,50 0,00 0,00

l) F1 9 - pareti 2,00 6,38 6,50 3,67 94,54 94,54

m) F1 8 - cielo 0,00 6,38 6,50 0,00 0,00

n) F1 8 - pareti 2,00 6,38 6,50 3,67 94,54 94,54

o) F1 7 - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

p) F1 7 - pareti 2,00 8,00 6,50 3,67 106,43 106,43

q) F1 6 - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

r) F1 6 - pareti 2,00 8,00 6,50 3,67 106,43 106,43

s) F1 5 - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

t) F1 5 - pareti 2,00 8,00 6,50 3,67 106,43 106,43

u) F1 4 - cielo 0,00 8,15 6,50 0,00 0,00

v) F1 4 - pareti 2,00 8,15 6,50 3,67 107,53 107,53

w) F1 3 - cielo 0,00 10,03 8,05 0,00 0,00

x) F1 3 - pareti 2,00 10,03 8,05 3,67 132,71 132,71

y) Corridoio corpo centrale - cielo 0,00 82,25 3,43 0,00 0,00

z) Corridoio corpo centrale - pareti 2,00 82,25 3,43 3,77 646,03 646,03

36 A20.001.005

Piano primo
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

aa) F1 2 - cielo 0,00 8,88 6,54 0,00 0,00

bb) F1 2 - pareti 2,00 8,88 6,54 3,67 113,18 113,18

cc) F1 1 - cielo 0,00 10,08 6,54 0,00 0,00

dd) F1 1 - pareti 2,00 10,08 6,54 3,67 121,99 121,99

ee) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 20,45 3,43 0,00 0,00

ff) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 20,45 3,43 3,77 180,06 180,06

gg) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 12,16 3,05 0,00 0,00

hh) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 12,16 3,05 1,77 53,84 53,84

d) 0,00

a) Aula - cielo 0,00 8,00 6,55 0,00 0,00

b) Aula - pareti 2,00 8,00 6,55 3,63 105,63 105,63

c) Aula - cielo 0,00 8,03 6,55 0,00 0,00

d) Aula - pareti 2,00 8,03 6,55 3,63 105,85 105,85

e) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 19,97 3,50 0,00 0,00

f) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 19,97 3,50 3,63 170,39 170,39

g) Vano scala corpo laterale - cielo 0,00 5,68 3,61 0,00 0,00

h) Vano scala corpo laterale - pareti 2,00 5,68 3,61 3,63 67,45 67,45

i) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 9,94 3,10 0,00 0,00

j) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 9,94 3,10 3,77 98,32 98,32

k) Bidelleria - cielo 0,00 2,00 3,10 0,00 0,00

l) Bidelleria - pareti 2,00 2,00 3,10 3,77 38,45 38,45

m) Aula informatica - cielo 0,00 6,02 8,00 0,00 0,00

n) Aula informatica - pareti 2,00 6,02 8,00 3,63 101,79 101,79

o) Aulainformatica - cielo 0,00 3,86 8,00 0,00 0,00

p) Aulainformatica - pareti 2,00 3,86 8,00 3,63 86,10 86,10

q) Sala docenti - cielo 0,00 8,19 6,50 0,00 0,00

h) Sala docenti - pareti 2,00 8,19 6,50 3,63 106,65 106,65

i) Aula - cielo 0,00 8,02 6,50 0,00 0,00

j) Aula - pareti 2,00 8,02 6,50 3,63 105,42 105,42

k) Aula - cielo 0,00 8,02 6,50 0,00 0,00

l) Aula - pareti 2,00 8,02 6,50 3,63 105,42 105,42

m) Aula - cielo 0,00 8,02 6,50 0,00 0,00

n) Aula - pareti 2,00 8,02 6,50 3,63 105,42 105,42

o) Aula - cielo 0,00 6,40 6,50 0,00 0,00

p) Aula - pareti 2,00 6,40 6,50 3,63 93,65 93,65

q) Aula - cielo 0,00 6,40 6,50 0,00 0,00

r) Aula - pareti 2,00 6,40 6,50 3,63 93,65 93,65

s) Aula - cielo 0,00 8,03 6,50 0,00 0,00

t) Aula - pareti 2,00 8,03 6,50 3,63 105,49 105,49

u) Aula - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

v) Aula - pareti 2,00 8,00 6,50 3,63 105,27 105,27

w) Aula - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

x) Aula - pareti 2,00 8,00 6,50 3,63 105,27 105,27

y) Aula - cielo 0,00 8,18 6,50 0,00 0,00

z) Aula - pareti 2,00 8,18 6,50 3,63 106,58 106,58

aa) Aula informatica - cielo 0,00 10,04 8,00 0,00 0,00

bb) Aula informatica - pareti 2,00 10,04 8,00 3,63 130,97 130,97

cc) Corridoio corpo centrale - cielo 0,00 93,75 3,50 0,00 0,00

dd) Corridoio corpo centrale - pareti 2,00 93,75 3,50 3,77 733,27 733,27

ee) Corridoi corpo laterale - cielo 0,00 20,45 3,50 0,00 0,00

ff) Corridoi corpo laterale - pareti 2,00 20,45 3,50 3,77 180,58 180,58

gg) Aula - cielo 0,00 10,00 6,50 0,00 0,00

hh) Aula - pareti 2,00 10,00 6,50 3,63 119,79 119,79

ii) Aula - cielo 0,00 10,04 6,50 0,00 0,00

jj) Aula - pareti 2,00 10,04 6,50 3,63 120,08 120,08

kk) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 10,06 3,20 0,00 0,00

ll) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 10,06 3,20 3,77 99,98 99,98

mm) Bidelleria - cielo 0,00 2,00 3,20 0,00 0,00

nn) Bidelleria - pareti 2,00 2,00 3,20 3,77 39,21 39,21

10,00% 12 188,85 12 188,85 2 584,04 €                         M 30,636% 0,467% 0,14% 100,00% 30,64%

a)

a) FS 18 - cielo 0,00 7,96 6,45 0,00 0,00

b) FS 18 - pareti 2,00 7,96 6,45 3,46 99,72 99,72

c) FS 17 - cielo 0,00 7,95 6,45 0,00 0,00

d) FS 17 - pareti 2,00 7,95 6,45 3,46 99,65 99,65

e) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 16,45 3,45 0,00 0,00

f) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 16,45 3,45 3,56 141,69 141,69

g) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 12,16 3,10 0,00 0,00

h) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 12,16 3,10 1,56 47,61 47,61

i) FS 15 - cielo 0,00 9,95 8,05 0,00 0,00

j) FS 15 - pareti 2,00 9,95 8,05 3,46 124,56 124,56

k) FS 13 - cielo 0,00 18,62 6,45 0,00 0,00

l) FS 13 - pareti 2,00 18,62 6,45 3,46 173,48 173,48

m) FS 12 - cielo 0,00 3,50 6,35 0,00 0,00

(Intervento effettuato sul 10% della superficie complessiva)

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura:

compenso per due mani a coprire

Piano seminterrato

Piano secondo
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

n) FS 12 - pareti 2,00 3,50 6,35 3,46 68,16 68,16

o) FS 11 - cielo 0,00 14,90 6,35 0,00 0,00

p) FS 11 - pareti 2,00 14,90 6,35 3,46 147,05 147,05

q) FS 10 - cielo 0,00 8,45 6,35 0,00 0,00

h) FS 10 - pareti 2,00 8,45 6,35 3,46 102,42 102,42

i) FS 9 - cielo 0,00 2,55 6,35 0,00 0,00

j) FS 9 - pareti 2,00 2,55 6,35 3,46 61,59 61,59

k) FS 8 - cielo 0,00 9,92 6,35 0,00 0,00

l) FS 8 - pareti 2,00 9,92 6,35 3,46 112,59 112,59

m) FS 7 - cielo 0,00 10,42 6,35 0,00 0,00

n) FS 7 - pareti 2,00 10,42 6,35 3,46 116,05 116,05

o) FS 6 - cielo 0,00 5,35 6,35 0,00 0,00

p) FS 6 - pareti 2,00 5,35 6,35 3,46 80,96 80,96

q) FS 5 - cielo 0,00 4,30 6,35 0,00 0,00

r) FS 5 - pareti 2,00 4,30 6,35 3,46 73,70 73,70

s) FS 4 - cielo 0,00 8,05 9,94 0,00 0,00

t) FS 4 - pareti 2,00 8,05 9,94 3,46 124,49 124,49

u) Corridoio corpo centrale - cielo 0,00 82,25 3,43 0,00 0,00

v) Corridoio corpo centrale - pareti 2,00 82,25 3,43 3,56 610,04 610,04

w) FS 2 - cielo 0,00 10,07 6,45 0,00 0,00

x) FS 2 - pareti 2,00 10,07 6,45 3,46 114,32 114,32

y) FS 1 - cielo 0,00 10,13 6,45 0,00 0,00

z) FS 1 - pareti 2,00 10,13 6,45 3,46 114,73 114,73

aa) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 20,40 3,43 0,00 0,00

bb) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 20,40 3,43 3,56 169,67 169,67

cc) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 14,16 3,05 0,00 0,00

dd) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 14,16 3,05 1,56 53,70 53,70

b) 0,00

a) FR 21 - cielo 0,00 8,07 6,54 0,00 0,00

b) FR 21 - pareti 2,00 8,07 6,54 3,77 110,16 110,16

c) FR 20 - cielo 0,00 8,12 6,54 0,00 0,00

d) FR 20 - pareti 2,00 8,12 6,54 3,77 110,54 110,54

e) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 16,45 3,43 0,00 0,00

f) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 16,45 3,43 3,87 153,87 153,87

g) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 12,16 3,10 0,00 0,00

h) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 12,16 3,10 1,87 57,07 57,07

i) FR 19 - cielo 0,00 10,00 7,98 0,00 0,00

j) FR 19 - pareti 2,00 10,00 7,98 3,77 135,57 135,57

k) FR 18 - cielo 0,00 8,22 6,55 0,00 0,00

l) FR 18 - pareti 2,00 8,22 6,55 3,77 111,37 111,37

m) FR 17 - cielo 0,00 8,10 6,55 0,00 0,00

n) FR 17 - pareti 2,00 8,10 6,55 3,77 110,46 110,46

o) FR 16 - cielo 0,00 7,93 6,55 0,00 0,00

p) FR 16 - pareti 2,00 7,93 6,55 3,77 109,18 109,18

q) FR 16 a - cielo 0,00 8,25 6,55 0,00 0,00

h) FR 16 a - pareti 2,00 8,25 6,55 3,77 111,59 111,59

i) FR 15 - cielo 0,00 2,78 6,55 0,00 0,00

j) FR 15 - pareti 2,00 2,78 6,55 3,77 70,35 70,35

k) Ingresso principale - cielo 0,00 9,07 4,39 0,00 0,00

l) Ingresso principale - pareti 2,00 9,07 4,39 3,87 104,18 104,18

m) Ingresso principale - cielo 0,00 6,87 2,41 0,00 0,00

n) Ingresso principale - pareti 2,00 6,87 2,41 3,87 71,83 71,83

o) FR 13 - cielo 0,00 5,04 2,04 0,00 0,00

p) FR 13 - pareti 2,00 5,04 2,04 3,77 53,38 53,38

q) FR 12 - cielo 0,00 5,97 6,55 0,00 0,00

r) FR 12 - pareti 2,00 5,97 6,55 3,77 94,40 94,40

s) FR 12 - cielo 0,00 3,26 4,43 0,00 0,00

t) FR 12 - pareti 2,00 3,26 4,43 3,77 57,98 57,98

u) FR 11 - cielo 0,00 4,00 6,55 0,00 0,00

v) FR 11 - pareti 2,00 4,00 6,55 3,77 79,55 79,55

w) FR 10 -cielo 0,00 5,95 6,55 0,00 0,00

x) FR 10 -pareti 2,00 5,95 6,55 3,77 116,05 116,05

y) FR 9 - cielo 0,00 6,00 6,55 0,00 0,00

z) FR 9 - pareti 2,00 6,00 6,55 3,77 94,63 94,63

aa) FR 8 - cielo 0,00 3,83 2,00 0,00 0,00

bb) FR 8 - pareti 2,00 3,83 2,00 3,77 43,96 43,96

cc) FR 7 -cielo 0,00 3,83 4,40 0,00 0,00

dd) FR 7 -pareti 2,00 3,83 4,40 3,77 62,05 62,05

ee) FR 6 - cielo 0,00 4,18 6,55 0,00 0,00

ff) FR 6 - pareti 2,00 4,18 6,55 3,77 80,90 80,90

gg) Corridoio corpo centrale - cielo 0,00 82,25 3,43 0,00 0,00

hh) Corridoio corpo centrale - pareti 2,00 82,25 3,43 3,87 663,16 663,16

ii) FR 5 - cielo 0,00 10,00 8,00 0,00 0,00

jj) FR 5 - pareti 2,00 10,00 8,00 3,77 135,72 135,72

kk) FR 4 - cielo 0,00 8,20 6,52 0,00 0,00

ll) FR 4 - pareti 2,00 8,20 6,52 3,77 110,99 110,99

mm) FR 3 - cielo 0,00 8,20 6,52 0,00 0,00

Piano rialzato
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

nn) FR 3 - pareti 2,00 8,20 6,52 3,77 110,99 110,99

oo) FR 2 - cielo 0,00 2,80 3,87 0,00 0,00

pp) FR 2 - pareti 2,00 2,80 3,87 3,77 50,29 50,29

qq) FR 1 - cielo 0,00 3,59 3,87 0,00 0,00

rr) FR 1 - pareti 2,00 3,59 3,87 3,77 56,25 56,25

ss) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 20,66 3,43 0,00 0,00

tt) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 20,66 3,43 3,87 186,46 186,46

uu) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 12,16 3,05 0,00 0,00

vv) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 12,16 3,05 1,87 56,89 56,89

c) 0,00

a) F1 16 - cielo 0,00 8,02 6,55 0,00 0,00

b) F1 16 - pareti 2,00 8,02 6,55 3,67 106,94 106,94

c) F1 15 - cielo 0,00 8,02 6,55 0,00 0,00

d) F1 15 - pareti 2,00 8,02 6,55 3,67 106,94 106,94

e) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 16,60 3,52 0,00 0,00

f) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 16,60 3,52 3,77 151,70 151,70

g) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 9,98 3,20 0,00 0,00

h) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 16,60 3,52 1,77 71,22 71,22

i) Bidelleria corpo laterale - cielo 0,00 2,12 3,20 0,00 0,00

j) Bidelleria corpo laterale - pareti 2,00 16,60 3,52 3,77 151,70 151,70

k) F1 14 - cielo 0,00 10,00 7,97 0,00 0,00

l) F1 14 - pareti 2,00 10,00 7,97 3,67 131,90 131,90

m) F1 13 - cielo 0,00 8,21 6,50 0,00 0,00

n) F1 13 - pareti 2,00 8,21 6,50 3,67 107,97 107,97

o) F1 12 - cielo 0,00 8,03 6,50 0,00 0,00

p) F1 12 - pareti 2,00 8,03 6,50 3,67 106,65 106,65

q) F1 11 - cielo 0,00 8,08 6,50 0,00 0,00

h) F1 11 - pareti 2,00 8,08 6,50 3,67 107,02 107,02

i) F1 10 - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

j) F1 10 - pareti 2,00 8,00 6,50 3,67 106,43 106,43

k) F1 9 - cielo 0,00 6,38 6,50 0,00 0,00

l) F1 9 - pareti 2,00 6,38 6,50 3,67 94,54 94,54

m) F1 8 - cielo 0,00 6,38 6,50 0,00 0,00

n) F1 8 - pareti 2,00 6,38 6,50 3,67 94,54 94,54

o) F1 7 - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

p) F1 7 - pareti 2,00 8,00 6,50 3,67 106,43 106,43

q) F1 6 - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

r) F1 6 - pareti 2,00 8,00 6,50 3,67 106,43 106,43

s) F1 5 - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

t) F1 5 - pareti 2,00 8,00 6,50 3,67 106,43 106,43

u) F1 4 - cielo 0,00 8,15 6,50 0,00 0,00

v) F1 4 - pareti 2,00 8,15 6,50 3,67 107,53 107,53

w) F1 3 - cielo 0,00 10,03 8,05 0,00 0,00

x) F1 3 - pareti 2,00 10,03 8,05 3,67 132,71 132,71

y) Corridoio corpo centrale - cielo 0,00 82,25 3,43 0,00 0,00

z) Corridoio corpo centrale - pareti 2,00 82,25 3,43 3,77 646,03 646,03

aa) F1 2 - cielo 0,00 8,88 6,54 0,00 0,00

bb) F1 2 - pareti 2,00 8,88 6,54 3,67 113,18 113,18

cc) F1 1 - cielo 0,00 10,08 6,54 0,00 0,00

dd) F1 1 - pareti 2,00 10,08 6,54 3,67 121,99 121,99

ee) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 20,45 3,43 0,00 0,00

ff) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 20,45 3,43 3,77 180,06 180,06

gg) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 12,16 3,05 0,00 0,00

hh) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 12,16 3,05 1,77 53,84 53,84

d) 0,00

a) Aula - cielo 0,00 8,00 6,55 0,00 0,00

b) Aula - pareti 2,00 8,00 6,55 3,63 105,63 105,63

c) Aula - cielo 0,00 8,03 6,55 0,00 0,00

d) Aula - pareti 2,00 8,03 6,55 3,63 105,85 105,85

e) Corridoio corpo laterale - cielo 0,00 19,97 3,50 0,00 0,00

f) Corridoio corpo laterale - pareti 2,00 19,97 3,50 3,63 170,39 170,39

g) Vano scala corpo laterale - cielo 0,00 5,68 3,61 0,00 0,00

h) Vano scala corpo laterale - pareti 2,00 5,68 3,61 3,63 67,45 67,45

i) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 9,94 3,10 0,00 0,00

j) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 9,94 3,10 3,77 98,32 98,32

k) Bidelleria - cielo 0,00 2,00 3,10 0,00 0,00

l) Bidelleria - pareti 2,00 2,00 3,10 3,77 38,45 38,45

m) Aula informatica - cielo 0,00 6,02 8,00 0,00 0,00

n) Aula informatica - pareti 2,00 6,02 8,00 3,63 101,79 101,79

o) Aulainformatica - cielo 0,00 3,86 8,00 0,00 0,00

p) Aulainformatica - pareti 2,00 3,86 8,00 3,63 86,10 86,10

q) Sala docenti - cielo 0,00 8,19 6,50 0,00 0,00

h) Sala docenti - pareti 2,00 8,19 6,50 3,63 106,65 106,65

i) Aula - cielo 0,00 8,02 6,50 0,00 0,00

j) Aula - pareti 2,00 8,02 6,50 3,63 105,42 105,42

k) Aula - cielo 0,00 8,02 6,50 0,00 0,00

l) Aula - pareti 2,00 8,02 6,50 3,63 105,42 105,42

37 A20.007.005.a

Piano primo

Piano secondo
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

m) Aula - cielo 0,00 8,02 6,50 0,00 0,00

n) Aula - pareti 2,00 8,02 6,50 3,63 105,42 105,42

o) Aula - cielo 0,00 6,40 6,50 0,00 0,00

p) Aula - pareti 2,00 6,40 6,50 3,63 93,65 93,65

q) Aula - cielo 0,00 6,40 6,50 0,00 0,00

r) Aula - pareti 2,00 6,40 6,50 3,63 93,65 93,65

s) Aula - cielo 0,00 8,03 6,50 0,00 0,00

t) Aula - pareti 2,00 8,03 6,50 3,63 105,49 105,49

u) Aula - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

v) Aula - pareti 2,00 8,00 6,50 3,63 105,27 105,27

w) Aula - cielo 0,00 8,00 6,50 0,00 0,00

x) Aula - pareti 2,00 8,00 6,50 3,63 105,27 105,27

y) Aula - cielo 0,00 8,18 6,50 0,00 0,00

z) Aula - pareti 2,00 8,18 6,50 3,63 106,58 106,58

aa) Aula informatica - cielo 0,00 10,04 8,00 0,00 0,00

bb) Aula informatica - pareti 2,00 10,04 8,00 3,63 130,97 130,97

cc) Corridoio corpo centrale - cielo 0,00 93,75 3,50 0,00 0,00

dd) Corridoio corpo centrale - pareti 2,00 93,75 3,50 3,77 733,27 733,27

ee) Corridoi corpo laterale - cielo 0,00 20,45 3,50 0,00 0,00

ff) Corridoi corpo laterale - pareti 2,00 20,45 3,50 3,77 180,58 180,58

gg) Aula - cielo 0,00 10,00 6,50 0,00 0,00

hh) Aula - pareti 2,00 10,00 6,50 3,63 119,79 119,79

ii) Aula - cielo 0,00 10,04 6,50 0,00 0,00

jj) Aula - pareti 2,00 10,04 6,50 3,63 120,08 120,08

kk) Bagni corpo laterale - cielo 0,00 10,06 3,20 0,00 0,00

ll) Bagni corpo laterale - pareti 2,00 10,06 3,20 3,77 99,98 99,98

mm) Bidelleria - cielo 0,00 2,00 3,20 0,00 0,00

nn) Bidelleria - pareti 2,00 2,00 3,20 3,77 39,21 39,21

10,00% 12 188,85 12 188,85 5 850,65 €                         M 69,364% 0,467% 0,32% 100,00% 69,36%

a) 2,00 8,00 16,00 16,00

b) 2,00 8,00 16,00 16,00

32,00 32,00 1 143,30 €                         N 1,435% 4,408% 0,06% 100,00% 1,44%

a)

a) Pavimentazioni cortile esterno  in conglomerato bituminoso o cementizio 9,00 3,70 1,20 88,20

b) Pavimentazioni cortile esterno  in conglomerato bituminoso o cementizio 2,00 2,40 1,20 14,40

b)

a) Pavimentazioni locali interni in conglomerato cementizio 2,00 3,67 1,20 19,48

122,08 N

a)

a) Pavimentazioni cortile esterno  in conglomerato cementizio 9,00 1,00 1,20 0,20 2,16

b) Marciapiedi cortile esterno 12,00 1,40 1,20 0,20 4,03

b)

a) Pavimentazioni locali interni in conglomerato cementizio 2,00 3,67 1,20 0,20 1,76

7,95 N

c)

a) Pavimentazioni cortile esterno  in conglomerato cementizio

b) Marciapiedi cortile esterno 1,00 28,30 8,00 0,10 22,64

d) 1,00 13,50 5,00 0,10 6,75

a) Pavimentazioni locali interni in conglomerato cementizio 1,00 28,30 8,00 0,10 22,64

52,03 4 077,07 €                         N 5,118% 4,408% 0,23% 100,00% 5,12%

a)

a) Muratura scannafosso per fondazioni controventi 12,00 1,40 0,30 1,55 7,81

b) Muratura scannafosso setti trasversali per fondazioni controventi 4,00 1,06 0,30 1,55 1,97

9,78 N

c)

a) Pavimentazioni cortile esterno  in conglomerato cementizio

b) Marciapiedi cortile esterno 1,00 28,30 8,00 0,10 22,64

d) 1,00 13,50 5,00 0,10 6,75

a) Pavimentazioni locali interni in conglomerato cementizio 1,00 28,30 8,00 0,10 22,64

52,03 4 077,07 €                         N 5,118% 4,408% 0,23% 100,00% 5,12%

(Intervento effettuato sul 10% della superficie complessiva)

totale

41 B01.004.005.a

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni

Muratura scannafosso per formazione fondazioni controventi o basamento ascensore

15_VAR B01.061.015

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso

di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico

Pavimentazioni cortile esterno per formazione fondazioni controventi

Pavimentazioni locale caldaia per formazione fondazioni struttura metallica di sostegno muratura scala

40 'B01.016.075

Demolizione di sottofondo in malta cementizia

Pavimentazioni cortile esterno per formazione fondazioni controventi

Pavimentazioni locale caldaia per formazione fondazioni struttura metallica di sostegno muratura scala

totale

Pavimentazioni cortile esterno per formazione fondazioni controventi

Pavimentazioni locale caldaia per formazione fondazioni struttura metallica di sostegno muratura scala

totale

39 B01.007.010.b

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e

demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio:

profondità di taglio 50 ÷ 80 mm

Pavimentazioni cortile esterno per formazione fondazioni controventi

Pavimentazioni locale caldaia per formazione fondazioni struttura metallica di sostegno muratura scala

totale

DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E RELATIVI ONERI

38 'M01.001.015

Monodopera funzionale allo spostamento delle rastrelliere porta biciclettee allo spostamento delle panchine

interfeneti con le lavorazioni poste nell'area cortilizia. Si intende compreso il ricollocamento in opera a fine

lavori.

Rastrelliere porta biciclette

Panchine

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

c)

a) Pavimentazioni cortile esterno  in conglomerato cementizio

b) Marciapiedi cortile esterno 1,00 28,30 8,00 0,10 22,64

d) 1,00 13,50 5,00 0,10 6,75

a) Pavimentazioni locali interni in conglomerato cementizio 1,00 28,30 8,00 0,10 22,64

52,03 2 565,60 €                         N 3,221% 4,408% 0,14% 100,00% 3,22%

c)

a) Pavimentazioni cortile esterno  in conglomerato cementizio

b) Marciapiedi cortile esterno 1,00 28,30 8,00 0,10 22,64

d) 1,00 13,50 5,00 0,10 6,75

a) Pavimentazioni locali interni in conglomerato cementizio 1,00 28,30 8,00 0,10 22,64

52,03 2 341,35 €                         N 2,939% 4,408% 0,13% 100,00% 2,94%

a)

a) Mensole reticolari orizzontali lato cortile 48,00 0,38 18,24 18,24

b)

a) Pali di fondazione 22,00 0,25 5,50 5,50

23,74 23,74 5 148,49 €                         N 6,463% 4,408% 0,28% 100,00% 6,46%

a)

a) Pulizia sottotetto corpo centrale 1,00 75,26 10,32 776,68 776,68

b) Pulizia sottotetto corpo centrale 1,00 10,43 4,45 46,41 46,41

c) Pulizia sottotetto corpo centrale 1,00 6,00 0,10 0,60 0,60

d) Pulizia sottotetto corpi laterali 2,00 20,42 10,27 419,43 419,43

e) Pulizia sottotetto corpi laterali 2,00 9,17 4,00 73,36 73,36

f) Pulizia sottotetto corpi laterali 2,00 10,06 8,00 160,96 160,96

g) Pulizia sottotetto corpi laterali 2,00 6,56 2,27 29,78 29,78

1 507,23 1 507,23 7 070,94 €                         N 8,876% 4,408% 0,39% 99,52% 8,83%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 10,32 0,10 2,06 2,06

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 10,32 0,10 2,06 2,06

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 10,32 0,10 2,06 2,06

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 10,32 0,10 2,06 2,06

b)

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 1,00 1,66 3,56 5,91 5,91

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 1,00 3,34 3,56 11,89 11,89

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 1,00 1,40 3,56 4,98 4,98

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 1,00 4,76 3,56 16,95 16,95

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 2,07 3,56 7,37 7,37

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 3,79 3,56 13,49 13,49

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 3,74 4,56 17,05 17,05

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 2,05 3,56 7,30 7,30

c)

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 1,00 1,67 3,87 6,46 6,46

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 1,00 1,39 3,87 5,38 5,38

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 11) 1,00 0,71 3,87 2,75 2,75

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 2,00 6,30 3,87 48,76 48,76

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 1,00 1,34 3,87 5,19 5,19

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 1,00 6,55 3,87 25,35 25,35

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 1,00 40,64 3,87 157,28 157,28

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 1,00 3,79 3,87 14,67 14,67

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 1,00 1,42 3,87 5,50 5,50

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 1,00 12,00 3,87 46,44 46,44

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 1,00 3,03 3,87 11,73 11,73

m) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 1,00 3,62 3,87 14,01 14,01

d)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 1,00 1,65 3,77 6,22 6,22

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 1,00 1,39 3,77 5,24 5,24

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 1,00 0,71 3,77 2,68 2,68

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 1,00 1,76 3,77 6,64 6,64

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 1,00 1,42 3,77 5,35 5,35

Muratura piano rialzato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano primo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

43 NP_11

Intervento di pulizia di locali, è compresa la rimozione di ogni oggetto abbandonato, la rimozione del

materiale sciolto e l'aspirazione dei locali, si intende altresì compreso il calo al piede, l'avvio a discarica ed i

corrispondenti oneri.

Sottotetto

totale

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di

esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

Intradosso solai ove viene realizzato/adeguato giunto strutturale - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano seminterrato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

42 B01.007.030.c

Carotaggio su pareti, in direzione perpendicolare alle stesse, eseguito con carotatrici con motore elettrico o

ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi,

controlli, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su muratura di tufo, mattoni

e simili: diametro foro 110 ÷ 150 mm

Fori murature ambito per passaggio collegamenti strutture reticolari di controvento 

Fori solette scannafosso per infissione pali di fondazione

totale

17_VAR A.46.1.1

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti

dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

Pavimentazioni cortile esterno per formazione fondazioni controventi

Pavimentazioni locale caldaia per formazione fondazioni struttura metallica di sostegno muratura scala

totale

16_VAR B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica

Pavimentazioni cortile esterno per formazione fondazioni controventi

Pavimentazioni locale caldaia per formazione fondazioni struttura metallica di sostegno muratura scala

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 1,00 3,92 3,77 14,78 14,78

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 2,00 6,37 3,77 48,03 48,03

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 1,00 2,13 3,77 8,03 8,03

e)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,41 3,77 12,86 12,86

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,09 3,77 11,65 11,65

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 1,00 0,71 3,77 2,68 2,68

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 1,00 14,30 3,77 53,91 53,91

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 1,00 13,20 3,77 49,76 49,76

f) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 1,00 11,60 3,77 43,73 43,73

g) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 1,00 2,69 3,77 10,14 10,14

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 1,00 2,88 3,77 10,86 10,86

i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 1,00 11,46 3,77 43,20 43,20

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 36) 1,00 2,26 3,77 8,52 8,52

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 37) 1,00 2,42 3,77 9,12 9,12

m) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 1,00 11,31 3,77 42,64 42,64

n) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 1,00 13,06 3,77 49,24 49,24

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 1,60 3,77 6,03 6,03

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 1,00 14,92 3,77 56,25 56,25

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 1,00 1,20 3,77 4,52 4,52

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 1,00 2,96 3,77 11,16 11,16

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 1,00 14,03 3,77 52,89 52,89

t) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 1,00 13,06 3,77 49,24 49,24

u) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 1,00 10,45 3,77 39,40 39,40

v) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,31 3,77 12,48 12,48

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,19 3,77 12,03 12,03

y) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 2,61 3,77 9,84 9,84

z) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 1,37 3,77 5,16 5,16

aa) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 1,00 10,50 3,77 39,59 39,59

bb) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 1,00 37,40 3,77 141,00 141,00

cc) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 1,00 3,92 3,77 14,78 14,78

dd) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 1,00 2,42 3,77 9,12 9,12

ee) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 1,00 11,32 3,77 42,68 42,68

ff) Corpo secondario - corridoio (rif.to 56) 1,00 2,44 3,77 9,20 9,20

f)

a) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 57) 1,00 11,67 1,30 15,17 15,17

b) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 58) 1,00 8,80 1,30 11,44 11,44

c) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 59) 1,00 8,80 1,30 11,44 11,44

d) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 60) 1,00 11,67 1,30 15,17 15,17

f)

a) Trave 1,00 6,25 2,50 15,63 15,63

g)

a) Trave 1,00 10,37 2,56 26,55 26,55

1 492,73 1 492,73 23 405,99 €                      N 29,381% 4,408% 1,30% 100,00% 29,38%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

b)

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 1,00 1,66 3,56 0,02 0,12 0,12

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 1,00 3,34 3,56 0,02 0,24 0,24

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 1,00 1,40 3,56 0,02 0,10 0,10

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 1,00 4,76 3,56 0,02 0,34 0,34

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 2,07 3,56 0,02 0,15 0,15

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 3,79 3,56 0,02 0,27 0,27

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 3,74 4,56 0,02 0,34 0,34

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 2,05 3,56 0,02 0,15 0,15

c)

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 1,00 1,67 3,87 0,02 0,13 0,13

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 1,00 1,39 3,87 0,02 0,11 0,11

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 11) 1,00 0,71 3,87 0,02 0,05 0,05

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 2,00 6,30 3,87 0,02 0,98 0,98

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 1,00 1,34 3,87 0,02 0,10 0,10

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 1,00 6,55 3,87 0,02 0,51 0,51

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 1,00 40,64 3,87 0,02 3,15 3,15

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 1,00 3,79 3,87 0,02 0,29 0,29

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 1,00 1,42 3,87 0,02 0,11 0,11

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 1,00 12,00 3,87 0,02 0,93 0,93

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 1,00 3,03 3,87 0,02 0,23 0,23

j) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 1,00 3,62 3,87 0,02 0,28 0,28

d)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 1,00 1,65 3,77 0,02 0,12 0,12

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 1,00 1,39 3,77 0,02 0,10 0,10

totale

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico

dei materiali: valutazione a volume

Intradosso solai ove viene realizzato/adeguato giunto strutturale - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano seminterrato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano rialzato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano primo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano secondo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano sottotetto - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

44 B01.013.005
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 1,00 0,71 3,77 0,02 0,05 0,05

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 1,00 1,76 3,77 0,02 0,13 0,13

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 1,00 1,42 3,77 0,02 0,11 0,11

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 1,00 3,92 3,77 0,02 0,30 0,30

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 2,00 6,37 3,77 0,02 0,96 0,96

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 1,00 2,13 3,77 0,02 0,16 0,16

e)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,41 3,77 0,02 0,26 0,26

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,09 3,77 0,02 0,23 0,23

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 1,00 0,71 3,77 0,02 0,05 0,05

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 1,00 14,30 3,77 0,02 1,08 1,08

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 1,00 13,20 3,77 0,02 1,00 1,00

f) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 1,00 11,60 3,77 0,02 0,87 0,87

g) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 1,00 2,69 3,77 0,02 0,20 0,20

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 1,00 2,88 3,77 0,02 0,22 0,22

i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 1,00 11,46 3,77 0,02 0,86 0,86

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 36) 1,00 2,26 3,77 0,02 0,17 0,17

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 37) 1,00 2,42 3,77 0,02 0,18 0,18

m) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 1,00 11,31 3,77 0,02 0,85 0,85

n) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 1,00 13,06 3,77 0,02 0,98 0,98

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 1,60 3,77 0,02 0,12 0,12

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 1,00 14,92 3,77 0,02 1,12 1,12

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 1,00 1,20 3,77 0,02 0,09 0,09

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 1,00 2,96 3,77 0,02 0,22 0,22

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 1,00 14,03 3,77 0,02 1,06 1,06

t) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 1,00 13,06 3,77 0,02 0,98 0,98

u) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 1,00 10,45 3,77 0,02 0,79 0,79

v) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,31 3,77 0,02 0,25 0,25

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,19 3,77 0,02 0,24 0,24

y) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 2,61 3,77 0,02 0,20 0,20

z) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 1,37 3,77 0,02 0,10 0,10

aa) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 1,00 10,50 3,77 0,02 0,79 0,79

bb) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 1,00 37,40 3,77 0,02 2,82 2,82

cc) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 1,00 3,92 3,77 0,02 0,30 0,30

dd) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 1,00 2,42 3,77 0,02 0,18 0,18

ee) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 1,00 11,32 3,77 0,02 0,85 0,85

ff) Corpo secondario - corridoio (rif.to 56) 1,00 2,44 3,77 0,02 0,18 0,18

f)

a) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 57) 1,00 11,67 1,30 0,02 0,30 0,30

b) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 58) 1,00 8,80 1,30 0,02 0,23 0,23

c) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 59) 1,00 8,80 1,30 0,02 0,23 0,23

d) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 60) 1,00 11,67 1,30 0,02 0,30 0,30

f)

a) Trave 1,00 6,25 2,50 0,02 0,31 0,31

g)

a) Trave 1,00 10,37 2,56 0,02 0,53 0,53

29,85 29,85 1 040,13 €                         N 1,306% 4,408% 0,06% 99,98% 1,31%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

b)

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 1,00 1,66 3,56 0,02 0,12 0,12

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 1,00 3,34 3,56 0,02 0,24 0,24

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 1,00 1,40 3,56 0,02 0,10 0,10

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 1,00 4,76 3,56 0,02 0,34 0,34

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 2,07 3,56 0,02 0,15 0,15

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 3,79 3,56 0,02 0,27 0,27

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 3,74 4,56 0,02 0,34 0,34

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 2,05 3,56 0,02 0,15 0,15

c)

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 1,00 1,67 3,87 0,02 0,13 0,13

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 1,00 1,39 3,87 0,02 0,11 0,11

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 11) 1,00 0,71 3,87 0,02 0,05 0,05

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 2,00 6,30 3,87 0,02 0,98 0,98

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 1,00 1,34 3,87 0,02 0,10 0,10

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

totale

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica

Intradosso solai ove viene realizzato/adeguato giunto strutturale - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Intradosso solai ove viene realizzato/adeguato giunto strutturale - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano seminterrato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano rialzato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

45 B01.061.030.b
Muratura piano secondo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano sottotetto - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 1,00 6,55 3,87 0,02 0,51 0,51

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 1,00 40,64 3,87 0,02 3,15 3,15

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 1,00 3,79 3,87 0,02 0,29 0,29

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 1,00 1,42 3,87 0,02 0,11 0,11

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 1,00 12,00 3,87 0,02 0,93 0,93

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 1,00 3,03 3,87 0,02 0,23 0,23

m) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 1,00 3,62 3,87 0,02 0,28 0,28

d)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 1,00 1,65 3,77 0,02 0,12 0,12

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 1,00 1,39 3,77 0,02 0,10 0,10

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 1,00 0,71 3,77 0,02 0,05 0,05

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 1,00 1,76 3,77 0,02 0,13 0,13

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 1,00 1,42 3,77 0,02 0,11 0,11

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 1,00 3,92 3,77 0,02 0,30 0,30

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 2,00 6,37 3,77 0,02 0,96 0,96

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 1,00 2,13 3,77 0,02 0,16 0,16

e)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,41 3,77 0,02 0,26 0,26

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,09 3,77 0,02 0,23 0,23

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 1,00 0,71 3,77 0,02 0,05 0,05

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 1,00 14,30 3,77 0,02 1,08 1,08

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 1,00 13,20 3,77 0,02 1,00 1,00

f) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 1,00 11,60 3,77 0,02 0,87 0,87

g) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 1,00 2,69 3,77 0,02 0,20 0,20

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 1,00 2,88 3,77 0,02 0,22 0,22

i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 1,00 11,46 3,77 0,02 0,86 0,86

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 36) 1,00 2,26 3,77 0,02 0,17 0,17

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 37) 1,00 2,42 3,77 0,02 0,18 0,18

m) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 1,00 11,31 3,77 0,02 0,85 0,85

n) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 1,00 13,06 3,77 0,02 0,98 0,98

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 1,60 3,77 0,02 0,12 0,12

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 1,00 14,92 3,77 0,02 1,12 1,12

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 1,00 1,20 3,77 0,02 0,09 0,09

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 1,00 2,96 3,77 0,02 0,22 0,22

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 1,00 14,03 3,77 0,02 1,06 1,06

t) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 1,00 13,06 3,77 0,02 0,98 0,98

u) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 1,00 10,45 3,77 0,02 0,79 0,79

v) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,31 3,77 0,02 0,25 0,25

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,19 3,77 0,02 0,24 0,24

y) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 2,61 3,77 0,02 -0,20 -0,20

z) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 1,37 3,77 0,02 -0,10 -0,10

aa) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 1,00 10,50 3,77 0,02 0,79 0,79

bb) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 1,00 37,40 3,77 0,02 2,82 2,82

cc) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 1,00 3,92 3,77 0,02 0,30 0,30

dd) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 1,00 2,42 3,77 0,02 0,18 0,18

ee) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 1,00 11,32 3,77 0,02 0,85 0,85

ff) Corpo secondario - corridoio (rif.to 56) 1,00 2,44 3,77 0,02 0,18 0,18

f)

a) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 57) 1,00 11,67 1,30 0,02 0,30 0,30

b) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 58) 1,00 8,80 1,30 0,02 0,23 0,23

c) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 59) 1,00 8,80 1,30 0,02 0,23 0,23

d) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 60) 1,00 11,67 1,30 0,02 0,30 0,30

f)

a) Trave 1,00 6,25 2,50 0,02 0,31 0,31

g)

a) Trave 1,00 10,37 2,56 0,02 0,53 0,53

29,42 29,42 1 450,68 €                         N 1,821% 4,408% 0,08% 100,00% 1,82%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 10,32 0,10 0,02 0,04 0,04

b)

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 1,00 1,66 3,56 0,02 0,12 0,12

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 1,00 3,34 3,56 0,02 0,24 0,24

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 1,00 1,40 3,56 0,02 0,10 0,10

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 1,00 4,76 3,56 0,02 0,34 0,34

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 2,07 3,56 0,02 0,15 0,15

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 3,79 3,56 0,02 0,27 0,27

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 3,74 4,56 0,02 0,34 0,34

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 2,05 3,56 0,02 0,15 0,15

c)

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 1,00 1,67 3,87 0,02 0,13 0,13

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere

quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Intradosso solai ove viene realizzato/adeguato giunto strutturale - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano seminterrato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano rialzato - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano primo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano secondo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano sottotetto - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

totale

46 B01.061.005
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 1,00 1,39 3,87 0,02 0,11 0,11

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 11) 1,00 0,71 3,87 0,02 0,05 0,05

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 2,00 6,30 3,87 0,02 0,98 0,98

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 1,00 1,34 3,87 0,02 0,10 0,10

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 1,00 6,55 3,87 0,02 0,51 0,51

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 1,00 40,64 3,87 0,02 3,15 3,15

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 1,00 3,79 3,87 0,02 0,29 0,29

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 1,00 1,42 3,87 0,02 0,11 0,11

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 1,00 12,00 3,87 0,02 0,93 0,93

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 1,00 3,03 3,87 0,02 0,23 0,23

m) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 1,00 3,62 3,87 0,02 0,28 0,28

d)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 1,00 1,65 3,77 0,02 0,12 0,12

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 1,00 1,39 3,77 0,02 0,10 0,10

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 1,00 0,71 3,77 0,02 0,05 0,05

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 1,00 1,76 3,77 0,02 0,13 0,13

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 1,00 1,42 3,77 0,02 0,11 0,11

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 1,00 3,92 3,77 0,02 0,30 0,30

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 2,00 6,37 3,77 0,02 0,96 0,96

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 1,00 2,13 3,77 0,02 0,16 0,16

e)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,41 3,77 0,02 0,26 0,26

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,09 3,77 0,02 0,23 0,23

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 1,00 0,71 3,77 0,02 0,05 0,05

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 1,00 14,30 3,77 0,02 1,08 1,08

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 1,00 13,20 3,77 0,02 1,00 1,00

f) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 1,00 11,60 3,77 0,02 0,87 0,87

g) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 1,00 2,69 3,77 0,02 0,20 0,20

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 1,00 2,88 3,77 0,02 0,22 0,22

i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 1,00 11,46 3,77 0,02 0,86 0,86

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 36) 1,00 2,26 3,77 0,02 0,17 0,17

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 37) 1,00 2,42 3,77 0,02 0,18 0,18

m) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 1,00 11,31 3,77 0,02 0,85 0,85

n) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 1,00 13,06 3,77 0,02 0,98 0,98

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 1,60 3,77 0,02 0,12 0,12

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 1,00 14,92 3,77 0,02 1,12 1,12

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 1,00 1,20 3,77 0,02 0,09 0,09

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 1,00 2,96 3,77 0,02 0,22 0,22

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 1,00 14,03 3,77 0,02 1,06 1,06

t) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 1,00 13,06 3,77 0,02 0,98 0,98

u) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 1,00 10,45 3,77 0,02 0,79 0,79

v) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,31 3,77 0,02 0,25 0,25

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,19 3,77 0,02 0,24 0,24

y) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 2,61 3,77 0,02 0,20 0,20

z) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 1,37 3,77 0,02 0,10 0,10

aa) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 1,00 10,50 3,77 0,02 0,79 0,79

bb) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 1,00 37,40 3,77 0,02 2,82 2,82

cc) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 1,00 3,92 3,77 0,02 0,30 0,30

dd) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 1,00 2,42 3,77 0,02 0,18 0,18

ee) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 1,00 11,32 3,77 0,02 0,85 0,85

ff) Corpo secondario - corridoio (rif.to 56) 1,00 2,44 3,77 0,02 0,18 0,18

f)

a) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 57) 1,00 11,67 1,30 0,02 0,30 0,30

b) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 58) 1,00 8,80 1,30 0,02 0,23 0,23

c) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 59) 1,00 8,80 1,30 0,02 0,23 0,23

d) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 60) 1,00 11,67 1,30 0,02 0,30 0,30

f)

a) Trave 1,00 6,25 2,50 0,02 0,31 0,31

g)

a) Trave 1,00 10,37 2,56 0,02 0,53 0,53

29,85 29,85 623,96 €                            N 0,783% 4,408% 0,03% 99,98% 0,78%

a) 

a)

a) Corpo laterale - Via Dante - divisorio ripostiglio/ripostiglio 1,00 6,45 6,45 6,45

b) Corpo laterale - Via Dante - divisorio bar 1,00 6,30 6,30 6,30

c) Corpo centrale - divisorio spazi di pertinenza bar 1,00 6,45 6,45 6,45

d) Corpo centrale - divisorio vano 1/ vano 2 1,00 6,45 6,45 6,45

e) Corpo centrale - divisorio vano 2/ vano 3 1,00 6,45 6,45 6,45

f) Corpo centrale - divisorio vano 3/ vano 4 1,00 6,45 6,45 6,45

g) Corpo centrale - divisorio vano 4/ups 1,00 6,45 6,45 6,45

h) Corpo centrale - divisorio vano ups/vano 5 1,00 6,45 6,45 6,45

i) Corpo centrale - divisorio vano vano 5/vano 6 1,00 6,45 6,45 6,45

l) Corpo centrale - divisorio vano vano 6/vano 7 1,00 6,45 6,45 6,45

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

totale

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi

oneri

Rimozione zoccolo battiscopa ove realizzate contropareti in cartongesso

Piano seminterrato

47 A.46.1.2

Muratura piano primo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano secondo - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano sottotetto - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

m) Corpo laterale - Via Negri - divisorio magazzino/archivio 1,00 5,80 5,80 5,80

b)

a) Corpo laterale - Via Dante - divisorio rep. Telecomunicazioni/magazzino 1,00 6,59 6,59 6,59

b) Corpo dentrale - divisorio elettromeccanici/magazzino 1,00 6,55 6,55 6,55

c) Corpo dentrale - divisorio magazzino/officine elettriche 1,00 6,55 6,55 6,55

d) Corpo dentrale - divisorio officine elettriche/ripostiglio 1,00 6,55 6,55 6,55

e) Corpo dentrale - divisorio ripostiglio/ingresso principale 1,00 6,55 6,55 6,55

f) Corpo dentrale - divisorio ingresso principale/portineria 1,00 6,55 6,55 6,55

g) Corpo dentrale - divisorio portineria 1,00 9,35 9,35 9,35

h) Corpo dentrale - divisorio portineria/segreteria 1,00 4,45 4,45 4,45

i) Corpo dentrale - divisorio segreteria/segreteria 1,00 6,55 6,55 6,55

j) Corpo dentrale - divisorio segreteria/sala professori 1,00 6,55 6,55 6,55

k) Corpo dentrale - divisorio sala professori/sala consiglio 1,00 6,55 6,55 6,55

l) Corpo dentrale - divisorio sala consiglio/attesa 1,00 6,55 6,55 6,55

m) Corpo dentrale - divisorio sala attesa/server 1,00 3,83 3,83 3,83

n) Corpo dentrale - divisorio sala attesa/vice presidenza 1,00 6,55 6,55 6,55

o) Corpo laterale - Via Negri - divisorio aula laboratorio fisica 1,00 6,54 6,54 6,54

p) Corpo laterale - Via Negri - divisorio aula laboratorio fisica/fotocopiatrice 1,00 6,54 6,54 6,54

q) Corpo laterale - Via Negri - divisorio disimpegno/fotocopiatrice 1,00 3,83 3,83 3,83

c)

a) Corpo secondario Via Dante - corridoio 2,00 16,42 32,84 32,84

b) Corpo secondario Via Dante - vano scale 1,00 6,59 6,59 6,59

c) Corpo secondario Via Dante - vano scale 1,00 5,80 5,80 5,80

d) Corpo secondario Via Dante - vano scale 1,00 5,80 5,80 5,80

e) Corpo secondario Via Dante - vano scale 1,00 6,59 6,59 6,59

f) Corpo principale - corridoio 2,00 82,27 164,54 164,54

g) Corpo secondario Via Negri - corridoio 2,00 20,41 40,82 40,82

h) Corpo secondario Via Negri - vano scale 1,00 6,54 6,54 6,54

i) Corpo secondario Via Negri - vano scale 1,00 5,69 5,69 5,69

j) Corpo secondario Via Negri - vano scale 1,00 5,69 5,69 5,69

k) Corpo secondario Via Negri - vano scale 1,00 6,54 6,54 6,54

d)

a) Corpo laterale - Via Dante - divisorio aula sostegno/aula informatica 1,00 6,55 6,55 6,55

b) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

c) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

d) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

e) Corpo centrale divisorio aula/aula magna 1,00 6,50 6,50 6,50

f) Corpo centrale divisorio aula magna/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

g) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

h) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

i) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,50 6,50 6,50

j) Corpo laterale - Via Negri - divisorio aula /aula 1,00 6,50 6,50 6,50

e)

a) Corpo laterale - Via Dante - divisorio aula/aula 1,00 6,55 6,55 6,55

b) Corpo centrale divisorio sala docenti/aula 1,00 6,48 6,48 6,48

c) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,48 6,48 6,48

d) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,48 6,48 6,48

e) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,48 6,48 6,48

f) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,48 6,48 6,48

g) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,48 6,48 6,48

h) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,48 6,48 6,48

i) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,48 6,48 6,48

j) Corpo centrale divisorio aula/aula 1,00 6,48 6,48 6,48

k) Corpo centrale divisorio studenti/udienze 3,00 3,50 10,50 10,50

l) Corpo laterale - Via Negri - divisorio aula /aula 1,00 6,50 6,50 6,50

b)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 2,00 16,42 32,84 32,84

b) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 3,53 3,53 3,53

c) Corridoio corpo centrale 1,00 75,21 75,21 75,21

d) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 83,65 83,65

e) Corridoio corpo laterale Via Negri 2,00 20,47 40,94 40,94

f) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 3,53 3,53 3,53

10,00% 850,84 850,84 253,55 €                            N 0,318% 4,408% 0,01% 100,00% 0,32%

a)

a) Zoccolini battiscopa di cui alla voce B01.016.115 10,00% 850,84 0,02 0,08 0,14 0,14

0,14 0,14 6,71 €                                N 0,008% 4,408% 0,00% 100,00% 0,01%

a)

a) Zoccolini battiscopa di cui alla voce B01.016.115 10,00% 850,84 0,02 0,08 0,14 0,14

0,14 0,14 2,85 €                                N 0,004% 4,408% 0,00% 100,00% 0,00%

50 A.46.1.2

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere

quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Zoccolini battiscopa

totale

Piano secondo

Rimozione zoccolo battiscopa ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale (Intervento effettuato sul 10% della superficie complessiva)

49 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica

Zoccolini battiscopa

totale

48 B01.016.115

Piano rialzato

Piano rialzato - Muratura adiacente al corridoio - finalizzato all'app.ne fibra di carbonio

Piano primo
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,42 3,53 57,96 57,96

b) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 3,55 296,96 296,96

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,47 3,53 72,26 72,26

d) Atrio scalone principale 1,00 10,50 3,50 -36,75

427,18 390,43 3 670,03 €                         N 4,607% 4,408% 0,20% 100,00% 4,61%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,42 3,53 0,07 4,06 4,06

b) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 3,55 0,07 20,79 20,79

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,47 3,53 0,07 5,06 5,06

d) Atrio scalone principale 1,00 10,50 3,50 0,07 -2,57

29,90 27,33 952,18 €                            N 1,195% 4,408% 0,05% 100,00% 1,20%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,42 3,53 0,07 4,06 4,06

b) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 3,55 0,07 20,79 20,79

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,47 3,53 0,07 5,06 5,06

d) Atrio scalone principale 1,00 10,50 3,50 0,07 -2,57

29,90 27,33 1 347,64 €                         N 1,692% 4,408% 0,07% 100,00% 1,69%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,42 3,53 0,07 4,06 4,06

b) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 3,55 0,07 20,79 20,79

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,47 3,53 0,07 5,06 5,06

d) Atrio scalone principale 1,00 10,50 3,50 0,07 -2,57

29,90 27,33 571,20 €                            N 0,717% 4,408% 0,03% 100,00% 0,72%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,42 3,53 0,07 4,06 4,06

b) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 3,55 0,07 20,79 20,79

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,47 3,53 0,07 5,06 5,06

d) Atrio scalone principale 1,00 10,50 3,50 0,07 -2,57

29,90 27,33 2 141,58 €                         N 2,688% 4,408% 0,12% 100,00% 2,69%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,42 3,53 0,07 4,06 4,06

b) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 3,55 0,07 20,79 20,79

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,47 3,53 0,07 5,06 5,06

d) Atrio scalone principale 1,00 10,50 3,50 0,07 -2,57

29,90 27,33 952,18 €                            N 1,195% 4,408% 0,05% 100,00% 1,20%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,42 3,53 0,07 4,06 4,06

b) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 3,55 0,07 20,79 20,79

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,47 3,53 0,07 5,06 5,06

d) Atrio scalone principale 1,00 10,50 3,50 0,07 -2,57

29,90 27,33 1 347,64 €                         N 1,692% 4,408% 0,07% 100,00% 1,69%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,42 3,53 0,07 4,06 4,06

b) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 3,55 0,07 20,79 20,79

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,47 3,53 0,07 5,06 5,06

d) Atrio scalone principale 1,00 10,50 3,50 0,07 -2,57

58 A.46.1.2

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere 

quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Rimozione pavimento ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

57 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da 

demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 

oneri di discarica

Rimozione pavimento ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

56 B01.061.030.b

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico 

dei materiali: valutazione a volume

Rimozione pavimento ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

55 'B01.016.075

Demolizione di sottofondo in malta cementizia

Rimozione pavimento ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

54 A.46.1.2

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere 

Rimozione pavimento ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

53 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica

Rimozione pavimento ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

totale

52 B01.061.030.b

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico

dei materiali: valutazione a volume

Rimozione pavimento ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

51 B01.016.015

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto

in opera a mezzo di malta o colla

Rimozione pavimento ove realizzato massetto fibrorinforzato

Piano rialzato
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

29,90 27,33 571,20 €                            N 0,717% 4,408% 0,03% 100,00% 0,72%

a)

a)

a) Atrio scalone principale 1,00 10,35 3,15 32,60 32,60

b) Ingresso principale 1,00 7,45 6,55 48,80 48,80

81,40 81,40 765,16 €                            N 0,960% 4,408% 0,04% 100,00% 0,96%

a)

a)

a) Atrio scalone principale 1,00 10,35 3,15 0,05 1,63 1,63

b) Ingresso principale 1,00 7,45 6,55 0,05 2,44 2,44

4,07 4,07 141,80 €                            N 0,178% 4,408% 0,01% 100,00% 0,18%

a)

a)

a) Atrio scalone principale 1,00 10,35 3,15 0,05 1,63 1,63

b) Ingresso principale 1,00 7,45 6,55 0,05 2,44 2,44

4,07 4,07 200,69 €                            N 0,252% 4,408% 0,01% 100,00% 0,25%

a)

a)

a) Atrio scalone principale 1,00 10,35 3,15 0,10 3,26 3,26

b) Ingresso principale 1,00 7,45 6,55 0,10 4,88 4,88

8,14 8,14 170,13 €                            N 0,214% 4,408% 0,01% 100,00% 0,21%

a) Smontaggio vasi espansione sottotetto in amianto 3,00 3,00 3,00

totale 3,00 3,00 673,94 €                            N 0,846% 4,408% 0,04% 0,00% 0,00%

a)

a) Porte corridoio 3,00 1,20 2,40 8,64 8,64

8,64 8,64 142,82 €                            N 0,179% 4,408% 0,01% 100,00% 0,18%

a)

a) Porte interne 1,00 0,05 8,64 0,43 0,43

0,43 0,43 15,05 €                              N 0,019% 4,408% 0,00% 100,00% 0,02%

a)

a) Porte interne 1,00 0,05 8,64 0,43 0,43

0,43 0,43 21,30 €                              N 0,027% 4,408% 0,00% 100,00% 0,03%

a)

a) Porte interne 3,00 3,00 1,00 0,05 0,45 0,45

0,45 0,45 9,41 €                                N 0,012% 4,408% 0,00% 100,00% 0,01%

67 A.46.1.2

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere 

quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Porte interne di cui alla voce B01.034.015

totale

65 B01.061.030.b

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico

dei materiali: valutazione a volume

Porte interne di cui alla voce B01.034.015

totale

66 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica

Porte interne di cui alla voce B01.034.015

totale

63 NP_13

Smontaggio di serbatoi di cemento amianto compreso il coperchio, previa inertizzazione con apposito

prodotto, rivestiti con appositi teli di polietilene chiusi mediante sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e

accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su apposito mezzo di trasporto,

trasporto presso centro di raccolta autorizzata, compresi gli oneri di discarica. Il tutto eseguito

conformemente alla vigente normativa in relazione alla lavorazione del cemento amianto, compresi i costi

per l'istruzione della pratica. 

64 B01.034.015

Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale

parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale

taglio a sezione degli elementi

Porte corridoio corpo principale - piano seminterrato ove murate

totale

62 A.46.1.2

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere 

quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Rimozione controsoffitto funzionale alla posa del controsoffitto antisfondellamenrto

Piano rialzato

totale

61 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da 

demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 

oneri di discarica

Rimozione controsoffitto funzionale alla posa del controsoffitto antisfondellamenrto

Piano rialzato

totale

60 B01.061.030.b

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico 

dei materiali: valutazione a volume

Rimozione controsoffitto funzionale alla posa del controsoffitto antisfondellamenrto

Piano rialzato

totale

59 B01.022.020

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di 

sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo 

in basso

Rimozione controsoffitto funzionale alla posa del controsoffitto antisfondellamenrto

Piano rialzato

totale

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

a)

a) Piano seminterrato 9,00 9,00

b)

b) Piano rialzato 23,00 23,00

c)

c) Piano primo 13,00 13,00

d)

d) Piano secondo 31,00 31,00

76,00 N

a)

a) Portoni corridoio 6,00 6,00

6,00 3 283,45 €                         N 4,122% 4,408% 0,18% 100,00% 4,12%

a)

a) Pilastri 2 3,95 0,25 0,4 0,79 0,79

b) Estradosso trave 1 6,25 0,25 0,4 0,63 0,63

b)

a) Canne fumarie 4 0,2 0,4 5 1,60 1,60

c)

a) Piano rialzato 1 6,43 0,1 3,87 2,49 2,49

b) Piano primo 2 6,5 0,2 3,78 9,83 9,83

c) Piano secondo 2 6,48 0,2 3,61 9,36 9,36

24,69 24,69 € 4 037,81 N 5,069% 4,408% 0,22% 100,01% 5,07%

a) 1,00 24,69 24,69 24,69

24,69 24,69 € 1 217,39 N 1,528% 4,408% 0,07% 100,01% 1,53%

a)

a) Partizioni  rinforzi travi 1,00 24,69 24,69 24,69

totale 24,69 24,69 € 515,99 N 0,648% 4,408% 0,03% 100,01% 0,65%

c)

a) Piano rialzato 1,00 6,43 3,87 24,88 24,88

totale 24,88 24,88 € 233,91 N 0,294% 4,408% 0,01% 100,00% 0,29%

c)

a) Piano rialzato 1,00 6,43 0,12 3,87 2,99 2,99

totale 2,99 2,99 € 104,04 N 0,131% 4,408% 0,01% 100,00% 0,13%

c)

a) Piano rialzato 1,00 6,43 0,12 3,87 2,99 2,99

totale 2,99 2,99 147,24 €                            N 0,185% 4,408% 0,01% 100,00% 0,18%

c)

a) Piano rialzato 1,00 6,43 3,87 0,12 2,99 2,99

totale 2,99 2,99 62,41 €                              N 0,078% 4,408% 0,00% 100,00% 0,08%

  

a)

a) Terreno scavi fondazioni 12,00 4,85 1,20 2,00 139,68

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti 

dagli scavi. Codice EER (CER) 170504

Terreno di scavo per fondazioni setti di controvento

74 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica

Partizioni aule ove realizzato giunto strutturale

75 A.46.1.2

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere

quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Partizioni aule ove realizzato giunto strutturale

72 B01.004.020.b

Demolizione di muratura di gesso in pannelli fino a 12 cm di spessore, eseguita a mano: muratura in pannelli

di gesso

Partizioni aule ove realizzato giunto strutturale

73 B01.061.030.b

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico

dei materiali: valutazione a volume

Partizioni aule ove realizzato giunto strutturale

70 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica

Murature di cui alla voce 30.47.800.001

totale

71 A.46.1.2

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere 

quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Murature di cui alla voce 30.47.800.001

69 B01.004.005.a

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Canne fumarie in blocchi nel sottotetto

Partizioni aule ove realizzato giunto strutturale

totale

Porte piano primo ove posata fibra di carbonio

Porte piano secondo ove posata fibra di carbonio

totale

18_VAR NP_26

Intervento di rimozione portoni installati nei corridoi, inclusa la rimozione dei coprifili e telaio, calo in basso il

ricovero nell'ambito del cantiere, per il loro allontanamento. Demolizione voltino soprastante per

permettere il passaggio della struttura reticolare interna, intonacatura spalle e tinteggiatura.  

Portoni corridoio  pinao rialzato - primo e secondo

totale

68 NP_12

Intervento di rimozione coprifili /falso telaio e ante di porte interne o serramenti esterni funzionale

all'appalicazione dei rinforzi in fibra di carbonio in prossimità degli stipiti e degli architravi delle aperture.

L'intervento comprende lo smontaggio, la numerazione per il riconoscimento, il ricovero nell'ambito del

cantiere, la protezione del serramento e del sopraporta durante la fase di lavoro con materiale plastico

nonchè il rimontaggio di quanto rimosso a consolidamento avvenuto.  

Porte piano seminterrato ove posata fibra di carbonio

Porte piano rialzato ove posata fibra di carbonio
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

b) Terreno scavi fondazioni 2,00 3,80 1,20 2,00 18,24

b)

a) Terreno scavi fondazioni 2,00 3,67 1,20 0,80 7,05 7,05

a)

a) Terreno scavi fondazioni 12,00 4,85 1,20 0,80 55,87

b) Terreno scavi fondazioni 2,00 3,80 1,20 0,80 7,30

164,97 70,21 3 159,65 €                         N 3,966% 4,408% 0,17% 71,21% 2,82%

c) Pavimentazioni cortile esterno per formazione fondazioni controventi

a) Pavimentazioni cortile esterno  in conglomerato cementizio 12,00 1,00 1,20 0,12 1,73

b) Marciapiedi cortile esterno 12,00 1,40 1,20 0,12 2,42

d) Pavimentazioni locale caldaia per formazione fondazioni struttura metallica di sostegno muratura scala

a) Pavimentazioni locali interni in conglomerato cementizio 2,00 3,67 1,20 0,12 1,06

a)

a) Muratura scannafosso per fondazioni controventi 13,00 1,20 0,30 1,55 7,25

b) Muratura scannafosso setti trasversali per fondazioni controventi 4,00 1,06 0,30 1,55 1,97

c) Muratura scannafosso per fondazioni ascensore 1,00 1,60 0,30 1,55 0,74

d) Muratura scannafosso setti trasversali per fondazioni ascensore 1,00 1,06 0,30 1,55 0,49

15,67 N

a)

a) Pareti adiacenti atrio 1,00 1,25 3,80 4,75

b) Pareti adiacenti atrio 1,00 2,15 3,80 8,17

c) Pareti adiacenti atrio 1,00 4,22 3,80 16,04

d) Pareti adiacenti atrio 1,00 3,05 3,80 11,59

40,55 2 620,89 €                         O 0,487% 29,795% 0,15% 100,00% 0,49%

a)

a) Corpo principale corridoio 2,00 1,20 0,38 2,40 2,19 2,19

b) Corpo secondario corridoio 2,00 2,59 0,38 3,56 7,01 7,01

c) Corpo secondario divisorio aule 1,00 1,06 0,38 2,40 0,97 0,97

c)

a) Trave 1,00 0,40 0,25 6,25 0,63 0,63

b) Pilastri 2,00 0,40 0,25 4,95 0,99 0,99

d)

a) Trave 1,00 0,40 0,25 10,37 1,04 1,04

12,82 12,82 5 169,20 €                         O 0,960% 29,795% 0,29% 100,00% 0,96%

a)

a) Muratura piano terzo 8,00 0,50 0,25 1,00

1,00 O

a)

a) Muratura piano terzo 8,00 0,25 0,25 0,02 18,75

18,75 O

80 B02.004.025

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già

predisposte, compresa zincatura o trattamento anticorrosivo

Rinforzo muratura con sistema di precompressione mediante tiranti verticali

totale

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

totale

79 B02.004.020

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di contrasto ai tiranti,

eseguite a scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza,

compresa la necessaria intaccatura allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato spessore e

forma per il suo occultamento e la rasatura, con idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per

l'appoggio uniforme della stessa

Rinforzo muratura con sistema di precompressione mediante tiranti verticali

totale

19_VAR A06.019.010.b

Rinforzo e messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura mediante applicazione di

rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza

migliorata, costituita da fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm,

resistenza a trazione caratteristica della singola barra 5,8 kN, rigidezza assiale a trazione EA 750 kN, modulo

elastico = 90,000 N/mmq, allungamento a rottura 1,00%, classe di durabilità 80, riciclabile in conformità ai

protocolli CSI; compresi lavaggio e pulitura della superficie muraria, incidenza, sul 10% della superficie totale,

di elementi angolari in CFRP, applicazione di malta di adeguata prestazione con adesione al supporto

maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, con finitura a frattazzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito;

esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuali connessioni, intonaco finale di finitura; valutato

per applicazione su un lato della parete.

Piano rialzato

totale

78 B02.001.010.a

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento

dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per

la formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti;

comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni

60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie

superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane

ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di

archi, volte ecc.: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina

Murature portanti piano seminterrato

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

77 A.46.1.2

Oneri di discarica: Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere 

quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

Muratura scannafosso per formazione fondazioni controventi o basamento ascensore

totale

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ESISTENTI

76 A.46.1.1 Terreno di scavo per fondazioni struttura metallica di sostegno per muratura scala

Terreno di scavo per fondazioni setti di controvento

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

a)

a) Muratura piano terzo 4,00 3,50 14,00

14,00 O

a)

a) Muratura piano terzo 4,00 4,00 16,00

16,00 O

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 11,08 22,16 22,16

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 11,08 22,16 22,16

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 11,08 22,16 22,16

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 11,08 22,16 22,16

e) Solaio di copertura 4,00 5,91 23,64

b)

a) Murature piano interrato 6,00 3,76 22,56 22,56

b) Murature piano rialzato 6,00 4,07 24,42 24,42

c) Murature piano primo 6,00 3,97 23,82 23,82

d) Murature piano secondo 6,00 3,93 23,58 23,58

e) Murature piano sottotetto 6,00 1,30 7,80

e) Murature piano sottotetto 4,00 1,30 5,20

190,82 211,86 64 983,82 €                      O 12,068% 29,795% 3,60% 100,00% 12,07%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 11,08 0,15 3,32 3,32

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 11,08 0,15 3,32 3,32

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 11,08 0,15 3,32 3,32

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 11,08 0,15 3,32 3,32

b)

a) Preparazione colmo sottotetto corpo centrale 1,00 85,53 0,35 29,94 29,94

b) Preparazione colmo sottotetto corpo centrale 1,00 5,15 0,35 1,80 1,80

c) Preparazione displuvio corpo centrale 2,00 7,30 0,35 5,11 5,11

d) Preparazione compluvio corpo centrale 2,00 7,25 0,35 5,08 5,08

e) Preparazione colmo corpi laterali 2,00 20,48 0,35 14,34 14,34

f) Preparazione colmo corpi laterali 2,00 1,68 0,35 1,18 1,18

g) Preparazione colmo corpi laterali 2,00 3,72 0,35 2,60 2,60

h) Preparazione displuvi corpi laterali 4,00 7,57 0,35 10,60 10,60

i) Preparazione displuvi corpi laterali 4,00 5,98 0,35 8,37 8,37

l) Preparazione compluvi corpi laterali 2,00 6,34 0,35 4,44 4,44

m) Preparazione compluvi corpi laterali 2,00 7,69 0,40 6,15 6,15

b)

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 1,00 1,66 3,56 5,91

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 1,00 3,34 3,56 11,89

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 4,00 1,40 0,25 1,40

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 4,00 4,76 0,25 4,76

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 2,07 3,56 7,37

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 3,79 3,56 13,49

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 3,74 4,56 17,05

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 2,05 3,56 7,30

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 2,00 1,20 0,30 0,72

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 2,00 3,46 1,30 9,00

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 2,00 1,20 0,30 0,72

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 4,00 1,62 0,25 1,62

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 3,46 0,86 2,98

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 3,46 1,23 4,26

totale

Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi (tessuti) su strutture in muratura,

effettuato mediante stesura di malta strutturale polimerica bicomponente fibrorinforzata a basso modulo

elastico (ovvero malta strutturale in calce e pozzolana priva di cemento compatibile con murature antiche)

per uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e depolveratura della superficie tramite bruschino e/o

aspirapolvere; - stesura di formulato epossidico a miglioramento dell'adesione fra esistente e malta di

riporto. - arrotondamento di eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 cm

Solai ove realizzato giunto strutturale

Sottotetto

Muratura piano seminterrato 

82 NP_15

Fornitura e posa di barra in acciaio ad alto limite elastico tipo dywidag a filettatura continua per la

realizzazione di tiranti attivi nella muratura; si intende compresa la tesatura delle barre secondo le indicazioni

della d.l.. Barra tipo B500B & S555/700 diam. 20 mm.  

Rinforzo muratura con sistema di precompressione mediante tiranti verticali

totale

83 B02.004.060.g

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi materiale con seghe

elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di

giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli

intonaci, la protezione, la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto, la posa in opera di giunto

antisismico per pavimenti in PVC e alluminio, ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte: profondità di taglio da 400 a 600 mm

Solai

Murature

81 B02.004.030.a

Formazione di traccia per posa di tiranti in murature di qualsiasi tipo, compresi il taglio delle murature, la

riparazione delle parti smosse e la stuccatura a chiudere dopo la posa dei tiranti, entrambe realizzate con

idonea malta cementizia: su muratura in mattoni

Rinforzo muratura con sistema di precompressione mediante tiranti verticali

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 3,46 1,17 4,05

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 3,46 0,85 2,94

c)

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 8,00 1,67 0,35 4,68 4,68

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 8,00 1,39 0,35 3,89 3,89

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 11) 4,00 0,71 0,25 0,71 0,71

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 4,00 12,60 0,25 12,60 12,60

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 1,00 1,34 3,87 5,19 0,00

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 4,00 6,55 0,25 6,55 6,55

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 4,00 40,64 0,25 40,64 40,64

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 4,00 3,79 0,25 3,79 3,79

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 1,00 1,42 3,87 5,50 0,00

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 1,00 12,00 3,87 46,44 0,00

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 1,00 3,03 3,87 11,73 0,00

m) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 4,00 3,62 0,25 3,62 3,62

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 7,00 0,70 0,35 1,72

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 7,00 0,57 0,35 1,40

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 4,00 6,30 0,25 6,30

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 4,00 2,98 0,25 2,98

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 2,00 3,77 0,48 3,62

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 4,00 3,17 0,25 3,17

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 2,00 13,25 0,25 6,63

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 2,00 20,10 0,25 10,05

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 4,00 1,77 0,25 1,77

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 2,00 3,77 0,50 3,77

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 4,00 6,00 0,25 6,00

m) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 4,00 2,88 0,25 2,88

n) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 4,00 1,60 0,25 1,60

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 4,00 0,95 0,25 0,95

d)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 8,00 1,65 0,35 4,62

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 8,00 1,39 0,35 3,89

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 8,00 0,71 0,25 1,42

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 4,00 1,76 0,25 1,76

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 1,00 1,42 3,77 5,35

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 4,00 3,92 0,25 3,92

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 4,00 12,74 0,25 12,74

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 4,00 2,13 0,25 2,13

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 7,00 0,70 0,35 1,72

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 7,00 0,57 0,35 1,40

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 14,00 0,23 0,25 0,81

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 4,00 0,55 0,25 0,55

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 2,00 3,77 0,52 3,92

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 4,00 1,20 0,25 1,20

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 4,00 5,66 0,20 4,53

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 4,00 2,30 0,25 2,30

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 4,00 1,19 0,25 1,19

e)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,41 3,77 12,86

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,09 3,77 11,65

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 1,00 0,71 3,77 2,68

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 8,00 14,30 0,25 28,60

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 8,00 13,20 0,35 36,96

f) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 8,00 11,60 0,35 32,48

g) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 4,00 2,69 0,25 2,69

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 4,00 2,88 0,25 2,88

i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 4,00 11,46 0,25 11,46

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 36) 4,00 2,26 0,25 2,26

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 37) 4,00 2,42 0,25 2,42

m) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 8,00 11,31 0,35 31,67

n) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 8,00 13,06 0,35 36,57

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 1,60 3,77 6,03

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 4,00 14,92 0,25 14,92

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 4,00 1,20 0,25 1,20

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 8,00 2,96 0,35 8,29

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 4,00 14,03 0,25 14,03

t) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 8,00 13,06 0,25 26,12

u) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 8,00 10,45 0,35 29,26

v) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,31 3,77 12,48

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,19 3,77 12,03

y) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 2,61 3,77 9,84

z) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 1,37 3,77 5,16

aa) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 8,00 10,50 0,25 21,00

bb) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 8,00 37,40 0,35 104,72

cc) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 4,00 3,92 0,25 3,92

dd) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 4,00 2,42 0,25 2,42

ee) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 4,00 11,32 0,25 11,32

84 B02.019.010

Muratura piano rialzato 

Muratura piano primo 

Muratura piano secondo 
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

ff) Corpo secondario - corridoio (rif.to 56) 4,00 2,44 0,25 2,44

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,77 0,70 2,64

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,77 0,57 2,15

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 2,00 3,77 0,23 1,73

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 14,00 6,90 0,25 24,15

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 14,00 6,50 0,35 31,85

f) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30/31 sopraporta) 4,00 1,35 0,35 1,89

g) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 14,00 6,40 0,35 31,36

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 4,00 0,66 0,25 0,66

i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 4,00 1,44 0,25 1,44

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 4,00 5,40 0,25 5,40

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 4,00 3,85 0,25 3,85

m) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 14,00 6,13 0,35 30,04

n) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 14,00 8,28 0,35 40,57

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 3,77 0,60 2,26

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 8,00 7,21 0,25 14,42

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 2,00 3,65 0,50 3,65

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 14,00 1,28 0,35 6,27

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 8,00 6,89 0,25 13,78

t) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 14,00 8,28 0,25 28,98

u) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 14,00 5,70 0,35 27,93

v) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,77 0,61 2,30

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,77 0,56 2,11

y) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 3,77 1,23 4,64

z) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 3,77 0,80 3,02

aa) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 14,00 5,80 0,25 20,30

bb) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 14,00 17,45 0,35 85,51

cc) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 7,00 1,20 0,25 2,10

dd) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 8,00 3,29 0,25 6,58

f)

a) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 57) 8,00 11,67 0,25 23,34 23,34

b) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 58) 8,00 8,80 0,25 17,60 17,60

c) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 59) 8,00 8,80 0,25 17,60 17,60

d) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 60) 8,00 11,67 0,25 23,34 23,34

f)

a) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 57) 8,00 11,67 0,25 23,34 23,34

b) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 58) 8,00 8,80 0,25 17,60 17,60

c) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 59) 8,00 8,80 0,25 17,60 17,60

d) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 60) 8,00 11,67 0,25 23,34 23,34

m)

a) Trave 1,00 6,25 2,50 15,63 15,63

b) Pilastri 2,00 4,97 1,90 18,89 18,89

n)

a) Trave 1,00 10,37 2,56 26,55 26,55

o)

a) Cuciture solaio piano sottotetto 18,00 2,40 0,30 12,96 12,96

1 091,36 915,43 87 359,76 €                      O 16,224% 29,795% 4,83% 100,00% 16,22%

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 11,08 0,10 2,22 2,22

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 11,08 0,10 2,22 2,22

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 11,08 0,10 2,22 2,22

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 11,08 0,10 2,22 2,22

b)

a) Rinforzo colmo sottotetto corpo centrale 1,00 85,53 0,30 25,66 25,66

b) Rinforzo colmo sottotetto corpo centrale 1,00 5,15 0,30 1,55 1,55

c) Rinforzo displuvio corpo centrale 2,00 7,30 0,30 4,38 4,38

d) Rinforzo compluvio corpo centrale 2,00 7,25 0,30 4,35 4,35

e) Rinforzo colmo corpi laterali 2,00 20,48 0,30 12,29 12,29

f) Rinforzo colmo corpi laterali 2,00 1,68 0,30 1,01 1,01

g) Rinforzo colmo corpi laterali 2,00 3,72 0,30 2,23 2,23

h) Rinforzo displuvi corpi laterali 4,00 7,57 0,30 9,08 9,08

i) Rinforzo displuvi corpi laterali 4,00 5,98 0,30 7,18 7,18

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o

wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo

armato precompresso, muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: -

l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di

carbonio di tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione

di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale.

Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo.

L'eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di

porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o ripristino; - la

preparazione del supporto: tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale: primo strato

Solai ove realizzato giunto strutturale

Sottotetto

Muratura piano sottotetto - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Muratura piano sottotetto - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

Solaio pianosottotetto

totale
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

l) Rinforzo compluvi corpi laterali 2,00 6,34 0,30 3,80 3,80

m) Rinforzo compluvi corpi laterali 2,00 7,69 0,30 4,61 4,61

b)

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 1,00 1,66 3,56 5,91

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 1,00 3,34 3,56 11,89

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 4,00 1,40 0,20 1,12

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 4,00 4,76 0,20 3,81

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 2,07 3,56 7,37

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 3,79 3,56 13,49

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 3,74 4,56 17,05

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 2,05 3,56 7,30

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 2,00 1,20 0,25 0,60

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 2,00 3,46 1,30 9,00

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 3) 2,00 1,20 0,25 0,60

d) Corpo secondario Via Negri - corridoio (rif.to 4) 4,00 1,62 0,20 1,30

e) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 3,46 0,86 2,98

f) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 1,23 3,46 4,26

g) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 1,17 3,46 4,05

h) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 3,46 0,85 2,94

c)

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 8,00 1,67 0,30 4,01

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 8,00 1,39 0,30 3,34

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 11) 4,00 0,71 0,20 0,57

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 4,00 12,60 0,20 10,08

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 1,00 1,34 3,87 5,19

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 4,00 6,55 0,20 5,24

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 4,00 40,64 0,20 32,51

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 4,00 3,79 0,20 3,03

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 1,00 1,42 3,87 5,50

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 1,00 12,00 3,87 46,44

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 1,00 3,03 3,87 11,73

m) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 4,00 3,62 0,20 2,90

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 7,00 0,70 0,30 1,47

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 7,00 0,57 0,30 1,20

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 11) 0,00 0,25 0,20 0,00

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 4,00 6,30 0,20 5,04

Corpo principale - corridoio (rif.to 12) 4,00 2,98 0,20 2,38

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 2,00 3,77 0,48 3,62

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 4,00 3,17 0,20 2,54

Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 0,00 1,87 0,20 0,00

Corpo principale - corridoio (rif.to 14) 0,00 1,21 0,20 0,00

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 2,00 13,25 0,20 5,30

Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 2,00 20,10 0,20 8,04

Corpo principale - corridoio (rif.to 15) 0,00 10,66 0,20 0,00

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 16) 4,00 1,77 0,20 1,42

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 2,00 3,77 0,50 3,77

k) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 4,00 6,00 0,20 4,80

Corpo principale - corridoio (rif.to 17_bis) 4,00 2,88 0,20 2,30

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 17_ter) 4,00 1,60 0,20 1,28

m) Corpo principale - corridoio (rif.to 18) 4,00 0,95 0,20 0,76

d)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 8,00 1,65 0,30 3,96

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 8,00 1,39 0,30 3,34

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 8,00 0,71 0,20 1,14

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 4,00 1,76 0,20 1,41

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 1,00 1,42 3,77 5,35

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 4,00 3,92 0,20 3,14

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 4,00 12,74 0,20 10,19

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 4,00 2,13 0,20 1,70

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 7,00 0,70 0,30 1,47

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 7,00 0,57 0,30 1,20

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 21) 14,00 0,23 0,20 0,64

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 22) 4,00 0,55 0,20 0,44

e) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 2,00 3,77 0,52 3,92

f) Corpo principale - corridoio (rif.to 24) 4,00 1,20 0,20 0,96

g) Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 4,00 5,66 0,20 4,53

Corpo principale - corridoio (rif.to 25) 4,00 2,30 0,20 1,84

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 26) 4,00 1,19 0,20 0,95

e)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,41 3,77 12,86

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,09 3,77 11,65

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 1,00 0,71 3,77 2,68

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 8,00 14,30 0,20 22,88

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 8,00 13,20 0,30 31,68

f) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 8,00 11,60 0,30 27,84

g) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 4,00 2,69 0,20 2,15

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 4,00 2,88 0,20 2,30

85 B02.019.030.a

Muratura piano seminterrato 

Muratura piano rialzato 

Muratura piano primo 

Muratura piano secondo 
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 
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DIMENSIONI
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i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 4,00 11,46 0,20 9,17

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 36) 4,00 2,26 0,20 1,81

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 37) 4,00 2,42 0,20 1,94

m) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 8,00 11,31 0,30 27,14

n) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 8,00 13,06 0,30 31,34

o) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 1,60 3,77 6,03

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 4,00 14,92 0,20 11,94

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 4,00 1,20 0,20 0,96

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 8,00 2,96 0,30 7,10

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 4,00 14,03 0,20 11,22

t) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 8,00 13,06 0,20 20,90

u) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 8,00 10,45 0,30 25,08

v) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,31 3,77 12,48

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,19 3,77 12,03

y) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 2,61 3,77 9,84

z) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 1,37 3,77 5,16

aa) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 8,00 10,50 0,20 16,80

bb) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 8,00 37,40 0,30 89,76

cc) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 4,00 3,92 0,20 3,14

dd) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 4,00 2,42 0,20 1,94

ee) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 4,00 11,32 0,20 9,06

ff) Corpo secondario - corridoio (rif.to 56) 4,00 2,44 0,20 1,95

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,77 0,70 2,64

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,77 0,57 2,15

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 2,00 3,77 0,23 1,73

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30) 14,00 6,90 0,20 19,32

e) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 14,00 6,50 0,30 27,30

f) Corpo secondario - corridoio (rif.to 30/31 sopra porta) 4,00 1,35 0,30 1,62

g) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 14,00 6,40 0,30 26,88

h) Corpo secondario - corridoio (rif.to 33) 4,00 0,66 0,20 0,53

i) Corpo secondario - corridoio (rif.to 34) 4,00 1,44 0,20 1,15

k) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 4,00 5,40 0,20 4,32

l) Corpo secondario - corridoio (rif.to 35) 4,00 3,85 0,20 3,08

m) Corpo secondario - corridoio (rif.to 36) 0,00 0,65 0,20 0,00

n) Corpo secondario - corridoio (rif.to 37) 0,00 0,73 0,20 0,00

o) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 14,00 6,13 0,30 25,75

p) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 14,00 8,28 0,30 34,78

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 3,77 0,60 2,26

r) Corpo principale - corridoio (rif.to 41) 8,00 7,21 0,20 11,54

s) Corpo principale - corridoio (rif.to 42) 2,00 3,65 0,50 3,65

t) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 14,00 1,28 0,30 5,38

u) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 8,00 6,89 0,20 11,02

v) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 45) 14,00 8,28 0,20 23,18

x) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 14,00 5,70 0,30 23,94

y) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,77 0,61 2,30

z) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,77 0,56 2,11

aa) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 3,77 1,23 4,64

bb) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 3,77 0,80 3,02

cc) Corpo principale - vano scale (rif.to 51) 14,00 5,80 0,20 16,24

dd) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 14,00 17,45 0,30 73,29

ee) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 7,00 1,20 0,20 1,68

ff) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 0,00 0,92 0,20 0,00

gg) Corpo secondario - bagni (rif.to 55) 8,00 3,29 0,20 5,26

hh) Corpo secondario - corridoio (rif.to 56) 0,00 0,80 0,20 0,00

f)

a) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 57) 8,00 11,67 0,20 18,67 18,67

b) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 58) 8,00 8,80 0,20 14,08 14,08

c) Muratura perimetrale setto vano scale (rif.to 59) 8,00 8,80 0,20 14,08 14,08

d) Muratura perimetrale rientranza (rif.to 60) 8,00 11,67 0,20 18,67 18,67

m)

a) Trave 1,00 6,25 2,50 15,63 15,63

b) Pilastri 2,00 4,97 1,90 18,89 18,89

n)

a) Trave 1,00 10,37 2,56 26,55 26,55

o)

a) Cuciture solaio piano sottotetto 18,00 2,40 0,20 8,64 8,64

879,71 646,54 146 745,39 €                    O 27,252% 29,795% 8,12% 100,00% 27,25%

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

Solaio pianosottotetto

totale

Muratura piano sottotetto - finalizzata all'app.ne fibra di carbonio
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

a)

a) Solaio calpestio piano rialzato 2,00 11,08 0,10 2,22 2,22

b) Solaio calpestio piano primo 2,00 11,08 0,10 2,22 2,22

c) Solaio calpestio piano secondo 2,00 11,08 0,10 2,22 2,22

d) Solaio calpestio piano sottotetto 2,00 11,08 0,10 2,22 2,22

b)

a) Rinforzo colmo sottotetto corpo centrale 1,00 85,53 0,30 25,66 25,66

b) Rinforzo colmo sottotetto corpo centrale 1,00 5,15 0,30 1,55 1,55

c) Rinforzo displuvio corpo centrale 2,00 7,30 0,30 4,38 4,38

d) Rinforzo compluvio corpo centrale 2,00 7,25 0,30 4,35 4,35

e) Rinforzo colmo corpi laterali 2,00 20,48 0,30 12,29 12,29

f) Rinforzo colmo corpi laterali 2,00 1,68 0,30 1,01 1,01

g) Rinforzo colmo corpi laterali 2,00 3,72 0,30 2,23 2,23

h) Rinforzo displuvi corpi laterali 4,00 7,57 0,30 9,08 9,08

i) Rinforzo displuvi corpi laterali 4,00 5,98 0,30 7,18 7,18

l) Rinforzo compluvi corpi laterali 2,00 6,34 0,30 3,80 3,80

m) Rinforzo compluvi corpi laterali 2,00 7,69 0,30 4,61 4,61

b)

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 1,00 1,66 3,56 5,91

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 1,00 3,34 3,56 11,89

c) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 2,07 3,56 7,37

d) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 3,79 3,56 13,49

e) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 3,74 4,56 17,05

f) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 2,05 3,56 7,30

a) Corpo principale - corridoio (rif.to 1) 2,00 1,20 0,25 0,60

b) Corpo principale - corridoio (rif.to 2) 2,00 3,46 1,30 9,00

c) Locale caldaia (rif.to 5) 1,00 3,46 0,86 2,98

d) Locale caldaia (rif.to 6) 1,00 1,23 3,46 4,26

e) Locale caldaia (rif.to 7) 1,00 1,17 3,46 4,05

f) Locale caldaia (rif.to 8) 1,00 3,46 0,85 2,94

c)

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 8,00 1,67 0,30 4,01

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 8,00 1,39 0,30 3,34

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 1,00 1,34 3,87 5,19

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 1,00 1,42 3,87 5,50

a) Corpo secondario - vano scale (rif.to 9) 7,00 0,70 0,30 1,47

b) Corpo secondario - vano scale (rif.to 10) 7,00 0,57 0,30 1,20

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 13) 2,00 3,77 0,48 3,62

d) Corpo principale - corridoio (rif.to 17) 2,00 3,77 0,50 3,77

d)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 8,00 1,65 0,30 3,96

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 8,00 1,39 0,30 3,34

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 1,00 1,42 3,77 5,35

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 19) 7,00 0,70 0,30 1,47

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 20) 7,00 0,57 0,30 1,20

c) Corpo principale - corridoio (rif.to 23) 2,00 3,77 0,52 3,92

e)

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,41 3,77 12,86

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,09 3,77 11,65

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 1,00 0,71 3,77 2,68

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 8,00 13,20 0,30 31,68

e) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 8,00 11,60 0,30 27,84

f) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 8,00 11,31 0,30 27,14

g) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 8,00 13,06 0,30 31,34

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 1,60 3,77 6,03

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 8,00 2,96 0,30 7,10

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 4,00 14,03 0,20 11,22

m) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 8,00 10,45 0,30 25,08

n) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,31 3,77 12,48

o) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,19 3,77 12,03

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 2,61 3,77 9,84

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 1,37 3,77 5,16

r) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 8,00 37,40 0,30 89,76

s) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 4,00 3,92 0,20 3,14

Muratura piano rialzato 

Muratura piano primo 

Muratura piano secondo 

86 B02.019.030.b

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o

wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo

armato precompresso, muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: -

l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di

carbonio di tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione

di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale.

Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo.

L'eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di

porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o ripristino; - la

preparazione del supporto: strati successivi fino ad un massimo di tre

Solai ove realizzato giunto strutturale

Sottotetto

Muratura piano seminterrato 
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

t) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 4,00 2,42 0,20 1,94

a) Corpo principale - vano scale (rif.to 27) 1,00 3,77 0,70 2,64

b) Corpo principale - vano scale (rif.to 28) 1,00 3,77 0,57 2,15

c) Corpo secondario - corridoio (rif.to 29) 3,00 3,77 0,23 2,60

d) Corpo secondario - corridoio (rif.to 31) 14,00 6,50 0,30 27,30

e) Corpo secondario - vano scale (rif.to 32) 14,00 6,40 0,30 26,88

f) Corpo secondario - vano scale (rif.to 38) 14,00 6,13 0,30 25,75

g) Corpo principale - divisorio aule (rif.to 39) 14,00 8,28 0,30 34,78

h) Corpo principale - corridoio (rif.to 40) 1,00 3,77 0,60 2,26

i) Corpo principale - corridoio (rif.to 43) 14,00 1,28 0,30 5,38

l) Corpo principale - corridoio (rif.to 44) 8,00 6,89 0,20 11,02

m) Corpo principale - vano scale (rif.to 46) 14,00 5,70 0,30 23,94

n) Corpo principale - vano scale (rif.to 47) 1,00 3,77 0,61 2,30

o) Corpo principale - vano scale (rif.to 48) 1,00 3,77 0,56 2,11

p) Corpo principale - corridoio (rif.to 49) 1,00 3,77 1,23 4,64

q) Corpo principale - corridoio (rif.to 50) 1,00 3,77 0,80 3,02

r) Corpo secondario - corridoio (rif.to 52) 14,00 17,45 0,30 73,29

s) Corpo secondario - corridoio (rif.to 53) 7,00 1,20 0,20 1,68

t) Corpo secondario - bagni (rif.to 54) 0,00 0,92 0,20 0,00

m)

a) Trave 1,00 6,25 2,50 15,63 15,63

b) Pilastri 2,00 4,97 1,90 18,89 18,89

n)

a) Trave 1,00 10,37 2,56 26,55 26,55

o)

a) Cuciture solaio piano sottotetto 18,00 2,40 0,20 8,64 8,64

577,36 446,89 82 241,17 €                      O 15,273% 29,795% 4,55% 100,00% 15,27%

a)

a) Doppio fiocco 50 cm. 40,00 0,50 20,00

b) Semplice fiocco 33 cm. 80,00 0,33 26,40

a) Doppio fiocco 50 cm. 600,00 0,50 300,00

b) Semplice fiocco 33 cm. 1 000,00 0,33 330,00

46,40 630,00 42 512,40 €                      O 7,895% 29,795% 2,35% 100,00% 7,90%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 2,00 74,00 148,00 148,00

b) Corridoio corpo centrale 2,00 170,00 340,00 340,00

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 2,00 90,00 180,00 180,00

668,00 668,00 11 819,04 €                      O 2,195% 29,795% 0,65% 100,00% 2,19%

a)

a)

a) Corridoio corpo laterale Via Dante 1,00 16,42 3,53 57,96 57,96

b) Corridoio corpo centrale 1,00 83,65 3,55 296,96 296,96

c) Corridoio corpo laterale Via Negri 1,00 20,47 3,53 72,26 72,26

427,18 427,18 44 090,40 €                      O 8,188% 29,795% 2,44% 100,00% 8,19%

a)

a) Pulizia colmo sottotetto corpo centrale 1,00 85,53 0,40 34,21 34,21

b) Pulizia colmo sottotetto corpo centrale 1,00 5,15 0,40 2,06 2,06

c) Pulizia displuvio corpo centrale 2,00 7,30 0,40 5,84 5,84

d) Pulizia compluvio corpo centrale 2,00 7,25 0,40 5,80 5,80

e) Pulizia colmo corpi laterali 2,00 20,48 0,40 16,38 16,38
90 B01.031.005

Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose,

con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola

Sottotetto

89 NP_18

Intervento di rinforzo strutturale di solai mediante realizzazione di getto estradossale collaborante a basso

spessore con malta colabile cementizia fibrorinforzata con fibre metalliche ad elevatissima resistenza

meccanica ed elevata duttilità HPC. Si intende compresa la perfetta pulizia ed aspirazione della superificie di

posa, la preventiva rasatura di eventuali cavità del supporto e la bagnatura a rifiuto del medesimo, nonchè la

realizzazione del getto comprensivo delle fibre metalliche nella quantità concordata con la d.l., nello spessore

medio di 2.5 cm..

Massetto fibrorinforzato

Piano rialzato

totale

88 NP_17

Perforazione di piccolo diametro (24 mm.) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a

rotazione /rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 20 cm., successiva pulitura ad aria compressa del foro,

"inghisaggio" di tondino in acciaio ad aderenza migliorata Ø 12 mm. - L= 100 cm. con malta antiritiro tipo

Well Rep 91 o equivalente.

Connessioni perimetrali massetto fibrinforzato

Piano rialzato

totale

totale

87 B02.019.060

Fornitura e applicazione di barre pultruse in fibra di carbonio con superficie ad aderenza migliorata e

comprese di fiocco in FRP per la realizzazione di collegamenti, tiranti, ancoraggi ed iniezioni armate

all'interno di strutture in muratura e/o calcestruzzo armato secondo il seguente procedimento: - creazione

dei fori e/o delle tracce passanti nella muratura e/o nel calcestruzzo (area copriferro) di idoneo diametro e

lunghezza; - eventuale solidarizzazione della barra in fibra di carbonio con il fiocco in FRP mediante adesivo

epossidico; - inserimento della barra in fibra di carbonio del diametro richiesto; - connessione della stessa alla 

muratura e/o agli elementi in calcestruzzo armato da rinforzare con apposito adesivo epossidico; - eventuale

ancoraggio mediante impregnazione del fiocco in FRP con adesivo sullo strato di tessuto già posizionato ed

applicazione di un ulteriore strato di rinforzo della lunghezza pari allo stesso più 10 cm. Sono esclusi e da

computarsi a parte l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco ed il successivo rifacimento

Connessioni fibra carbonio

totale

Portale adiacente ingresso principale piano rialzato per applicazione fibra di carbonio

Trave sottotetto sovrasporgente per applicazione fibra di carbonio

Solaio pianosottotetto
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

f) Pulizia colmo corpi laterali 2,00 1,68 0,40 1,34 1,34

g) Pulizia colmo corpi laterali 2,00 3,72 0,40 2,98 2,98

h) Pulizia displuvi corpi laterali 4,00 7,57 0,40 12,11 12,11

i) Pulizia displuvi corpi laterali 4,00 5,98 0,40 9,57 9,57

l) Pulizia compluvi corpi laterali 2,00 6,34 0,40 5,07 5,07

m) Pulizia compluvi corpi laterali 2,00 7,69 0,40 6,15 6,15

101,52 101,52 537,04 €                            O 0,100% 29,795% 0,03% 100,00% 0,10%

a)

a) Rinforzo colmi sottotetto 2,00 2,00 2,00

b) 1,00 1,00 1,00

3,00 3,00 195,39 €                            O 0,036% 29,795% 0,01% 100,00% 0,04%

a)

a) Rinforzo colmi sottotetto 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 14,04 €                              O 0,003% 29,795% 0,00% 100,00% 0,00%

a)

a) Barre filettate corpo centrale 124,00 124,00 124,00

b) Barre filettate corpi laterali 80,00 80,00 80,00

204,00 204,00 6 774,84 €                         O 1,258% 29,795% 0,37% 100,00% 1,26%

a)

a) Barre filettate corpo centrale 56,00 10,31 1,30 750,57

b) Barre filettate corpo centrale 6,00 14,83 1,30 115,67

c) Barre filettate corpi laterali 32,00 10,38 1,30 431,81

d) Barre filettate corpi laterali 8,00 8,09 1,30 84,14

1 382,19 O

a)

a) Barre filettate corpo centrale 48,00 10,30 2,47 1 218,70

b) Barre filettate corpo centrale 4,00 12,40 2,47 122,26

c) Barre filettate corpi laterali 12,00 10,30 2,47 304,67

d) Barre filettate corpi laterali 12,00 10,30 2,47 304,67

1 950,31 23 657,24 €                      O 4,393% 29,795% 1,31% 100,00% 4,39%

a) 2,00 25,00 50,00 50,00

b) 2,00 25,00 50,00 50,00

c) 2,00 25,00 50,00 50,00

d) 2,00 25,00 50,00 50,00

200,00 200,00 5 896,04 €                         O 1,095% 29,795% 0,33% 100,00% 1,09%

a) 13,00 13,00 13,00

a) 20,00 20,00 20,00

b) 20,00 20,00 20,00

c) 20,00 20,00 20,00

73,00 73,00 5 642,05 €                         O 1,048% 29,795% 0,31% 0,00% 0,00%

96 NP_20

Intervento di preparazione del piano di posa delle piastre esterne di collegamento delle travi reticolari poste

all'intradosso dei solai dei corridoi. L'opera prevede la rimozione dell'intonaco dai muri perimetrali in

corrispondenza dell'interfaccia con le piastre/contropiastre, la rasatura con apposita malta M3, l'esecuzione

di quattro fori diam. 26 mm. lunghezza 38 cm., la fornitura e posa in opera di 4 barre filettate cl. 8.8 diam. 16

mm. lunghezza 50 cm. zincate e corrispondenti bulloni. (la fornitura e posa delle piastre è compensata a

parte) 

Intradosso primo orizzontamento

Intradosso secondo orizzontamento

Intradosso terzo orizzontamento

Intradosso  quarto  orizzontamento

totale

Sottotetto

totale

95 NP_19

Fornitura e posa in opera di profili in acciaio a "C" 120*50 mm. spessore 2 mm. da posarsi sulla sommità delle

patizioni divisorie dei servizi igienici. L'intervento è funzionale a garantire un efficace sistema atto ad

impedire il ribaltamento delle tramezzature in caso di sisma. I profilati saranno debitamente vincolati alle

paretine e alle murature portanti mediante tasselli chimici (passo 1/ml). Si intende compreso ogni materiale,

aggiustamento, saldatura dei profili e verniciatura finale, finalizzato a dare compiuta l'opera

Piano seminterrato

Piano  rialzato

Piano primo

Piano secondo

totale

93 B02.004.050.b

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva

per fissaggi o simili, diametro 20 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60

cm: diametro oltre 16 mm

Sottotetto

totale

94 B02.004.035

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20 mm, complete di filettatura

all'estremità, pezzi speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi l'eventuale

guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle

parti metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione

degli attraversamenti delle murature

Sottotetto

totale

totale

92 F01.064.005.b

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai

piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e

ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni

lavorativi di utilizzo

Sottotetto

totale

totale

91 F01.064.005.a

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai

piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e

ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo

Sottotetto

Portale ingresso piano rialzato
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n./parti 

uguali
lungh. largh.1 largh.2 l.med H/peso Totale lavori

VOCE
VOCE SU 

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI PV1

CATEGORIA
ALIQUOTA VOCE 

SU CATEGORIA

ALIQUOTA DI 

CATEGORIA

ALIQUOTA VOCE 

SU APPALTO
Quantità PV1Nr. Ordine El. prezzi Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

DIMENSIONI

Quantità

b) 46,00 46,00 46,00

c) 46,00 46,00 46,00

d) 46,00 46,00 46,00

138,00 138,00 8 207,14 €                         O 1,524% 29,795% 0,45% 100,00% 1,52%

a) 1,00 1,00

a) Spostamento linee elettriche 1,00 P

a) 1,00 1,00

a) Spostamento linee elettriche 1,00 23 246,40 €                      P 90,876% 1,415% 1,29% 100,00% 90,88%

a) 1,00 90,00 90,00

a) Collegamento a rete di terra esistente 90,00 2 333,88 €                         P 9,124% 1,415% 0,13% 0,00% 0,00%

1 807 237,64 €                 

IMPORTO INCIDENZA

0 NOLI E APPRONTAMENTI 37 304,68€                      4,99% 0 91,07%

A MOVIMENTI DI TERRA REINTERRI E TRASPORTI 49 136,89€                      6,57% A 65,33%

B MICROPALI 50 606,01€                      6,77% B 100,00%

C MALTE CONGLOMERATI CEMENTIZI CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 22 414,06€                      3,00% C 61,63%

D OPERE DI SOTTOFONDO 15 185,10€                      2,03% D 48,02%

E TETTI E OPERE DA LATTONIERE 1 916,32€                        0,26% E 100,00%

F INTONACI 28 738,68€                      3,84% F 100,00%

G CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE 41 797,57€                      5,59% G 100,00%

H CARPENTERIE METALLICHE 242 329,99€                    32,40% H 99,32%

I PAVIMENTI 6 378,02€                        0,85% I 100,00%

L RIVESTIMENTI 3 610,08€                        0,48% L 100,00%

M OPERE DA PITTORE 5 354,81€                        0,72% M 100,00%

N DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E RELATIVI ONERI 55 916,46€                      7,48% N 97,97%

O RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ESISTENTI 162 557,38€                    21,74% O 98,95%

P IMPIANTI ELETTRICI 24 626,44€                      3,29% P 90,88%

747 872,46€                    100,00%

% INCIDENZA

60,17%

31,00%

7,41%

1,42%

100,00%

 €                               133 878,60 

 €                            1 087 467,65 

 €                               560 311,11 

 €                                 25 580,28 

 €                            1 807 237,64 

AVANZAMENTO CATEGORIE

IMPORTO

1 807 237,64€                   100,00%

79 663,52€                        4,41%

538 465,85€                      29,79%

25 580,28€                        1,42%

37 456,84€                        2,07%

3 441,30€                          0,19%

8 434,68€                          0,47%

38 882,05€                        2,15%

71 340,50€                        3,95%

560 311,11€                      31,00%

54 019,13€                        2,99%

53 342,79€                        2,95%

3 615,70€                          0,20%

85 634,06€                        4,74%

113 171,24€                      6,26%

133 878,60€                      7,41%

CAT. DESCRIZIONE
LAVORI MANODOPERA

IMPORTO INCIDENZA

21_VAR NP_25

Fornitura e posa in opera di conduttori di terra in corda di rame nudo, completa di morsetti e capicorda e

pozzetti intermedi. Sezione nominale 16mmq

Messa a terra strutture metalliche

TOTALE LAVORI     

IMPIANTI ELETTRICI

98 NP_22

Intervento di manutenzione dell'impianto elettrico funzionale alla soluzione di ogni interferenza derivante

dall'installazione dei controventi all'intradosso dei solai dei corridoi. L'intervento comprende, a titolo

esemplificativo, lo smontaggio delle canaline passacavi in PVC, la fornitura e posa in opera di nuove canaline

in PVC di idonea dimensione, la sostituzione, con nuovi materiali, di cavi elettrici e linee dati. Si intende

compreso lo smaltimento a discarica dei materiali rimossi (oneri di discarica compresi), la fornitura di ogni

materiale necessario, i dispositivi occorrenti per effettuare i collegamenti tra impianti esistenti e nuove linee

nonchè gli oneri necessari al rilascio, a lavori ultimati, di dichiarazione di conformità degli impianti realizzati,

conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i..  

Spostamento linee elettriche intradossi solai corridoi per predisposizione travi reticolari in acciaio

20_VAR NP_23

Intervento di manutenzione puntuale dell'impianto elettrico funzionale alla soluzione di ogni interferenza

derivante dall'installazione dei controventi all'intradosso dei solai dei corridoi. L'intervento comprende, a

titolo esemplificativo, lo smontaggio delle canaline passacavi in PVC ove interferenti con la struttura

metallica di controvento, la realizzazione di bypass mediante fornitura di cavi, passacavi e canline in PVC di

idonea dimensione, la sostituzione, con nuovi materiali, di cavi elettrici e linee dati. Si intende compreso lo

smaltimento a discarica dei materiali rimossi (oneri di discarica compresi), la fornitura di ogni materiale

necessario, i dispositivi occorrenti per effettuare i collegamenti tra impianti esistenti e nuove linee 

Spostamento linee elettriche intradossi solai corridoi per predisposizione travi reticolari in acciaio

97 NP_21

Intervento di preparazione del piano di posa delle piastre interne di collegamento delle travi reticolari poste

all'intradosso dei solai dei corridoi. L'opera prevede la rimozione dell'intonaco dai muri perimetrali in

corrispondenza dell'interfaccia con le piastre/contropiastre, la rasatura con apposita malta M3, l'esecuzione

di quattro fori diam. 26 mm. lunghezza 38 cm., la fornitura e posa in opera di 4 barre filettate cl. 8.8 diam. 16

mm. lunghezza 50 cm. zincate e corrispondenti bulloni. (la fornitura e posa delle piastre è compensata a

parte) 

Intradosso secondo orizzontamento

Intradosso terzo orizzontamento

Intradosso  quarto  orizzontamento

totale
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Impresa: 

Appalto: 

Contratto:

Visto:

Dato atto: 

Dato atto:

1 698 508,74 € oltre ad 45 022,38 € 1 743 531,12 €

Considerate: 

nr. Data Importo a) 1 698 508,74 €

1 01/09/2023 370 998,95 € b) 0,00 €

2 05/09/2024 647 720,52 € c) 0,00 €

3 d) 45 022,38 €

4 1 743 531,12 €

5

1 018 719,47 €

0,00 € a) -385 408,62 €

1 018 719,47 € b) -8 717,65 €

c) -1 018 719,47 €

d) 0,00 €

-1 412 845,74 €

330 685,38 €

72 750,78 €

403 436,16 €

Piacenza, li 05/11/2024

Per infortuni 0.5%

per oneri della sicurezza e quindi a complessivi

Totale generale 

Certifica 

Che, a termini del Capitolato Speciale di Appalto, si può pagare all'impresa la rata afferente al S.A.L. nr. 3 pari ad € 403'436.16 (diconsi euro

quattrocentotremilaquattrocentotrentasei/16) oltre ad i.v.a. e pertanto complessivi € 492'192,12 (diconsi euro

quattrocentonovantaduemilaquattrocentotrentasei/12) 

Il Responsabile del Procedimento

Per certificati emessi in precedenza

Per recupero anticipazioneAssicurazione operai

Credito dell'impresa

Per lavori a misura

che con determinazione del R.U.P. nr. 837 in data 03/07/2024 è stata approvata una perizia suppletiva di variante concludente nel

complessivo importo di € 1'397'157,35 al netto del ribasso d'asta e oltre ad € 47'904,46 per oneri della sicurezza 

I.V.A. 22%

Per materiali giacenti in cantiere

Per oneri della sicurezza

Sommano

Anticipazione

Totale complessivo

Ritenute

Per ribasso d'asta (22,691% di a))

CIG: 9466277AE5

Penta Appalti s.r.l. con sede lagale ad Anzio (RM) - Via Amolcare Cipriani, 29 (C.F./P.I. 06907891003)

Le ritenute e le anticipazioni come risultanti dal prospetto sotto riportato

Certificati precedenti Lavori e somministrazioni

Per lavori a corpo

Ing. Jonathan Monti

L'impresa ha assicurato gli operai con polizza

continuativa presso l'INAIL di Roma - polizza nr.

13586468

INTERVENTO DENOMINATO "EX-IPISIA - LEONARDO DA VINCI" DI PIACENZA MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE

STRAORDINARIA (COD. INTERVENTO 725) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (Decreto MIUR 217 del 15/07/2021) MISS M.4 – COMP.

C1 – MISU. 3.3

che, sulla scorta della contabilità redatta al 25.10.2024, l'importo dovuto all'appaltatore ammonta ad 

Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia nr. 110 del 31/01/2022 (Ribasso praticato in sede di gara 22,691%)

Repertorio 4244 del 29/03/2023 Registrato presso Agenzia delle Entrate Seria 1T 3372 del 06/04/2023

Certificato di Pagamento S.A.L. nr. 3

(Art. 14 - comma 1- lettera d) D.M. 7 marzo 2018, nr. 49)

Il contratto d'appalto repertorio 4244 del 29/03/2023 Registrato presso Agenzia delle Entrate Seria 1T 3372 del 06/04/2023

CUP:  D32C21000360001
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