
PROVINCIA DI PIACENZA Allegato 2

Stato di attuazione Piano delle Opere pubbliche al 31/12/2017

OPERE IN CORSO AL 31/12/2017 (INTERVENTI COMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2017)

COD TITOLO  IMPORTO ATTUAZIONE PROG. ESECUTIVO AGGIUDIC CONSEGNA LAVORI

357
STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO 
SCABBIE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRIERE, E SISTEMAZIONE DEI TRATTI ADIACENTI.                     300.000,00 

A - Interventi in corso di 
progettazione

360
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE SU SEDE PROPRIA FRA IL NUOVO PONTE SUL FIUME TREBBIA E LA 
STRADA PROVINCIALE N. 7 DI AGAZZANO.                     450.000,00 

A - Interventi in corso di 
progettazione

366

STRADE PROVINCIALI N. 10 DI GROPPARELLO E N. 10BIS DI CASTELLANA. LAVORI DI RIPRISTINO E DI 
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE  DEL CORPO STRADALE IN TRATTI VARI NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI GROPPARELLO.                     350.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 312 del 27/04/2017

DD 1003 del 
24/10/2017

413
LICEO CLASSICO “MELCHIORRE GIOIA” DI PIACENZA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI, PER 
CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA UTENTI.                     700.000,00 

A - Interventi in corso di 
progettazione

415
LICEO SCIENTIFICO “LORENZO RESPIGHI” DI PIACENZA. IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA, 
CON RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI ESTERNI.                     350.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 310 del 27/04/2017

DD 1002 del 
24/10/2017

416
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE “RAINERI-MARCORA” E “RESPIGHI” DI PIACENZA. SOSTITUZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.                     250.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 317 del 27/04/2017

DD 1014 del 
25/10/2017

417
CENTRO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. SOSTITUZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DEI SERRAMENTI DELLA PALESTRA.                     200.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 311 del 27/04/2017

DD 1038 del 
30/10/2017

418
ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE “GUGLIELMO MARCONI” DI PIACENZA. SOSTITUZIONE 
VENTILCONVETTORI AULE.                     150.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 314 del 27/04/2017

DD 1135 del 
15/11/2017

419
RETE VIARIA PROVINCIALE. INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE DI PERICOLO, A INTEGRAZIONE 
E PARZIALE SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE.                     250.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 313 del 27/04/2017

DD 1005 del 24-
10-2017

420
STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE  E MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA DEL PONTE PRESSO LA LOCALITÀ MULINO DEL NANO.                     600.000,00 

A - Interventi in corso di 
progettazione

421
STRADA PROVINCIALE N. 18 DI ZERBA. LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL TORRENTE BORECA E 
STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI DEI TRATTI ADIACENTI.                     300.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 315 del 27/04/2017

DD 1004 del 
24/10/2017

422
STRADA PROVINCIALE N. 48 DI CENTORA. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA 
SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI.                     300.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 316 del 27/04/2017

DD 1025 del 
26/10/2017

428
STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO CON ADEGUAMENTO 
DELLA SEZIONE ESISTENTE E VARIANTE SU NUOVA SEDE. REIMPIEGO ECONOMIE DI FINE LAVORI                     157.076,32 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 832 del 13/09/2017

DD 1232 del 
30/11/2017

429

STRADE PROVINCIALI N. 586R DEI DUE PONTI E N. 41 DI SAN PIETRO. LAVORI DI RIPRISTINO E 
CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI 
VILLANOVA SULL'ARDA, SAN PIETRO IN CERRO E CASTELVETRO PIACENTINO                     400.000,00 

A - Interventi in corso di 
progettazione DD 978 del 18/10/2017

DD 1365 del 
19/12/2017



OPERE IN CORSO AL 31/12/2017 (INTERVENTI COMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2016)

COD TITOLO  IMPORTO ATTUAZIONE PROG. ESECUTIVO AGGIUDIC CONSEGNA LAVORI

362
STRADA PROVINCIALE N. 10R “PADANA INFERIORE”. RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SOVRASTRUTTURA 
VIABILE DEL PONTE SUL FIUME PO PRESSO CASTELVETRO PIACENTINO.                     300.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1334 del 1/12/2016

DD 627 del 
10/07/2017

363
STRADA PROVINCIALE N. 587R DI CORTEMAGGIORE. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA 
SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE.                     400.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1268 del 22-11-2016

DD 136 del 
26/02/2017 12-giu-17

370
STRADA PROVINCIALE N. 17 DI CERIGNALE E N. 52 DI CARISETO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI 
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN TRATTI VARI.                     200.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1278 del 24/11/2016

DD 109 del 
21/02/2017 07-giu-17

372
EDIFICAZIONE DI NUOVE PALESTRE SCOLASTICHE, PREVIA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DEL DEMANIO 
MILITARE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIACENZA, E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE.                  4.000.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1409 del 27/12/2017

373

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “RAINERI-MARCORA” DI PIACENZA. SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO DI 
SERRAMENTI E SUPERFICI VETRATE, PER CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA.                     400.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1288 del 25/11/2016

DD 114/2017 del 
21/02/2017 04-set-17

374
CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E 
FUNZIONALE DELL'EDIFICIO PALESTRA.                     150.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD DD 1092 del 07/11/2017

DD 1389 del 
21/12/2017

375
CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL SAN GIOVANNI. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E 
FUNZIONALE DELLA  PALESTRA DI VIA MONTANARA.                     150.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1096 del 8/11/2017

DD 1397 del 
21/12/2017

376
SEDE STACCATA DI BORGONOVO VAL TIDONE DEL CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI CASTEL 
SAN GIOVANNI. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO PALESTRA.                     120.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1007 del 24/10/2017

DD 1413 del 
28/12/2017

377
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “RAINERI-MARCORA” DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E 
FUNZIONALE DELL'EDIFICIO PALESTRA.                     150.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD1074 del 2/11/2017

DD 1404 del 
22/12/2017

378
 LICEO SCIENTIFICO “LORENZO RESPIGHI” DI PIACENZA. MIGLRAMENTO FUNZIONALE DELLA  PALESTRA 
E DEI LOCALI ACCESSORI.                     120.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1358 del 06/12/2016

DD 347 DEL 
04/05/2017 23-giu-17

OPERE IN CORSO AL 31/12/2017 (ALTRI INTERVENTI)
COD TITOLO  IMPORTO ATTUAZIONE PROG. ESECUTIVO AGGIUDIC CONSEGNA LAVORI

2

STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE NURE E TRATTI ADIACENTI, NEL CENTRO ABITATO DI 
FARINI                     700.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 820 del 05-08-2016

DD 1246 del 
17/11/2016

29
STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA                  3.500.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 15 del 16/01/2017

DD 305 del 
26/04/2017 29-mag-17

50
STRADE PROVINCIALI N. 4 DI BARDI E N. 21 DI VAL D'ARDA. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
FUNZIONALITÀ DELLA VARIANTE DI LUGAGNANO VAL D' ARDA E DEI TRATTI CONTIGUI.                     266.225,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1232 del 15-11-2016

DD 41 del 
27/01/2017 26-apr-17

133

STRADA PROVINCIALE N. 1 “TANGENZIALE SUD-OVEST DI PIACENZA”. RIQUALIFICAZIONE 
DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE “RIO CHIAPPONE”, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
PIACENZA.                     170.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 2429 del 11/12/2015

DD 698 del 
06/07/2016 03-nov-16

173
S.P.N. 359R SALSOMAGGIORE BARDI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO 
INTERAGENTI CON IL TRACCIATO ALLA PROGRESSIVA KM.46+000 (COMUNE DI VERNASCA)                     108.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 2509 del 18/12/2015 (aff. Diretto)

DD 2509 del 
18/12/2015 (aff. 
Diretto) 20-nov-15

229
STRADA PROVINCIALE N. 6BIS DI CASTELL'ARQUATO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PONTE SUL TORRENTE CHIAVENNA IN LOC. VIGOLO MARCHESE (COMUNE DI CASTELL'ARQUATO).                     583.449,60 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 768 del 22/07/2016

DD 979 del 
26/09/2016



COD TITOLO  IMPORTO ATTUAZIONE PROG. ESECUTIVO AGGIUDIC CONSEGNA LAVORI

387

STRADA PROVINCIALE N. 21 DI VAL D'ARDA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SCOSCENDIMENTI DI 
MONTE E PROTEZIONE DELLE SCARPATE AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CADUTA MASSI IN 
LOCALITA' ROCCIONI AL KM 7 - 000                     250.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 787 del 31/08/2017

DD 1252 del 
04/12/2017

388
STRADA PROVINCIALE N. 45BIS DI STADERA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI 
INTERAGENTI CON IL TRACCIATO DA BIVIO STADERA A TASSARA                     160.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 833 del 13/09/2017

DD 1303 del 
11/12/2017

389
STRADA PROVINCIALE N. 65 DI CALDAROLA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI 
INTERAGENTI CON IL TRACCIATO ALLE PROGRESSIVE KM 16 + 600 E KM 20 + 800                     150.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 887 del 27/09/2017

DD 1251 del 
04/12/2017

390
STRADA PROVINCIALE N. 10 DI GROPPARELLO. LAVORI DI PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE AL KM 9 + 
000                     190.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1046 del 30/10/2017

DD 1383 del 
21/12/2017

411
LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 1 AREA OVEST) - PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO                  1.184.877,51 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1438 del 16/12/2016

DD 254 del 
06/04/2017 01-giu-17

412
LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 2 AREA EST) - PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO                  1.772.296,68 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1438 del 16/12/2016

DD 254 del 
06/04/2017 02-mag-17

427
STRADA PROVINCIALE N. 462R DI VAL D'ARDA. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
PONTE IN LOCALITÀ FIENILI (PROGRESSIVA KM. 4+650 IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO)                     130.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione 1338 del 14/12/2017

1338 del 
14/12/2017 23-nov-17

431 PALAZZO DELLA PROVINCIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO                       47.000,00 
B - Lavori in fase di 
avviamento DD 885 del 27/09/2017

DD 885 del 
27/09/2017

432
LICEO ARTISTICO "CASSINARI" (SEDE DI VIA SCALABRINI). RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO 
SECONDO.                       40.260,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1387 del 21/12/2017

DD 1387 del 
21/12/2017

433
LICEO ARTISTICO "CASSINARI" (SEDE DI VIA SCALABRINI). LAVORI EDILI PER RIARTICOLAZIONE E 
ADEGUAMENTO DI LOCALI DIDATTICI                       27.850,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1395 del 21/12/2017

DD 1395 del 
21/12/2017

435 LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI". LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI VETRATURE INTERNE                       14.000,00 
B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1209 del 27/11/2017

DD 1209 del 
27/11/2017

437 ISTITUTO "VOLTA" DI BORGONOVO. LAVORI DI RIFACIMENTO SERRAMENTI ESTERNI.                       33.000,00 
C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1208 del 27/11/2017

DD 1208 del 
27/11/2017 27-dic-17

438
Strada Provinciale n. 17 di Cerignale e n. 52 di Cariseto. Lavori urgenti per il consolidamento e la messa in sicurezza 
di manufatti e di barriere                       50.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1060 del 31-10-2017

DD 1060 del 31-
10-2017

440
Strada Provinciale n. 8 di Bedonia. Lavori urgenti per il ripristino della sicurezza del ponte alla progressiva km 8+100 
(Comune di Farini)                       30.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1133 del 15/11/2017

DD 1133 del 
15/11/2017 14-dic-17

441
STRADA PROVINCIALE N. 55 DEL BAGNOLO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO 
STRADALE AL KM 3+800 (COMUNE DI RIVERGARO).                       50.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1234 del 30/11/2017

DD 1234 del 
30/11/2017

442
STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO 
STRADALE AL KM 1+900                       50.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1254 del 04/12/2017

DD 1254 del 
04/12/2017

443
Strada Provinciale n. 654R di Val Nure. Lavori urgenti per la stabilizzazione di versanti e la protezione dalla caduta 
massi alla progressiva km 38+150 (Rio Ribà)                       50.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1128 del 14/11/2017

DD 1128 del 
14/11/2017

444 Strada Provinciale n. 40 di Statto. Lavori urgenti di riparazione del ponte alla progressiva Km. 7+500 in loc. Croara                       50.000,00 
B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1408 del 27/12/2017

DD 1408 del 
27/12/2017 29-gen-18

445
Strada Provinciale n. 61 di Monecari. Lavori urgenti per il ripristino della funzionalità del manufatto alla progressiva km 
5+550 (Comune di Farini)                       15.000,00 

A - Interventi in corso di 
progettazione DD 1103 del 09/11/2017

DD 1103 del 
09/11/2017 19-dic-17

446
Strada Provinciale n. 60 di Croce e Strada Provinciale n. 461R del Penice. Lavori urgenti di consolidamento dei 
dissesti franosi presenti, rispettivamente, al km 4+000 e al km 53+400.                       50.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1150 del 16/11/2017

DD 1150 del 
16/11/2017 31-gen-18

448
STRADA PROVINCIALE N° 10 BIS DI CASTELLANA. LAVORI DI RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE IN TRATTI 
VARI E IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE VEZZENO. (COMUNE DI GROPPARELLO)                       15.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1166 del 21/11/2017

DD 1166 del 
21/11/2017

449 INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DELLE ALBERATURE ADIACENTI ALLA VIABILITA' PROVINCIALE.                       48.800,00 
B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1170 del 22/11/2017

DD 1170 del 
22/11/2017

450
STRADA PROIVNCIALE N. 588R DEI DUE PONTI E STRADA PROVINCIALE N. 31 SALSEDIANA. LAVORI DI 
RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI                       99.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 979 del 18/10/2017

DD 1369 del 
19/12/2017

451
STRADE PROVINCIALI N. 7 DI AGAZZANO E N. 48 DI CENTORA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE 
BANCHINE STRADALI.                       50.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1149 del 16/11/2017

DD 1149 del 
16/11/2017

452
STRADA PROVINCIALE N. 56 DI BORLA. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DELLA 
CIRCOLAZIONE ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 14 + 000 IN LOCALITA' COMINI                       60.000,00 

C - Lavori in fase di 
realizzazione DD 1324 del 13/12/2017

DD 1324 del 
13/12/2017 04-dic-17

453
STRADA PROVINCIALE N. 27 DI ZIANO. LAVORI URGENTI DI RINFORZO TRAVI IN CEMENTO ARMATO DEL 
MANUFATTO IN LOC. MORETTA ALLA PROGRESSIVA KM 2 + 600 (COMUNE DI BORGONOVO V.T.)                       10.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1085 del 07/11/2017

DD 1085 del 
07/11/2017



COD TITOLO  IMPORTO ATTUAZIONE PROG. ESECUTIVO AGGIUDIC CONSEGNA LAVORI

454
CASERMA CARABINIERI CORTEMAGGIORE VIA MATTEOTTI. I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 
FACCIATE E DI SERRAMENTI ESTERNI                       25.000,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1230 del 30/11/2017

DD 1230 del 
30/11/2017

455
CASERMA CARABINIERI DI BOBBIO.LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SERVIZI IGIENICI E DI 
CANNE FUMARIE                       17.545,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1231 del 30/11/2017

DD 1231 del 
30/11/2017

456
STRADA PROVINCIALE N. 6 DI CARPANETO. LAVORI PUNTUALI DI RICOSTRUZIONE DELLA MASSICCIATA E 
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL TRATTO FRA SAN GIORGIO E CARPANETO PIACENTINO                       42.800,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1196 del 23/11/2017

DD 1196 del 
23/11/2017

457
STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE IDRAULICA DELLA 
PISTA CICLO-PEDONALE IN LOCALITA' PIEVE DUGLIARA (COMUNE DI RIVERGARO)                       12.200,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1113 del 10/11/2017

DD 1113 del 
10/11/2017

461
RETE STRADALE PROVINCIALE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRESA DELLA SEGNALETICA 
STRADALE                       49.476,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1403 del 22/12/2017

DD 1403 del 
22/12/2017

462
STRADA PROVINCIALE N. 54 DI CHIARAVALLE. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO 
STRADALE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN TRATTI VARI (COMUNE DI ALSENO)                       49.568,50 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1368 del 19/12/2017

DD1368 del 
19/12/2017

463
STRADA PROVINCIALE N. 62 DI OREZZOLI. LAVORI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE DI VERSANTI, 
PROTEZIONE DA CADUTA MASSI E INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA (COMUNE DI OTTONE)                       49.593,80 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1407 del 27/12/2017

DD 1407 del 
27/12/2017

464

STRADE PROVINCIALI N. 10BIS DI CASTELLANA E N. 67 DI MASSARA. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DI MURO DI SOTTOSCARPA IN LOCALITA' GROPPOVISDOMO (COMUNE DI GROPPARELLO) E 
MANUFATTI STRADALI (COMUNE DI BETTOLA)                       49.587,22 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1341 del 14/12/2017

DD 1341 del 
14/12/2017

465

STRADE PROVINCIALI DI COLLINA E MONTAGNA UBICATE NELL'AREA OVEST. LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE 
DEGRADATI                       49.476,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1309 del 12/12/2017

DD 1309 del 
12/12/2017

466

STRADA PROVINCIALE N. 586R VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO 
STRADALE, CON SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA LATERALE ALLA PROGRESSIVA KM 1 + 500 (COMUNE DI 
CORTEBRUGNATELLA)                       49.597,12 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1310 del 12/12/2017

DD 1310 del 
12/12/2017

467
STRADE PROVINCIALI N. 16  DI COLI. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA 
STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI MONTE IN TRATTI VARI (COMUNE DI COLI).                       49.592,56 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1396 del 21/12/2017

DD 1396 del 
21/12/2017

468
Strade Provinciali n. 14 di Val Chero e n. 15 bis di Morfasso. Lavori di consolidamento e ripresa della pavimentazione 
bituminosa nei tratti maggiormente degradati (Comune di Morfasso)                       49.591,56 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1375 del 19/12/2017

DD 1375 del 
19/12/2017

469 Rete viaria provinciale. Interventi urgenti di ripresa della segnaletica stradale orizzontale                       49.476,00 
B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1402 del 22/12/2017

DD 1402 del 
22/12/2017

470
ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE “MARCONI” SEZIONE PROFESSIONALE “DA VINCI” DI 
PIACENZA. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA.                       48.739,00 

B - Lavori in fase di 
avviamento DD 1414 del 29/12/2017

DD 1414 del 
29/12/2017



PROVINCIA DI PIACENZA

Stato di attuazione Piano delle Opere pubbliche al 31/12/2017

OPERE ULTIMATE AL 31/12/2017 (con contabilità final e approvata)

COD TITOLO IMPORTO ATTUAZIONE
PROGETTO 
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE

CONSEGNA 
LAVORI ULTIMAZIONE

37

LICEO SCIENTIFICO “ALESSANDRO VOLTA” DI CASTEL SAN GIOVANNI. MESSA IN SICUREZZA 
DI INTONACI, INFISSI, SOFFITTI ED ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI SISMICAMENTE 
VULNERABILI 234.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata DD 2295 del 1/12/2015 DD 388 del 18-4-2016 08-lug-16 18-mag-17

38

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “GIOVANNI RAINERI” - SEZ. STACCATA EX I.P.S.A. DI CASTEL 
SAN GIOVANNI.MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI, INFISSI ED ALTRI ELEMENTI NON 
STRUTTURALI SISMICAMENTE VULNERABILI 208.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata DD 2296 del 1/12/2015 DD 213 del 7-3-2016 05-lug-16 14-lug-17

41

SEZIONE STACCATA “ALESSANDRO CASALI” DEL I.T.C. ROMAGNOSI DI PIACENZA. MESSA IN 
SICUREZZA DI INTONACI, INFISSI, PARAPETTI ED ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI 
SISMICAMENTE VULNERABILI 221.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata DD 2297 del 1/12/2015 DD 220 del 9-3-2016 14-lug-16 12-feb-17

95

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE “RAINIERI-MARCORA” E “COLOMBINI” DI PIACENZA. 
SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E SUPERFICI VETRATE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI 
ENERGETICI. 692.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata DD 784 del 22/4/2015 DD 494 del 16/05/2016 11-lug-16 18-lug-17

103
STRADA PROVINCIALE N. 13 DI CALENDASCO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A 
ROTATORIA CON STRADA COMUNALE “BONINA” (COMUNI DI CALENDASCO E ROTTOFRENO) 430.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 2439 del 
11/12/2015 DD 387 del 18-4-2016 12-set-16 15-mag-17

140
STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PER 
UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' PIEVE DUGLIARA (COMUNE DI RIVERGARO). 500.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 2486 del 
17/12/2015 DD 412 del 21/04/2016 27-giu-16 21-apr-17

178

STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE.  RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI E GABBIONATE ALLE PROGRESSIVE KM 63+350 E 
63+430 (COMUNE DI FERRIERE). 140.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

PD PE DD 2121 del 
22/10/2014 DD 719 del 14.4.2015 16-mag-16 01-mar-17

179
CONSERVATORIO DI MUSICA “GIUSEPPE NICOLINI” DI PIACENZA. QUARTO LOTTO. LAVORI DI 
INSONORIZZAZIONE ACUSTICA E FONOASSORBIMENTO. 441.007,37              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

G.P. 352 del 9/7/2010 - 
DD 334 del 6-4-2016

DD n. 864 del 
22/08/2016 19-set-16 26-apr-17

191
PALAZZO DELLA PROVINCIA. RIFACIMENTO DI PAVIMENTI, CON ELIMINAZIONE DI MATERIALI 
CONTENENTI AMIANTO. 180.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 2503 del 
18/12/2015 DD 635 del 21/06/2016 25-ago-16 31-mar-17

218
STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO. RIORGANIZZAZIONE A ROTATORIA 
DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE VIA MORIGI. 350.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 2484 del 
17/12/2015 DD 313 del 4/4/2016 11-lug-16 23-mag-17

222
STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO 
STRADALE FRA LE LOCALITA' SAN BONICO E CASONI 400.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 2431 del 
11/12/2015

DD 668 del 30-06-
2016 10-nov-16 07-giu-17

325
INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DELLE ALBERATURE PRESENTI SULLE PROPRIETA' 
PROVINCIALI ADIACENTI ALLA VIABILITA' 44.408,22                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 2560 del 
22/12/2015 (Cottimo)

DD 2560 del 
22/12/2015 (Cottimo) 21-mar-16 12-gen-17

344

SP N. 56 DI BORLA E N. 4 DI BARDI. LAVORI DI CONSOLDIAMENTO E RIPRESA DELLA 
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI (COMUNE DI 
VERNASCA). 99.990,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 2593 del 
23.12.2015 DD 582 del 09/06/2016 11-lug-16 31-mar-17



COD TITOLO IMPORTO ATTUAZIONE
PROGETTO 
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE

CONSEGNA 
LAVORI ULTIMAZIONE

346

SP N. 587R DI CORTEMAGGIORE, N. 588R DI DUE PONTI, N. 10R DI PADANA INFERIORE E N. 30 
DI CHIAVENNA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE 
BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI (COMUNE DI CAORSO, 
CORTEMAGGIORE, PIACENZA, VILLANOVA 99.990,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 2542 del 
21/12/2015 DD 460 del 09/05/2016 11-lug-16 24-mar-17

354

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 OVEST (QUARTO STRALCIO) - 
PARTE CAPITALE 461.735,82              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata DD 1139 del 6/6/2014

DD 2578 del 23-12-
2015 11-gen-16 13-ott-17

356

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE LOTTO 1 OVEST (QUARTO STRALCIO) - 
PARTE CORRENTE 179.762,12              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata DD 1139 del 6/6/2014

DD 2578 del 23-12-
2015 11-gen-16 13-ott-17

365
STRADA PROVINCIALE N. 6 DI CARPANETO. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL 
CORPO STRADALE IN TRATTI VARI FRA PIACENZA E SAN POLO DI PODENZANO. 350.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1271 del 
23/11/2016 DD 217 del 21/03/2017 24-mag-17 20-lug-17

367

STRADA PROVINCIALE N. 412R DELLA VAL TIDONE (PIEVETTA – TREVOZZO); STRADA 
PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE OVEST (PIACENZA – CASTELSANGIOVANNI); 
STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO (RIVALTA – STATTO); STRADA PROVINCIALE N. 1 
TANGENZIALE OVEST DI PIACENZ 600.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1355 del 
06/12/2016 DD 255 del 06/04/2017 05-mag-17 16-giu-17

368

STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO; STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE 
(PODENZANO – BETTOLA); STRADA PROVINCIALE N. 6BIS DI CASTELL'ARQUATO; STRADA 
PROVINCIALE N. 35 DI COLONESE. LAVORI DI RIPRISTINO E DI CONSOLIDAMENTO DELLA 
SOVRASTRUTTURA STRADA 550.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1354 del 
06/12/2016 DD 264 del 10/04/2017 26-giu-17 18-set-17

369

STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE EST (PIACENZA – CAORSO); STRADA 
PROVINCIALE N. 462R DELLA VAL D'ARDA; STRADA PROVINCIALE N. 32 DI SANT'AGATA; 
STRADA PROVINCIALE N. 4 DI BARDI (CASTELL'ARQUATO – LUGAGNANO); STRADA 
PROVINCIALE N. 21 DI VAL D'ARDA 600.000,00              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1289 del 
25/11/2016 DD 70 del 07/02/2017 19-apr-17 07-lug-17

380

STRADA PROVINCIALE N° 15 DI PRATO BARBIERI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL 
RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL KM 1+000 AL KM 2+000 (COMUNE DI 
BETTOLA) 60.000,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

PP 60 del 25-5-2016 
(urgenza) DD 699 del 6-
7-2016

PP 60 del 25-5-2016 
(urgenza) DD 699 del 6-
7-2016 28-apr-16 12-mag-17

385
STRADA PROVINCIALE N. 4 DI BARDI. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA 
SCARPATA DI VALLE A SEGUITO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' VERNASCA. 80.000,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1379 del 
07/12/2016 (urgenti)

DD 1379 del 
07/12/2016 (urgenti) 21-nov-16 29-giu-17

386

STRADA PROVINCIALE N. 587R DI CORTEMAGGIORE. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO 
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEL PONTE SUL 
TORRENTE NURE 60.435,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1469 del 
21/12/2016 (urgenza)

DD 1469 del 
21/12/2016 (urgenza) 22-nov-16 18-mag-17

391

INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI MANUFATTI PRESENTI LUNGO LA 
STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE (KM 50+400 IN LOCALITA' PEROTTI) E LA STRADA 
PROVINCIALE N. 67 DI MASSARA (KM 0+050 A BETTOLA) 48.000,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

 DD 1302 del 
29/11/2016

 DD 1302 del 
29/11/2016 16-dic-16 24-feb-17

392

INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO PRESENTE AL KM 47+100 
DELLA STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE, AL KM 4+600 DELLA STRADA 
PROVINCIALE N. 15 DI PRATO BARBIERI E AL KM 9+300 DELLA STRADA PROVINCIALE N. 8 DI 
BEDONIA 49.000,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1305 del 
29/11/2016

DD 1305 del 
29/11/2016 14-mag-17 25-mag-17

394
EDIFICI SCOLASTICI MEDI SUPERIORI DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MURATURE 
ALLE ATTUALI ESIGENZE DIDATTICHE 49.445,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1279 del 
24/11/2016

DD 1279 del 
24/11/2016 12-giu-17 09-ago-17

396
EDIFICI EX IPSIA “LEONARDO DA VINCI” DI PIACENZA. LAVORI DI SOSTITUZIONE E 
ADEGUAMENTO DI SERRAMENTI INTERNI. 26.777,80                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1297 del 
28/11/2016

DD 1297 del 
28/11/2016 10-lug-17 05-set-17



COD TITOLO IMPORTO ATTUAZIONE
PROGETTO 
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE

CONSEGNA 
LAVORI ULTIMAZIONE

397
ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE “MARCONI” DI PIACENZA. LAVORI DI 
RIPRISTINO DI TINTEGGIATURE DI LOCALI. 16.492,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1296 del 
28/11/2016

DD 1296 del 
28/11/2016 31-lug-17 08-set-17

398
LICEO SCIENTIFICO LORENZO RESPIGHI DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI LOCALI UBICATI AI PIANI RIALZATO E SEMINTERRATO. 48.800,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1301 del 
29/11/2016

DD 1301 del 
29/11/2016 20-feb-17 19-apr-17

400
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “RAINERI-MARCORA” DI PIACENZA. LAVORI DI SOSTITUZIONE E 
DI MESSA IN SICUREZZA DI CORPI ILLUMINANTI. 33.499,94                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

1329/2016 del 
01/12/2016 (rett. 1459 
del 21/12/2016)

1329/2016 del 
01/12/2016 (rett. 1459 
del 21/12/2016) 20-mar-17 21-apr-17

401
PALAZZO DELLA PROVINCIA. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DELLE COPERTURE 
DELL'EDIFICIO. 33.000,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1458 del 
20/12/2016

DD 1458 del 
20/12/2016 24-lug-17 30-ago-17

402
PALAZZO DELLA PROVINCIA. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLE INFERRIATE E 
DELLE FACCIATE PROSPICIENTI I CORTILI INTERNI 7.000,00                  

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1472 del 
21/12/2016

DD 1472 del 
21/12/2016 24-lug-17 30-ago-17

403
CASERMA DEI CARABINIERI DI BOBBIO. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA 
DELL'EDIFICIO PRINCIPALE 30.000,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1453 del 
20/12/2016 DD 1453 del 

20/12/2016 24-lug-17 30-ago-17

404
EDIFICI EX IPSIA DELL'ISTITUTO TECNICO “GUGLIELMO MARCONI” DI PIACENZA. LAVORI 
IMPIANTISTICI PER IL RIFACIMENTO DI SERVIZI IGIENICI. 27.280,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata DD 1326 del 1/12/2016 DD 1326 del 1/12/2016 28-giu-17 25-ago-17

405
DEPOSITO MANUTENZIONE STRADALE DI VIA TREBBIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO. 6.425,68                  

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1357 del 
06/12/2016

DD 1357 del 
06/12/2016 21-giu-17 11-lug-17

406
MAGAZZINO SEGNALETICA STRADALE DI PIACENZA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
SOSTITUZIONE INFISSI. 14.892,40                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1356 del 06-12-
2016

DD 1356 del 06-12-
2016 22-dic-16 09-feb-17

407
ISTITUTO AGRARIO-ALBERGHIERO “RAINERI MARCORA” DI PIACENZA. LAVORI DI RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO ASCENSORE 14.880,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1377 del 
07/12/2016

DD 1377 del 
07/12/2016 06-set-17 22-set-17

408

STRADA PROVINCIALE N. 588R DEI DUE PONTI. LAVORI IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE 
DI UN IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI CASTELVETRO 
PIACENTINO. 40.529,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1470 del 
21/12/2016

DD 1470 del 
21/12/2016 20-lug-17 26-ago-17

409

STRADA PROVINCIALE N. 588R DEI DUE PONTI. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'UTENZA CICLOPEDONALE NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO. 49.471,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1471 del 
21/12/2016

DD 1471 del 
21/12/2016 07-lug-17 10-ago-17

410
EDIFICI SCOLASTICI MEDI SUPERIORI DI PIACENZA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 
SOFFITTI DI LOCALI DIDATTICI 38.638,20                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1376 del 
07/12/2016

DD 1376 del 
07/12/2016 20-apr-17 18-giu-17

423
STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO 
SOTTOFONDALE PRESSO IL PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. 25.000,00                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata DD 154 del 08/03/2017 DD 154 del 08/03/2017 03-apr-17 21-apr-17

424
CONSERVATORIO DI MUSICA "NICOLINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO 
DI CALPESTIO DEL CORTILE DI COMPETENZA DEL CIVICO 37. 34.177,50                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 640 del 12/07/2017 
(ex cottimo)

DD 640 del 12/07/2017 
(ex cottimo) 05-set-17 29-set-17

425
CONSERVATORIO DI MUSICA "NICOLINI" DI PIACENZA. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE SITO TRA I CIVILI 35 E 37. 47.737,50                

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 641 del 12/07/2017 
(ex cottimo)

DD 641 del 12/07/2017 
(ex cottimo) 04-ott-17 09-nov-17



COD TITOLO IMPORTO ATTUAZIONE
PROGETTO 
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE

CONSEGNA 
LAVORI ULTIMAZIONE

458

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 1 
AREA OVEST - CIG 6918148C52). AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO (CUP 
LOTTO 1 D96G17001900003 - CIG DER 145.953,60              

E - Lavori ultimati 
con contabilità finale 
approvata

DD 1438 del 
16/12/2016 DD 685 del 27/07/2017 03-ago-17 22-set-17

OPERE CON LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2017

COD TITOLO IMPORTO ATTUAZIONE
PROGETTO 
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE

CONSEGNA 
LAVORI ULTIMAZIONE

43

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE INDUSTRIALE “MARCONI” DI PIACENZA. MESSA IN 
SICUREZZA INTONACI, PARAPETTI E SOFFITTI ED ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI 
SISMICAMENTE VULNERABILI 260.000,00              D - Lavori ultimati

PD/PE DD 1214 
12/06/2014 D.D. 1510 28/07/2014 15-lug-15 03-mar-17

44

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO “DA VINCI” DI PIACENZA. MESSA  IN 
SICUREZZA DI INTONACI, INFISSI, SOFFITTI ED ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI 
SISMICAMENTE VULNERABILI 208.000,00              D - Lavori ultimati

DD 2485 del 
17/12/2015 DD 284 del 24.3.2016 18-lug-16 30-ott-17

90

STRADE PROVINCIALI N° 10R “PADANA INFERIORE”, N° 588R “DUE PONTI” E N° 26 “DI 
BUSSETO”. RIQUALIFICAZIONE DI BANCHINE, REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA DI FERMATA 
AUTOBUS, PER ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA CICLOPEDONALE, NEI 
TERRITORI DEI COMUNI DI CA 210.000,00              D - Lavori ultimati

DD 2052 del 
10.10.2014

D.D. 737 del 
15/04/2015 23-nov-15 13-set-17

98

STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI 
STRUTTURE DI PROTEZIONE  DALLA CADUTA MASSI ALLA PROGRESSIVA KM 16+200, PRESSO 
LA LOCALITA' CASTAGNOLA (COMUNE DI FERRIERE) 150.000,00              D - Lavori ultimati

P.D/P.E. DD 441  
08/03/2013 Ridet D.D. 
1306 20/06/2014

D.D.1566 del 
4/08/2014 02-feb-15 01-giu-17

125
STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FERMATA DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN LOCALITA' CASONI (COMUNE DI PODENZANO). 50.693,84                D - Lavori ultimati DD 82 del 10-02-2017 DD 82 del 10-02-2017 02-mag-17 17-ago-17

235

STRADA PROVINCIALE N. 23 DEL PARCO PROVINCIALE. LAVORI URGENTI PER LA 
STABILIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DELLA 
CIRCOLAZIONE ALLA PROGRESSIVA KM 2 + 600 120.000,00              D - Lavori ultimati

DD 2314 del 2/12/2015 
(urgenza)

DD 2314 del 2/12/2015 
(urgenza) 25-nov-15 06-giu-17

286
GESTIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO (LOTTO 1 
OVEST) 2014 – 2016 - 3 STRALCIO - PARTE CORRENTE 869.085,19              D - Lavori ultimati DD 1139 del 6/6/2014

DD 2066 del 03-11-
2015 04-nov-15 22-dic-17

287
GESTIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO (LOTTO 2 EST) 
2014 – 2016 - 3 STRALCIO - PARTE CORRENTE 1.100.289,80           D - Lavori ultimati DD 1139 del 6/6/2014

DD 2066 del 03-11-
2015 04-nov-15 31-mar-17

288
GESTIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO (LOTTO 1 
OVEST) 2014 – 2016 - 3 STRALCIO - PARTE CAPITALE 671.332,41              D - Lavori ultimati DD 1139 del 6/6/2014

DD 2066 del 03-11-
2015 04-nov-15 22-dic-17

289
GESTIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO (LOTTO 2 EST) 
2014 – 2016 - 3 STRALCIO - PARTE CAPITALE 999.114,70              D - Lavori ultimati DD 1139 del 6/6/2014

DD 2066 del 03-11-
2015 04-nov-15 31-mar-17

353

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE LOTTO 2 EST (QUARTO STRALCIO) - 
PARTE CAPITALE 586.095,76              D - Lavori ultimati DD 1139 del 6/6/2014

DD 2578 del 23-12-
2015 11-gen-16 31-dic-17

355

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 EST (QUARTO STRALCIO) - 
PARTE CORRENTE 320.237,88              D - Lavori ultimati DD 1139 del 6/6/2014

DD 2578 del 23-12-
2015 11-gen-16 31-dic-17

358

STRADA PROVINCIALE N. 44 DI MONTALBO. CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN 
TRATTI VARI FRA LE LOCALITA' MONTALBO E VICOMARINO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
ZIANO PIACENTINO. 300.000,00              D - Lavori ultimati

DD 1270 del 
23/11/2016 DD 152 del 06/03/2017 29-mag-17 11-ago-17



COD TITOLO IMPORTO ATTUAZIONE
PROGETTO 
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE

CONSEGNA 
LAVORI ULTIMAZIONE

371
EX COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA. LAVORI DI RIFACIMENTO 
DELLE COPERTURE, CON ELIMINAZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. 180.000,00              D - Lavori ultimati

DD 1353 del 
06/12/2016 DD 242 del 31/03/2017 03-lug-17 29-dic-17

384
STRADA PROVINCIALE N. 654 DI VAL NURE. RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE SUL 
TORRENTE NURE, A VALLE DEL MANUFATTO PRESSO BETTOLA 150.000,00              D - Lavori ultimati

DD 1474 del 
21/12/2016 (urgenza)

DD 1474 del 
21/12/2016 (urgenza) 05-dic-16 29-mar-17

393
STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE DI 
VERSANTI E PROTEZIONE DALLA CADUTA MASSI 35.000,00                D - Lavori ultimati

DD 1397 del 
12/12/2016

DD 1397 del 
12/12/2016 09-mar-17 05-giu-17

399

STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA 
SICUREZZA DEI PONTI SUL FIUME TREBBIA PRESSO TRAVO E LA FRAZIONE BELLARIA DI 
RIVERGARO. 43.000,00                D - Lavori ultimati

DD 1455 del 
20/12/2016

DD 1455 del 
20/12/2016 18-apr-17 15-mag-17

426
STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. MESSA IN SICUREZZA DELLA SOGLIA A 
PROTEZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE NURE, PRESSO BETTOLA (COMUNE DI BETTOLA) 70.000,00                D - Lavori ultimati

DD 546 del 14/06/2017 
(urgenza)

DD 546 del 14/06/2017 
(urgenz 08-giu-17 04-ago-17

434
ISTITUTO AGRARIO "RAINERI - MARCORA" DI PIACENZA - SEZIONE PROFESSIONALE 
MARCORA. LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE E REALIZZAZIONE COIBENTAZIONI 40.200,00                D - Lavori ultimati DD 886 del 27/09/2017 DD 886 del 27/09/2017 10-nov-17 23-gen-18

436
CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA (EDIFICIO PALESTRA). 
LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA 13.380,96                D - Lavori ultimati

DD 799 del 06-09-
2017 (affidamento)

dDD 799 del 06-09-
2017 (affidamento) 08-set-17 03-ott-17

439

STRADA PROVINCIALE N. 1 TANGENZIALE SUD - OVEST DI PIACENZA. LAVORI URGENTI DI 
SISTEMAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON LA 
STRADA STATALE N. 45 DI VAL TREBBIA. 10.000,00                D - Lavori ultimati

DD 1222 del 
29/11/2017

DD 1222 del 
29/11/2017 20-dic-17 28-dic-17

447

STRADE PROVINCIALI N. 51 DI GROPPALLO, N. 654R DI VAL NURE, N. 42 DI PODENZANO E N. 
28 DI GOSSOLENGO. INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE MANUFATTI E INSTALLAZIONE 
BARRIERE DI SICUREZZA 48.784,09                D - Lavori ultimati DD 811 del 07/09/2017 DD 811 del 07/09/2017 16-ott-17 15-dic-17

459

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 2 
AREA EST - CIG 6918198597). AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO CUP LOTTO 
2 D76G17001130003 ¿ CIG DERIVA 141.411,30              D - Lavori ultimati

DD 1438 del 
16/12/2016 DD 685 del 27/07/2017 21-ago-17 16-nov-17


